


프로젝트 시간축 → (▲ 되돌릴 수 없는 결정 지점 · 진한 색 = 되돌림 비용이 급등한 구간)

SI (정보시스템)




되돌림 비용 낮음~중간.
두 지점 앞에만 게이트를 두고
그 앞은 반복적으로 일한다

건설·EPC



매우 높음.
결정 전에 최대한 알아야 하므로
앞단(front-end)에 시간을 쓴다

제조 NPD



높음.
세 개의 동결 단계로 리듬을 짠다 —
"무엇을 더 이상 안 바꾸기로 하는가"

계약 임상·규제



극단적.
추가자료 라운드를 0회로 가정하지
말고 reference class에서 분포로 놓는다