

계획의 세 기능 — 예측이 아니라 합의

① 합의 (agreement)

스폰서·사용자·공급자·PM이 같은
문장에 서명
가치 = 서명자의 수와 무게

② 통제 기준 (baseline)

실적을 비교하는 자(尺)
자가 없으면 편차가 없고, 편차가
없으면 통제가 없다

③ 의사소통

82명이 같은 그림을 보게 하는 도구
WBS = "내 조각이 무엇인가"

"계획이 틀렸으니 소용없다"
= ①과 ②의 혼동 (기준선은 틀리기 위해 있다)

"계획을 바꾸면 안 된다"
= ②와 ③의 혼동 (논금은 변경 통제로 바뀐다)

세 기준선 — 따로 만들지만 따로 존재하지 않는다

범위 기준선

범위 기술서 + WBS + WBS 사전
P1: FP 기준선 확인서 (12,400점 ↔
1,180건)

작업패키지
→ 활동

일정 기준선

승인된 일정 모델
P1: 36 스프린트 + G0~G5 + 제약
일자

활동 × 자원
→ 월별 원가

원가 기준선

시간대별 배분 예산 (관리에비비
제외)
P1: 145.8의 월별 PV, BAC 156.0

성과 측정 기준선 PMB (performance measurement baseline)

작업패키지 → 활동 → 시간대별 원가, 같은 코드 체계(P1.3.2.4 = 활동
P1.3.2.4-01 = 원가 계정 P1.3.2.4)로 한 구조 — Day3 EVM의 전제

기준선의 세 속성 — ① 승인된 것(초안·백로그는 기준선이 아니다: 매월 마지막 수요일 동결 = 승인) · ② 버전이 있다(v1.0
G1 → v1.1 변경 승인 → v2.0 재기준선; 재기준선은 이전 편차를 흡수한다) · ③ 변경 통제 아래 있다(허용범위 안 = PM, 밖
= 예외 보고). 작업 계획(working plan)은 PM이 매주 바꾸지만 기준선은 아니다.