

세 표준이 계획을 어떻게 구조화하는가

PMBOK 8판 (2025)

6 원칙 + 7 성과영역 + 5 Focus Area / 40 프로세스

Planning Focus Area

(6판 Planning 24개 프로세스의 압축·재배치)

Day2 = 네 성과영역

· **Scope** — 요구사항 수집, QC 포함 → 인수 기준은 범위의 일부

· **Schedule** — CPM과 릴리스·반복 계획을 한 도메인에

· **Finance** — Cost → Finance 개칭, 자금 조달·현금흐름 명시

· **Risk** — 7판 Uncertainty에서 회귀

조달은 Appendix X4로 — 계약 유형·변경 대가는 계약 실무에서 배운다

PRINCE2 7 (2023)

Plans practice — 3수준 + 예외 계획

Project Plan → Stage Plan → Team Plan

승인 단위 = 단계(stage), 게이트 G1·G2·G3 = 단계 경계

Product-Based Planning

① **PPD** 프로젝트 산출물 기술서
"가동 중인 통합 플랫폼 + 운영 인수 상태"

② **PBS** 산출물 분해 (명사만)
관리 산출물 / 전문 산출물 구분

③ **PD** 산출물별 품질 기준·책임자
≈ WBS 사전 + RTM 인수 기준 열

④ **PFD** 산출물 흐름도
→ 활동 네트워크의 뼈대

ISO 21502:2020

§6 통합 실무(착수·지휘·통제·종료)

§7 관리 실무 17개 중 Day2 해당:

· §7.2 planning — 통합된 계획

· §7.4 scope · §7.5 resources

· §7.6 schedule · §7.7 cost

· §7.8 risk · §7.17 procurement

(조항 번호는 인쇄 전 원문 대조)

계획에 관해 요구하는 것 셋:

통합 · 기준선 승인 · 변경 통제

§7.7: 컨틴전시와 관리예비비를 구분해 포함

한국 SI 계약서·RFP가 "ISO 21502에 따라"라고 인용할 때 기대하는 것이 이 셋이다

세 표준이 함께 말하는 것 — 계획은 산출물에서 시작하고(PBS를 WBS의 상위 레벨로), 세 기준선은 하나의 구조로 통합되며, 예비비는 구분한다. 어느 표준도 컨틴전시의 크기를 정해 주지 않는다 — "표준에 따라 10%"는 없는 문장이다. PMBOK 8판 프로세스 개수(19 또는 20)는 2차 출처 간 불일치가 있으므로 판서하지 말라.