

한국 민간 SI의 범위 통제 구조 — 계약 문서의 층, FP 기준선, 변경의 두 층

① 계약 문서의 층 — 상충 시 우선순위

(계약서에 우선순위 조항이 있을 때만 유효)

1. 계약서 본문 — 지체상금·공기 연장·대가 조정 원칙
2. 특수조건 — 변경 대가 산정 기준·FP 재산정 주체·비용 부담
3. 과업지시서(과업내용서) — 범위의 정보. "기타 협의된 사항"이 여기에 산다
4. 제안요청서(RFP) — StRS+SyRS 혼합의 요구
5. 제안서 — "제안서에 있으니 해 달라"의 원천

우선순위 조항이 없으면 "제안서에 있다" vs "과업지시서에 없다"의 충돌은 변경협의체가 아니라 법무로 간다.

② 범위 기준선의 계약적 단위

FP 기준선 확인서 (G1 2026-04-30 서명)

요구사항 1,180건 ↔ FP 12,400점 ↔ 68.2억
(12,400 × 55만 원 — 보정계수는 부속서 확인)
서명: 발주사 PM · 수행사 PM(이재현) · 형상관리 담당

입찰 시점 12,400 = RFP 기준 개략 계수(Class 4~3)
G1 확인서 = 설계 스프린트 6회 후 정밀 계수(Class 2)

FP는 기능만 쟁다 — 비기능·데이터 전환·인프라는 FP 밖
→ 168.0 중 SI 용역 68.2뿐, 나머지 99.8은 별도 계약

범위 크립의 장치 매월 마지막 수요일 동결 → 허용범위
±3%(±35건) 안은 PM이 결정하되 기록 → 누적 ±35건
또는 분기 1회에 FP 재산정 트리거 → ±3% 초과 시 계약
금액 조정. 크립의 원인은 통제의 부재가 아니라 문턱이
너무 높은 것 — 작은 변경도 기록한다.

③ 변경의 두 층 (순서가 중요)

계약상 변경협의체

발주 3 + 수행 3 · 격주 수요일 14:00
변경 대가 산정 · FP 재산정 트리거 판정
대가에 합의하지 않으면 수행사는 하지 않는다

↑↓ 둘 다 통과해야
변경이 성립

사내 CCB 7인 · 월 1회 셋째 목요일

범위·원가·일정 기준선 변경 승인
예산을 승인하지 않으면 발주사는 지급하지
못한다

민간에는 과업심의위원회(SW진흥법)가 없다.

이재현 PM: "발주사 미결정 대기"와 요구사항
추가는 변경대가 대상" → 발주사 PM의 대응 기록
= 결정 요청 응답 SLA 5영업일 + RACI.

출처: 한국소프트웨어산업협회 『SW사업 대가산정 가이드』의 기능점수 기반 대가 구조, 사례 문서 §5.3·§5.6(FP 12,400·동결·±3%·변경협의체·CCB)을 교재 2.4절에 따라 재구성. 문서 우선순위는 일반적 관행이며 계약서 조항이 우선한다.