

온담 P1 WBS — 레벨 1~2 (6개, 작업패키지 43)와 1.3 통합 재고의 레벨 3 (경계 조건이 작업패키지로 갈라진다)

1 P1 차세대 주문·재고 통합 플랫폼

범위 100% · 계획 원가 145.80억 · FP 12,400점 · WP 43

1.1 POS·

매장 운영 시스템
\$5 포함 (1) · WP 8
FP 3,100 / 25.65억
인수: 오정근·박세연

1.2 주문 허브

\$5 포함 (2) · WP 5
FP 2,900 / 15.95억
인수: 오정근

1.3 통합 재고 관리

\$5 포함 (3) · WP 5
FP 2,300 / 12.65억
인수: 한동석·박세연

1.4 가맹 발주 포털

\$5 포함 (4) · WP 4
FP 1,500 / 8.25억
선형 릴리스 2026-Q4
인수: 오정근·서정필

1.5 통합 계층· 데이터 전환·공통 기반

\$5 포함 (5) · WP 10
FP 2,600 / 64.00억
인터페이스 문서
47분·인프라
인수: 박세연

1.6 프로젝트 관리· 통합 검증

\$6 횡단 + 관리 · WP 11
FP — / 19.30억
통합·성능시험, UAT,
감라, 컷오버, PMO 9.6억
인수:
박세연·박준영·정미란

현장 \$5의 다섯 산출물 = 레벨 2 (전문 산출물) — FP 12,400 · 126.50억

100% 규칙이 요구하는 하나
— 횡단 인도물 + 관리 산출물

1.3 통합 재고 관리의 레벨 3 (WP 5) — 현장 한 문장과 경계 조건이 세 작업패키지(1.3.1 / 1.3.3 / 1.3.4)로 갈라진다

1.3.1 재고 원장 모델·규격서 (P2·3PL 협상 지원 자료 포함)

발주(박세연, 한동석 협의) + 수행 재고팅. P2 인터페이스
규격 TO 2026-04-24 전 전달(FNLT), 3PL 부하 산정서 —
협상은 한동석, P1은 자료만

1.3.2 재고 원장 코어 모듈

수행 재고팅. 매장·센터·공장 3개 재고원 단일 원장, 15분
반영. 핵심 — 1.1과 인터페이스. 센터 재고를 야간 배치(1.3.3
폴백)로 받는 상태로도 컷오버 가능해야 (R-01)

1.3.3 3PL WMS 준실시간 API·폴백

수행 인터페이스팀(협상: 한동석), 연동 명세서·P1측
API·야간 배치 2회 폴백·자동 전환. 경계: 명세는 P1이 쓰고
API는 P1이 구현. 폴백이 R-03 완화 — 협상 결렬 시 인수
기존

1.3.4 P2 설비 인터페이스 P1측 수신 구현·시험

수행 인터페이스팀(설비측: P2). 수신 모듈, 통합시험
결과(MC 후). 경계: 규격·수신은 P1, 설비측 구현·시험은
P2. 시험 2027-02-12~18 — 1.6.9와 분리(물류 2차 컷오버
읍선)

1.3.5 공장 출하 재고 연동 (별도 법안)

수행 인터페이스팀(계약: 최영주·조성태). 온담푸드시스템
연동 2분 — 계약·개인정보 주제 분리 (R-09)

경계 조건은 범위 밖을 적는 것이 아니라 범위 안의 마지막
조각을 적는 것이다. 자료·규격·수신 모듈이 WBS에 없으면
"P1이 자료를 안 줘서 협상을 못 했다", "규격을 못 받아 설비
사양에 반영하지 못했다"가 성립한다.

현장 \$5 "연동 명세를 작성하고 P1측 API를 구현하되 협상은 물류본부 소관" 한 문장 → 1.3.1 (규격·협상 지원 자료) / 1.3.3 (명세서·API·폴백) /
1.3.4 (P2 수신·시험). 1.3.3의 WBS 사전 카드는 협상 실패 시 인도할 것(㉔ 폴백 ㉔ 자동 전환)과 없는 것(㉔ 준실시간 API 가동)을 미리 가른다.

출처: 사례 문서 현장 \$5·\$6(포함 산출물 5·경계 조건)과 초기 리스크 R-01·R-03·R-09. 구조·코드·FP·원가는 워크북 \$1 완성 예시본 항목 7~9 [추가 설정].