

예산의 총 — 컨틴전시와 관리예비비는 다른 사람의 돈이다 (온담 P1, 억 원)

프로젝트 예산 168.0 = "승인 예산" — 이사회 의결, 계약·발주 한도

원가 기준선 (BAC) 156.0 = 온담의 "집행 한도" — PM이 책임지는 성과 측정의 자

계획 원가 145.8

작업패키지 추정치 합 = WBS L2 합 = PV 누적 (Day3 PV 곡선)

컨틴전시 10.2

관리예비비 12.0

계획 원가 — PM (작업패키지 담당)

알려진 작업. 시간대별 배분(월별 PV, 4.3절)

일급 내역 157.8 — 12.0 = 145.8의 산수가 문서에 보여야 한다 (4.5절)

컨틴전시 — PM의 돈 (RACI 19행 A = P1 PM)

식별된 리스크(known unknowns)의 대응 비용

집행은 **리스크 ID**를 달고 등록부에 기록 · CCB 월 보고 · 재정 C

근거 = 리스크별 배정 4.60 (11건, 잔여 EMV 4.58) + 미배정 풀 5.60

(스프린트 4회분) — 식별 노출의 약 P80 (5.3절)

관리예비비 — 스폰서의 돈 (RACI 20행 A = 정미란)

식별되지 않은 리스크·범위 밖 사건 (unknown unknowns)

예외 보고 → 10영업일 내 결재 → **기준선 갱신 동반**

대상: R-01 1.20·R-04 1.00 (프로그램·스폰서 계층 원인), 유보 조정 항목

복귀(클라우드 3.0·PMO 3.0·상용SW 4.0)

이사회 승인 조건 2항 · 프로그램 24억 중 P1 유보분

검산: $145.8 + 10.2 = 156.0$ · $156.0 + 12.0 = 168.0$. 10.2 = 승인 예산의 6.07% = 계획 원가의 +7.0%(프로젝트 계층 원가 허용범위) — 백분율은 결과이지 근거가 아니다. 컨틴전시 집행은 PV에 없던 원가가 AC에 나타나는 형태로 기록된다.

돈을 섞으면. 컨틴전시를 관리예비비처럼 쓰면(스폰서 결재 요구) PM은 허용범위 안의 리스크 대응조차 못 하고 예외 보고만 한다 — "권한 없는 PM". 관리예비비를 컨틴전시처럼 쓰면(PM이 근거 없이) 이사회 조건 2항 위반이고 미지의 사건이 왔을 때 돈이 없다. 컨틴전시가 남으면 "절감"이 아니다 — 리스크가 실현되지 않은 것이며, 성과로 보상하면 다음 프로젝트의 컨틴전시는 부풀려진다(Eveleens & Verhoeef). 2020년 감사 지적 "컨틴전시 집행 승인 근거 부재"의 답 = 리스크 ID 기록 + 관리예비비 집행 절차(4.5절).

출처: PMBOK 8판 Finance 성과영역·ISO 21502:2020 §7.7의 예비비 구분과 사례 문서 §5.5(3층 예산 168.0 / 156.0 / 145.8), RACI 19·20행, 워크북 §4 완성 예시본 항목 2·6(컨틴전시 배정 4.60 + 미배정 5.60, 관리예비비 대상)을 교재 4.2절에 따라 재구성.