

BL-01(G1 2026-04-30) → BL-02(2026-10-23) — 기준선 갱신은 승인된 변경만 옮긴다

BL-01 (G1)

변동 · 근거

BL-02 (CCB 제10차 10-15 → 발행 10-23)

FP 기준선 12,400

+185 (CR-03 +22 · CR-06 +58 · CR-07 +40
· CR-08 +90 · CR-09 +35 · CR-11 —60)

12,585

SI 계획 원가 68.20

+1.02 (185 × 0.0055 = 1.0175 → 반올림)

69.22

PMB = BAC 145.80

+1.02 — 컨틴전시 미배정 풀 → 기준선 이동

146.82

컨틴전시 잔여 8.79 (10.20 — 집행 1.41)

—1.02 (배정 이동 · 집행 1.41은 별도)

7.77

집행 한도 156.00

컨틴전시 내 이동이므로 예외 기준 불변

156.00 — 불변

PV 곡선 17개월 (09 누적 77.83)

갱신 월만 (A12 · S23 배분)

2026-12 +0.33 · 2027-01 +0.69 → 146.82

일정 기준선 v1.0

A12 25일 · A09 140일 — 활동 내 흡수 · 마일스톤 불변

v1.0 유지

RTM v1.1 · WBS v1.0 · 등록부 v1.1

StrS 215 · SyRS 399 · SRS 575
· R-19 등재 · 한장 v1.1 확정본

RTM v1.2 · WBS v1.1 · 등록부 v1.2

A10 —10은 어느 열에도 없다 — 편차로 남음. 지연(A10 착수 09-28 = 작업일 190, MG3 as-is 03-05)은 BL-02에 들어가지 않고 성과보고의 편차(TF —10, SPI(t) 0.920)와 예외 보고 EX-01로 남는다. 밀도 0.132도 마찬가지다. 편차가 줄어드는 갱신은 갱신이 아니라 재기준선이다.

재기준선의 조건 (Day2 §3.5 항목 10 · 한장 §12): ① CCB + 프로그램 이사회 의결 ② 프로젝트 기간 중 최대 2회 ③ 최초 기준선 대비 편차 이력을 보존(BL-01 대비 열을 성과보고에 유지) — 온담은 2026-09-30 현재 재기준선 0회.