

D-2 라이선스 사건의 인과 사슬 — 세 개의 정상적인 결정이 14개월 뒤 컷오버 창 앞에서 만난다

2026-02-16 재무본부 내부통제 지침 시행
단일 건 5,000만 원 이상 → CFO 직접 결재
(2020 감사 지적 대응 — 정상적인 통제 강화)

2026-03-13 라이선스 지급 50/50 계약 변경
IS-01 · R-04 대응 — 운영 환경 2차분은
통합시험 통과 후 별도 발주(Day3 ㉕ 계약 변경 1번)

G3 자료 조달 상태 표(㉕ 항목 8)
라이선스 2차분 = "계약 내"로 표기
→ 발주·결재 단계가 추적되지 않음

2027-02-13 발주서 결재 대기
소관 본부장(박세연) 결재 후 CFO 결재함 정제
02-16~23 정미란 G3 준비 · 해외 출장
구매팀: "결재 완료 후 발주"가 절차

02-24(수) 14:30 발견
컨트롤룸 사전 점검 중 벤더 조회
→ "발주서 미접수"
영향: 운영 API GW 기동 불가 → 창 이탈

① 결재 대기 — 정미란 복귀 02-25 → 발주 → 키 발급
5영업일 → **03-04**: 창 이탈

② 벤더 임시 라이선스 30일 수수료 0.02억(미배정 풀) ·
만료 03-26 · 채택 P1 PM·강현도 02-24 17:00 → 임시
키 02-25 10:00

③ 개발 키 운영 사용 — 계약 위반, 기각

사후: 정미란 결재 02-25 → 발주 02-26 → 정식 키 **03-05** 적용(만료 전) · 런북 v1.1 게이트 1
조건 ③ "임시 라이선스 유효" 추가 · CCB 03-18 사후 보고

원인 = 담당자 실수가 아니라 절차의 부작용. 통제 강화(지침)·리스크 대응(50/50)·상태 표기 관행이 각각 옳았고, 셋의 교차점 — "컷오버 창 앞 4주의 5,000만 원 이상 발주"를 사전 결재하는 규칙 — 이 어디에도 없었다.
L-09(㉕) → 개정 요청 2 「내부통제 지침: 게이트·컷오버 창 앞 4주 발주 예정 건은 사전 결재 목록으로 CFO 일괄 결재, 결재 대기 5영업일 초과 시 재경팀이 PM에 통보」(2027-08) + 개정 요청 3 ③ 「조달 상태 양식에 발주·결재 단계 열」(2027-09)