

SAC 12항목 — G3 사전 점검(2027-01-28, 미해소 7) → G4 판정(05-21, 충족 11 · 조건부 1)

01-28 사전 점검

14주 사이의 해소 이벤트

05-21 판정 (박준영)

1 운영 문서 12종	미해소 (8 중 12)	문서 서명 05-14 (12 중 12)	충족
2 모니터링·알림	미해소 (임계값 12)	ELS 중 임계값 12 → 24 조정	충족
3 백업·복구 (RPO 15분·RTO 4h)	미해소 (시험 미실시)	DR 전환 시험 04-10 · RTO 3h 20m	충족
4 보안 (High 0)	충족	03-05 사건 후 이벤트 중복 검출 추가	충족
5 교육	미해소 (데스크 6 중 11)	데스크 11 중 11 · 직영 227 · 가맹 84%	충족
6 Known Error DB	해당 없음 (ELS 전)	ELS 8주 → KE-01~06 등재	충족
7 SLA-OLA-UC 3층 서명	미해소 (UC 3PL 없음)	UC ② 재협상 · ⑥ 최선 노력 강등 · 서명 05-14	충족
8 인시던트·문제·CAB	미해소 (CAB 미실시)	CAB 03-17부터 8회	충족
9 소스·형상 인수	충족 (일 1회 동기화)	클린 빌드 재현 100% 05-12 · SBOM 312	충족
10 인터페이스 운영 47분	문서 47 완료 · 폐기 대기(2차 후)	임시 연동 2분 폐기 04-27 확인	충족
11 라이선스·계약 이관	미해소	정식 키 03-05 · 계약 4건 이관 · 아카이브 절차 재경 승인 대기	조건부 (기한 06-15 · 재경팀장)
12 잔여 결함·ELS 종료	해당 없음	ELS 종료 판정 04-23 · 심각도 3: 11 · 4: 27 서명	충족

01-28: 충족 2 · 미해소 7 · 해당 없음 2 · (항목 5 포함 미해소 8 중 항목 4·9만 충족) → G3 go는 SAC 미해소들 "G4까지 해소 계획 서명"으로 통과.
05-21: 충족 11 · 조건부 1 · 미해소 0. 초안은 G1 2026-04-24 합의, 월 검토 9회 — 인수 거부권(박준영, RACI 22행)이 있었기 때문에 7건이 14주 안에 움직였다.

조건부 1건 → 현장 §14 완료 기준 ① "미해소 0 또는 해소 기한·책임자 서명" 충족
 → ⑩ 미해결 사항 이관 목록 **1번**(재경팀장, 06-15, 승인) · 승인 정미란 05-28