

SLA/OLA/UC 3층 — 약속은 받치는 약속의 합보다 강할 수 없다 (서명 2027-05-14: SLA 1 · OLA 3 · UC 5)

항목 ② — 3층의 합이 SLA를 넘으면 협상이 아니라 산술로 불가

SLA ② P1 복구 2시간 = 120분

초안 — 데스크 응답 15 + OLA 착수 30 + 원인 분리 30 + 수행사 UC 복구 240 (착수 1h·복구 4h)



= 315분 > 120 — 불가(산술)

재협상 — 15 + 30 + 30 + UC 복구 90 (착수 30분·복구 90분, 연 +0.6억)



= 165분 — 직렬로는 여전히 불가

재협상 + 병렬 착수 — 15 + 병렬 착수 30 + 원인 분리·복구 75 (데스크 접수 중 인프라·개발운영 동시 착수)



≤ 120 성립

P1 인시던트 복구 사슬 (분) — 가장 긴 경로

항목 ⑥ — 한 층이 비면 SLA는 구조적으로 불가

SLA (현업 ↔ IT본부)

⑥ 출고 확정 D+1 06:00
(B-08 리드타임 12h의 운영 전제)

OLA (서비스운영팀 ↔ 인프라·개발운영)

— 비어 있음 —
IT본부 안에 출고 확정 작업이 없다

UC (외부 계약)

3PL 대성로지스 UC 없음
(물류본부 계약 · 준실시간 거부 · 2027-06 재협상)

→ "최선 노력"으로 강등, 3PL 재협상 후 재상정
(㉠ 이관 4번, 한동석, 06-30)

출처: Day4 워크북 ⑩ 항목 4(SLA/OLA/UC 3층 매핑표 ①~⑦ — ② 초안 315 > 120 · 재협상 165 → 병렬 착수 ≤ 120, ⑥ UC 부재 → 최선 노력 강등)·항목 9. 재협상 연 +0.6억은 [추가 설정].