

지체상금 0의 네 줄 — Day3 귀책 분해표가 종료에서 정산과 지체상금을 동시에 설명한다

Day3 ⑮ 항목 6 — R2 +10영업일 귀책 분해표 (누적, 2026-10-14 변경협의체 확인)

발주사 귀책	+7	IS-02 승인 대기 · AF-1 판정(R-20)
동시 지연	+3	SCL 원칙 10 — 공기 연장 인정 · 비용 불인정 (07-15)
수행사 단독	+3	S10 결함 재작업
회복	-3	수행사 자체 회복(S17) → 단독 3일과 상계 10-14
순 지연	+10	영업일 (as-is MG3 03-05, 창 이탈)

EX-01 스폰서 결정 10-16 — 대안 1
A14·A16 압축 + R2 이월 재배치 + CR-08 A12 편입
→ MG3 02-19 회복, 순 지연 0

⑮ 항목 7 — SI 계약 종결의 지체상금 0 근거 (네 줄)

① G4 2027-05-28 = 기준선 완료일(BL-01-02 동일, 재기준선 0회) → §18 "지연" 자체가 불성립

② 순 지연 분해 7 + 3 + 3 — 3 = 10 → EX-01 대안 1로 0 (일정 회복은 발주사 결정으로 이루어짐)

③ 수행사 단독 3일은 회복 3일과 상계 — 변경협의체 10-14 확인(동시 기록)

④ 동시 3일은 SCL 원칙 10 — 공기 연장 인정 · 비용 불인정(07-15 합의, L-07: 다음 계약 문안에)

같은 표의 반대 방향 — 대기 비용 0.60 지급(발주사 귀책): R-05 0.42(IS-02, 07-15) + R-20 0.18(AF-1 귀속 정정, 3명 × 6영업일, 10-14) → 정산 71.02 = 계약 69.22 + 대기 0.60 + 컨틴전시 수행사 귀속 1.20

읽는 법. 지체상금과 대기 비용은 같은 분해표의 두 열이다 — 발주사 귀책 열은 대기 비용을, 수행사 열은 지체상금을 만든다. 표가 하나이므로 양쪽 숫자가 서로 모순될 수 없고, 10-14의 동시 기록(양측 서명)이 그것을 증빙한다. 유보금 5% 3.46억은 하자보수보증권으로 대체(05-26), 하자보수 1년 2027-05-29~2028-05-28(범위 = 결함, 개선은 P5 유지보수). 하도급 220 FP 1.21은 수행사 정산 내 — 직접 지급 요청 없음.