

프로젝트 PM — ”어떻게”의 결정

무엇을 —
현장·요구사항이 준다

WBS로 분해

얼마를 — 예산이 준다

원가 기준선·EVM

언제까지 — 마일스톤이 준다

CPM·버퍼

편차 — 기준선 대비 잔다

예외 보고

틀린 결정은 이번 달 편차로 드러난다

프로덕트 PM — ”무엇을”의 결정

발견 — 무엇을 만들 것인가

②②·②③

범위 — 무엇을 만들지 않을 것인가

Day6 ②⑥

가격 — 무엇에 과금할 것인가

Day6 ②⑧

지표 — 무엇으로
성공을 잴 것인가(분모)

Day7 ③②

틀린 결정은 6 30개월 뒤
활성률·원가·딜에서 드러난다

두 직무가 공유하는 문법 — 값·단위·출처·분모
· 가정을 문서로 · 결정을 서면으로

Day5 교재 1.1절. 프로덕트 관리의 도구는 대부분 ”틀렸다는 것을 더 빨리 알기 위한 도구”다.