

요구사항 추적표 골격

⑦ Requirements Traceability Matrix (Skeleton)

온담F&B 특강 워크북 · Day2

산출물 2/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
요구사항 추적표 골격	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	RTM v0.9 / 2026-03-27 (베이스라인 v1.0, FZ-03)	P1 PMO 요구사항 담당	오정근 영업본부장 (RACI 5행 A)

1. 문서 정보와 계층 규칙

RTM 버전, 기준 요구사항 베이스라인(동결 회차), 계층 정의(HR → StRS → SyRS → SRS)와 총별 건수, ID 규칙, 상위 문서(현장 §4, 범위 기술서). 건수 계산(총 합 = 전체)을 여기 적어 매 동결마다 갱신한다. 총을 섞으면 — StRS(“한 화면에서 발주할 수 있다”)와 SRS(“수량 입력은 정수만”)가 같은 층에 있으면 — 커버리지 100%가 무의미하다.

항목	내용	항목	내용
RTM 버전 / 베이스라인	v0.9 / 요구사항 베이스라인 v1.0 (FZ-03, 2026-03-25 동결, S6 종료)	계층 건수	HR 8 / StRS 214 / SyRS 396 / SRS 570 = 1,180 (P-09)
ID 규칙	HR-nn, StRS- nnn (HR별 20번 단위), SyRS- nnn , SRS- nnn , TC-<영역>- nnn	상위 문서	현장 v1.0 §4-§13, 범위 기술서 v0.9
작성 / 승인	P1 PMO(요구사항 담당) / 오정근 Senior User (RACI 5행 A)	감리 기준	G2 설계·시험 연결 100%, G3 검수 연결 100% (현장 §3)

분류 규칙 (MoSCoW) Must = 규제·가용성·현장 고정 항목·편익 직접 기여 / Should = 편익 간접 기여, 이연 시 편익 지연 / Could = 편익 기능 / Won't(이번 릴리스) = 현장 제외 범위 또는 타 프로젝트 소관. **Must 상한은 릴리스별 FP 기준으로 정한다** — 전부 Must면 우선순위가 없는 것이고 현장 §13의 조정 변수(범위)가 작동하지 않는다. 우선순위는 Senior User가 정하고 PM은 규칙을 지킨다.

Must = 규제·가용성·현장 §13 고정 항목·편익 직접 기여(B-04·B-05·B-07·B-08) / Should = 편익 간접 기여 또는 이연 시 편익 지연 / Could = 편익·리포트 / Won't(이번 릴리스) = 현장 제외 범위 또는 P2·P3·P5 소관. **Must 상한 = 릴리스별 FP의 60%.** 초과 시 오정근이 Should로 내릴 항목 지정.

2. 상위 요구 노드 (HR)

현장 §4 상위 요구를 ID·문장(현장 그대로)·요구 제공자·유형(기능/비기능/규제)·연결 편익(B-ID)으로, StRS는 반드시 HR 하나에 매달린다. HR을 새로 쓰거나(현장과 다른 문장), HR에 매달리지 않는 StRS를 “기타”로 받지 말 것 — 기타는 범위 밖이거나 현장 수정 요청이다. 연결 편익 열이 우선순위 판정의 근거다.

HR	요구 문장 (현장 §4 그대로)	요구 제공자 (S-ID 설명)	유형	연결 편익·제약
HR-01	매장·물류센터·공장 출하 재고를 단일 현장에서 준수시간(15분 이내)으로 조회할 수 있다	박세연(S-04), 한동석(S-05)	기능	B-02 재고 정확도, B-04 폐기율
HR-02	자사앱·배달3사·POS·가맹 발주·B2B EDI의 주문이 하나의 주문 원장에 기록되고 매장 간 재고 이동·픽업이 가능하다	오정근(S-03)	기능	B-01 온라인 비중, B-05 배달수수료 회피
HR-03	가맹점주가 포털에서 발주·마감·출고 확인·배송 추적을 한 화면에서 처리할 수 있다	서정필(S-10), 오정근(S-03)	기능	B-08 리드타임, B-03 결품률
HR-04	성수기(7~8월·12월·명절 전 2주)에 매장 시스템 변경이 발생하지 않도록 배포 창이 설계되어 있다	오정근(S-03)	비기능·운영	현장 제약 1
HR-05	운영 가용성 99.5% 이상, 월 허용 다운타임 3시간 39분 이내, 컷오버 시 롤백 절차 보유	박준영(S-08)	비기능	O-18 SLA, 현장 §14
HR-06	개인정보 처리항목 142개·위탁사 19개·재위탁 4건이 설계에 반영되고 망분리·전자금융 요건을 충족한다	최영주(S-07)	비기능·규제	규제 기한 2026-09-11, 2027-03-31
HR-07	IT본부 47명이 벤더 없이 운영·변경할 수 있는 아키텍처와 문서(인터페이스 47본 설계문서 포함)를 갖춘다	박세연(S-04)	비기능	이사회 승인 조건 5, 2023 감사 지적
HR-08	SAP ECC 6.0과의 연동은 2027-12 이후 마이그레이션을 고려한 구조(애드온·API 분리)로 설계한다	박세연(S-04)	비기능	현장 제외 1 (SAP 교체)

3~9. 추적 행 — StRS ID · 요구 문장 · 제공자 · 우선순위 · 하위 추적 · 설계 · 시험 · 검수 · 상태

한 행 = StRS 한 건. 문장은 “~할 수 있다 / ~이어야 한다”의 판정 가능한 문장(해결책 “Kafka로 구현한다”는 요구가 아니다). 제공자는 부서가 아니라 사람(S-ID) — “현업”이라고 적힌 행이 동결 직전에 들어온 요구의 대부분이다. 하위 추적은 “SyRS n / SRS n (SRS-~~nnn~~~~~nnn~~)”, 건수 0이면 아직 설계되지 않은 요구. 시험 열에 비기능 요구도 시험 ID를 적는다(“검토”는 시험이 아니다). 검수 열은 “인수 기준 n / Gn / 실명” — **비어 있으면 G3에서 커버리지 100%를 선언할 수 없고, 인수자가 PM이면 그 요구는 아직 주인을 찾지 못한 것이다.** 각각도 이력이다 — 지우지 않는다.

StRS	요구 문장	HR	제공자 (S-ID)	접수 경로·일	MoSCoW	릴리스	SyRS / SRS (대표 ID)	설계 산출물	WBS	시험 케이스	검수 / 게이트 / 인수	상태 (FZ)	변경 이력
StRS-031	매장 판매 즉시 중앙 재고 원장이 차감되며 반영 지연은 15분 이내다	HR-01	S-04 박세연	설계 검토회 S2, 2026-01-28	Must	R2	4 / 7 (SRS-201~207)	아키텍처 정의서 \$4.2	1.3.1, 1.3.2	통합 TC-INV-001~010, 성능 TC-PERF-03	인수 기준 ③-① / G3 / 한동석	승인 (FZ-01)	—
StRS-032	이천센터 입출고가 대상 WMS로부터 준실시간으로 재고 원장에 반영되고, 연동 불가 시 야간 배치 2회로 자동 전환된다	HR-01	S-05 한동석	물류본부 협의 S3, 2026-02-11	Must	R2-R3	3 / 6 (SRS-208~213)	인터페이스 설계서 IF-3PL-01~05	1.3.3	TC-INV-021~040	인수 기준 ③-② / G3 / 한동석	승인 (FZ-02)	—
StRS-033	안성-이천 공장 출하 재고가 온담푸드시스템 계약 범위 안에서 재고 원장에 연동된다	HR-01	S-05 한동석, S-14 조성태	서면 검토 S4, 2026-02-25	Should	R3	2 / 4 (SRS-214~217)	IF-FAC-01~02	1.3.5	TC-INV-041~046	인수 기준 ③-① / G3 / 조성태·박세연	승인 (FZ-02)	—
StRS-034	재고 정확도 리포트는 순환실사 SKU(69%)와 전체 SKU(100%) 두 분모를 병기한다	HR-01	S-06 나영선, S-05 한동석	분모 협의 S5, 2026-03-10	Must	R3	2 / 3 (SRS-218~220)	리포트 정의서 RPT-INV-02	1.3.2	TC-INV-050~052	인수 기준 ③-③ / G3 / 한동석	승인 (FZ-03)	—
StRS-051	5개 채널의 주문이 단일 주문 원장에 채널 식별자와 함께 기록된다	HR-02	S-03 오정근	설계 검토회 S2, 2026-01-28	Must	R3	5 / 9 (SRS-301~309)	주문 원장 모델 v1.0 \$2	1.2.1, 1.2.2	TC-ORD-001~030	인수 기준 ②-① / G3 / 오정근	승인 (FZ-01)	—
StRS-052	앱 주문을 지정 매장에서 픽업할 수 있고, 매장은 픽업 주문을 POS에서 처리한다	HR-02	S-03 오정근	설계 검토회 S3, 2026-02-11	Must	R4	3 / 6 (SRS-310~315)	옴니 시나리오 정의서 OMN-01	1.2.5	TC-ORD-060~075, UAT-ORD-03	인수 기준 ②-② / G3 / 오정근	승인 (FZ-02)	—
StRS-053	매장 재고 부족 시 인근 매장 재고를 시스템이 자동 제안하고 이동을 예약한다	HR-02	S-03 오정근	설계 검토회 S4, 2026-02-25	Should	R5 (이연 가능, 현장 \$13)	2 / 5 (SRS-316~320)	OMN-02	1.2.5	TC-ORD-076~085	인수 기준 ②-② / G4 / 오정근	승인 (FZ-02)	—
StRS-054	배달3사 주문을 가맹점에 자동 배분하고 가맹 매출 뒤통을 정산한다	HR-02	S-10 서정필	협의회 인터뷰 S4, 2026-02-26	Won't	—	0 / 0	—	—	—	—	기각 (FZ-03)	CR-05 2026-03-25 Won't 판정 — 가맹 매출 뒤통은 부속서 협상 (P3) 소관, 오정근 승인 기록 유지
StRS-071	가맹점주가 발주·마감·출고 확인·배송 추적을 한 화면(웹·모바일)에서 처리한다	HR-03	S-10 서정필	협의회 인터뷰 S1, 2026-01-14	Must	R3 (선행 릴리스 2026-Q4)	4 / 8 (SRS-401~408)	포털 화면 정의서 FRN-01~06	1.4.1, 1.4.2	UAT-FRN-001~030	인수 기준 ④-① / 선행 릴리스·G3 / 오정근·서정필	승인 (FZ-01)	—
StRS-072	기존 엑셀 발주 양식을 업로드하면 발주로 변환된다	HR-03	S-03 오정근	매장운영 검토 S3, 2026-02-12	Should	R3	2 / 4 (SRS-409~412)	FRN-07	1.4.2	UAT-FRN-031~038	인수 기준 ④-① / G3 / 오정근	승인 (FZ-03)	CR-03 2026-03-11 양식 3종→5종 확장, ΔFP +22, 허용범위 내 P1 PM 승인, CCB 사후 보고
StRS-073	발주 접수부터 출고 확정까지 12시간 이내가 되도록 마감·출고 확정 흐름이 설계된다	HR-03	S-03 오정근	설계 검토회 S2, 2026-01-29	Must	R3	3 / 5 (SRS-413~417)	발주 흐름 정의서 FRN-FLOW-01	1.4.2, 1.5.4	TC-FRN-040~048, UAT-FRN-039	인수 기준 ④-② / G3 / 오정근	승인 (FZ-01)	—
StRS-091	매장 SW 배포는 성수기 창(7~8월·12월·명절 전 2주) 밖에서만 실행되도록 배포 캘린더에 잠금이 있다	HR-04	S-03 오정근	설계 검토회 S1, 2026-01-15	Must	R2	2 / 3 (SRS-501~503)	배포 절차서 DEP-01	1.1.8, 1.6.9	TC-DEP-001~006	인수 기준 ①-③ / G3 / 오정근	승인 (FZ-01)	—
StRS-092	가맹 단말 SW 배포는 매장별로 선택·예약 실행할 수 있고 실패 시 이전 버전으로 자동 복귀한다	HR-04	S-03 오정근, S-10 서정필	협의회 인터뷰 S1, 2026-01-14	Must	R4	3 / 5 (SRS-504~508)	DEP-02	1.1.6, 1.1.8	TC-POS-150~180	인수 기준 ①-③·④ / 컷오버 / 오정근	승인 (FZ-01)	—
StRS-101	플랫폼 가용성은 월 99.5% 이상이며 이중화·장애 전환이 자동이다	HR-05	S-08 박준영	운영 요건 검토 S2, 2026-01-30	Must	R1 (기반)	4 / 6 (SRS-601~606)	아키텍처 정의서 \$6 가용성	1.5.1, 1.5.6	장애 전환 TC-DR-001~012	인수 기준 ⑤-① / G3, 컷오버 후 3개월 / 박준영	승인 (FZ-01)	—
StRS-102	컷오버 실패 시 6영업일 이내 OD-POS로 롤백할 수 있는 절차와 도구가 있다	HR-05	S-08 박준영	운영 요건 검토 S2, 2026-01-30	Must	R4	2 / 4 (SRS-607~610)	롤백 절차서 RB-01	1.1.8, 1.6.9	롤백 리허설 기록 RH-01~02	인수 기준 ①-④ / G3 / 박준영·정미란	승인 (FZ-01)	—

StRS	요구 문항	HR	제공자 (S-ID)	접수 경로·일자	MoSCoW	릴리스	SyRS / SRS (대표 ID)	설계 산출물	WBS	시험 케이스	검수 / 게이트 / 인수	상태 (FZ)	변경 이력
StRS-103	장애·성능 지표가 APM에서 실시간 조회되고 서비스데스크 11명이 운영 문서만으로 1차 대응한다	HR-05	S-08 박준영	운영 요건 검토 S4, 2026-02-27	Should	R5	3 / 5 (SRS-611~615)	운영 기술 문서 OPS-01~04	1.5.6, 1.6.10	운영 리허설 TC-OPS-001~010	인수 기준 ⑧-② / G4 / 박준영	승인 (FZ-03)	—
StRS-121	개인정보 처리항목 142개가 수집·보관·파기 주기와 함께 설계에 반영된다	HR-06	S-07 최영주	규제 검토 의견 S3, 2026-02-13	Must	R2 (2026-09-11 전)	6 / 9 (SRS-701~709)	규제 요건 매핑표 REG-01	1.5.1, 1.6.6	TC-REG-001~142	인수 기준 ⑤-① / 규제 ① 2026-09-11 / 최영주	승인 (FZ-02)	—
StRS-122	위탁사 19개·재위탁 4건의 처리 위탁 구조가 시스템 접근 권한에 반영되며, 별도 법인 처리 주체가 구분된다	HR-06	S-07 최영주	규제 검토 의견 S3, 2026-02-13	Must	R2	3 / 5 (SRS-710~714)	REG-02, 권한 모델 AUTH-01	1.5.1, 1.3.5	TC-REG-143~160	인수 기준 ⑤-① / 규제 ① / 최영주	승인 (FZ-02)	—
StRS-123	앱 선불충전 관련 거래는 전자금융 요건(망 분리·거래 기록 보존)을 충족한다	HR-06	S-07 최영주	규제 검토 의견 S5, 2026-03-12	Must	R3 (신청서 2027-01-29 전)	3 / 6 (SRS-715~720)	REG-03, 망분리 구성도	1.5.6, 1.2.3	보안진단 2회차, TC-REG-161~175	인수 기준 ⑤-① / 규제 ② 2027-03-31 / 최영주	승인 (FZ-03)	—
StRS-141	인터페이스 47분의 설계문서가 표준 양식으로 존재하고 문서 부재 13분이 복원된다	HR-07	S-04 박세연	설계 검토회 S1, 2026-01-15	Must	R0~R1 (복원 S2-S6)	2 / 3 (SRS-801~803)	IF-001~047	1.5.5	감리 문서 검토 G2	인수 기준 ⑥ / G2 / 박세연	승인 (FZ-01)	—
StRS-142	소스·빌드·배포 절차가 발주사 저장소에서 클린 빌드로 재현된다	HR-07	S-04 박세연	형상관리 검토 S2, 2026-01-29	Must	R5	2 / 4 (SRS-804~807)	형상관리 계획 CM-01	1.6.2, 1.6.10	재현 시험 TC-CM-001~005	인수 기준 ⑦ / G4 / 박세연	승인 (FZ-01)	—
StRS-143	상용SW(API GW·MDM·APM)의 설정·정책 변경을 IT본부가 번더 없이 수행할 수 있는 관리 화면·문서가 있다	HR-07	S-04 박세연	설계 검토회 S4, 2026-02-26	Should	R5	3 / 5 (SRS-808~812)	OPS-05~07	1.5.2, 1.5.3, 1.6.10	TC-OPS-011~020	인수 기준 ⑧-① / G4 / 박세연·박준영	승인 (FZ-02)	—
StRS-161	SAP ECC 연동은 애드온과 API를 분리해 ECC 교체 시 API 계층만 유지되도록 설계된다	HR-08	S-04 박세연	설계 검토회 S2, 2026-01-29	Must	R2	4 / 6 (SRS-901~906)	아키텍처 정의서 \$5 SAP 연동	1.5.4	TC-INT-001~040	인수 기준 ⑤-① / G3 / 박세연	승인 (FZ-01)	—
StRS-162	OD-POS↔SAP 11본·가맹발주↔SAP 4본이 신 플랫폼 API로 대체되고 병행 기간 중 양방향 정합이 유지된다	HR-08	S-04 박세연	설계 검토회 S3, 2026-02-12	Must	R3	3 / 5 (SRS-907~911)	IF-SAP-01~15	1.5.4, 1.5.5	TC-INT-041~070	인수 기준 ⑤-① / G3 / 박세연	승인 (FZ-02)	—
StRS-163	SAP 마스터 변경이 MDM에 15분 이내 반영되고 역방향 반영은 승인 절차를 거친다	HR-08	S-04 박세연, S-15 강현도	구매팀 검토 S5, 2026-03-11	Could	R3	1 / 2 (SRS-912~913)	MDM 동기화 정의서 MDM-03	1.5.3, 1.5.4	TC-INT-071~075	인수 기준 ⑤-① / G3 / 박세연	승인 (FZ-03)	—

샘플 25건 = HR-01 4 + HR-02 4(StRS-054 Won't 포함) + HR-03 3 + HR-04 2 + HR-05 3 + HR-06 3 + HR-07 3 + HR-08 3. 전체 214건 중 구조가 보이는 골격 — 나머지는 같은 열로 늘린다.

10. 커버리지 집계

층별 건수, 상위 연결률(StRS 중 HR에 매달린 비율), 하위 분해율(SyRS·SRS 1건 이상), 시험 연결률, 검수 연결률, MoSCoW 비율. 동결마다 갱신. 감리 G2 “설계·시험 연결 100%”, G3 “검수 연결 100%”가 목표. 집계를 감리 직전에 처음 하지 말 것. **Must 비율은 건수가 아니라 FP 가중으로 본다.**

총	건수	상위 연결률	하위 분해율	시험 연결률	검수 연결률	MoSCoW (건수)	Must % (FP 가중)
샘플 StRS	25	100%	96% (Won't 1건 제외 시 100%)	100% (Won't 제외)	100% (Won't 제외)	M 14 / S 7 / C 3 / W 1	약 58% [추가 설정]
전체 StRS (S6 종료)	214	100%	71%	43%	0% (G3까지 채움)	M 131 / S 58 / C 19 / W 6	61% → G1까지 60% 이하로 조정(오정근)
SyRS	396	100%	—	38%	—	—	—
SRS	570	100%	—	35%	—	—	—

계산: 214 + 396 + 570 = 1,180 (P-09). 범위 허용범위 ±3% = 1,180 × 0.03 = 35.4 → ±35건(현장 \$12). FP 기준 ±3% = 12,400 × 0.03 = 372점.