

성과보고 — EVM · Earned Schedule

⑫ Performance Report (EVM · ES · Highlight Report)

온담F&B 특강 워크북 · Day3

산출물 2/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
성과보고 — EVM · Earned Schedule	차세대 주문-재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	제9호 / 데이터 2026-09-30 / 발행 2026-10-05	P1 PM, P1 PMO 기준선 담당	정미란 CFO (스폰서)

1. 문서 정보와 측정 규칙

데이터 일자과 발행일을 구분한다. BAC는 **시간대별로 배분된 PMB의 합**이고, 예외 판정 기준은 집행 한도(BAC + 컨틴전시) — 두 숫자의 관계를 명시한다. AC 인식 기준은 계약별로 다르므로 항목별로 적는다(SI 인수 대금 / 라이선스 인보이스 / 용역 월 청구 / 클라우드 사용량 / PMO 인건비). 승인되었으나 기준선에 미반영된 변경(PV 없는 AC)은 별도 행.

항목	내용	항목	내용
데이터 일자 / 발행일	2026-09-30(수) / 2026-10-05(월) — 월 성과보고 제9호	비교 기준선	BL-01 (G1 2026-04-30). BL-02(CCB 10-15 결과)는 10-23 발행 예정 → 이번 호는 BL-01 기준, 승인·미반영 변경은 별도 행
BAC / 예외 판정 기준	BAC = PMB 145.80 (PV 곡선 합계, 컨틴전시 제외) / 집행 한도 156.00 = BAC + 컨틴전시 10.20 — EAC가 156.00 초과 전망이면 원가 예외 보고(현장 v1.1 §12, CR-10)	단위	억 원, 소수 둘째 자리; 지수 소수 셋째 자리; 기간 월·영업일
AC 인식 기준 (발생주의)	SI = 스프린트 리뷰 인수 FP × 55만 원 + 승인된 변경 대가·대기 비용 발생분 / 상용SW = 인보이스 발생액(2026-03-13 계약 변경 후 인도 50%·통합시험 통과 50%) / 인프라 = 선약정 계약 시 100%, 클라우드 월 사용료, 장비 설치 확인 / 전환 = 용역 월 청구(고정가) / 시험·감리 = 회차 보고서 접수 / PMO = 월 인건비·도구	미반영 승인 변경	CR-03 0.12(9월 AC 발생, PV 없음), CR-07 0.22(승인·미집행), CR-06 0.32(승인·미집행 — 재산정 공수 0.15는 6월 AC)
작성 / 검토 / 수신	P1 PM, P1 PMO 기준선 담당 / 이재현(SI 실적 대조), 재경팀장(AC 대조) / 정미란 스폰서, 프로그램 운영위(10-08), CCB(10-15), 윤태호 사본	검산 스크립트	../그림/PM_Day3/src/day3_evm.py

2. Rules of Credit — EV 측정 규칙

WBS L2·원가 항목별로 EV를 어떻게 인정하는지 — 기법(0/100, 50/50, 마일스톤 가중, 물리적 %, 배분 노력, LOE), 단위, 인정 시점·증빙, 진행 중 항목의 처리. Day2 ㉔의 PV 배분 규칙과 나란히 놓고 **시차**를 명시한다(PV는 스프린트 시작 월, EV는 인수 시점 → 데이터 일자에 진행 중인 스프린트 1개 분의 구조적 SV 음수). 규칙은 G1에 확정하고 실행 중 바꾸지 않는다. 담당자가 보고하는 “진척률 %”는 규칙이 아니다.

WBS L2 / 원가 항목	기법	단위	인정 시점 · 증빙	진행 중 처리	PV 규칙(Day2 ㉔)과의 시차
SI — 설계 스프린트 S1-S6 (1.1.1~1.2.1~1.3.1~1.4.1~1.5.1)	0/100	스프린트 (1.25/회)	스프린트 리뷰에서 발주사 인수 서명	0	PV는 시작 월, EV는 인수 월 → 월말에 걸친 스프린트 1개 분 시차
SI — 구현 스프린트 S7-S26 (1.1.2~1.1.4, 1.2.2~1.2.5, 1.3.2~1.3.5, 1.4.2~1.4.4, 1.5.2~1.5.5)	물리적 % (FP)	인수 FP ÷ 계획 620 × 1.96	스프린트 리뷰 인수 FP(FP 확인 3인: PMO·이재현·형상)	진행 중 스프린트 0	동일 — 데이터 일자에 진행 중인 스프린트의 PV(1.96)는 구조적 SV 음수
SI — 통합·시험 스프린트 S27-S36	마일스톤 가중	통합시험 TC 통과율(1.6.4) 60% / UAT 종료 판정(1.6.7) 40% (2.14/회 환산)	시험 결과 보고서	통과율 비례	— (2026-12 이후)
상용SW — 라이선스 (1.5.2~1.5.3~1.5.4)	마일스톤	인도·설치 확인서 100%	인도 확인서(박세연)	0	PV는 계획 인도 월 — 인도 지연 시 SV 음수, AC는 50/50 지급 조건으로 EV보다 늦게 발생
상용SW — 1년차 유지보수	LOE	월 0.2	계약 기간	—	없음
인프라 — 클라우드 선약정	마일스톤	계약 시 100% (6.0)	계약서(강현도)	0	없음
인프라 — 클라우드 사용료	LOE	월 0.4	사용량 청구	—	AC는 실사용(0.5)
인프라 — 망분리·보안·DR 장비	마일스톤	설치 확인 100%	설치 확인서	0	없음
단말 (1.1.5)	마일스톤 가중	입고 검수 70% / 설치 확인 30%	검수 조서·설치 확인서	0	없음 (2026-12 이후)
데이터 전환 — 매핑·정제 (1.5.7~1.5.8)	물리적 %	매핑 확정 테이블 수 ÷ 1,842 × 구간 가치	매핑 정의서 승인(박세연)	비례	없음
데이터 전환 — 리허설 (1.5.9)	0/100	회차 (3회)	검증 6중 보고서	0	없음
시험·감리 (1.6.4~1.6.8)	0/100	회차 보고서 (감리 G2 1.4 = 중간 1차 0.7 + 2차 0.7)	보고서 접수	0	PV는 게이트 월 — 선행 실시 시 SV 양수(진척 아님)
PMO (1.6.2~1.6.3)	LOE	월 0.56	월	—	없음

G1 확정, 원가 기준선 v1.0 부속 2 [추가 설정]. LOE 항목(PMO·클라우드 사용료·유지보수)은 EV ≡ PV — 이 항목의 CV만 의미가 있고 SV는 항상 0이다.

3. 월별 PV · EV · AC

PV는 기준선(Day2 ㉠ PV 표) 그대로 — 실적에 맞춰 고치지 않는다(재기준선 없이). EV·AC 월 값은 아래 항목별 표의 합이며 소수 둘째 자리 반올림으로 ±0.01 차이 가능. 누적만 있고 월별이 없으면 언제 무엇이 일어났는지 모른다. EV와 AC를 같은 값으로 적지 않는다(고정가 착시를 전 항목에 적용하는 오류).

월	PV	EV	AC	PV 누적	EV 누적	AC 누적	SV	CV	SPI	CPI	비고
2026-01	3.06	1.81	1.85	3.06	1.81	1.85	-1.25	-0.04	0.592	0.978	S1 인수
2026-02	3.06	3.06	3.10	6.12	4.87	4.95	-1.25	-0.08	0.796	0.984	S2·S3 인수
2026-03	13.02	12.31	12.35	19.14	17.18	17.30	-1.96	-0.12	0.898	0.993	API GW 8.0 인도
2026-04	17.69	11.68	11.72	36.83	28.86	29.02	-7.97	-0.16	0.784	0.994	상용SW -6.0(조달 지연)
2026-05	8.89	10.97	8.11	45.72	39.83	37.13	-5.89	+2.70	0.871	1.073	라이선스 인도, AC 50%
2026-06	8.89	8.27	8.81	54.61	48.10	45.94	-6.51	+2.16	0.881	1.047	R-05 실현 여파
2026-07	8.09	9.18	7.99	62.69	57.28	53.93	-5.41	+3.35	0.914	1.062	SAP 애드온 인도
2026-08	9.05	8.23	9.02	71.74	65.51	62.95	-6.23	+2.56	0.913	1.041	규제 검증 집중
2026-09	6.09	7.92	8.18	77.83	73.43	71.13	-4.40	+2.30	0.943	1.032	데이터 일자

PV 월 값·누적은 Day2 §4.5 표 그대로. 월별 SPI 추이(누적): 0.592 → 0.796 → 0.898 → **0.784(4월)** → 0.871 → 0.881 → 0.914 → 0.913 → 0.943. 4월 하락의 분해: 상용SW -6.00(MDM 2차·APM 인도 5월로 지연 — R-04 대응), SI -1.97(S9 05-10 인수 시차 — 실질 0), 인프라 0. **4월 SPI는 조달 지연이고 개발 지연이 아니다.**

항목별 월 EV (억 원 — 누적 EV·누적 PV·SV를 항목별로 분해. SI EV의 근거는 인수 FP)

항목	01	02	03	04	05	06	07	08	09	누적 EV	누적 PV	SV	원인 한 줄
SI	1.25	2.50	3.75	3.92	3.41	3.26	3.67	3.92	4.01	29.69	35.00	-5.31	S10 3주(R-05), R2 이월 420 FP, S20 시차 1.96
상용SW	—	—	8.00	—	6.00	0.20	3.60	0.20	0.20	18.20	18.20	0.00	4월 -6.0 → 5·7월 인도로 회복
인프라	—	—	—	6.40	0.40	3.40	0.40	2.50	0.40	13.50	13.50	0.00	선약정 04-24
단말	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	12월 이후
데이터 전환	—	—	—	—	0.60	0.85	0.95	1.05	1.05	4.50	4.30	+0.20	매핑 진도 선행(O-01)
시험·감리	—	—	—	0.80	—	—	—	—	1.70	2.50	1.80	+0.70	중간감리 1차 선행 실시(시점 이동)
PMO	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	5.04	5.04	0.00	LOE
합계	1.81	3.06	12.31	11.68	10.97	8.27	9.18	8.23	7.92	73.43	77.83	-4.40	

SI EV 근거 — 인수 FP(스프린트 리뷰 인수 월 기준): 4월 1,240(S7 620·S8 620) / 5월 1,080(S9 600·S10 480) / 6월 1,030(S11 470·S12 560) / 7월 1,160(S13 560·S14 600) / 8월 1,240(S15 620·S16 620) / 9월 1,270(S17 640·S18 630) = **누적 7,020 FP(56.6%)**. 계획(S7-S18 12회 × 620) 7,440 → 이월 420. S19(09-28 착수) 진행 중 0. 설계 스프린트 인수: 1월 S1 / 2월 S2·S3 / 3월 S4·S5·S6.

항목별 월 AC (억 원 — 발생주의, CV의 원인을 항목별로 한 줄)

항목	01	02	03	04	05	06	07	08	09	누적 AC	누적 EV	CV	원인
SI	1.25	2.50	3.75	3.92	3.41	3.41	4.09	4.42	4.13	30.88	29.69	-1.19	인수 대금 = EV + 컨틴전시 집행 4건(6월 R-07 재산정 0.15, 7월 R-05 대기 비용 0.42, 8월 R-03 폴백 재시험 0.50, 9월 CR-03 0.12)
상용SW	—	—	8.00	—	3.00	0.20	1.90	0.20	0.20	13.50	18.20	+4.70	MDM 2차·APM 6.0 인도(5월) 50%, SAP 애드온 3.4 인도(7월) 50% — 미발생 4.70은 통합시험 통과(2027-01) 시 발생
인프라	—	—	—	6.40	0.50	3.80	0.50	2.80	0.50	14.50	13.50	-1.00	클라우드 개발환경 월 0.5(계획 0.4, 6개월 +0.6), 망분리 3.3(+0.3)·2.3(+0.1)
단말	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—
데이터 전환	—	—	—	—	0.60	0.80	0.90	1.00	1.00	4.30	4.50	+0.20	고정가 월 청구 = 계획, 진도 선행
시험·감리	—	—	—	0.80	—	—	—	—	1.75	2.55	2.50	-0.05	보안진단 1회차 1.05(+0.05), 중간감리 1차 0.70
PMO	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	5.40	5.04	-0.36	월 0.60(계획 0.56 — 도구 라이선스 증분·회의 증가)
합계	1.85	3.10	12.35	11.72	8.11	8.81	7.99	9.02	8.18	71.13	73.43	+2.30	

4. 편차와 지수 — SV · CV · SPI · CPI

$SV = EV - PV$, $CV = EV - AC$, $SPI = EV/PV$, $CPI = EV/AC$. 조정값은 별도 행(조정 사유 명시)으로 **병기**하며 본값을 대체하지 않는다. 항목별 분해(SI 열만·상용SW 열만)를 붙인다. “SPI 0.943 = 약 6% 지연”으로 읽지 않는다 — SPI는 비율이지 일수가 아니다(항목 6).

구분	SV	CV	SPI	CPI	조정 사유
본값 (BL-01 규칙)	-4.40	+2.30	0.943	1.032	—
조정 1: 측정 시차 제거	-2.44	+2.30	0.968	1.032	S20(09-28 착수) PV 1.96은 정상 진행에서도 EV 0 — PV 77.83 - 1.96 = 75.87 기준
조정 2: 발생주의 정합	-4.40	-2.40	0.943	0.968	라이선스 미발생 4.70을 AC에 가산(AC 75.83) — 인도된 가치의 원가는 발생했다
조정 1+2	-2.44	-2.40	0.968	0.968	실질 지연 약 1.7 스프린트 분, 실질 원가 초과 2.40
SI 열만	-5.31	-1.19	0.848	0.961	고정가 — CV 전액이 컨틴전시 집행
상용SW 열만	0.00	+4.70	1.000	1.348	인식 기준 차이

5월 이후 SI SV: -2.49 → -3.16 → -3.42 → -5.39 → -5.31 — R-05 실현(S10 3주)과 R2 규제 항목 전진 배치의 이월이 누적. 스폰서가 읽어야 할 한 줄: 조정 1+2 후 SPI 0.968·CPI 0.968 — “일정도 원가도 약 3% 뒤”. 그러나 3%는 평균이고 지연은 임계경로에 몰려 있다(항목 8).

5. 예측 — EAC 4공식 · TCPI · VAC

EAC 네 가지와 각각의 전제, 어느 것을 공식 EAC로 채택했는지와 이유. 상황식 ETC는 항목별 근거(잔여 계약·미발생·변경 대가·견적). 조정 CPI로 계산한 값을 병기한다. VAC = BAC - EAC는 승인 예산(168.0)이 아니라 BAC·집행 한도와 비교한다. TCPI는 BAC 기준과 집행 한도 기준을 구분한다.

EAC	전제	값	VAC = BAC - EAC	집행 한도 여유	채택
$EAC1 = BAC \div CPI = 145.80 \div 1.032$	현재 원가 효율이 끝까지 유지	141.23	+4.57	14.77	기각 — 착시 포함, PMB보다 낮은 EAC는 고정가 구조에서 불가능
$EAC2 = AC + (BAC - EV) = 71.13 + 72.37$	잔여는 계획대로	143.50	+2.30	12.50	기각 — 라이선스 미발생 4.70·컨틴전시 잔여 집행 무시
$EAC3 = AC + (BAC - EV) \div (CPI \times SPI) = 71.13 + 72.37 \div 0.973$	원가·일정 효율 복합	145.43	+0.37	10.57	참고
EAC4 = AC + 상황식 ETC = 71.13 + 79.72	항목별 잔여 근거(아래)	150.86	-5.06	5.14	공식 EAC
$EAC1' = BAC \div CPI(\text{조정 } 0.968)$	발생주의 CPI 유지	150.57	-4.77	5.43	EAC4와 정합 — 계산
$EAC3' = AC(\text{조정 } 75.83) + 72.37 \div (0.968 \times 0.943)$	조정 CPI × SPI	155.04	-9.24	0.96	경고 대역 — 일정 회복 실패 시 도착지

상황식 ETC의 근거

항목	ETC	근거
SI 잔여 계약	38.51	68.20 - EV 29.69 (잔여 FP 5,380 × 55만 원 = 29.59 + 통합·시험 스프린트 가치 — 계약 총액 기준)
SI 승인·예정 변경 대가	1.02	+185 FP(Ⓢ 변경 로그, BL-02 편입 예정)
SI 대기 비용 잔여 추정	0.18	R-05 배정 잔여(재발 대비)
상용SW	5.90	잔여 PV 1.20(유지보수) + 미발생 4.70 (통합시험 통과 시)
인프라	7.92	잔여 PV 7.40 × 1.07(클라우드 실사용 추세)
단말	8.90	8.60 + 단일 공급사 견적 상승 0.30(강현도 09-18 [추가 설정])
데이터 전환	5.10	9.40 - 4.50 + 아카이브 정책 수립 0.20
시험·감리	7.40	9.70 - 2.50 + 부하시험 재견적 0.20(피크 5,100 케이스/h 시나리오 추가)
PMO	4.80	8개월 × 0.60(실적 단가)
합계	79.72	

TCPI

TCPI	산식	값	해석
TCPI(BAC)	$(145.80 - 73.43) \div (145.80 - 71.13) = 72.37 \div 74.67$	0.969	본값 기준 — 착시 포함, 의미 없음
TCPI(BAC, 조정 AC)	$72.37 \div (145.80 - 75.83) = 72.37 \div 69.97$	1.034	PMB 안에 끝내려면 잔여 구간에서 3.4% 절감 필요 — 고정가 구조에서 비현실적 → PMB 초과는 확정
TCPI(집행 한도 156.00)	$72.37 \div (156.00 - 71.13) = 72.37 \div 84.87$	0.853	집행 한도 안에 끝내는 것은 가능(컨틴전시 잔여 8.79가 완충)
TCPI(EAC4 150.86)	$72.37 \div (150.86 - 71.13) = 72.37 \div 79.73$	0.908	공식 EAC 달성에 필요한 효율

원가 예외 보고 판정 (불요/필요 — 근거, 경고 조건)

불요. 공식 $EAC4\ 150.86 < \text{집행 한도 } 156.00(\text{여유 } 5.14)$. 단, ① $EAC3'\ 155.04(\text{여유 } 0.96)$ 는 일정 회복 실패(A14·A16 압축 원가, 2차 창 재작업)가 실현될 때의 도착지이고 ② 잔여 컨틴전시 8.79 중 승인 변경 편입 예정 1.02를 빼면 7.77이며 컨틴전시 대상 잔여 EMV 5.06(Ⓢ)과의 여유는 2.71 — **다음 보고(10-31 데이터)에서 EAC4가 153.0을 넘으면 예외 보고 준비를 스폰서에 예고한다**(경고 등급 A).

6. Earned Schedule — ES · SV(t) · SPI(t) · IEAC(t)

ES는 보간으로 구한다 — PV 누적이 EV를 넘지 않는 마지막 월 n에 $(EV - PV(n)) \div (PV(n+1) - PV(n))$ 을 더한다(단위 월). $SV(t) = ES - AT$, $SPI(t) = ES/AT$, $IEAC(t) = PD/SPI(t)$. IEAC(t)는 **추세 외삽**이므로 CPM 회복 계획(항목 8)과 병기하고 어느 것이 계획이고 어느 것이 추세인가를 적는다. SPI는 종료로 갈수록 1로 수렴한다 — 월별 SPI와 SPI(t)를 나란히 놓아 벌어짐을 본다.

지표	산식	값
ES	$8 + (EV\ 73.43 - PV(8월)\ 71.74) \div (PV(9월)\ 77.83 - PV(8월)\ 71.74)$ = $8 + 1.69 \div 6.09$	8.28개월
AT	2026-01 ~ 2026-09	9개월
SV(t)	ES - AT	-0.72개월 (~ -15영업일)
SPI(t)	ES ÷ AT	0.920
PD	계획 기간	17개월
IEAC(t)	$PD \div SPI(t) = 17 \div 0.920$	18.48개월 → +1.48개월 ~ +31영업일
추세 종료일	2027-05-28 + 31영업일	2027-07-12 [추세 외삽] vs 허용범위 2027-06-18(+15영업일) → 초과

월	SPI	SPI(t)	차이	판독
2026-03	0.898	0.950	+0.052	조달 봉우리 앞 — ES가 PV 완만 구간에 있어 SPI(t)가 관대
2026-04	0.784	0.887	+0.103	조달 지연: 돈으로는 -8.0, 시간으로는 -0.45개월
2026-05	0.871	0.868	-0.003	라이선스 인도로 SPI 회복, SPI(t)는 R-05 지연을 그대로 반영
2026-06	0.881	0.878	-0.003	
2026-07	0.914	0.904	-0.010	벌어지기 시작
2026-08	0.913	0.914	+0.001	
2026-09	0.943	0.920	-0.023	SPI는 회복처럼, SPI(t)는 정체 — 수렴 착시

7. 착시 해부

지수를 좋게 또는 나쁘게 보이게 하는 구조적 원인 각각에 이름을 붙이고 — 무엇이, 왜, 얼마만큼, 조정 후 값. 조정값은 항목 4·5에 반영된 것과 같아야 한다. 조정은 병기하는 것이지 대체하는 것이 아니다. 알면서 유리한 쪽만 보고하지 않는다.

#	이름	무엇이	왜	크기	조정 후
1	라이선스 인식 기준 차이	상용SW CV +4.70, 전체 CPI 1.032	R-04 대응으로 2026-03-13 지급 조건을 인도 50%·통합시험 통과 50%로 변경. EV는 인도 확인서에 100%, AC는 인보이스 50%	+4.70 (전체 CV의 200%)	CPI 0.968, CV -2.40
2	고정가 SI의 CPI ≡ 1	SI CPI 0.961	발주사 관점 SI AC = 인수 FP 대금 = EV. CV는 오직 컨틴전시 집행(1.19)과 변경 대가	구조적	SI 열의 원가 성과는 “컨틴전시 소진율”로 읽는다(㉔ 항목 7)
3	측정 시차	SV -4.40 중 -1.96	PV는 스프린트 시작 월에 계상, EV는 인수 시 계상. S20(09-28 착수)의 1.96은 정상 진행에 서도 EV 0	1.96 (SV의 45%)	SV -2.44, SPI 0.968 — 실질 지연 = 약 1.7 스프린트
4	SPI 수렴	9월 SPI 0.943 상승(8월 0.913)	누적 EV가 커질수록 SPI는 1로 수렴하며 종료 시 정확히 1이 된다. 실제 지연은 SPI(t) 0.920(하락)	SPI - SPI(t) = +0.023, 확대 중	일정 보고는 SPI(t)·ES·CPM TF로
5	선행 인도의 양수 SV	시험·감리 SV +0.70	중간감리 1차를 G2 감리(11월 PV)의 절반으로 9월에 실시. 진척이 아니라 시점 이동	+0.70	진척 판단에서 제외 — 단 감리 지적 8건(㉔)은 실제

8. 일정 통제 — TF 소진 · 마일스톤 전망 · 버퍼 · 회복 계획

CPM 계산표(Day2 ⑧ 항목 5)의 활동별 실제 착수·완료(또는 전망)와 TF 소진. 지연을 “n일”로만 적지 않고 TF로 본다 — 여유 20일인 활동의 5일 지연과 여유 0인 활동의 5일 지연은 다른 사건이다. 마일스톤 전망은 회복 계획 없는 값(as-is)과 있는 값(to-be)을 나란히. 컷오버 창 이탈 예상은 즉시 예외 보고. 버퍼를 P1이 소비해 놓고 프로그램에 알리지 않는 것이 흔한 오류다.

활동	기준선 ES → EF (일자)	실제 · 전망	TF 전 → 후	판독
A01 설계 S1-S6	0 → 60 (~03-27)	완료 03-27	0 → 0	정시
A02 13분 복원·47분 문서	10 → 60	완료 03-25 (0-01 부분 실현, 미등재 2분 발견 → CR-07)	5 → 5	정시
A03 조달	25 → 70 (~04-10)	선약정 04-24 서명(+10), MDM 2차·APM 05-22 인도(+30), SAP 애드온 07-10(+60)	5 → -25(라이선스) — 단 A05 SS+30 의 존은 개발환경(선약정)만 → A05 영향 0	R-04 대응 결과. 임계경로 미영향(A05 착수 03-30 정시)
A04 기준선 → G1	60 → 80 (~04-24)	완료 04-24, G1 04-30 통과	4 → 0	정시
A05 구현 R1 S7-S12	60 → 120 (~06-19)	S10 3주(05-11~05-29, R-05), R1 종료 06-28 (+5영업일)	0 → -5	임계경로 지연 시작
A06 구현 R2 S13-S18	120 → 180 (~09-11)	S13 06-29 착수, S18 3주(09-07~09-25), R2 종료 09-25 (+10)	0 → -10	규제 Must 전진 배치, 420 FP 이월
A07 규제 검증	165 → 180 (FNLT 09-11)	08-24~09-11 완료, 142/142	0 → 0	계약 충족 — R2 항목 재배치의 대가
A08 3PL API·폴백	120 → 160 (~08-14)	폴백 확정 07-08, 폴백 시험 08-21 완료, 준실시간 API는 명세·구현 완료 보관	20 → 12	R-03 발동 — 비임계 흡수
A09 전환 매핑	60 → 210 (~10-23)	진도 62%(9/30), CR-11로 140일 → 종료 전망 10-16	5 → 15	데이터 경로 여유 확대
A10 구현 R3 S19-S24	180 → 240 (09-14 ~ 12-04)	착수 09-28(작업일 190), 전망 종료 12-18(250)	0 → -10	임계경로 -10영업일
A11 정보 판정 → G2	210 → 230 (FNLT 11-27)	전망 10-19~11-13	5 → 10	G2 정시 전망
A12 구현 R4 잔여	240 → 260	CR-08 편입(+5), 이월 300 FP(+5) → 30일	10 → 0	제2 임계경로(회복 계획)
A13 리허설 1~3	230 → 275	전망 11-16 착수	5 → 10	
A14 통합시험	240 → 270	as-is 250 → 280 / to-be 250 → 275(SS 겹침)	0 → -10 / -5	회복 계획 1
A15 P2 인터페이스 시험	289 → 294 (SNET 02-12)	G1 의결로 2차 컷오버(03-27)로 분리 — MG3 선행 조건에서 제외, MC 03-05 → 시험 03-08~12	—	R-01 대응
A16 UAT·리허설·롤백	270 → 294	as-is 280 → 304 / to-be 275 → 294(UAT 1차 병행)	0 → -10 / 0	회복 계획 2
MG3 G3	294 (FNLT 02-19)	as-is 2027-03-05 / to-be 2027-02-19	0 → -10 / 0	
A17 컷오버	299 (SNET 02-26)	as-is 1차 창 이탈 → 2차 창 03-12~14 / to-be 02-26		
A20 G4	340 → 365 (05-28)	as-is 06-11(+10) / to-be 05-28	0 → -10 / 0	허용범위 +15 내이나 창 0 위반

작업일 0 = 2026-01-05. 기준선 BL-01 CPM 계산표 대비.

마일스톤 전망

마일스톤	기준선	as-is 전망 (회복 없음)	to-be (회복 계획)	허용범위	판정
G2 데이터 정본	2026-11-27	11-27 (A11 여유 10)	11-27	+5 보고	정시
리허설 3회차·전자금융 신청	2027-01-29	01-22	01-22	+5 보고	정시
G3	2027-02-19	2027-03-05 (-10)	2027-02-19 (여유 0)	0	예외 보고
컷오버 1차(매장·주문)	2027-02-26~28	이탈 → 2차 창 03-12~14	02-26~28	0	예외 보고
컷오버 2차(물류, R-01 분리)	2027-03-27 주말 (G1 의결)	03-27	03-27	프로그램	정시
G4	2027-05-28	06-11 (+10)	05-28	+15 (06-18)	내
ES 추세 종료	—	2027-07-12 (+31)	—	+15	초과 (추세)

버퍼 소진

버퍼	크기	소진 (데이터 일자)	소유자	상태
G3 합류 버퍼	15영업일	as-is 시 15 전부(2차 창 03-12) / to-be 0	프로그램 PMO장	배정 요청 대상 — P1 단독 소비 불가
규제 버퍼	22영업일	0 (A07 09-11 충족)	P4	종료
데이터 경로	5	-5 (CR-11로 +10 확대)	P1 PM	여유 15
A12 여유	10	10 (CR-08 5 + 이월 5)	P1 PM	0 — 제2 임계경로

회복 계획 — 예외 보고 EX-01 (2026-10-02 제출, 인지 09-28 + 4영업일; 결정 시한 10-16) 대안 3개 — 각각의 일정 효과·원가·리스크·결정자. 권고를 적는다.

대안	내용	일정 효과	원가	리스크	결정자
1. 압축·재배치 (권고)	① A14 통합시험 준비(환경·회귀 자동화·TC 확정)를 S24와 SS 겹침 → A14 30 → 25 ② UAT 1차(POS·포털)를 통합시험 후반과 병행(SS+20) → A16 24 → 19 상당(종료 02-18 유지) ③ R2 이월 420 FP를 R3 120(속도 640 전제)·A12 300으로 재배치, CR-08 A12 편입	MG3 02-19 회복, G3 앞 여유 0, A12 TF 0(제2 임계)	+0.60(회귀 자동화 도구·시험 인력 선투입 — 컨틴전시 R-19 배정)	R-19 통합시험 결함 유출 P 40 × 1.5 = 0.60; UAT 병행으로 심각도 2 미 해결 조건(G3) 압박	정미란(원가·품질 트레이드 오프), 이재현(속도 640 약속·변경 대가 없음 확인 09-30)
2. 컷오버 2차 창 수용	매장·주문 컷오버를 2027-03-12~14로, G3 03-05	합류 버퍼 15 전부 소진, 물류 2차 컷오버(03-27)와 2주 간격 → 두 번 컷오버 리스크 R-14 상승	+1.6(2차 창 재리허설·매장 통보 재작업 [추가 설정], 관리예비비 대상 — 원인이 프로그램 버퍼 배정)	R-14 P 50 → 70; 3월 성수기 잠금(설 이후) 없음 확인 필요	프로그램 PMO장(버퍼 배정), 정미란
3. R3 범위 이연	옴니 기본 시나리오 중 “매장 간 재고 이동 요청”(StRS-052 일부, 약 260 FP)을 R5로 — 현장 §13의 이연 가능 범위 확장	A10 -10 흡수 → MG3 02-19, 대안 1의 압축 불요	0 (FP 기준선 유지, 인도 시점 변경)	B-05(배달수수료 회피 37억) 실현 M+24 → M+27 지연 위험; 오정근 동의 필요	오정근(Senior User), CCB(릴리스 이연, RACI 27행)

권고: 대안 1을 주 계획으로, 대안 3을 조건부 예비(11-13 S22 종료 시점 속도가 620 미만이면 자동 발동)로 승인 요청. 대안 2는 프로그램 PMO장의 버퍼 배정 판단 자료로 첨부. Day2 ⑥ 항목 10 “재기준선은 CCB + 이사회, 최대 2회” — 이번은 재기준선이 아니다(기준선 날짜 유지, 지연은 지연으로 기록).

9. 조기 신호와 흐름 지표

지수가 나빠지기 전에 볼 수 있었던 신호 — 시점·지표·보았어야 한 것·그때 가능했던 조치. 사후 합리화가 아니라 **다음 보고 주기의 관측 항목 목록**이다. 흐름 지표(throughput·WIP·work item age·cycle time)는 EVM과 별개가 아니다 — throughput 하락은 SI EV 하락의 선행 지표다.

#	시점	지표	보았어야 한 것	가능했던 조치
1	2026-04 성과보고 제4호	SPI 0.784	열별 분해 — 상용SW -6.0(조달) vs SI 실질 0. “개발은 정시, 조달만 지연”이라고 적었어야 함	라이선스 이연이 A05 개발환경에 영향 없음을 확인하고 R-04 이슈 전환(IS-01) — 실제 4월 보고는 “SPI 0.78 주의”로 끝남
2	2026-05 2주차	R-05 트리거(참석률 70% 미만 2주 연속) 발동, work item age 최장 12영업일(POS 화면 정의서)	대체 결정권자 지정(등록부 R-05 조치)이 미실행	오정근 부재 시 매장운영팀장 전결 지정 — 실제 지정은 06-03, 3주 늦음
3	2026-05 성과보고 제5호	CV +2.70 급등(4월 -0.16)	“원가 절감”이 아니라 인식 기준 변경(03-13 계약 변경)의 흔적 — 조정 CV 병기	5월부터 발생주의 조정 행을 넣었어야 함 — 실제 8월 감리 준비 중 발견
4	2026-08	throughput 620·620(정상)이나 결함 발견 주당 40 → 12(㉔), 시험 인력 규제 검증 이동	8월 인수 FP는 규제 항목(단순 검증 항목 다수)이라 FP 대비 시험 깊이 감소	S18 연장(3주) 결정을 8월 중순에 내렸다면 A10 지연 -10이 아니라 -5
5	2026-09-04	S18 3주 연장 결정	그 순간 A10 착수 09-28 = TF -10이 계산 가능	예외 보고를 09-11에 낼 수 있었음 — 실제 10-02(허용범위 “예상 시점 5영업일” 규정에는 부합)

스프린트 흐름 지표

스프린트	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
throughput (인수 FP)	620	620	600	480	470	560	560	600	620	620	640	630
WIP (진행 중 StRS)	22	24	26	41	38	31	28	27	25	24	26	29
work item age 최장 (영업일)	6	7	9	12	10	8	7	7	6	8	9	11
cycle time 중앙값 (StRS 승인 → 인수, 영업일)	14	15	16	21	22	18	17	16	15	15	16	17
결함 발견 (㉔, 스프린트 기간 내 주차 합)	36	69	77	120	98	98	83	90	50	20	71	118

DORA 4지표(개발 → 시험 환경, 2026-09 [추가 설정]): 배포 빈도 주 2회 / 변경 리드타임(커밋 → 시험 환경) 3.1일 / 변경 실패율 12% / 복구 시간 4시간. 통합시험(12월) 전까지 변경 실패율 10% 이하가 목표 — 회복 계획 ㉑(회귀 자동화)의 효과 지표.

10. 성과보고서 1장 — Highlight Report 제9호 (2026-09-30)

A4 한 장. RAG의 정의 — G = 허용범위 내·전망도 내 / A = 허용범위 내·전망 초과 가능(경고) / R = 초과 예상·예외 보고 제출. 모든 축이 G이면 보고할 이유가 없다. 수치 없는 RAG는 RAG가 아니다. **결정 요청이 없는 성과보고는 보고가 아니라 기록이다.**

축	RAG	값 (데이터 일자)	허용범위	전망 · 근거
일정	R	임계경로 A10 -10영업일, SPI(t) 0.920, ES -0.72개월	컷오버 창 0 / G4 +15	as-is G3 03-05·창 이탈 → EX-01 제출(10-02) . 회복 계획 승인 시 02-19 회복(여유 0)
원가	A	EV 73.43 / AC 71.13, CPI 1.032(조정 0.968), EAC4 150.86	집행 한도 156.00 (EAC 기준)	여유 5.14. EAC3' 155.04는 경고 대역. 컨틴전시 잔여 8.79(집행 1.41 = 13.8%, 진척 50%)
범위	G	FP 누적 변동 +185(+1.5%), 순변동 건수 +17	±372 / ±35건	CCB 10-15 4건 상정, BL-02 10-23
품질	A	스프린트 시험 결합밀도 0.132건/FP(Ⓢ), 심각도 1: 0 / 2: 7 미해결	작업패키지 0.13 / 프로젝트 0.4	0.13 초과 → 1단계 에스컬레이션(이재현 → P1 PM, 09-28). 감리 1차 8건 중 2건 귀속 이의
리스크	A	잔여 위험 EMV 7.26(Ⓢ)	8억 / 단일 2억	여유 0.74. R-10 0.76 상승 주시(G2). 관리예비비 대상 2.20
편익	G	B-08 12h 설계 검증 완료 (TC-FRN-040~048 통과), G2 편익 전망 118 억 유지	-5%p	R-02 잔여 112점 동이가 B-02·B-04 가맹분 전망의 변수
지속가능성	A	보안진단 1회차 High 2건 조치 중(기한 10-16), 개인정보 검증 142/142	High 미조치 0(G3)	기한 내 조치 시 G

핵심 수치	값
PV / EV / AC	77.83 / 73.43 / 71.13
SV / CV	-4.40 (실질 -2.44) / +2.30 (실질 -2.40)
SPI / SPI(t) / CPI / CPI(조정)	0.943 / 0.920 / 1.032 / 0.968
EAC4 / VAC / 집행 한도 여유	150.86 / -5.06 / 5.14
ES / IEAC(t)	8.28개월 / 18.48개월 (추세 2027-07-12)
인수 FP / 결합 미해결	7,020 (56.6%) / 116 (심각도 2: 7)
컨틴전시 집행·잔여 / 합류 버퍼	1.41 · 8.79 / 15 (배정 요청 예정)

이번 기간(9월) 완료 — 규제 ① 검증 142/142(09-11), R2 종료·인수 630 FP(09-25), 3PL 폴백 시험 통과(08-21 보고), 중간감리 1차 실시(09-07~18, 지적 8건 09-25), 보안진단 1회차(High 2·Medium 9), CR-08~11 접수·영향 분석, 변경협의체 합의 3건 (09-30).

다음 기간(10월) 계획 — S19-S20 인수(R3 1,240 FP + 이월 120), CCB 10-15(CR-08~11, CR-07 사후), BL-02 발행 10-23, 매핑 종료 10-16(A09), 정보 판정 착수 10-19(A11), 감리 지적 대응(기한 10-16·10-30), 보안 High 2건 조치 10-16, EX-01 결정 10-16, 협의회 회신 10-23.

예외 — EX-01(일정: 컷오버 창 이탈 예상) 제출 10-02, 대안 3개, 권고 대안 1 + 조건부 대안 3. 원가 예외 없음(경고).

이슈·리스크 상위 5 — IS-02 R-05 대기(재발 방지 대책 결정권자), IS-07 감리 귀속 이의 2건, IS-08 보안 High 2건, R-10 마스터 변경 요청 2건 접수(G2 앞), R-19 R4 압축.

결정 요청 (누가 · 언제까지 · 무엇을)

#	누가	언제까지	무엇을
1	정미란 스폰서 · 프로그램 PMO장	2026-10-16 (EX-01 10영업일)	회복 계획 대안 1 승인(컨틴전시 R-19 0.60 배정 포함), 대안 3 조건부 발동 규칙 승인, 대안 2 대비 합류 버퍼 배정 원칙 회신
2	CCB (정미란 위원장)	2026-10-15	CR-08-09-10-11 의결, CR-07 사후 확인, 8월 컨틴전시 보고 누락 소급 확인
3	정하늘 수석감리원 · 정미란	2026-10-08	감리 지적 3·4번 귀속 이의(Ⓢ)에 대한 회신 — 발주사 미결정 원인으로 재분류