

이슈 로그 · 리스크 등록부 갱신

⑬ Issue Log & Risk Register Update

온담F&B 특강 워크북 · Day3
산출물 3/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
이슈 로그 · 리스크 등록부 갱신	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	이슈 로그 v1.0 / 등록부 v1.1 → v1.2 / 데이터 2026-09-30, 발행 10-23	P1 PM, P1 PMO (소유자 각자 서명)	정미란 CFO (RACI 26행 A = P1 PM, 게이트 갱신 확인)

1. 문서 정보와 갱신 범위

이슈 로그 버전·기간, 등록부 버전(전·후)과 갱신 시점(월 갱신 / 게이트), 입력 문서, 이슈 심각도 척도. 심각도는 이슈용(1 = 임계경로·규제·계약·허용범위 초과 영향 / 2 = 허용범위 내 영향·기한 있는 조치 / 3 = 관리 사항)으로 리스크의 P·영향과 구분한다 — 리스크 매트릭스 점수를 이슈 심각도로 쓰지 않는다.

항목	내용
이슈 로그	v1.0, 2026-01-05 ~ 2026-09-30, 11건 (종결 5 · 진행 6). 결함은 ④ 결함 관리 도구, 변경요청은 ⑩ 변경 로그에 별도
리스크 등록부	v1.1(G1 2026-04-30 — R-01 분리 의결·R-14 예비 정량화 반영) → v1.2 (데이터 2026-09-30, CCB 10-15 결과 반영해 10-23 발행, 소유자 서명 22건)
입력	성과보고 제9호(⑩), 변경 로그 CR-01~11(⑩), 감리 1차 보고(09-25), 보안진단 1회차(09-08), 변경협의체 합의서(07-15·09-30), 가맹 부속서 동의 집계(08-14), P2 TO 통보(04-24), 3PL 회신(07-08)
이슈 심각도	1 = 임계경로·규제·기한·계약(검수·변경협의체)·허용범위 초과에 직접 영향 / 2 = 허용범위 내 영향, 기한 있는 조치 필요 / 3 = 관리 사항(기록·회신)
작성 / 승인	P1 PM, P1 PMO / 정미란 (RACI 26행 A = P1 PM, 게이트 갱신은 스폰서 확인)

2. 이슈 로그

ID(IS-nn), 발생일(인지일 병기), 제목·요약(사실 한 줄 + 영향 한 줄), 출처(리스크 전환 R-nn / 신규 발견 / 감리 / 외부 / 수행사 통보), 심각도, 소유자(실명, 괄호에 조치 실행자), 조치, 기한, 에스컬레이션 단계(1·2·3·병행), 상태(진행 / 종결 + 일자), 연결. **소유자가 전부 PM이면 틀렸다** — PM이 소유자인 이슈는 PM 권한 안에서 조치 가능한 것뿐. 기한 “ASAP” 금지. 종결은 확인자·일자.

ID	발생일 (인지일)	제목 · 요약 (사실 / 영향)	출처	심	소유자 (조치자)	조치	기한	에스컬	상태	연결
IS-01	02-20	R-04 실현 — CFO 1차연도 148억 확정, P1 2026년 배분 102.0 → 94.0(-8.0). 영향: 4월 라이선스 2차 (6.0)·5월 SAP 애드온(3.4) 지급 불가	R-04 전환	1	정미란 (재경팀장, 강현도)	라이선스 2·3차분 지급 조건 “인도 50% / 통합시험 통과 50%” 계약 변경(03-13), 인도 5·7월 재조정, A05 개발환경은 선약적으로 영향 없음 확인. 관리예비비 요청 없이 흡수. PV 곡선 유지(재기존선 아님)	03-13	2단계(스폰서 결정 03-06, 10영업일 내)	종결 03-13 (재경팀장 확인)	R-17 등재, ㉔ 착시 1, ㉔ 계약 변경 1번
IS-02	05-12 (05-14)	R-05 실현 — POS 화면 정역서 v1.0 승인 대기 12영업일(오정근 부속서 협상 집중, 대체 결정권자 미지정). S10 3주로 연장, 이후 스프린트 1주 순연	R-05 전환	1	박세연 (오정근, 매장운영팀장)	대체 결정권자 지정(매장운영팀장, 06-03 — 3주 늦음), 결정 SLA 5영업일 재공지, 변경협의체 07-15 판정: 대기 12영업일 중 발주사 귀책 7일, 대기 비용 0.42억(컨틴전시 R-05 집행)	07-15	병행(변경협의체 05-27 상정)	종결 07-15 — 재발 리스크 R-05 재평가 유지	CR-06, ㉔ 신호 2, ㉔ 대기 비용
IS-03	03-18	인터페이스 13본 실제 확인 — 문서 부재 OD-POS→SAP 6본 중 2본은 2019년 이후 미사용(폐기), 목록에 없던 2본 발견(OD-POS→멤버십 정산 일배치, 가맹발주웹→BI 추출). 총 47본 유지(45 + 2), 설계문서 대상 47본	신규 발견 (A02 복원 중, 박세연)	2	박세연 (수행 인터페이스 PL)	인터페이스 목록 v2 확정(04-03), 신규 2본 설계문서·재구축 FP +40 → CR-07(09-17 PM 전결), 폐기 2본은 컷오버 시 차단 목록	09-17	1단계	종결 09-17	CR-07, HR-07 문서 47본
IS-04	08-31	슈퍼유저 이탈 — P3 슈퍼유저 124명 중 11명 이탈(퇴사 6·전보 5, 강윤지 지역매니저 포함). 영향: 설계 검토회 매장 대표 공백, UAT 참여자 재선정, 파일럿 12개점 중 2개점 교체 필요	외부(P3)	2	P3 PM (오정근)	재선정 11-13 통보, P1은 UAT TC 리뷰를 12월로, 파일럿 후보 교체 시 구형 기종 2점 포함 조건 유지, 강윤지 후임 지역매니저 검토회 초형	11-13	병행(운영위 09-10 보고)	진행	CR-08 조건 ㉔, R-13, R-15
IS-05	06-30 (07-08)	R-03 트리거 발동 — 대성로지스 협상 06-30 미타결, 07-08 한동석 회신 “준실시간 불가, 야간 배치 2회 폴백 확정, 2027-06 재협상 조항”	R-03 전환	2	한동석 (수행 인터페이스팀)	폴백 모드 확정, 준실시간 API는 명세·구현 완료 후 보관(WBS 1.3.3 카드 외부 의존 조항대로), 폴백 자동 전환 시험 08-21 통과(TC-INV-031~040), 부하 산정서 갱신. 컨틴전시 R-03 0.50 집행 — 8월 CCB 보고 누락, 10-15 소급 보고	08-21	병행(소관 임원 → 스폰서 07-10)	종결 08-21 — R-16 정식 등재	R-16, IS-07(감리 8번), ㉔ A08 TF 20 → 12
IS-06	08-14	가맹 부속서 동의 71%(276/388) . 잔여 112점 중 비호환 단말 32점 검침. 영향: 가맹 SW 배포 범위 (1.1.6) 미확정 → 배포 패키지 R4 착수 조건	외부(P3·오정근)	2	오정근 (매장운영팀장)	잔여 동의 12월 목표(선행 릴리스 12-04를 지렛대로, O-02), 배포 범위 확정 시한 G2 11-27, 미동의 매장은 컷오버 후 2차 배포 옵션(WBS 1.1.6 대응안 ㉔), 협의회 22:00 요구(CR-09)를 관계 개선에 활용	11-27	병행(소관 임원)	진행	R-02, R-13, CR-09, ㉔ 감리 4번
IS-07	09-25	감리 1차 지적 8건 통보. 그중 3번(P2 인터페이스 규격 실비측 확인 부재)·4번(가맹 SW 배포 범위 설계 미확정)이 “수행사 설계 미흡”으로 기재 — 실제 원인은 발주사(프로그램 PMO·오정근) 미결정. 영향: R2 검수 보류, 수행사 대기 비용 청구 근거	감리	1	P1 PM (정하늘, 이재현)	이의 제기 서면 09-29(㉔ 대응 관리대장), 귀속 재분류 회신 요청 10-08, 발주사 귀속 2건은 발주사 조치(P2 규격 확인 10-16, 배포 범위 11-27), 수행사 귀속 3건 조치 10-16~10-30, R2 검수 보류 서면 회신(㉔)	10-08	2단계(스폰서 회신 요청 09-30)	진행	㉔ 항목 6, ㉔ 검수 보류, R-20
IS-08	09-08	보안진단 1회차 High 2건 — API GW 인증 토큰 만료 미검증, MDM 관리 콘솔 접근 통제 미비(Medium 9건 별도). 지속가능성 측 “High 미조치 0(G3)”	3자 진단	1	박세연 (수행 통합팀, API GW 벤더)	조치 10-16, 재진단 10-23, 최영주 보고(09-10), 감리 6번(파기 주기 증적)과 함께 규제 매핑표 REG-01 갱신	10-16	병행(최영주)	진행	격자 지속가능성, ㉔ 감리 6번
IS-09	09-17	서정필 22:00 마감 요구 서면 접수(협의회 공문 2026-14호)	외부(협의회)	3	오정근 (P1 PM)	CR-09 영향 분석·변경협의체 09-30·CCB 10-15 조건부 승인(파라미터), 협의회 회신 10-23	10-23	—	진행 (CR-09)	CR-09, R-16, IS-06
IS-10	07-31	클라우드 개발환경 사용량 초과 — 월 0.4 → 0.5(시험 환경 2벌 상시 가동, 6월부터). 영향: 인프라 CV -0.60 누적, 유보 3.0 복구 가능성	신규 발견 (AC 대조, 재경)	3	박세연 (강현도, 수행 통합팀)	야간·주말 자동 축소 정책 09-01 적용(효과 10월 청구서로 확인), 사이징 재검토는 2027-01 부하시험 후, 유보 3.0 복구 판단 시점 명시	10-31	1단계	진행	㉔ 인프라 CV, Day2 ㉔ 조정표 “인프라 유보”
IS-11	07-20	수행사 인터페이스 PL 교체 통보(개인 사유 퇴직). 1.3.3(3PL)·1.5.5(47본) 핵심 인력	수행사 통보	2	이재현 (P1 PM 승인)	후임 이력·경력 검토(07-22), 2주 인수인계(07-20~08-02), 승인 조건: 3PL 명세·13본 복원 지식 이전 체크리스트 확인(박세연 08-03 서명), 교체 승인서(㉔ 항목 3)	08-02	1단계	종결 08-03	㉔ 수행사 성과 기록, R-06 유형

출처 분포: 리스크 전환 3(IS-01·02·05) / 신규 발견 2(IS-03·10) / 감리·진단 2(IS-07·08) / 외부 3(IS-04·06·09) / 수행사 1(IS-11). **등록부에 없던 원인 5건(IS-03·04·08·10·11) 중 3건(IS-04·08·11)은 프리모템 원문(6번 개발자 이탈, 12번 보안, 13번 교육 이탈)에 있었으나 리스크로 승격되지 않았던 것** — Day4 교훈 등록부(㉔) 입력.

3. 리스크 → 이슈 전환 규칙

“트리거 발동”과 “실현”을 구분한다 — 트리거는 신호이고 실현은 사건이다. 실현(P 100%)된 리스크를 등록부에 그대로 두지 않는다. 트리거 발동을 실현으로 오해해 컨틴전시를 미리 쓰지 않는다. 부분 실현의 처리와 관리 예비비 대상 리스크의 즉시 보고를 규칙으로 적는다.

리스크 관리 계획 v1.0 §4 [추가 설정]

- **트리거 발동**은 신호다 — 소유자가 관측 사실과 일자를 등록부에 기록하고, 조건부 대응(컨틴전시 배정분)의 집행 준비를 시작한다. 발동 자체로 컨틴전시를 쓰지 않는다.
- **실현**은 사건이다 — 확률 100%가 된 순간 등록부 행을 “실현 → IS-nn”으로 바꾸고 이슈 로그에 등재하며, 컨틴전시 배정분 집행을 개시한다(RACI 19행). 실현 후에도 같은 원인의 재발 가능성이 있으면 같은 번호로 잔여 리스크를 재평가해 유지한다(R-05).
- **부분 실현**(R-04: 삭감 확정, 영향은 대응으로 흡수)은 실현으로 기록하고, 흡수 조치가 만든 새 노출(R-17)을 2차 리스크로 등재한다.
- **대응 완료·종결**(R-03: 폴백 확정) — 사건은 확정되었으나 원가 영향이 배정분 안에서 끝났으면 종결하고, 폴백이 만드는 새 노출(R-16)을 등재한다.
- **관리에비비 대상 리스크(R-01·R-04·R-14·R-17)의 트리거 발동**은 당일 스폰서·프로그램 PMO장 보고(Day2 ㉟ 항목 9). 컨틴전시 집행은 월 CCB 보고 — **누락 시 감리 지적 대상(IS-05·감리 8번)**.

4. 리스크 재평가 (v1.1 → v1.2)

등록부의 모든 행에 대해 — 상태(유지 / 트리거 발동 / 실현 → IS / 종결 / 이관), 갱신 전 잔여($P \times \text{영향} = \text{EMV}$) → 갱신 후, 변경 근거(관측된 사실·일자), 자금원 변동, 다음 트리거·검토 시점. 값이 바뀌지 않은 행도 “유지 — 근거”를 적는다(검토했다는 증거). **확률을 낮추는 갱신에는 관측 사실을 반드시 붙인다.** 종결에는 종결 사유. 나쁜 리스크만 갱신하지 않는다.

ID	상태	잔여 전 ($P \times \text{영향} = \text{EMV}$)	잔여 후	근거 (사실·일자)	자금원	다음 트리거·검토
R-01 P2 리드타임	트리거 발동 → 대응 실행 → 잔여 재평가	$60 \times 2.0 = 1.20$ (v1.1: 분리 의결 후 $40 \times 2.0 = 0.80$)	$30 \times 2.0 = 0.60$	T0 04-24 리드타임 38주 통보 → MC 2027-03-05. G1 이사회 의결 “매장·주문 1차 02-26 / 물류 2차 03-27”. 잔여 = MC 추가 지연 시 2차 컷오버 창 이탈·재시험. P2 9월 진도 보고 정상	관리예비비	2026-10 P2 진도, 2027-01 MC 확정 통보
R-02 가맹 동의	유지 (트리거 미발동)	$30 \times 2.0 = 0.60$	$40 \times 1.5 = 0.60$	7월 중간 집계 64%(트리거 60% 미만 아님), 08-14 최종 71%. 잔여 112점 중 비호환 32점 겹침 → 확률 상향, 영향은 분리 배포 준비(1.1.6 대응안)로 하향	컨틴전시 0.60	12월 동의율, G2 배포 범위 확정
R-03 3PL 거부	트리거 발동 → 대응 완료 → 종결	$40 \times 1.2 = 0.48$	종결 (0)	06-30 미타결, 07-08 폴백 확정 회신, 08-21 폴백 시험 통과. 배정 0.50 전액 집행. 새 노출은 R-16	집행 0.50	— (2027-06 재협상은 P1 밖)
R-04 1차연도 삭감	실현 → IS-01	$40 \times 2.5 = 1.00$	실현 (0)	02-20 확정, 지급 조건 변경으로 흡수, 관리예비비 미사용. 새 노출 R-17	—	—
R-05 겸임 인력 대기	실현 → IS-02 → 재발 리스크 유지	$40 \times 1.5 = 0.60$	$50 \times 1.0 = 0.50$	05-12 실현, 대기 비용 0.42 집행. 대제 결정권자 지정(06-03) 후 영향 하향, G2 정본 판정·UAT 결정 집중으로 재발 확률 상향	컨틴전시 잔여 0.18 + 재배정 0.32 = 0.50	월 참석률, 10-19 정본 판정 착수
R-06 OD-POS 개발자	하락	$20 \times 1.5 = 0.30$	$10 \times 1.5 = 0.15$	13본 복원 03-25 완료(O-01 실현), 지식 이전 세션 기록 6회, 인사본부 유지 협의 완료. 잔여 = 전환 리허설·CR-08 임시 연동 시 필요	컨틴전시 0.20 (0.10 해제)	2026-12 A12 착수
R-07 동결 직전 집중	트리거 발동 → 대응 실행 → 유지	$40 \times 1.0 = 0.40$	$40 \times 1.0 = 0.40$	FZ-05 순변동 +41 > 35 발동, FP 재산정(CR-06) 0.15 집행, 22건 기각. FZ-06~09는 마감 규칙 정착으로 순변동 ± 20 이내	컨틴전시 잔여 0.25 + 0.15 = 0.40	매월 동결
R-08 앱 벤티	하락	$30 \times 2.0 = 0.60$	$25 \times 2.0 = 0.50$	소스 인수·API 연동 조항 계약 변경 04-22 서명, API 규격 04-30 제공, 벤티 연동 착수 07. 잔여 = 12월 연동 시험 실패. 단가 인상 요구는 R-18	컨틴전시 0.50 (0.10 해제)	12월 연동 시험
R-09 별도 법인 규제	종결	$20 \times 1.5 = 0.30$	종결 (0)	P4 위탁 구조 05-20 확정, 온담푸드시스템 위탁 계약 06-12 서명(최영주·조성태), 공장 연동 1.3.5 설계 반영	0.30 해제	—
R-10 G2 후 마스터 변경	상승	$10 \times 3.8 = 0.38$	$20 \times 3.8 = 0.76$	신규 브랜드(델리 서브 브랜드) 상품 코드 요구 1건·B2B 거래처 코드 체계 변경 요구 1건 접수 (09월, 영업본부·구매팀) — 정본 판정 전 반영 협의 중. 판정 후 변경 요구 재발 확률 상향	컨틴전시 0.40 → 0.80 (미배정 풀에서 0.40)	10월 접수 마감, G2 동결 규칙 의결
R-11 SAC 미합의	하락	$20 \times 2.0 = 0.40$	$15 \times 2.0 = 0.30$	SAC 초안 G1 합의(RACI 22행, 04-24), 운영 요건 월 검토 5회. 잔여 = G3 사전 점검 미해소 항목	컨틴전시 0.30 (0.10 해제)	G3 사전 점검 2027-01
R-12 편익 분모	종결·이관	$25 \times 0.8 = 0.20$	이관 (0)	M+3(04-28) 두 분모 병기 합의(나영선·한동석), 리포트 StRS-034 R3 인도 예정. 실사 협조는 편익 실현 원장(Day4 ☹)에서 관리	0.20 해제	G5
R-13 구형 단말	유지	$15 \times 2.1 = 0.32$	$15 \times 2.1 = 0.32$	04-30 조사 비호환 32점(8.2%) — 트리거 10% 미발동. 파일럿에 구형 2점 포함 유지	컨틴전시 0.30	2027-01 파일럿 배포 결과
O-01 문서화 조기 완료	실현 → 종결	$50 \times -0.8 = -0.40$	종결 (0)	03-25 완료(80% 이상 03-06 관측), A02 정시, 전환 매핑 +0.20 선행	—	—
O-02 포털 선행 릴리스	상승(기회)	$60 \times -1.0 = -0.60$	$70 \times -1.0 = -0.70$	05-20 프로토타입 시연 협의회 반응 긍정(설문 4.2/5), 선행 릴리스 12-04 예정. CR-09 파라미터 기능이 지렛대 추가	—	12-04 선행 릴리스

15행 갱신: 상승 2(R-10, R-02 영향 재구성) · 하락 5(R-01·R-05·R-06·R-08·R-11) · 종결 4(R-03·R-09·R-12·O-01) · 실현 2(R-04·R-05) · 유지 2(R-07·R-13).

5. 2차 · 신규 리스크 정식 등재

Day2에서 예비 번호로 둔 2차 리스크(R-14~R-18)와 실행 중 새로 식별된 리스크(R-19~R-20)를 등록부 본표와 같은 열로 정량화한다. 출처(어느 대응·이슈·성과 분석에서 나왔는가)를 적는다. 관리예비비 대상 여부는 **원인**의 계층으로 판정한다. 새 리스크의 소유자를 PM으로 두는 것이 혼한 오류다.

ID	원인 → 사건 → 영향	출처	P%	영향 (억 / 영업 일)	EMV	전략 · 조치 (WBS, 기준선 포함 여부)	소유자 (조치자)	트리거	자금원
R-14	R-01 분리 대응 → 매장·주문(02-26)·물류(03-27) 두 번 컷오버 → 매장 혼선·재리허설·2차 창 성수기 접근(설 이후 3월 B2B 납품 집중 [추가 설정])	R-01 대응 (G1 의결)	50	1.6 / 10 (2차 창)	0.80	완화 — 컷오버 런북(Day4 ㉔)을 2회 분리 작성, 1차 하이퍼케어 지표(심각도 2 이상 5건 이하)를 2차 go 조건으로, 매장 통보 1회로 통합(1.6.9 기준선 포함, 추가 FP 0)	프로그램 PMO장 (P1 PM, 박준영)	1차 컷오버 후 하이퍼케어 2주 심각도 2 이상 5건 초과; P2 MC 2027-03-05 지연 통보	관리예비비 (원인: 프로그램 리드타임·버퍼)
R-15	포털 선행 릴리스(12-04) 결함 → 협의회 신뢰 하락 → 잔여 112점 동의 협상 지렛대 상실	R-02-O-02 공유	30	0.8 / 0	0.24	완화 — 선행 릴리스 범위를 발주·마감·배송 추적 3기능으로 한정(1.4.3), 협의회 지정 점주 5명 사전 검수(범위 기술서 §4 ㉔~㉓), CR-09 파라미터 포함	오정근 (수행 포털팀)	사전 검수 심각도 2 이상 3건 초과 (11-27)	컨틴전시 0.30
R-16	R-03 풀백(야간 배치 21:00-03:00) + 22:00 마감 (CR-09) → 야간 작업 창 충돌 → 배치 지연·재고 정합 오류	R-03 대응, CR-09	30 (CR-09 22:00 운용 시 45)	0.8 / 5	0.24 (→ 0.36)	완화 — 배치 1회차를 22:30으로 조정 가능하게 스케줄 파라미터화(1.3.3, FP 0 — 기존 설계 범위), 부하 산정서 v2에 22:00 시나리오 추가	한동석 (수행 인터페이스팀)	풀백 배치 1회차 실행 시간 40분 초과 2회 연속(통합시험)	컨틴전시 0.30
R-17	R-04 대응(라이선스 4.70 지급 이연 + 2026 배분 -8.0의 2027 이월) → 2027 자금 계획 초과 → 2027-01 단말·DR·시험 봉우리(16.20) 집행 지연	IS-01	40	2.0 / 10 (임계, A16·단말 설치)	0.80	완화 — 2027 자금 계획(재무본부 11월 확정)에 이월분 12.7(4.70 + 8.0)을 명시 반영 요청, 단말 발주 10-30 선집행으로 봉우리 분산	정미란 (재경팀장)	2027 자금 계획 초안(11월)에 이월분 미반영	관리예비비 (원인: 스폰서 자금 결정)
R-18	R-08 계약 변경(소스 인수·API 조항) → 벤더가 유지 보수 단가 인상(월 3,200 → 4,000만 원 [추가 설정]) 요구 → 협상 교착 시 앱 연동 시험 지연	R-08 대응	30	0.5 / 5	0.15	완화 — 단가 협상은 앱 유지보수 계약(오정근·박세연) 소관으로 분리, P1은 API 연동 시험 일정(12월)만 계약 변경 조항으로 고정	박세연 (오정근)	벤더 서면 인상 요구(10월 예상)	컨틴전시 0.20 (P1측 제작업만)
R-19	R2 이월 420 FP + CR-08 90 → R4 잔여(A12) 30일·TF 0 + A14·A16 압축 → 통합시험 범위 축소 → 결함 UAT·운영 유출	㉔ 회복 계획 EX-01	40	1.5 / 10 (임계)	0.60	완화 — 회귀 자동화 도구·시험 인력 선투입(0.60, 컨틴전시), 통합시험 TC 400건 중 Must 경로 우선 실행 순서 확정(1.6.4), 심각도 1·2 미해결 0 조건 유지	P1 PM (수행 시험팀, 이재현)	S22 종료(11-13) 속도 620 미만 → 대안 3 발동; 통합시험 2주차 결함 발견율 계획 대비 150% 초과	컨틴전시 0.60
R-20	감리 지적 귀속 분쟁(IS-07) → R2 검수 보류 장기화 → 수행사 대기 비용 청구·변경협의체 판정 → 검수 지연이 G2 감리 커버리지에 재지적	㉔ 감리 대응	30	1.0 / 5	0.30	완화 — 검수 보류 서면 회신(㉔)에 발주사 사유 기간 명시, 귀속 재분류 회신 10-08 시한, 검수 재개 조건(수행사 귀속 3건 조치) 명시	P1 PM (정하늘, 이재현)	10-08 회신 미도착; 변경협의체 10-14 대기 비용 상정	컨틴전시 0.30

6. 잔여 EMV 재계산과 허용범위 대조

갱신 후 위험 합·기회 합·순, 자금원별(컨틴전시 대상 / 관리예비비 대상), 단일 최대, 허용범위(8억·단일 2억)와의 대조, 전 버전 대비 변동의 분해(종결 -, 신규 +, 재평가 ±). 일정 EMV(임계경로 직접 영향)도 다시 계산해 잔여 버퍼와 대조한다 — 합계만 적고 분해가 없으면 무엇이 움직였는지 모른다.

구분	위험 합	기회 합	순	컨틴전시 대상	관리예비비 대상	단일 최대	허용범위	판정
v1.0 (2026-03-27)	6.78	-1.00	5.78	4.58 (11건)	2.20 (R-01·R-04)	R-01 1.20	8 / 2	이내 (여유 1.22)
v1.2 (2026-09-30)	7.26 (16건)	-0.70 (O-02)	6.56	5.06 (13건)	2.20 (R-01 0.60·R-14 0.80·R-17 0.80)	R-14·R-17 0.80	8 / 2	이내 (여유 0.74) — 예외 보고 불요, 경고
변동 분해	6.78 - 종결·실현·이관 1.98 (R-03 0.48 + R-04 1.00 + R-09 0.30 + R-12 0.20) + 신규 3.13 (R-14 0.80 + R-15 0.24 + R-16 0.24 + R-17 0.80 + R-18 0.15 + R-19 0.60 + R-20 0.30) + 재평가 순증 -0.67 (R-01 -0.60, R-02 0, R-05 -0.10, R-06 -0.15, R-08 -0.10, R-10 +0.38 , R-11 -0.10, R-13 0) = 7.26 (검산 일치)							
CR-09 22:00 운용 시	7.31 (R-16 +0.12, R-02 -0.07)	-0.70	6.61	5.11	2.20	0.80	8 / 2	이내 (여유 0.69)

여유가 1.22에서 0.74로 줄어든 이유는 종결 4건(-1.98)보다 신규 7건(+3.13)이 크기 때문이고, 신규 7건 중 5건(R-14·15·16·17·18)은 **대응 조치가 만든 2차 리스크**다. 대응은 노출을 없애지 않고 다른 자리로 옮긴다. 관리예비비 대상 2.20은 v1.0과 같은 숫자이지만 내용이 바뀌었다 — R-04(자금 삭감)가 R-17(자금 이월)로, R-01의 절반이 R-14(두 번 컷오버)로. 셋 다 원인이 프로그램·스폰서 계층이다.

일정	임계경로 직접 잔여 영향 (영업일, P × 일수)	잔여 버퍼	판정
v1.0	19.0 (R-01·R-04·R-05·R-10·R-11)	허용범위 15 + 합류 버퍼 15 = 30	이내 (여유 11)
v1.2	R-01 3.0 + R-05 2.5 + R-10 4.0 + R-11 1.5 + R-14 5.0 + R-17 4.0 + R-19 4.0 + R-20 1.5 = 25.5	허용범위 15 + 합류 버퍼 15(배정 미정 , EX-01 대안 2가 전부 소비) - 회복 계획 후 G3 앞 여유 0 = 15~30	경고 — 회복 계획이 승인되어도 G3 앞 여유 0이므로 임계경로 리스크 하나 실현 시 합류 버퍼 배정 필요

7. 컨틴전시 소진 현황과 재배정 (컨틴전시 10.20)

배정표(Day2 ㉠ 항목 6)의 리스크별 배정·집행(약정과 AC 발생을 구분)·해제·조정·재배정, 미배정 풀의 사용(승인 변경 편입)과 잔여, 관리예비비 요청, 소진율 vs 진척률. **검산: 재배정 합 + 미배정 풀 + 집행 + BL 편입 = 컨틴전시**. 종결 리스크의 배정이 남아 있으면 틀린 것이다.

리스크	배정 v1.0	집행 (약정 / AC 발생)	해제 · 조정	배정 v1.2	근거
R-02	0.60	—	0	0.60	유지
R-03	0.50	0.50 / 0.50 (08월, 폴백 재시험·부하 산정)	-0.50 → 0	0 (종결)	IS-05
R-05	0.60	0.42 / 0.42 (07월, 대기 비용)	잔여 0.18 + 0.32	0.50	재발 리스크 재평가
R-06	0.30	—	-0.10	0.20	하락
R-07	0.40	0.15 / 0.15 (06월, FP 재산정 공수)	잔여 0.25 + 0.15	0.40	유지
R-08	0.60	—	-0.10	0.50	하락
R-09	0.30	—	-0.30	0 (종결)	해제
R-10	0.40	—	+0.40 (미배정 풀에서)	0.80	상승
R-11	0.40	—	-0.10	0.30	하락
R-12	0.20	—	-0.20	0 (이관)	해제
R-13	0.30	—	0	0.30	유지
R-15	—	—	+0.30	0.30	신규
R-16	—	—	+0.30	0.30	신규
R-18	—	—	+0.20	0.20	신규
R-19	—	—	+0.60	0.60	신규 (EX-01 대안 1 원가)
R-20	—	—	+0.30	0.30	신규
배정 소계	4.60	1.07 / 1.07		5.30 (13건, 잔여 EMV 컨틴전시 대상 5.06을 0.1 단위 반올림)	
미배정 풀	5.60	0.34 / 0.12 (CR-03 0.12 발생, CR-07 0.22 약정)	승인 변경 BL-02 편입 -1.005 (CR-06 0.32 + CR-08 0.495 + CR-09 0.19), 배정 이동 -1.785 (신규 1.70 + R-10 증액 0.40 + R-05·R-07 재충전 0.47 - 해제 0.80 = 1.77, 반올림 +0.015)	2.47 (스프린트 1.75회분)	Day2 정의: 스프린트 4회분 → 1.75회분
합계	10.20	1.41 / 1.19		5.30 + 2.47 + 집행 1.41 + BL-02 편입 1.02 = 10.20 (검산 일치)	
관리예비비 요청	0건 (R-04 흡수, R-01 분리는 기준선 내). 잔여 12.0. 대상 리스크 EMV 2.20, 유보 복귀 조건 2건(클라우드 3.0 — IS-10 판단 2027-01, PMO 3.0 — G4 후)				
소진율	약정 1.41 / 10.20 = 13.8% vs 원가 진척 EV/BAC = 73.43 / 145.80 = 50.4% . 진척 대비 소진은 느림 — 그러나 배정 재조정 후 미배정 풀이 4회분 → 1.75회분: 다음 신규 리스크 2건이면 풀 소진				

8. 예외 보고 필요 여부 판정과 에스컬레이션 현황

리스크 축(잔여 EMV 합·단일)의 판정 한 줄 — 판정 없이 표만 있으면 안 된다. 관리예비비 대상 트리거 보고 이력. 이슈 에스컬레이션 단계별 건수와 응답 시한(3·10영업일) 준수. 이번 갱신에서 스폰서에 올리는 결정 요청은 ⑩ 성과보고의 결정 요청과 번호를 맞춘다.

리스크 축 예외 보고: 불요. 잔여 위험 EMV $7.26 < 8.0$, 단일 최대 $0.80 < 2.0$. 경고 사유: 여유 0.74는 R-10(0.76) 하나의 크기이고, R-10의 트리거(정본 판정 후 변경 요청)는 G2 직후에 관측된다 — **11월 갱신에서 R-10이 실현되면 즉시 8억 초과.** 스폰서 사전 예고(10-05 성과보고 제9호).

관리예비비 대상 트리거 보고 이력: R-04 02-20(당일), R-01 04-24(당일, T0 통보 회의에서 구두 + 04-27 서면). R-14·R-17 신규 등재는 10-23 발행 시 보고.

에스컬레이션 단계	건수 (데이터 일자)	응답 시한 준수	미응답·지연
1단계 (수행사 PM → P1 PM, 3영업일)	3 (IS-03·10·11)	평균 2영업일 — 준수	—
2단계 (P1 PM → 스폰서, 10영업일)	2 (IS-01 결정 03-06 준수, IS-07 회신 요청 09-30 → 10-08 대기)	1/1 준수, 1 대기	—
3단계 (스폰서 → 이사회)	0 (R-01 분리 의결은 G1 정기 부의)	—	—
병행 (변경협의체 / 소관 임원 / 운영위)	5 (IS-02·04·05·06·08)	준수	IS-05 CCB 보고 누락(8월) → 10-15 소급

결정 요청 (⑩ 항목 10과 동일 번호)

#	누가	언제까지	무엇을
1	정미란 · 프로그램 PMO장	2026-10-16	EX-01 회복 계획 승인 · 합류 버퍼 배정 원칙(R-14 관련) 회신
2	CCB (정미란 위원장)	2026-10-15	CR-08~11 의결, 컨틴전시 8월 보고 누락 소급 확인
3	정하늘 · 정미란	2026-10-08	감리 지적 3·4번 귀속 재분류 회신
4	정미란 (재경팀장)	2026-11 재무본부 초안 전	R-17 — 2027 자금 계획에 이월분 12.7(4.70 + 8.0) 반영 시점 확인

9. 검토 주기와 다음 갱신

다음 갱신 시점(월·게이트), 게이트에서 정식 재평가할 항목, 소유자 서명 현황, 정량 분석(몬테카를로) 실시 여부. 다음 갱신을 정하지 않은 등록부는 갱신되지 않는다.

- 월 갱신: 2026-10-31 데이터(FZ-10 10-28 다음 주 PM 회의 11-04), 신규 접수 요구와 함께 신규 리스크 등록.
- G2 재평가(2026-11-27): R-10(정본 판정·동결 규칙 의결 결과), R-14(2차 컷오버 계획 확정, P2 MC 재통보), R-02(배포 범위 확정), R-19(S22 속도 판정 11-13 결과), R-17(2027 자금 계획 초안).
- 소유자 서명: v1.2 발행 시 22건(위험 16 + 기회 1 + 종결·이관 5의 종결 확인) — R-14 소유자 프로그램 PMO장 서명은 프로그램 운영위 11월.
- 정량 분석: 3점 추정 몬테카를로는 G2에서 프로그램 PMO 판단. P1은 R-14 × R-19 결합 시나리오(두 번 컷오버 중 결합 유출)의 시나리오 분석표(3안)를 G2 자료로 제출 [추가 설정].