

품질 통제 기록 — 결함 누적 · 감리 지적 대응

⑭ Quality Control Record (Defect Trend & Audit Findings Response)

온담F&B 특강 워크북 · Day3

산출물 4/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
품질 통제 기록 — 결함 누적 · 감리 지적 대응	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	2026-02-02 ~ 09-30 (34주) / 발행 2026-10-05	P1 PMO 품질 담당 (이재현·정하늘 대조)	P1 PM (확인)

1. 문서 정보와 측정 정의

결함의 정의(무엇을 세는가 — 요구 변경·해석 차이는 결함이 아니라 ⑩ 변경요청, 심각도 1~4의 정의(영향으로 — 우선순위와 섞지 않는다), 결함밀도 두 계층의 분자·분모(격자 인용), 도구·ID 체계, 감리 지적 등급 정의. 정의가 없으면 요구 변경이 결함으로 들어와 수행사 무상 작업 유인이 되고, 분모가 문서마다 달라진다.

항목	내용
기간 / 데이터 일자	2026-02-02(S3 설계 검토 시작) ~ 2026-09-30 / 발행 10-05, 성과보고 제9호 부속
결함 정의	시험(설계 검토회·단위·스프린트 통합·발주사 검증)에서 발견된 "기대 결과와의 불일치"로 결함 관리 도구에 등록·수행사가 인정한 건. 요구 변경·해석 차이는 결함이 아니라 변경요청(⑩) — 판정 다툼은 P1 PMO 품질 담당이 3영업일 내 결정(수행사 이의 시 변경협의체). 중복·재현 불가능 제외
심각도	(09-28 기준서 v1.0, 감리 5번 대응) 1 = 규제 요건 위반·데이터 손상·결제/재고 원장 중단 / 2 = 주요 기능 불가·우회 없음(Must 요구 미충족 포함) / 3 = 기능 오류이나 우회 있음 / 4 = 경미·UI·문구. 우선순위(P1~P3)는 별도 열
밀도 — 작업패키지 계층	스프린트 시험 결함(설계 검토 제외) ÷ 인수 FP 누적, 기준 0.13건/FP (격자, 수행사 PM 허용범위) — 초과 시 1단계 에스컬레이션
밀도 — 프로젝트 계층	통합시험(A14)~UAT(A16) 발견 결함 ÷ FP 기준선(BL-02 12,585), 기준 0.4건/FP + G3 심각도 1:2 미해결 0 — 판정 시점 2026-12-07 이후
도구 · ID	결함 D-nnnn(도구 자동 채번), 감리 지적 AF-1-nn(1차), 보안 취약점 VA-1-nn(1회차, 결함 도구에 D-번호로 이중 등록)
감리 등급	중대 = 게이트 통과 조건·규제·계약에 직접 영향, 시정 없이는 다음 단계 불가 / 보통 = 산출물 품질·추적성 결함, 기한 내 시정 / 경미 = 형식·문서 표기, 다음 감리 전 시정 (감리 계약 부속서 3)
작성 / 검토 / 확인	P1 PMO 품질 담당 / 이재현(결함 데이터 대조), 정하늘(감리 부분) / P1 PM

2. 주차별 결함 발견 · 해소 누적표

주 단위 — 설계 검토 결함·시험 결함 발견, 누적 발견, 해소, 누적 해소, 미해결(backlog), 인수 FP 누적, 중간 밀도(인수 FP가 있는 주부터), **시험 노력(실행 TC)**. 월 단위로만 집계하면 평탄 구간이 안 보이고, 시험 노력이 없으면 평탄의 의미를 판독할 수 없다. 스크립트 경계를 표시한다.

주	시작일	스크립트	설계 검토	시험	주 발견	누적 발견	주 해소	누적 해소	미해결	인수 FP 누적	밀도 (시험 ÷ FP)	시험 노력 (TC 실행)
1	02-02	S3	18	—	18	18	4	4	14	0	—	검토회
2	02-09		26	—	26	44	15	19	25	0	—	검토회
3	02-16	S4	31	—	31	75	22	41	34	0	—	검토회
4	02-23		34	—	34	109	30	71	38	0	—	검토회
5	03-02	S5	29	—	29	138	31	102	36	0	—	검토회
6	03-09		33	—	33	171	33	135	36	0	—	검토회
7	03-16	S6	24	—	24	195	30	165	30	0	—	검토회
8	03-23		15	—	15	210	26	191	19	0	—	검토회
9	03-30	S7	—	14	14	224	18	209	15	0	—	210
10	04-06		—	22	22	246	20	229	17	620	0.058	210
11	04-13	S8	—	31	31	277	26	255	22	620	0.108	210
12	04-20		—	38	38	315	33	288	27	1,240	0.085	210
13	04-27	S9	—	36	36	351	34	322	29	1,240	0.114	210
14	05-04		—	41	41	392	38	360	32	1,840	0.099	210
15	05-11	S10 (3주)	—	40	40	432	37	397	35	1,840	0.121	210
16	05-18		—	47	47	479	42	439	40	1,840	0.146	210
17	05-25		—	33	33	512	34	473	39	2,320	0.130	210
18	06-01	S11	—	52	52	564	44	517	47	2,320	0.153	210
19	06-08		—	46	46	610	35	552	58	2,790	0.143	210
20	06-15	S12	—	50	50	660	43	595	65	2,790	0.161	210
21	06-22		—	48	48	708	40	635	73	3,350	0.149	210
22	06-29	S13	—	44	44	752	41	676	76	3,350	0.162	210
23	07-06		—	39	39	791	36	712	79	3,910	0.149	210
24	07-13	S14	—	46	46	837	39	751	86	3,910	0.160	210
25	07-20		—	44	44	881	37	788	93	4,510	0.149	210
26	07-27	S15	—	38	38	919	35	823	96	4,510	0.157	210
27	08-03		—	12	12	931	17	840	91	5,130	0.141	95
28	08-10	S16	—	9	9	940	10	850	90	5,130	0.142	95
29	08-17		—	11	11	951	11	861	90	5,750	0.129	95
30	08-24	S17	—	27	27	978	19	880	98	5,750	0.134	230
31	08-31		—	44	44	1,022	33	913	109	6,390	0.127	230
32	09-07	S18 (3주)	—	52	52	1,074	41	954	120	6,390	0.135	230
33	09-14		—	38	38	1,112	39	993	119	6,390	0.141	230
34	09-21		—	28	28	1,140	31	1,024	116	7,020	0.132	230
합			210	930	1,140		1,024					

시험 노력(주당 실행 TC, [추가 설정]): 4~7월 평균 210 / 8월 1~3주 평균 **95** / 8월 4주~9월 평균 230. 월 합계: 설계 검토 2월 109·3월 101 = 210; 시험 4월 127·5월 161·6월 240·7월 167·8월 103·9월 132 = 930. 해소 2월 71·3월 138·4월 113·5월 151·6월 203·7월 147·8월 90·9월 111 = 1,024. 검산 스크립트 day3_defects.py.

3. 결함 누적곡선 판독

곡선의 구간별 형태(상승·평탄·재상승)와 원인, **평탄화의 두 의미 판별**(수렴형 vs 시험 정지형 — 시험 노력 대조), backlog 추이(발견 - 해소)와 해소 지연의 원인, 향후 곡선 전망. “평탄 = 수렴”으로 단정하지 않는다. 곡선을 그리고 판독을 쓰지 않으면 8월 평탄이 “안정화”로 보고된다.

구간	기간	발견 추이 (주당)	시험 노력	평탄 유형	원인 · 판독	backlog
① 설계 검토	02-02 ~ 03-29 (S3-S6)	18 → 34 → 33 → 15	검토회 주 2회 일정	수렴형 평탄 (주 7~8)	검토 대상 설계서 47종이 S5까지 대부분 검토 완료, 마지막 2주는 잔여·재검토 → 발견 감소가 노력 감소 없이 일어남 = 수렴	38 → 19 (해소 우세)
② 스프린트 시험 상승	03-30 ~ 07-31 (S7-S15)	14 → 52 (6월 최고) → 38	주 210 TC	상승 후 완만	인수 FP 증가와 비례. 6월 밀도 0.16 최고 — R-05 지연 후 S11·S12에 재작업 몰림	15 → 96 (해소 병목: 개발자가 R3 설계·규제 항목 병행)
③ 8월 평탄	08-03 ~ 08-23 (S16)	12 → 9 → 11	주 95 TC (-55%)	시험 정지형 평탄	시험 인력 6명 중 4명이 규제 검증(A07, 142개 항목 증적)에 이동. S16 인수 FP 620은 규제 항목(SRS-701~720 등 검증형)이라 FP당 결함이 적음. 곡선만 보면 품질 개선, 노력을 보면 시험 중단	96 → 90 (해소도 감소)
④ 9월 재상승	08-24 ~ 09-27 (S17-S18)	27 → 44 → 52 → 38 → 28	주 230 TC	재상승 후 하강 시작	8월 미시험분(S16 비규제 항목)이 S17에 몰림. 9/21 주 28은 S18 3주차 마무리 — 수렴인지 S19 착수 지연에 따른 시험 대상 부족인지 10월 2주 관측 필요	90 → 116 (최고)

전망: 스프린트 시험 결함의 도착률은 인수 FP에 비례하므로 R3(S19-S24) 기간에도 주당 35~50이 이어진다. 프로젝트 전체의 곡선은 통합시험(12월)에서 두 번째 봉우리(Rayleigh 형태의 후반)를 갖고 UAT에서 꼬리가 된다. **지금 봐야 할 것은 발견 곡선이 아니라 backlog 곡선**이다 — 6월부터 해소가 발견을 따라가지 못해 116건이 쌓였고, 그중 심각도 3·4가 109건이라 인수에는 지장이 없지만 R3 개발자의 시간을 잠식한다(A10 -10의 원인 중 하나).

4. 결함밀도 중간 계산과 전망

작업패키지 계층 밀도(시험 결함 ÷ 인수 FP)와 기준 대조, 월별 추이, 프로젝트 계층 밀도의 전망(범위로, 근거 붙여)과 분모 변경(BL-02) 명시. **0.132를 0.4와 비교해 “여유 있음”으로 적지 않는다**(계층 혼동). 밀도를 이해결 기준으로 계산하지 않는다.

계층	산식	값	기준	판정
작업패키지 (스프린트 시험)	930 ÷ 7,020 FP	0.132건/FP	0.13 (수행사 PM)	초과 (+1.5%) → 1단계 에스컬레이션(이재현 → P1 PM, 09-28)
월별 추이 (누적)	4월 0.085 / 5월 0.130 / 6월 0.162(최고, 6/29 주) / 7월 0.157 / 8월 0.129 / 9월 0.132			6~7월 초과 상태가 지속되었으나 8월 시험 정지로 일시 회복처럼 보였음 — 8월 값 0.129는 착시
설계 검토 포함 총 밀도 (참고)	1,140 ÷ 7,020	0.162	—	참고 — 설계 결함은 FP 인수 전 발견이므로 분모 부정합
프로젝트 계층 (전망)	스프린트 밀도 0.132 × 통합시험 유출률 35% [추가 설정, Kan DRE 가정] = 0.046 + UAT 발견(업무 시나리오·사용성) 약 0.04 [추가 설정]	약 0.09건/FP (범위 0.07~0.13)	0.4 (통합시험~UAT ÷ 12,585)	이내 전망. 단 R-19 실현(통합시험 압축) 시 유출률 50% → 0.11, UAT 결함 몰림 → 심각도 2 미해결 0 조건이 병목
절대 건수 전망	0.09 × 12,585	약 1,130건 (통합시험 580 + UAT 550)	0.4 × 12,585 = 5,034	기준 대비 22% — 기준 0.4는 넉넉하고 실질 제약은 “심각도 1·2 미해결 0”

5. 심각도 1·2 미해결 현황과 나이

미해결 결함의 심각도 분포, 심각도 2 이상 **전 건**의 ID·모듈(WBS)·발견일·나이(영업일)·담당·기한·우회 여부·연결. 나이를 재지 않으면 3개월 된 심각도 2 결함이 “미해결 7건”에 숨는다. 보안 취약점은 결함 도구에도 등록해 G3 조건에서 빠지지 않게 한다.

미해결 116 = 심각도 1: **0** / 2: **7** / 3: 58 / 4: 51. 나이(발견일 → 데이터 일자, 영업일): 전체 중앙값 9, 심각도 2 중앙값 8·최장 16.

ID	심	모듈 (WBS)	발견일	나이	내용	담당	기한	우회	연결
D-0966	2	API GW 인증 (1.5.2)	09-08	16	인증 토큰 만료 미검증 — 만료 토큰으로 재고 조회 API 호출 가능 (보안 High VA-1-01)	수행 통합팀 + API GW 벤더	10-16	없음	IS-08, 감리 6번, 격자 지속가능성
D-0871	2	3PL 폴백 전환 (1.3.3)	09-14	12	준실시간 → 폴백 자동 전환 시 재고 반영 지연 15분 초과(최대 23분) — TC-INV-037 실패	수행 인터페이스팀	10-09	없음 (수동 전환 시 정상)	R-16, StRS-032
D-0902	2	POS 반품 (1.1.2)	09-16	10	반품 처리 시 멤버십 적립 취소 누락 → 적립 포인트 과다	수행 POS팀	10-09	없음	StRS 멤버십 (HR-02 하위)
D-0915	2	개인정보 파기 (1.5.1)	09-18	8	파기 주기 배치 실행 로그 미기록 — 증적 불가 (SRS-708)	수행 통합팀	10-16	없음	감리 6번, TC-REG-098
D-0931	2	엑셀 발주 업로드 (1.4.2)	09-21	7	양식 5종 중 2종(구형 xls) 인코딩 오류로 수량 0 처리 (CR-03 확장분)	수행 포털팀	10-09	없음 (양식 3종은 정상)	CR-03, UAT-FRN-031
D-0944	2	SAP 출고 확정 IF-SAP-12 (1.5.4)	09-22	6	출고 확정 인터페이스 타임아웃(30초) 시 재시도 없이 실패 처리 → 발주 상태 불일치	수행 SAP팀	10-16	수동 재전송	StRS-073, CR-09 파라미터 영향
D-0958	2	MDM 상품 중복 검출 (1.5.3)	09-24	4	중복 검출 규칙이 브랜드 간 동일 명칭 상품을 오탐 → 정본 정제 결과 왜곡	수행 통합팀	10-23	수동 예외 처리	R-10, 1.5.8 정본 판정 전 필수

내부 기준: 통합시험 착수(12-07) 시 심각도 2 미해결 0, 심각도 3 미해결 30 이하. G3 조건(심각도 1·2 미해결 0)은 UAT 종료 시점 판정 — 지금부터 “심각도 2의 나이 10영업일 초과 건”을 주간 PM 회의 고정 안건으로.

6. 감리 지적사항 대응 관리대장 — 1차(중간), 감리 수행 09-07~09-18, 보고서 접수 09-25, 정하늘 수석감리원

지적 번호·감리 원문 요지·등급·감리 기재 귀속·발주사 판정 귀속(발주사/수행사/공동)과 근거(WBS 담당 열·RACI의 A·결정 기한 기록·의존 통지 기록)·조치·담당·기한·이의 여부·상태. 감리 보고서를 그대로 받아 “수행사 조치”로 넘기지 않는다 — 발주사 미결정이 원인인 지적을 수행사가 고칠 수 없고, 변경협의체에서 대기 비용의 근거가 된다. 이의는 사실이 아니라 귀속에 대해서만, 서면으로.

#	지적 (감리 원문 요지)	등급	감리 기재 귀속	발주사 판정 귀속	근거	조치	담당	기한	이의	상태
AF-1-01	RTM 하위 분해율 88%(StRS 26건 SyRS 미분해), 시험 연결 76% — G2 기준 100% 대비 미달	보통	수행사	공동	미분해 26건은 R3-R4 항목으로 스프린트 내 설계 대상(누락 아님) — 단 RTM 갱신 주기(동결 시)가 감리 시점과 어긋남은 발주사 PMO(1.6.3) 소관	S22 설계 확정분 FZ-11 반영, RTM 갱신을 스프린트 리뷰마다로 변경(PMO)	P1 PMO(요구사항) + 수행 설계 리더	11-25 (FZ-11)	없음 (성격 설명 회신)	진행
AF-1-02	인터페이스 설계문서 47분 중 9분 표준 양식 (연동 주체·주기·항목·오류 처리) 미충족 — 오류 처리 절 누락	보통	수행사	수행사	WBS 1.5.5 수행 담당, 표준 양식은 G1 확정(감리 합의)	9분 보완	수행 인터페이스팀(신임 PL)	10-30	없음	진행
AF-1-03	재고 원장 P2 설비 인터페이스 규격 (IF-P2-01~04)에 설비측 확인 서명 부재 — “수행사 설계 미흡”	중대	수행사	발주사 (프로그램)	규격은 WBS 1.3.1 발주 담당(박세연·한동석 협의), P2 전달은 RACI 9행 A = 프로그램 PMO장. T0(04-24) 전 전달 완료(04-17 발송 기록). 설비 벤더(타케다)가 05-29 규격 변경 요청 2건을 보냈고 프로그램 PMO의 회신이 09-30 현재 미결(회신 요청 06-05-07-10-08-21 기록). 수행사는 미결 상태를 06-08-08-24 서면 통지	프로그램 PMO장 → P2 PM 규격 확정 회신 10-16, 확인 서명 첨부. 수행사는 회신 후 5 영업일 내 규격서 v1.1 갱신	프로그램 PMO장 (P1 PM 촉구, 수행 인터페이스팀 후속)	10-16 (회신) / 10-23 (갱신)	이의 제기 09-29 (귀속)	진행 — 회신 대기
AF-1-04	가맹 SW 배포 범위(1.1.6) 설계 미확정 — 비호환 32점 대응안이 배포 패키지 설계에 미반영, “수행사 설계 미흡”	보통	수행사	발주사 (영업본부)	1.1.6 조사·대응안 결정은 WBS 발주 담당(오정근 A, RACI 11행). 대응안 3개(교체·임대·수기)는 04-30 조사 보고에 제시되었고 결정은 부속서 협상 후로 유보(오정근 05-08 회신) — 08-14 동의 71% 후에도 미결. 수행사는 결정 전까지 패키지 설계 착수 불가(1.1.6 카드 외부 의존)	오정근: 대응안 결정 G2(11-27)까지 — 미동의 매장 컷오버 후 2차 배포 옵션 포함. 수행사는 결정 후 패키지 설계 S25	오정근 (매장운영팀장, 수행 POS팀 후속)	11-27	이의 제기 09-29 (귀속)	진행
AF-1-05	단위 스프린트 시험 결함의 심각도 분류 기준 문서 부재 — 발견자 주관 분류	경미	수행사	수행사	시험 계획(1.6.4 수행) 부속 누락	심각도 기준서 v1.0 작성·합의(09-28 완료), 기존 결함 116건 재분류(10-09)	수행 시험팀 + P1 PMO 품질	10-09	없음	기준서 완료, 재분류 진행
AF-1-06	개인정보 142개 항목 검증 증적 중 파기 주기 11건의 증적 형식이 REG-01 매핑표와 불일치 (로그 미첨부)	경미	수행사	수행사	검증 142/142 통과는 유효(최영주 확인), 증적 형식 문제. D-0915와 동일 원인	파기 배치 로그 기능 수정(D-0915) 후 증적 재점부, REG-01 갱신	수행 통합팀 (최영주 확인)	10-16	없음	진행
AF-1-07	형상관리 — 발주사 저장소 동기화 주기 주 1회 → 일 1회 권고, 2023 내부감사 지적(소스 인수) 대응 관점	경미	발주사	발주사 (PMO)	형상관리 계획 CM-01(1.6.2 발주)	일 1회 자동 동기화 설정, 클린 빌드 재현 시험 월 1회로	P1 PMO 형상 담당	10-16	없음	완료 10-02
AF-1-08	컨틴전시 집행 기록 중 R-03 0.50(8월)의 CCB 보고 누락 — 집행 절차(RACI 19행 CCB 1월 보고) 미준수	보통	발주사	발주사 (P1 PM)	집행 결재는 완료(P1 PM 08-12, 재경 확인 08-14), 8월 CCB(08-20) 안건 누락은 PMO 실수	10-15 CCB 소급 보고, 컨틴전시 집행 → CCB 안건 자동 등재 절차(집행 결재 시 안건 생성), 윤태호 사본	P1 PM (PMO)	10-15	없음	진행 (CCB 10-15)

귀속 집계: 감리 기재 수행사 6·발주사 2 → 발주사 판정 수행사 3(02-05-06)·발주사 4(03-04-07-08)·공동 1(01). 등급: 중대 1·보통 4·경미 3.

6-1. 감리 지적 귀속 이의 제기 서면

수신(감리원)·참조(스폰서·프로그램 PMO장·수행사 PM)·발신·일자·제목 / ① 지적 사실의 인정 범위 ② 귀속 재분류 요청과 근거(WBS 담당 열·RACI·기록 일자) ③ 발주사 조치 계획(담당·기한) ④ 요청 사항(정정·회신 기한·기준 합의) / 첨부 목록. 사실이 아니라 귀속에 대해서만 이의한다 — 사실을 다투면 감리와의 관계가 깨지고, 귀속을 다투지 않으면 검수·변경협의체 기록이 틀린다.

수신 정하늘 수석감리원 (감리법인) **참조** 정미란 프로그램 스폰서, 프로그램 PMO장, 이재현 한빛디지털 PM

발신 ONE ONDAM P1 PM **일자** 2026-09-29

제목 중간감리 1차 지적사항 AF-1-03·AF-1-04의 귀속 재분류 요청

1. 지적 사실의 인정. 2026-09-25 접수한 중간감리 1차 수행 결과 보고서의 지적사항 8건 중 AF-1-03(P2 설비 인터페이스 규격 설비측 확인 서명 부재)과 AF-1-04(가맹 SW 배포 범위 설계 미확정)의 **지적 사실은 인정**하며, 두 항목이 G2·G3 통과에 필요한 산출물의 미완 상태임에 이견이 없습니다.

2. 귀속 재분류 요청. 두 지적은 보고서에 “수행사 설계 미흡”으로 기재되어 있으나, 아래 근거에 따라 원인은 **발주사(프로그램 계층 및 영업본부)의 결정 미완**이며, 귀속을 “발주사”로 재분류해 주실 것을 요청합니다.

- AF-1-03: 해당 규격(IF-P2-01~04)은 WBS 1.3.1 **발주사 담당** 작업패키지의 산출물이며(범위 기술서 v1.0 §8, 담당 “발주 박세연·한동석 협의”), P2 전달 책임은 RACI 9행에 따라 **프로그램 PMO장(A)**입니다. 규격은 TO 이전인 2026-04-17에 전달되었고(발송 기록 첨부 1), 설비 벤더의 05-29 변경 요청 2건에 대한 프로그램 PMO의 회신이 현재까지 미결입니다(회신 요청 06-05-07-10-08-21, 첨부 2). 수행사는 06-08-08-24 두 차례 미결 상태를 서면 통지했습니다(첨부 3). 수행사가 확인 서명 없이 규격을 확정할 권한은 없습니다.
- AF-1-04: 비호환 단말 32점(8.2%)의 대응안 결정은 WBS 1.1.6 **발주사 담당**이며 RACI 11행 **오정근 영업본부장(A)** 사항입니다. 대응안 3개는 04-30 조사 보고에 제시되었고(첨부 4), 결정은 가맹 부속서 협상 이후로 유보한다는 영업본부 회신(05-08, 첨부 5)이 있습니다. 배포 패키지 설계는 WBS 사전 1.1.6 카드의 외부 의존 조항에 따라 결정 이후 착수하도록 계획되어 있었습니다.

3. 발주사 조치 계획. AF-1-03은 프로그램 PMO장이 P2 PM과 협의해 2026-10-16까지 규격 확정 회신과 확인 서명을 완료하고, 수행사는 회신 후 5영업일 내 규격서 v1.1을 갱신합니다. AF-1-04는 오정근 영업본부장이 G2(2026-11-27)까지 대응안을 결정하며, 미동의 매장의 컷 오버 후 2차 배포 옵션을 포함합니다. 두 건의 시정 확인은 11-06 감리 시정 확인 회의에서 받겠습니다.

4. 요청 사항. ① 감리 보고서 정본의 귀속란을 “발주사”로 정정, ② 정정본을 R2 검수 근거 문서로 사용할 수 있도록 10-08까지 회신, ③ 향후 감리 지적의 귀속 판정 시 WBS 담당 열(발주/수행/공동)과 RACI를 기준으로 하는 데 합의. 이 요청은 지적의 내용이나 등급에 대한 이의가 아니며, 검수·변경협의체에서 원인 귀속이 사실과 다르게 기록되는 것을 방지하기 위한 것입니다.

첨부: 1. 규격 전달 기록(04-17) 2. 회신 요청 기록 3건 3. 수행사 미결 통지 2건 4. 단말 조사 보고(04-30) 5. 영업본부 회신(05-08) 6. WBS 트리 담당 열·RACI 발체

7. RTM 커버리지 감리 대조

감리 시점의 RTM 집계(총별 건수, 상위 연결·하위 분해·시험 연결·검수 연결률)와 G2 기준(설계·시험 연결 100%) 대비 미달분의 성격 — “아직 설계 안 된 R3·R4 항목”인지 “누락”인지 — 과 도달 계획. Day2 ㉠ 항목 10 표에 시점 열을 붙인다. 감리가 미달을 지적하면 급히 빈 SyRS로 채우지 않는다.

시점	총	건수	상위 연결	하위 분해	시험 연결	검수 연결	미달 성격	도달 계획
S6 종료 (Day2, 03-27)	StRS	214	100%	71%	43%	0%	설계 미착수	G1까지 100% → 실제 G1 89%
G1 (04-30)	StRS	214	100%	89%	58%	0%	R3·R4 항목	—
감리 1차 (09-18)	StRS	214	100%	88% (미분해 26)	76%	12% (R1·R2 인수분)	미분해 26 = R3 옴니 11·B2B EDI 6·R4 잔여 9 — 스프린트 내 설계 대상, 누락 0 . CR-06 승인 16건 중 4건은 FZ-06 반영으로 분포 증가	S22 종료(11-08) 설계 확정 → FZ-11(11-25) → G2 100%
”	SyRS	399	100%	—	71%	—		
”	SRS	575	100%	—	66%	—		
G2 목표 (11-27)	StRS	215 (CR-08)	100%	100%	100%	45% (R3 인수분)		G3 검수 연결 100%

8. 품질 허용범위 대비 상태와 에스컬레이션

격자 품질 축(작업패키지·프로젝트)과 지속가능성 축(보안 High 미조치 0·개인정보 사고 0)의 현재 값·판정·에스컬레이션 기록(누가 언제 보고했고 P1 PM이 3영업일 내 무엇을 결정했는가), 감리 시정조치 이행 원칙(허용범위 무관), 다음 판정 시점. 품질 축을 G3에서 처음 판정하지 않는다.

축	값 (데이터 일자)	허용범위 (격자)	판정	에스컬레이션 (누가 · 언제 · 결정)	다음 판정
품질 — 작업패키지	0.132건/FP	0.13 (수행사 PM)	초과	1단계: 이재현 → P1 PM 보고 09-28(인지 09-25 + 1영업일). P1 PM 결정 10-01(3영업일): ① 결함 해소 전담 2명 10월 배치(R3 설계 병행 해제) ② backlog 10-31 60 이하 ③ 시험 노력(TC 실행) 주간 보고 추가	10-31
품질 — 프로젝트	미판정 (통합시험 전)	0.4 + 심각도 1:2 미해결 0(G3)	전망 약 0.09	—	2026-12-07 착수 시 내부 기준(심각도 2 미해결 0)
지속가능성	보안 High 2건 조치 중 (D-0966·VA-1-02), 개인 정보 사고 0, 안전·환경 0	High 미조치 0(G3), 사고 0	경고 (기한 내 조치 시 충족)	병행: 최영주 보고 09-10, 재진단 10-23	10-23 재진단
감리 시정조치	8건 중 완료 1(07)·기준서 완료 1(05)·진행 6	허용범위 무관 이행	이행 중	시정 확인 회의 11-06	G2 감리 2차

9. 다음 조치와 통합시험 준비 연계

결함 backlog 해소 계획(수치·기한), 심각도 2 기한, 감리 시정 확인 회의 일자·참석, 통합시험(A14) 착수 조건(심각도 2 미해결 0 · TC 확정 · 회귀 자동화 · RTM 시험 연결 100%)과 판정일, 다음 품질 보고 시점. 날짜와 담당이 있는 5~7줄 — 품질 보고가 통합시험 계획과 따로 놓지 않게.

- backlog 116 → 10-31까지 60 이하(전담 2명, 주 25건 해소), 심각도 2 7건 → 10-23 전 0 (D-0958은 정본 판정 착수 10-19 전 필수).
- 감리 시정 확인 회의 11-06(정하늘·P1 PM·이재현·프로그램 PMO장·오정근 대리). AF-1-03 회신 10-16, AF-1-04 결정 11-27은 G2 감리 2차에서 확인.
- 통합시험(A14) 착수 조건 12-04 판정: 심각도 2 미해결 0 / TC 400건 확정(Must 경로 우선 순서, R-19) / 회귀 자동화 도구 가동(EX-01 대안 1) / RTM 시험 연결 100%.
- 시험 노력(주당 실행 TC)을 결함표 열로 추가(10월부터) — 8월 착시 재발 방지.
- 다음 품질 보고: 10-31 데이터(성과보고 제10호 부속).

서명(10-05): P1 PMO 품질 담당 / 이재현(결함 데이터 대조) / P1 PM.