

종료 보고서 · 미해결 사항 이관 · 계약 종결

⑱ End Project Report, Follow-on Actions & Contract Closure

온담F&B 특강 워크북 · Day4

산출물 3/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
종료 보고서 · 미해결 사항 이관 · 계약 종결	차세대 주문-재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	데이터 2027-05-28 (G4) / 발행 06-04 / 이사회 06월	P1 PM	정미란 CFO 05-28 (G4 승인)

1. 문서 정보 · 완료 기준 판정

보고 대상·시점, 기간과 기준선 이력(재기준선 횟수 — 한 번도 없었다는 사실이 첫 문장이다), 판정자·승인자, 입력 문서. 현장 완료 기준을 **문언 그대로** 인용하고 옆에 판정(충족/조건부)·근거·판정자를 적는다. G4 시점에 기간이 안 찬 기준(가용성 3개월)은 “G4 시점 실적 + 잔여 기간 판정자”로. “성공적으로 종료”는 판정이 아니다.

항목	내용		
기간 / 기준선	2026-01-05 ~ 2027-05-28(17개월, 현장 05-29 토요일 → 직전 영업일) / BL-01(G1 04-30) → BL-02(10-23), 재기준선 0회		
승인	판정 박준영(SAC)·박세연(형상·문서) / 승인 정미란 05-28 / 이사회 보고 김선호 의장 06월 정기		
입력	성과보고 제17호(05-31), 변경 로그 v1.4, 등록부 v1.4, 품질 통제 기록 최종, 계약 종결 서면 7건, SAC 판정(05-21), ELS 종료 보고 (04-23), 편익 실현 원장 v1.0(㉔)		
사본	윤태호 내부감사팀장, 프로그램 PMO장		
완료 기준 (현장 v1.1 §14 정상 종료)	판정	근거 · 일자	판정자
① SAC 미해소 0건 또는 해소 기한·책임자 서명된 목록	충족 (11 충족 + 1 조건부 서명)	SAC 판정 05-21, 조건부 = 아카이브 접근 절차 재경 승인 06-15(재경팀장)	박준영
② 소스·형상 발주사 인수 100%	충족	클린 빌드 재현 100%(05-12, 하도급 220 FP 포함), SBOM 312건, 빌드·배포 절차서	박세연·형상 담당
③ 인터페이스 47본 설계문서 인수	충족	47/47(표준 양식, AF-1-02 9본 보완 10-30)	박세연
④ 컷오버 후 3개월 가용성 99.5%	충족 (03월 99.872% / 04월 100% / 05-01~28 100%)	APM 가용성 보고, 계획 정지 제외	박준영
⑤ 종료 보고서·교훈 기록 제출	충족	본 문서·교훈 등록부(㉔) 06-04	P1 PM

2. 기준선 대비 최종 성과 (BL-02 대비 — day4_closing.py §2.3.7)

축별로 기준선(BL-0n)·최종 실적·편차·허용범위(격자)·판정, BL-01 대비는 참고 열로만. 성과보고 최종호의 표를 그대로 가져온다. 승인 예산 대비 “n억 절감”으로 적지 않는다 — 관리예비비와 반납 컨틴전시는 절감이 아니라 **미사용**이다. 최종 CPI를 실행 중 조정 CPI와 나란히 놓아 “그때 본 것이 맞았는가”를 보인다.

축	기준선 BL-02	최종 실적 (05-28)	편차	허용범위 (격자)	판정	참고 BL-01
범위	FP 12,585 / RTM 1,189 / WBS 43	인수 FP 12,585 (100%) , RTM 검수 연결 100%, 산출물 5종 인수	0	±372 FP / ±35건	이내	12,400 → +185(+1.5%)
일정	G4 2027-05-28, 컷오버 창 02-26·(2차) 03-27	G4 05-28 정시 , 1차 창 정시(34h), 2차 창 정시(8h)	0영업일	+15영업일(06-18) / 창 0	이내 — 9월 as-is 전망 06-11(+10)·ES 추세 07-12(+31)를 EX-01 대안 1로 회복	동일
원가	PMB 146.82 / 집행 한도 156.00 / 승인 168.00	AC 151.95 / CPI 0.966	VAC -5.13 / 집행 한도 여유 +4.05	EAC > 156.00 예외	이내 — 예외 보고 0회(경고 2회: 10월·1월)	145.80 → +6.15
품질	0.4건/FP(통합시험~UAT ÷ 12,585), 심각도 1:2 미해결 0(G3)	통합시험 612 + UAT 575 = 1,187건 → 0.094건/FP ; 심각도 1:2 미해결 G3 0·G4 0; 총 발견 2,563(설계 210·스프린트 1,166·통합~UAT 1,187)	기준의 24%	0.4	이내 (9월 전망 0.09 적중)	—
리스크	잔여 EMV 8억 / 단일 2억	G4 종결·이관, 최대 잔여(9월) 7.26, 실현 4건(R-04·05·10 부분·R-14 미실현)	—	8 / 2	이내 (여유 최소 0.74, 11월)	—
편익	G2 전망 118억, -5%p	G4 시점 첫 측정: B-08 13.6h(목표 12h, M+12 판정), 두 분모 리포트 가동 — 판정은 G5(2028-03-31)	미판정	-5%p	Ⓣ 원장으로 이관	—
지속가능성	High 미초치 0, 사고 0	보안 High 0(2회차 01-20), 개인정보 사건 1건(P1-02, 신고·복구 완료)	—	0	사고 1건 기록 — 조치 완료, 규제 제재 없음(06-04 현재)	—

원가 항목별 (억 원, BL-02 PV 대비 — CV의 원인과 자금원, 실행 중 ETC 대비)

항목	PV (BL-02)	AC 최종	CV	원인 (자금원)	제9호 ETC 대비
SI	69.22	71.02	-1.80	컨틴전시 집행 6건: R-07 0.15·R-05 0.42·R-03 0.50·R-19 인력 0.35·R-20 대기 0.18·R-13 패치 0.20 (고정가 — CV = 컨틴전시 소진)	ETC 39.71 → 실 40.14(+0.43: R-13·R-20·R-19 인력분)
상용SW	19.40	19.42	-0.02	라이선스 잔금 4.70 01-15 발생(통합시험 통과), 임시 라이선스 0.02(미배정 풀)	5.90 → 5.92
인프라	20.90	22.16	-1.26	클라우드 실사용 +0.76(6×0.5 + 8×0.42 - 14×0.4), 망분리·보안 +0.40, DR +0.10 — 유보 3.0 미사용	7.92 → 7.66
단말	8.60	8.90	-0.30	단일 공급사 견적(09-18), 미배정 풀	8.90 → 8.90
데이터 전환	9.40	10.05	-0.65	아카이브 정책 0.20(미배정 풀), R-10 재정제 0.45(컨틴전시)	5.10 → 5.75(+0.65)
시험·감리	9.70	10.20	-0.50	보안 1회차 +0.05, 부하 시나리오 +0.20, R-19 회귀 도구 0.25	7.40 → 7.65
PMO	9.60	10.20	-0.60	월 0.60 × 17(도구·회의)	4.80 → 4.80
합계	146.82	151.95	-5.13		EAC4 150.86 → +1.09 (±2 내), EAC1' 150.57, EAC3' 155.04 미도달

EAC 이력(공식 EAC4): 제9호(09-30) 150.86 → 제10호 151.20 → 제11호(11-30) 152.40(R-10 재정제·CR-13, **경고 A**) → 제13호(01-31) 151.70 → 제15호(03-31) 152.10(임시 라이선스·ELS 인력, 경고) → 제17호(05-31) **151.95 확정**. 9월 조정 CPI 0.968 → 최종 CPI 0.966 — 발생주의 조정값이 최종값을 0.002 안에서 예측했다. 예외 보고 EX-01(일정) 1회, 원가 예외 0회.

3. 변경 로그 총괄 CR-01 ~ CR-14 (CR-01~11은 Day3 §1.5 항목 10 요약)

전 변경의 한 줄 요약 — 접수·제목·FP Δ·금액·판정 경로·상태·BL. **기각·이관된 변경도 남긴다** — 후속 과제에 출발점이다. 집계 행에 경로별 건수, FP 누적이 허용범위 ±의 몇 %인지, 재확인 절차 트리거 발동 여부를 적는다.

CR	접수	제목	FP Δ	금액 (억)	판정 · 경로	상태	BL
CR-01	02-11	배달3사 IF 규격 v2	0	0	PM 전결	완료	BL-01
CR-02	02-26	재고 정확도 두 분포 리포트(StRS-034)	+15	0.08	PM 전결(기준선 내)	완료 — 12-18 첫 리포트	BL-01
CR-03	03-11	엑셀 발주 양식 5종	+22	0.12	PM 전결·CCB 사후	완료	BL-02
CR-04	03-25	옴니 고도화 3종 R5 이연	0	0	CCB	완료 — R5 05-07 릴리스	BL-01
CR-05	03-25	배달 주문 가맹 배분·정산(StRS-054)	0	0	Won't	기각(기록)	—
CR-06	06-10	FZ-05 승인 16건	+58	0.32	변경협의제 → PM·CCB 사후	완료	BL-02
CR-07	09-17	인터페이스 목록 갱신(+2 —2)	+40	0.22	PM 전결·CCB 사후	완료	BL-02
CR-08	09-16	파일럿 임시 연동	+90	0.495	CCB(조건 4)	완료 — 패기 04-27	BL-02
CR-09	09-17	발주 마감 22:00 파라미터	+35	0.19	CCB 조건부	완료 — 운용 20:00 확정(01-21)	BL-02
CR-10	09-18	원가 허용범위 정의	0	0	CCB + 스폰서	완료(현장 v1.1 확정)	현장
CR-11	09-22	전환 5년 한정·아카이브	—60	—0.33(+용역 —2.0)	CCB	완료 — 아카이브 절차 승인 대기(이관 1)	BL-02
CR-12	10-20	배달 주문 가맹 배분·정산 재상정(오정근, 개산 +160)	0	0	CCB 11-19: P1 범위 외 → 후속 과제 이관(P3 부속서 협상 결과 후)	이관	—
CR-13	12-16	멜리 서브 브랜드 상품 코드 체계(R-10 부분 실현, 정본 판정 후 접수)	0	0(재정제 0.45 컨틴전시 R-10)	PM 전결·CCB 사후(12-17) — 데이터 정제 범위, FP 불변	완료	BL-02
CR-14	01-12	미동의 35점 컷오버 후 2차 배포·구형 단말 펌웨어 패치(IS-06-R-13)	0	0(패치 0.20 컨틴전시 R-13)	CCB 01-21	완료 — 잔여 9점(이관 2)	BL-02
집계		14건: 승인 10 · 조건부 1(CR-09) · 거버넌스 1(CR-10) · 기각 1(CR-05) · 이관 1(CR-12)	+185 (+1.5%)	+1.02 SI / 용역 —2.0	허용 ±372의 49.7%, 재확인 트리거(±3%) 미발동		BL-02 최종

4. 컨틴전시 · 관리예비비 집행 총괄 (day4_closing.py §3)

컨틴전시 총액이 한 줄로 검산되게 적는다 — **편입 + 리스크 배정 집행 + 미배정 풀 집행 + 편차 흡수 + 반납 = 총액**. “편차 흡수”(리스크 배정 없이 AC로 나타난 초과)를 따로 적어 컨틴전시가 어디로 갔는지 보인다. 집행별 결과·CCB 보고 이력(누락이 있었으면 소급 사실까지). 관리예비비의 요청·집행·반납, 유보 항목의 정산. “잔여 n억 절감”이라 적지 않는다.

구분	금액	내역	결재 · 보고
BL-02 편입	1.02	CR-03·06·07·08·09·11 변경 대가 → PMB	CCB 10-15, BL-02 10-23
리스크 배정 집행	2.50	R-07 0.15(06) · R-05 0.42(07) · R-03 0.50(08, CCB 소급 보고 10-15) · R-10 0.45(12) · R-19 0.60(11~01) · R-20 0.18(10-14 판정) · R-13 0.20(01)	집행 결재 P1 PM + 재경 확인, CCB 월 보고(자동 안전 등재 11월부터)
미배정 풀 집행	0.77	단말 견적 0.30 · 전환 아카이브 0.20 · 부하 시나리오 0.20 · 보안 1회차 0.05 · 임시 라이선스 0.02	동일
편차 흡수 (리스크 배정 없는 AC 초과)	1.86	클라우드 실사용 0.76 · 망분리·DR 0.50 · PMO 단가 0.60	성과보고 CV 열에 매월 기록
반납	4.05	집행 한도 156.00 — AC 151.95	프로그램 PMO장 06월
합계	10.20	1.02 + 2.50 + 0.77 + 1.86 + 4.05	소진율(편입 제외) 50.3%
관리예비비 12.0	요청 0 · 집행 0 · 반납 12.0	대상 리스크 R-01·R-14·R-17 미실현(R-01은 분리 의결로 흡수)	스폰서
유보 3건 (Day2 조정표)	—	클라우드 3.0 반납(IS-10, 부하시험 후 사이징 확정) / PMO 3.0 → 하자보수기 PMO 승인 전(이관 10) / 전환 2.0 감액 확정(CR-11, DT-01)	

5. 잔여 리스크의 운영 이관 (등록부 v1.4, G4 종결)

등록부 최종 상태(종결·실현 후 종결·이관), 운영 리스크로 이관되는 것의 **새 소유자·검토 주기**, 편익 리스크로 이관되는 것(Ⓢ). 프로젝트 리스크는 G4에 전부 종결하거나 이관한다 — “잔여”로 남기지 않는다. 신규 운영 리스크(프로젝트가 만든 새 의존성)도 여기서 등록한다.

R	최종 상태	이관처	새 소유자	검토
R-01·R-14	종결 — 2차 컷오버 03-27 정시, 트리거 미발동	—	—	—
R-02	종결 — 동의 91%, 잔여 9점은 이관 2번	운영(영업본부)	오정근	07-31
R-05·R-07·R-11·R-15·R-17·R-19·R-20	종결(실현 후 종결 R-05, 미실현 종결 나머지)	—	—	—
R-10	부분 실현(CR-13) 후 종결	—	—	—
R-13	실현(CR-14) → 잔여 9점	운영 리스크 → KE-01	오정근·박준영	CAB
R-16	실현(P2-07) → 우회 적용	운영 리스크 → KE-02	한동석·박준영	3PL 재협상 06-30
R-18	협상 타결(월 3,600만 원)	운영 계약 리스크(앱 벤더)	오정근·박세연	서비스 리뷰
R-12	이관	편익 리스크(Ⓢ 항목 6)	재무본부·한동석·나영선	M+12 리뷰
신규 운영 리스크	① 3PL 재협상 결렬 시 폴백 영구화(SLA Ⓢ 강등 지속) ② SAP ECC 2027-12 EoM(KE-04 확산) ③ IPO 예비 심사 중 변경 동결 창	운영 리스크 등록부	한동석 / 박세연 / 정미란	서비스 리뷰 월 1회

6. 미해결 사항 이관 목록 (Follow-on Action Recommendations — 10건, 승인 6 · 승인 전 4)

8~10건. 내용·출처(어느 문서의 어느 조건에서 왔는가 — SAC 조건부·CCB 조건·SLA 강등·편익 전제)·소유자 **설명**·기한·승인 여부(승인 = 예산·결정 있음 / 승인 전 = 무엇이·누가·어느 회의체에서 결정해야 하는가)·수신 조직. 소유자가 부서명이거나 기한이 “추후”이면 종료와 함께 사라진다. **P1 범위 밖이라는 이유로 편익의 전제 조건을 빼지 않는다.** 이사회 보고 시 “승인 전” 항목을 별도로 읽는다.

#	내용	출처	소유자 (설명)	기한	승인 여부 (승인 / 승인 전 — 무엇이 · 누가)	수신 조직
1	아카이브 접근 절차(5년 초과 이력) 재검토 승인 — 세무 보존 요건 정합 확인	SAC 항목 11 조건부, CR-11 조건 ④	재검토팀장 (운영 박준영)	2027-06-15	승인(절차 확정, 승인만 대기)	재무본부·P5
2	가맹 미동의 잔여 9점 — 구형 단말 교체 협의 후 2차 배포 완료(KE-01 해소)	CR-14, IS-06, R-13	오정근	2027-07-31	승인(P3 예산)	영업본부·P3
3	가맹 발주 마감 22:00 운용 전환 — 물류 야간조 편성(P2 안정화 후)과 함께 CAB 재상정	CR-09 조건 ①, CCB 01-21	한동석	2027-09 CAB	승인 전 — 야간조 편성안·3PL 배송 시각 합의 필요(물류본부·운영위)	물류본부·P2·CAB
4	3PL 대성로지스 준실시간 연동 재협상(2027-06 조항) — 타결 시 SLA Ⓢ 복귀·KE-02·06 종결, 결렬 시 폴백 영구화 리스크	IS-05, 계약 변경 로그 7, SLA 매핑 Ⓢ	한동석	2027-06-30	승인(물류본부 과제)	물류본부·P5
5	앱 벤더 유지보수 계약 갱신(월 3,600만 원, API 장애 복구 3시간 UC) 반영	R-18, UC ⑦	오정근·박세연	2027-06-30	승인	영업본부·IT본부
6	이천센터·안성 원료공장의 입고 검수·검사기록은 P1 범위 밖(종이·엑셀 유지). 재고 정확도 98.5% 목표는 검사기록 디지털화가 전제 — 2025-11 이사회 반려(34억 SI 건적) 재검토 필요	편익 원장 B-02 분모(전체 SKU 84.6%), R-12, 현장 §5 제외 범위	나영선 품질안전본부장	2027-09 이사회 부의안	승인 전 — 이사회 재검토 필요	품질안전본부·프로그램 이사회
7	SAP ECC 2027-12 유지보수 종료 대응 — SAP 애드온·IF·SAP 8본 마이그레이션 계획(KE-04 근본 해소 포함)	회사 정보 §3.2 제외 범위, KE-04	박세연	2027-08-31 계획 수립	승인 전 — 별도 과제 예산	IT본부·프로그램 이사회
8	클라우드 운영 사이징 확정치(월 0.42)·DR 운영비 P5 연 운영비 27.0 반영, 유보 3.0 반납 확인	IS-10, 컨틴전시 총괄	박준영·재검토팀장	2027-06-30	승인	P5·재무본부
9	ISMS-P 심사(2027-06) 종적 — P1 플랫폼 보안 운영 절차(문서 8종)·파기 배치 로그·P1-02 사건 기록 제출	회사 정보 §3.4, SAC 항목 4	최영주	2027-06-30	승인(P4 소관)	P4·준법지원팀
10	하자보수기 PMO 잔류 1명(2027-06~12) 예산 3.0 중 1.05 집행 — Day2 조정표 “PMO 유보 3.0”의 복귀 판단	Day2 §4.5 조정표, 컨틴전시 총괄 유보	프로그램 PMO장	2027-06-01 운영 위	승인 전 — 스폰서 결재(관리예비비 외 프로그램 유보)	프로그램 PMO·재무본부

7. 계약 종결 — 검수 · 정산 · 유보금 · 하자보수 · 지체상금

계약별 검수 확인 일자·정산액(산식)·유보금(율·처리·대체 수단)·하자보수(기간·범위 = 결함 vs 개선의 경계)·지체상금(금액과 근거 — 0은 “없음”이 아니라 순 지연 0의 산식이다)·서면 번호. 하도급 대금 직접 지급 여부. “정산 완료” 한 줄이면 감사에서 “왜 물리지 않았는가”가 지적된다.

계약	검수 확인	정산액 (억)	유보금	하자보수	지체상금 (금액 · 근거)	서면
SI 한빛디지털	릴리스별 R1~R5 검수 완료, 최종 검수 확인서 05-26	계약 69.22(68.20 + 변경 대가 1.02) + 대기 비용 0.60(R-05 0.42·R-20 0.18) + 컨틴전시 집행 수행사 귀속분 1.20(R-07·R-03·R-19 인력·R-13) = 71.02 — 잔금 05-31 지급	5% = 3.46억 (계약 \$16 [추가 설정]) → 수행사 선택으로 하자 보수보증증권 대체 (05-26)	1년 2027-05-29 ~ 2028-05-28 , 범위 = 인수 산출물의 결함(심각도 무관), 개선·요구 변경은 유지보수 계약(P5). 대기 인력 4명 → 상주 아님, 응답 UC ② 기준	0 — 근거: ① G4 05-28 = 기준선 완료일 → §18 “지연” 불성립 ② 순 지연 분해(Day3 ⑤ 항목 6 누적): 발주 7 + 동시 3 + 수행 3 — 회복 3 = 10 → EX-01 대안 1로 0 ③ 수행사 단독 3일은 회복 3일과 상계(변경협의제 10-14 확인) ④ 동시 3일은 SCL 원칙 10(공기 연장 인정·비용 불인정)	SI 합의서 6호(10-23)·7호(정산, 05-26), 검수 확인서 R1~R5, 보증증권
데이터 전환 용역	본 전환 검증 6종 통과(02-27), 확인서 03-02	9.40 + 아카이브 정책 0.20 + 재정제 0.45 = 10.05	3% [추가 설정] → 보증증권	6개월(전환 데이터 정합)	0	DT-01(10-23)·DT-02
상용SW 3사	통합시험 통과 01-15(잔금 4.70), API GW 정식 라이선스 03-05	19.42(임시 0.02 포함)	—	라이선스 유지보수 → P5(SW-04)	—	SW-01~05
클라우드 CSP	월 청구	2년 선약정 6.0 + 종량 누적 6.36 + 기타 = 인프라 22.16 중	—	P5 운영 계약 승계	—	CL-01-02
감리·보안진단·부하시험	회차 보고서 접수(G4 감리 05-14)	10.20	—	—	—	AU-01-02
POS 단말	입고 검수 12-14, 설치 확인 02-05	8.90	하자 1년(제조사)	—	0	발주서·검수 조서
하도급(모빌커넥트, 220 FP)	수행사 검수 경유, 소스 발주사 저장소 직접 커밋 확인	수행사 정산 내 1.21 — 직접 지급 요청 없음	—	수행사 연대	—	하도급 승인서 1호

8. 문서·형상 인수 / 팀 해산·전환 / 승인

형상 인수(클린 빌드 재현율·SBOM·라이선스·절차서·정보 전환 시점), 문서 아카이브(형상 저장소 경로·보존 기간), **감사 지적 번호를 인용해** “이 절차가 그 지적의 답”임을 명시, 팀 해산·전환(사람별 일자 — 해산된 뒤 문서를 찾지 않도록), 하자보수기 체제(창구·판정·보고), 종료 승인 서명. PMO가 하자보수기에 남는데 예산이 없으면 이관 목록에 적는다.

항목	내용
형상 인수	발주사 저장소 클린 빌드 재현 100% (05-12, 12개 모듈·하도급 어댑터 포함), SBOM 312 컴포넌트·라이선스 목록(GPL 계열 0), 빌드·배포 절차서 v1.0, 일 1회 동기화 → G4 후 발주사 저장소 단독 정본. 2023 감사 지적(“위탁 산출물 형상관리·소스 인수 절차 미비”) 대응 완료 — CM-01 계획·AF-1-07 조치·SAC 항목 9
문서 아카이브	governance/p1-closure/ — 현장 v1.1, 기준선 BL-01·02, RTM v1.4, 성과보고 1~17호, 변경 로그, 등록부 v1.4, 품질 기록, 계약 서면 32건, 런북·SAC, 종료 보고서·교훈·편의 원장. 보존 10년 [추가 설정]
감사 지적 대응 요약	2020 “편익 산정 근거 부재” → BC §4 분모·책임자·원장 / 2020 “손실 확정 절차 부재” → 현장 §14 중단 조건·손실 확정(미발동) / 2023 “소스 인수 절차” → 위 형상 인수. 컨틴전시 집행 승인 근거(윤태호 질의) → 항목 4 결재·보고 이력
팀 해산·전환	발주사 14명: 12명 06-01 원 소속 복귀, 2명 P5 서비스운영팀 전환(06-01) / 수행사: 05-31 철수, 하자보수 대기 4명(비상주) / P1 PMO 3명: 2명 06-01 프로그램 PMO(P2 지원), 1명 하자보수기 잔류(이관 10 승인 전) / P1 PM: 06-01 프로그램 PMO — P2·P5 지원, 하자보수기 창구
하자보수기 체제	2027-05-29 ~ 2028-05-28. 창구 P5 서비스운영팀(박준영) → 수행사 UC ②. 결함/개선 판정 CAB. 월 1회 서비스 리뷰에 하자 현황 보고
승인	판정 박준영·박세연 05-21·05-12 / 승인 정미란 2027-05-28 / 프로그램 이사회 보고 06월(김선호) / 사본 윤태호
작성 — P1 PM (서명)	
P1 PM 06-04	
판정 — 운영 인수자 (서명)	
박준영 05-21	
판정 — 기술 인수자 (서명)	
박세연 05-12	
승인 — 스폰서 (서명·일자)	
정미란 2027-05-28 (G4)	