

교훈 등록부

⑨ Lessons Register (Lessons Report)

온담F&B 특강 워크북 · Day4
산출물 4/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
교훈 등록부	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	Lessons log 2026-01 ~ 2027-05 누적 41건 중 종료 정리 15건 / 발행 2027-06-04	P1 PM (종료 보고서 부속)	프로그램 PMO장 · 정미란 · 윤태호(사본)

1. 교훈 — 상황 · 원인 · 교훈 · 적용 대상 · 소유자 · 증빙 (적용 대상 약호: NP = 다음 프로젝트 양식 / STD = 사내 표준 / CTR = 계약 문안)

한 건에 여섯 칸. **상황은 숫자로**(12영업일·0.42억·+38분). **원인은 사람이 아니라 양식·규칙·구조**(“담당자가 놓쳤다”가 아니라 “양식에 그 칸이 없었다”). 교훈은 무엇을 바꾸면 되는지 한 문장. 적용 대상은 세 층 중 하나 이상 — 다음 프로젝트 양식(NP) / 사내 표준(STD) / 계약 문안(CTR) — 문서명과 칸까지. 소유자는 실명(PM은 곧 없어진다). 증빙은 어느 산출물의 어느 항목·행. 잘된 것도 같은 여섯 칸으로.

ID	상황 (사실 · 일자 · 숫자)	원인 (양식 · 규칙 · 구조)	교훈 (한 문장)	적용 대상 (NP / STD / CTR — 문서 · 칸)	소유자 (실명)	증빙 (문서 · 항목 · 행)	유형
L-01	2026-04 성과보고 제4호 SPI 0.784를 “주의”로만 보고. 실재는 상용SW —6.0(조달 이연)·SI 실질 0	성과보고 양식에 원가 항목별 SV 분해 열이 없었음	지수는 열별로 분해해 보고하고, 지연의 종류(조달/개발/승인)를 적는다	STD ① 성과보고 양식 항목 3 “항목별 SV·CV” 필수 / NP P2	프로그램 PMO장	Day3 ⑩ 항목 9-1, 항목 3	잘못
L-02	R-05 실현(IS-02) — POS 화면 정의서 승인 대기 12영업일, 대체 결정권자 지정이 3주 늦음(06-03), 대기 비용 0.42억	현장·RACI에 “결정권자 부재 시 대체자” 칸이 없어 리스크 대응(등록부 R-05 조치)이 실행 주체 없이 남음	결정 SLA가 있는 모든 A 역할에 대체 결정권자를 현장에서 실명 지정한다	STD ① 현장 템플릿 §11 “대체 결정권자” 칸 / NP	프로그램 PMO장	⑩ IS-02, ⑩ 신호 2	잘못
L-03	5월 CV +2.70 급등을 “절감”으로 읽을 뻔함 — 라이선스 시 지급 조건 변경(50/50)의 인식 기준 차이 4.70	성과보고에 발생주의 조정 행이 없었음(8월 감리 준비 중 발견)	AC 인식 기준이 계약 변경으로 바뀌면 그 달부터 조정 행(발생주의 CPI)을 병기한다	STD ① 성과보고 양식 항목 4 “조정 행” / NP	프로그램 PMO장	⑩ 착시 1, 신호 3	잘못
L-04	8월 결산 발견 주 40 → 12로 감소 — 품질 개선이 아니라 시험 인력 4명의 규제 검증 이동(시험 정지)	결함표에 시험 노력(주당 실행 TC) 열이 없어 곡선만으로 판독	결함 곡선은 시험 노력과 반드시 병기하고, 평탄 구간은 “수렴/정지”를 판정한다	STD ① 품질 통제 기록 양식 항목 2 “시험 노력” 열 / NP	프로그램 PMO장	⑩ 항목 3 ③, ⑩ 신호 4	잘못
L-05	S18 3주 연장 결정(09-04) 시점에 A10 TF —10이 계산 가능했으나 예외 보고는 10-02	스프린트 연장 결정 양식에 “임계경로 TF 영향” 칸이 없었음	스프린트 연장·범위 재배치 결정에는 CPM TF 영향과 예외 보고 필요 여부를 같은 양식에서 판정한다	NP 스프린트 결정 기록 양식 / STD ①	P1 PM → 프로그램 PMO장	⑩ 신호 5, 항목 8	잘못
L-06	감리 1차 지적 AF-1-03·04가 발주사 미결정 원인인데 “수행사 설계 미흡”으로 기재 → 이의 서면·검수 서류 다 통·대기 비용 0.18	감리 계약에 지적 귀속 판정 기준(WBS 담당 열·RACI)이 없었음	감리 계약 부속서에 “귀속은 WBS 담당 열(발주/수행/공동)과 RACI를 기준으로 판정”을 사전 합의한다	CTR 감리 계약 표준 부속서 3 / STD ③	강현도·정하늘	⑩ 항목 6, 이의 서면 09-29	잘못
L-07	동시 지연 원칙(SCL 원칙 10)을 07-15 변경협의체에서 야 합의 — 그 전 S10 판정은 발주사 단독 7일로만 처리	SI 표준 계약 §14·§18에 여유 소유권·동시 지연 처리 문안이 없어 프로젝트 중 합의	여유 소유권(원칙 8)·동시 지연(원칙 10)을 계약 체결 시 문안에 넣는다	CTR SI 표준 계약 §14·§18 / STD ③	강현도·최영주	⑩ 항목 6, Day2 ⑩ 항목 8	잘못
L-08	대기 비용 판정(IS-02·AF 귀속)에서 수행사 대기 기록과 발주사 회의록이 일치한 덕에 판정이 1회로 끝남 (07-15·10-14)	주간 PM 회의록에 “결정 요청·응답 일자” 열을 착수 때부터 둔 것(동시 기록, contemporaneous records)	결정 요청·응답·대기는 발생 당일 양쪽이 서명하는 동시 기록으로 남긴다 — 사후 재구성은 분쟁이 된다	CTR §14 대기 기록 조항 / NP 주간 회의록 양식	강현도·P1 PM	⑩ 항목 4 회신 4항, 항목 6	잘못
L-09	D—2(02-24) API GW 운영 라이선스 발주가 CFO 직접 결제 대기(02-13→)로 발견 → 임시 라이선스 0.02억	내부통제 지침(5,000만 원 이상 CFO 결제, 2026-02-16 시행)에 프로젝트 창 앞 사전 결제 규정이 없고, G3 조달 상태 표가 “계약 내”로만 표기해 발주 단계 미추적	컷오버·게이트 앞 4주의 5,000만 원 이상 발주는 사전 결제 목록으로 일괄 결제하고, 조달 상태 표에 “발주·결제 단계” 열을 둔다	STD ② 내부통제 지침 / STD ① 조달 상태 양식	재경팀장·정미란 / 강현도	⑩ 항목 9	잘못
L-10	현장 v1.1의 §5·§12 유보 표시가 G1(04-30) → 10-23까지 6개월 지속(CR-08·CR-10으로 해제)	현장 템플릿에 유보 항목의 해제 기한·책임자 칸이 없음	현장 유보 항목은 다음 게이트까지 해제하거나 CCB에 상정한다	STD ① 현장 템플릿 “유보 항목·해제 기한”	프로그램 PMO장	⑩ 항목 9, Day2 §6	잘못
L-11	Rules of Credit(EV 측정 규칙)이 원가 기준선 부속으로 정식 첨부된 것이 성과보고 제9호(10월) — G1 기준선에는 PV 배분 규칙만 있어 측정 시차 착시(1.96)	원가 기준선 템플릿에 RoC 부속이 없음	PV 배분 규칙과 EV 인정 규칙을 기준선 승인 시 한 문서로 서명한다	STD ① 원가 기준선 템플릿 부속 2	프로그램 PMO장	⑩ 항목 2, 착시 3	잘못
L-12	컨틴전시 R-03 0.50 집행(08-12 결제)의 8월 CCB 보고 누락 → 감리 지적 AF-1-08 → 10-15 소급	집행 결과와 CCB 안건이 별개 절차	컨틴전시 집행 결과 시 다음 CCB 안건이 자동 생성되도록 절차를 묶는다(11월부터 적용, 이후 누락 0)	STD ① 프로젝트 관리 규정 컨틴전시 조항	프로그램 PMO장	⑩ AF-1-08, ⑩ 항목 3	잘못→고침
L-13	프리모텔 원문 61건 중 15건만 리스크로 승격 — 승격되지 않은 6번(개발자 이탈)·12번(보안)·13번(교육 이탈)이 IS-11·IS-08·IS-04로 실현	승격 기준이 득표순이라 “발생 시 대응 시간”이 짧은 것이 탈락	프리모텔 승격 기준에 득표 외 “대응 리드타임”을 추가하고, 미승격 원문은 감시 목록으로 분기 재검토	STD ① 리스크 관리 계획 템플릿 §2 승격 기준 / NP	프로그램 PMO장	⑩ 항목 2 출처 분포, Day1 ⑤	잘못

ID	상황 (사실 · 일자 · 숫자)	원인 (양식 · 규칙 · 구조)	교훈 (한 문장)	적용 대상 (NP / STD / CTR — 문서 · 칸)	소유자 (실명)	증빙 (문서 · 항목 · 행)	유형
L-14	P1-02 포인트 이중차감(D+5) — 개정법 '훼손' 해당 여부를 단정할 수 없는 상태에서 49h 40m 내 신고 결정	운영 문서에 개인정보 사건 판단 절차(인지 시 각 기록·CPO 의견 시한·통지/신고 분리)가 없어 결정 회의를 소집해 처리	규제 적용은 단정하지 않되 시한은 단정한다 — 인지 기록 → CPO 24h 의견 → 통지 즉시 → 신고 판단 48h	STD ② 개인정보 내부관리계획(최영주) / NP 운영 문서 8종	최영주·박준영	⑦ 항목 7	잘됨(절차화 필요)
L-15	두 번 컷오버(02-26-03-27)가 모두 정사·트리거 발동 0 — 조건: 1차 하이퍼케어 지표(심각도 2 이상 ≤ 5)를 2차 go 조건으로, 리허설 1회차를 전체 볼륨으로 실행해 창 초과(41h)를 미리 관측	런북을 2회 분리 작성하고 R-14 트리거를 게이트 조건으로 연결(G1 의결 → Day3 R-14 → ⑩)	분리 컷오버는 앞 컷오버의 안정화 지표를 뒤 컷오버의 게이트 조건으로 묶고, 리허설 1회차는 실패를 보기 위해 돌린다	STD ① 프로그램 컷오버 표준(런북 양식·게이트 3·PoNR·트리거) / NP P2·P5	프로그램 PMO장·박준영	⑩ 항목 3·6·7	잘됨

원천 분포 — 조기 신호 5(⑩ 항목 9) / 착시(⑫ 항목 7) 1 / 감리·계약(⑭·⑮) 3 / 이슈·리스크(⑬) 2 / 절차·거버넌스(⑯·⑪·Day1) 3 / 잘된 것 1.

2. 사내 표준 개정 요청 (3건, 06-04 발송)

교훈을 적용 대상별로 묶어 개정 요청서로 만든다 — 개정 요청은 교훈 등록부의 부속이 아니라 결과물이다. 표준명(소유 부서)·개정 조항·요청 문안(조항 번호와 새 문장)·관련 교훈·요청자 → 수신(표준의 소유 부서)·기한·상태. “검토 바람”은 요청이 아니다. 교훈 등록부를 아카이브에 넣고 끝내면 다음 프로젝트에서 같은 새벽에 다시 발견된다.

#	표준 (소유)	개정 조항 · 요청 문안	관련 교훈	요청자 → 수신	기한	상태
1	프로젝트 관리 규정·양식집(프로그램 PMO)	① 성과보고 양식: 항목별 SV·CV 분해 열, 발생주의 조정 행 ② 현장 템플릿: 대체 결정권자 칸, 유보 항목 해제 기한 ③ 원가 기준선 템플릿: RoC 부속 2 ④ 품질 기록: 시험 노력 열 ⑤ 컨틴전시 집행 → CCB 안전 자동 생성 ⑥ 리스크 관리 계획: 승격 기준에 대응 리드타임 ⑦ 프로그램 컷오버 표준(런북·게이트·PoNR·트리거·분리 컷오버 연결) ⑧ BC 편익 표: 분모·측정 책임자 실명 필수(⑩ 항목 1)	L-01·02·03·04·05 · L-10·11·12·13·15	P1 PM → 프로그램 PMO장	2027-07 운영위 의결, P2 G2 전 적용	접수 06-08
2	재무본부 내부통제 지침(재경팀장·정미란)	5,000만 원 이상 CFO 직접 결재 조항에 단서 신설: “프로그램 게이트·컷오버 창 앞 4주 이내 발주 예정 건은 소관 PM이 사전 결재 목록을 제출하고 CFO가 일괄 결재한다. 결재 대기 5영업일 초과 건은 재경팀이 PM에 통보한다” + 개인정보 내부관리계획에 사건 판단 시한 절차	L-09, L-14	P1 PM → 재경팀장·최영주, 정미란	2027-08 지침 개정	접수 06-08
3	구매 계약 표준 문안(강현도·최영주)	① SI 표준 계약 §14: 여유 소유권(SCL 원칙 8)·동시 지연(원칙 10)·대기 기록(동시 기록·양측 서명) 문안 ② 감리 계약 부속서 3: 지적 귀속 판정 기준 = WBS 담당 열·RACI ③ 조달 상태 양식: 발주·결재 단계 열	L-06·07·08·09	P1 PM → 강현도·최영주	2027-09 P2 후속 계약부터	접수 06-08

3. 다음 프로젝트 착수 패키지에 들어갈 양식 (P2 G2 · P5 착수 · 2028 후속 과제 공통)

양식 · 바뀐 칸 · 관련 교훈. 교훈이 “다음 프로젝트의 착수 패키지”라는 물리적 형태로 남을 때만 조직에 남는다. 정리에서 제외한 교훈(운영 개선 등록부·타 프로젝트 소관·재발 가능성 낮음)의 분류와 건수를 아래에 적는다.

양식	바뀐 칸	교훈
현장 템플릿 v2	\$11 대체 결정권자(실명) / 유보 항목·해제 기한	L-02·L-10
성과보고 양식 v2	항목 3 항목별 SV·CV / 항목 4 조정 행 / 항목 8 스프린트 연장 TF 영향	L-01·L-03·L-05
원가 기준선 템플릿 v2	부속 2 Rules of Credit	L-11
품질 통제 기록 v2	항목 2 시험 노력 열	L-04
리스크 관리 계획 v2	승격 기준·감시 목록	L-13
컨틴전시 집행 결재서 v2	CCB 안건 자동 생성	L-12
컷오버 런북·SAC 양식 v1	⑩ 전체(이 워크북 \$1.4)	L-15
주간 PM 회의록 v2	결정 요청·응답·대기 열(양측 서명)	L-08
BC 편익 표 v2	분모·측정 책임자 실명·분모 확장 조건	⑩

Lessons log 41건 중 정리에서 제외한 26건은 운영 개선 등록부(CIR, 박준영)로 12건, P3·P4 소관으로 9건, 재발 가능성 낮음으로 5건 분류(목록은 아카이브).

작성 — P1 PM (서명 · 일자)	접수 — 프로그램 PMO장 (서명 · 일자)	확인 — 스폰서 (서명 · 일자)	사본 — 내부감사 (수신 일자)
P1 PM 2027-06-04	프로그램 PMO장 06-08	정미란 06-08	윤태호 06-08