

프로젝트 매니지먼트 4일 특강·PM 트랙 1일차·워크북

PM 트랙 Day1 워크북

착수 단계 산출물

2026-09-13 빌드

PM 트랙 Day 1 워크북·착수

과정: 프로젝트 매니지먼트 4일 특강·PM 트랙 1일차 **대상 프로젝트:** (주)온담F&B홀딩스 ONE ONDAM 프로그램 P1「차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축」(승인 예산 168억 원, 2026-01-05 ~ 2027-05-29) **오늘 만드는 것:** 비즈니스 케이스 요약·프로젝트 현장·이해관계자 등록부와 현저성 분석·거버넌스 구조와 RACI 초안·프리모템 기록과 초기 리스크 목록

목차

0. 이 워크북을 쓰는 법	4
0.1 워크북 사용법	4
0.2 4일 동안 만드는 산출물 전체 목록과 Day1의 위치	4
0.3 온담 P1 한 페이지 요약	5
1. 비즈니스 케이스 요약 (Business Case Summary)	7
1.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	7
1.2 표준에서의 위치	7
1.3 항목별 작성 가이드	8
1.4 빈 템플릿	11
1.5 온담 P1 완성 예시본	12
1.6 예시본 해설	16
1.7 실습	16
2. 프로젝트 헌장 (Project Charter)	18
2.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	18
2.2 표준에서의 위치	18
2.3 항목별 작성 가이드	19
2.4 빈 템플릿	23
2.5 온담 P1 완성 예시본	24
2.6 예시본 해설	29
2.7 실습	30
3. 이해관계자 등록부와 현저성 분석 (Stakeholder Register & Saliency Analysis)	31
3.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	31
3.2 표준에서의 위치	31
3.3 항목별 작성 가이드	32
3.4 빈 템플릿	34
3.5 온담 P1 완성 예시본	34
3.6 예시본 해설	38
3.7 실습	39
4. 거버넌스 구조와 RACI 초안 (Governance Structure & RACI)	40
4.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	40
4.2 표준에서의 위치	40
4.3 항목별 작성 가이드	41
4.4 빈 템플릿	42
4.5 온담 P1 완성 예시본	43
4.6 예시본 해설	47
4.7 실습	47
5. 프리모템 기록과 초기 리스크 목록 (Pre-mortem Record & Initial Risk List)	48
5.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	48
5.2 표준에서의 위치	48
5.3 항목별 작성 가이드	49
5.4 빈 템플릿	51
5.5 온담 P1 완성 예시본	51
5.6 예시본 해설	56
5.7 실습	56
6. Day1 산출물 5종의 상호 관계	58

7. Day2로 이어지는 것	59
읽을 자료	60

0. 이 워크북을 쓰는 법

0.1 워크북 사용법

■ 이 워크북을 따라가는 순서—모든 산출물 공통 1. 읽는다. X.1(왜 쓰는가) → X.2(표준 위치) → X.3(항목별 작성 가이드). 막히면 각 항목 아래 ▶ 표시가 가리키는 교재 절을 펼친다. 2. 찾는다. X.3 끝의 ◆ 실습 입력 카드에서 이 산출물에 쓰이는 사례 정보 §·앞 산출물·추가 조건을 확인한다. 카드에 없는 숫자는 만들어 내지 말고 “미확정”으로 적는다. 3. 쓴다. 카드의 ★ 수업 중 과제에 적힌 항목을 X.4 빈 템플릿(또는 인쇄용 PDF)에 온담 P1로 직접 쓴다. 이때 X.5 예시본은 아직 펼치지 않는다. 4. 대조한다. 다 쓴 뒤 X.5 완성 예시본과 칸별로 대조하고, X.6 해설에서 차이가 난 칸이 왜 그렇게 쓰였는지 읽는다. 예시본은 정답이 아니라 판단의 흔적이 보이는 한 예다. 5. 바꿔 쓴다. X.7 실습(조건을 바꾼 변형 과제·자기 회사 과제)은 복습과 과정 후 과제다.

하루에 다섯 산출물을 이 순서로 다 하기에는 시간이 모자란다. 수업에서는 3단계를 산출물당 20~50분(카드의 ★에 적힌 시간)으로 하고, X.5·X.6은 그날 저녁에 읽는 것이 정상이다.

1. 이 워크북은 책상에서 펜으로 채우는 책이다. 교재 본문이 “왜”를 설명한다면, 워크북은 “무엇을 어느 칸에 어떻게 적는가”를 다룬다.
2. 모든 예시는 가상회사 (주)온담F&B홀딩스의 프로젝트 P1으로 채워져 있다. 회사 정보(교재/공통/가상회사_온담F&B.md)을 이미 읽었다면 §0.3 한 페이지 요약만 옆에 두면 된다. 읽지 않았다면 §0.3부터 읽으라.
3. 산출물마다 X.3 항목별 작성 가이드가 가장 중요하고, X.5 완성 예시본이 그 다음이다. 시간이 없으면 이 둘만 읽어도 된다.
4. X.3의 각 항목은 네 칸으로 되어 있다. 무엇을 적는가 / 어떻게 적는가 / 흔한 오류 / 온담 P1에서는 이렇게. 자기 회사 문서를 쓸 때는 “흔한 오류”칸을 체크리스트로 쓰라.
5. X.4 빈 템플릿은 그대로 복사해 사내 양식으로 써도 된다. 대괄호 안의 회색 안내문 []은 지우고 쓴다.
6. X.5 완성 예시본은 “잘 쓴 예시 하나”다. 정답이 아니라 판단의 흔적이 보이는 문서다. X.6 해설에서 어느 칸이 왜 그렇게 쓰였는지를 설명한다.
7. X.7 실습의 기본 과제는 온담 P1의 조건 하나를 바꾼 상황에서 특정 항목을 다시 쓰는 것이다. 3~7년차는 심화 과제(자기 회사의 실제 프로젝트로 같은 문서 쓰기)를 병행하라.
8. 숫자를 적을 때는 반드시 값·단위·출처를 함께 적는 습관을 들이라. 예시본은 회사 정보의 핵심 숫자 표 ID(C-01, O-08, P-08 등)를 출처 표기에 그대로 쓴다.
9. 표준 인용은 PMBOK Guide 8판(2025), PRINCE2 7(2023), ISO 21502:2020을 기준으로 한다. 여러분 회사의 사내 표준이 PMBOK 6판 ITTO 기반이라면 X.2의 대응표에서 6판 프로세스 번호도 함께 적어 두었다.
10. Day1 산출물은 Day2 계획 산출물의 입력이다. 오늘 쓴 것을 버리지 말고 내일 가져오라. §6과 §7에서 무엇이 어디로 흘러가는지 설명한다.
11. 인쇄용 PDF. 다섯 산출물의 빈 템플릿과 완성 예시본은 A4 인쇄용 PDF로도 제공한다. 빈 템플릿은 펜으로 채우는 양식이고, 완성 예시본은 같은 양식에 온담 P1을 채운 것이라 나란히 놓고 볼 수 있다. 각 산출물의 X.4·X.5 첫 줄에 개별 파일 경로가 있고, 한 번에 인쇄하려면 통합본을 쓴다.
 - ▶ 빈 양식 5종 통합본: ../템플릿/PM_Day1/00_Day1_템플릿팩_빈양식.pdf (A4, 35쪽—등록부·RACI·리스크 목록은 가로)
 - ▶ 완성 예시 5종 통합본: ../템플릿/PM_Day1/00_Day1_템플릿팩_완성예시.pdf (A4, 23쪽)
 - ▶ LaTeX 소스와 빌드 스크립트: ../템플릿/PM_Day1/src/ (build.sh, tectonic). 사내 양식으로 고쳐 쓸 때는 0N_body.tex의 해당 항목만 수정하면 빈 템플릿과 완성 예시가 함께 갱신된다.

0.2 4일 동안 만드는 산출물 전체 목록과 Day1의 위치

일차	단계	산출물	PRINCE2 7 대응 관리 산출물	Day1 산출물과의 관계
Day1	착수	① 비즈니스 케이스 요약	Outline Business Case (Project Brief 내)	—
Day1	착수	② 프로젝트 헌장	Project Brief → PID(핵심부)	①의 편익·정당성을 인용
Day1	착수	③ 이해관계자 등록부 + 현저성 분석	Communication management approach의 이해관계자 분석부	②의 범위 경계가 누가 이해관계자인지 결정
Day1	착수	④ 거버넌스 구조 + RACI 초안	Project management team structure, Role descriptions	③의 현저성이 누가 어느 의사결정체에 앉는지 결정
Day1	착수	⑤ 프리모템 기록 + 초기 리스크 목록	Risk register(초기), Risk management approach(초안)	②·③·④가 리스크의 원인·소유자를 제공
Day2	계획	⑥ 범위 기술서와 WBS	Project Product Description, Product Breakdown Structure	②의 범위·제외 범위를 분해
Day2	계획	⑦ 요구사항 추적표(RTM) 골격	Product Descriptions	②의 성공 기준, ③의 요구 제공자
Day2	계획	⑧ 일정 기준선(마일스톤·주공정)	Project Plan(일정부)	②의 마일스톤·계약
Day2	계획	⑨ 원가 기준선과 예비비 구조	Project Plan(원가부), Tolerance	②의 예산 3층, ①의 편익 민감도
Day2	계획	⑩ 리스크 등록부(정량화) + 허용범위 격자	Risk register, Tolerances	⑤를 정량화·소유자 확정
Day3	실행·통제	⑪ 변경요청서·영향 분석·CCB 의결서	Issue report, Issue register, Change control 기록	④의 CCB·변경협의체, ②의 §5·§12·§13
Day3	실행·통제	⑫ 성과보고—EVM·Earned Schedule	Highlight report, Checkpoint report, Exception report	②의 §12 예외 보고, ④의 21행
Day3	실행·통제	⑬ 이슈 로그·리스크 등록부 갱신	Issue register, Risk register(갱신)	⑤의 초기 목록·프리모템 원문, ④의 에스컬레이션
Day3	실행·통제	⑭ 품질 통제 기록—결함 누적·감리 지적 대응	Quality register, Product Status Account	②의 §3 품질 성공 기준, ③의 S-16 정하늘
Day3	실행·통제	⑮ 조달·계약 변경 기록	Commercial management approach 하의 계약 변경 기록	②의 수행사·계약 구조, ④의 변경 협의체
Day4	종료·전환	⑯ 컷오버 런북·SAC	Product handover 기록, Acceptance record	②의 §7 컷오버·§14 완료 기준, ④의 24행
Day4	종료·전환	⑰ 운영 이관 체크리스트	Product handover 기록	②의 §14 완료 기준, ③의 S-08 박준영
Day4	종료·전환	⑱ 종료 보고서	End project report	전체
Day4	종료·전환	⑲ 교훈 등록부	Lessons report	⑤의 프리모템 기록
Day4	종료·전환	⑳ 편익 실현 원장	Benefits management approach, Benefits review	①의 편익 항목별 책임자

Day1의 다섯 산출물은 모두 “결정되지 않은 것을 결정하는 문서”다. Day2 이후의 문서는 Day1에서 결정된 것을 분해하고 측정한다. 헌장의 한 줄이 모호하면 WBS 열 개가 모호해진다.

0.3 온담 P1 한 페이지 요약

회사. (주)온담F&B홀딩스. 성수동 본사, 비상장 식음료 중견기업. 카페(온담커피)·베이커리(브레드온담)·델리(온담델리) 3개 브랜드 615개 매장(직영 227 / 가맹 388)과 B2B 원료유통·냉동생지 납품. 2025년 연결매출 8,740억, 영업이익 312억(3.6%),

부채비율 187%, 이자보상배율 2.69배. 2019년 사모펀드 350억 유치로 2027년 IPO 또는 매각 조항 보유. 대표이사 김선호(창업자 장남, 2021-03~), CFO 정미란(2024-03 외부 영입).

왜 하는가. 매장 시스템 OD-POS 2.1(2011년 자체개발, 서버 OS 지원 종료 2024-07, 원 개발자 3명 중 1명 재직)이 수명을 다했고, 시스템 6종을 잇는 인터페이스 47본 중 13본은 설계문서가 없으며, 재고를 실시간으로 볼 수 없다(3PL WMS 야간 배치, 매장 로컬 DB 야간 동기화, 가맹 발주의 39%가 전화·팩스·엑셀). 결과: 재고 정확도 91.3%(순환실사 SKU 69%만 분모), 결품률 4.7%, 폐기율 3.9%(식자재 취급원가 2,530억 기준 연 98.7억), 가맹 발주 리드타임 38시간, 온라인 매출 비중 6.2%. 두 번의 실패 이력: 2019년 스마트오더(34억, 8개월 만에 중단), 2022년 WMS 고도화(12억, 범위 63% 축소). 내부 감사는“편익 산정 근거 부재”, “손실 확정 절차 부재”, “위탁 산출물 형상관리 미비”를 지적했다.

프로그램. ONE ONDAM 총 428억(2026년 176 / 2027년 198 / 2028년 54), 2025-12 이사회 원칙 승인. 5개 프로젝트: **P1 플랫폼 168억(SI)**, P2 이천 물류센터 자동화 194억, P3 변화관리 22억, P4 규제 대응 31억, P5 운영 이관 13억(+연 운영비 27억). 프로그램 관리예비비 24억은 스폰서 결재. 게이트 G0~G5. M+24 연간 절감 214억을 G5(2028-03-31)에서 판정.

P1의 범위(5개 산출물). ① 신규 클라우드 POS·매장 운영(직영 477대 단말 교체, 가맹 388점은 SW 배포) ② 주문 허브(앱·배달3사·POS·가맹발주·B2B EDI를 하나의 주문 원장으로) ③ 통합 재고 관리(매장·이천센터·공장 출하 재고 단일 원장, 3PL WMS 야간 배치→준실시간 API) ④ 가맹 발주 포털(리드타임 38h→12h) ⑤ 통합 계층·데이터 전환(API 게이트웨이, MDM, SAP 애드온, 1,842 테이블·7.4TB 이관). **제외:** SAP ECC 교체, 물류 설비·WMS(P2), 교육·가맹계약 개정(P3), 규제 등록 자체(P4), 운영 조직 편성(P5).

돈. 승인 예산 168.0억 / 집행 한도 156.0억(프로그램 유보 12.0 제외) / 계획 원가 145.8억(PM 컨틴전시 10.2 제외). SI 개발 68.2억(FP 12,400 × 55만원) + 상용SW 23.4 + 인프라 23.9 + 단말 8.6 + 데이터 전환 11.4 + 시험·감리 9.7 + PMO 12.6 + 컨틴전시 10.2. 수행사 (주)한빛디지털(PM 이재현), 응찰가 198억→계약 168억, 목표 손익률 6.5%.

시간. G0 착수 2026-01-05 → G1 기획 완료 2026-04-30 → 개인정보 보호법 대응 2026-09-11 → G2 중간·데이터 정본 판정 2026-11-27 → G3 컷오버 승인 2027-02-19 → 컷오버 주말 2027-02-26~28(34시간) → 전자금융업 심사 2027-03-31 → **G4 운영 이관 완료 2027-05-29(P1 종료)** → G5 편익 검토 2028-03-31. 스프린트 36회(설계 6 / 구현 20 / 통합·시험 10), 요구사항 베이스라인 월 1회 동결.

움직일 수 없는 것. 성수기(7~8월, 12월, 명절 전 2주)에는 매장 시스템을 건드릴 수 없다 → 컷오버 창은 1~2월 또는 3~5월. 규제 시행일 2026-09-11, 2027-03-31. OD-POS·SAP ECC는 컷오버까지 병행. P2 설비 발주(TO) 2026-04-24, 기계적 준공 2027-02-12, 리드타임 34주→41주 가능성 통지됨. 3PL 대성로지스 WMS는 커스터마이징 불가, 계약 변경은 물류본부 소관. 본부장 전결 5억, 5,000만원 이상 CFO 결재(2026-02-16 시행). 발주사 투입 14명은 대부분 검임.

사람. 김선호 CEO(프로그램 이사회 의장, “일정이 먼저다”)·정미란 CFO(프로그램 스폰서·CCB 위원장, “1차연도 176억은 못 쓴다, 편익은 근거가 있어야”)·오정근 영업본부장(Senior User, “성수기 절대 금지, 가맹 반발은 2019년의 반복”)·박세연 IT본부장(Senior Supplier, OD-POS 원 설계자, “벤더 종속은 피한다”)·한동석 물류본부장(P2 Senior User, 3PL 계약 소관, “4,200은 현장 숫자가 아니다”)·나영선 품질안전본부장(CCB 위원, “검사기록이 더 급하다”)·최영주 CPO(CCB 위원, “시행 일은 협상 대상이 아니다”)·박준영 서비스운영팀장(P5 인수자, SAC 판정권)·서정필 가맹점주협의회장(388점 서면 동의의 상대)·이재현 수행사 PM(“대기·추가는 변경대가”)·강윤지 지역매니저(현장, “이번엔 없어지지 않나요”)·윤태호 내부감사팀장(“근거를 문서로”)·김미리 노조 물류지부장(“처리량 두 배 = 인원 절반?”). 서면 등장: 조성태 생산본부장(별도 법인 온담푸드시스템 대표 검임), 강현도 구매팀장, 정하늘 수석감리원, 타케다 마사시(P2 설비 PM).

허용범위 초안(프로젝트 계층). 원가 +6%(10.08억) / 일정 +15영업일 / 범위 ±3%(±35건) / 품질 0.4건/FP / 리스크 EMV 8억 / 편익-5%p.

1. 비즈니스 케이스 요약 (Business Case Summary)

1.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day1 교재 제1·3장: 1.1절(프로젝트·프로그램·포트폴리오·운영)·3.1절(착수 이전)·3.2절(프로젝트 현장). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

비즈니스 케이스는 “이 프로젝트에 돈과 사람을 쓰는 것이 조직에 이익인가”를 답하는 문서다. 현장보다 먼저 존재해야 하며, 현장은 비즈니스 케이스가 승인되었음을 전제로 쓴다. 대부분의 한국 기업에서 이 문서는 “사업계획서”, “투자심의 부의안”, “품의서”라는 이름으로 이미 존재한다. 문제는 그 문서가 **승인을 받기 위해** 쓰이고 승인 직후 서랍에 들어간다는 점이다. 온담의 2019년 스마트오더가 정확히 그렇게 실패했다. 34억을 쓰고 8개월 만에 중단했는데 종료 보고서의 중단 사유가 세 줄뿐이었던 이유는, 애초에 “무엇이 얼마나 좋아져야 성공인가”를 숫자로 적은 문서가 없었기 때문이다. 내부감사가 2020년에 지적한 “편의 산정 근거 문서 부재”가 바로 이것이다.

PM이 비즈니스 케이스를 직접 쓰는 경우는 드물다. 대개 사업기획 부서나 스폰서 조직이 쓴다. 그럼에도 PM이 이 문서를 **요약본으로 다시 써야 하는** 이유는 두 가지다. 첫째, 승인 문서의 숫자를 PM이 스스로 검산하지 않으면 그 숫자는 나중에 PM의 약속이 된다. 온담 이사회 승인본의 연간 절감 214억에는 “물류 처리량 96억”이 들어 있는데, 그 숫자는 P1이 아니라 P2(물류센터 자동화)의 설비 처리량에서 나온다. 이것을 P1 현장에 그대로 옮겨 적으면 P1 PM은 자기가 통제하지 못하는 편의에 책임을 지게 된다. 둘째, 비즈니스 케이스는 단계 경계마다 갱신되어야 하는 살아 있는 문서다. PRINCE2 7이 이것을 가장 명확히 요구한다(continued business justification 원칙). 게이트마다 “이 프로젝트를 계속할 이유가 아직 있는가”를 묻는 기준선이 없으면 프로젝트는 중단 결정을 내릴 수 없는 좀비가 된다.

분야별로 이 문서의 무게가 다르다. **SI**에서는 발주사 내부 투자심의 문서와 수행사 제안서가 분리되어 있어, 수행사 PM은 발주사의 비즈니스 케이스를 본 적조차 없는 경우가 많다. 그 결과 요구사항 우선순위 논쟁에서 “이 기능이 편의의 어느 항목에 기여하는가”를 아무도 답하지 못한다. **건설·EPC**에서는 사업주(owner)의 FEL(Front-End Loading) 단계에서 타당성 조사 → 개념 설계 → 기본 설계로 비즈니스 케이스가 성숙해 가며, 승인 게이트(FID, Final Investment Decision)를 통과하는 순간 견적 등급(AACE Class 3 이상)과 함께 고정된다. 이 분야에서 비즈니스 케이스 없이 착수하는 일은 거의 없지만, 대신 “일정을 앞당기기 위해 FEL을 건너뛰는” 실패가 흔하다(Merrow, 2011). **제조 NPD**에서는 스테이지-게이트의 게이트 문서 자체가 비즈니스 케이스이고, 매 게이트에서 Go/Kill/Hold/Recycle 결정과 함께 갱신된다. 요약하면, 비즈니스 케이스를 한 번 쓰고 끝내는 분야는 IT뿐이며, 그것이 IT 프로젝트의 편의 실현률이 낮은 구조적 원인 중 하나다.

이 워크북에서 쓰는 것은 완전한 비즈니스 케이스가 아니라 **요약본**이다. 이사회 승인 문서에서 P1에 해당하는 부분만 발라내고, 각 숫자의 분모와 책임자를 PM의 눈으로 확인한 두 쪽짜리 문서다. 현장의 “사업적 정당성”칸이 이 문서를 인용한다.

1.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Governance 성과영역·Initiating Focus Area	현장 개발의 입력이 되는 비즈니스 문서(business case, benefits management plan)	8판에서 Integration이 Governance로 흡수되고 Finance 도메인이 신설되면서 편의·재무 정당성의 위치가 이전 판보다 명확해졌다
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	1.2.6 Project Business Documents / 4.1 Develop Project Charter의 입력	Project Business Case, Benefits Management Plan	한국 기업 사내 표준 대부분이 이 구조

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PRINCE2 7 (2023)	Business case practice ·Starting up a project / Initiating a project 프로세스	Outline Business Case(Project Brief 내) → Business Case(PID 내) → 단계 경계마다 갱신	편익 실현 책임은 Senior User, 사업 정당성 유지 책임은 Executive에게 명시적으로 배치
ISO 21502:2020	6.2 Pre-project activities / 7.3 Benefit management	Business case 또는 그에 준하는 정당화 문서	조항 번호는 원문 대조 권장. 자격시험이 없어 교육시장에서는 무명이지만 RFP·계약 문서에서 종립 인용이 가능한 유일한 표준
참고	HM Treasury Green Book Five Case Model	Strategic / Economic / Commercial / Financial / Management case	영국 공공부문 표준 구조. 온담 예시본의 항목 순서는 이 다섯 축을 한국 기업 부의안 형식에 맞게 압축한 것

1.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 문서 정보 (프로젝트명·문서 버전·작성자·승인 근거·기준 시점)

▶ 교재 3.1절(착수 이전)

- **무엇을 적는가:** 이 요약본이 어느 원본 승인 문서(이사회 부의안, 투자심의 결과)를 근거로 하는지, 몇 번째 버전인지, 어느 시점의 숫자인지를 적는다. 비즈니스 케이스는 게이트마다 갱신되므로 버전과 기준 시점이 없으면 어느 숫자가 현행인지 알 수 없다.
- **어떻게 적는가:** 표 한 줄. 원본 문서명은 사내 문서 관리 체계의 정식 명칭과 결재 번호를 쓴다. “기준 시점”은 숫자를 뽑은 회계 기간(예: 2025년 연결 결산)이다.
- **흔한 오류:** 원본 승인 문서를 적지 않아 요약본이 독립 문서처럼 돌아다닌다. 나중에 원본과 요약본의 숫자가 달라졌을 때 어느 쪽이 정보인지 다툼이 생긴다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 원본은 “2025-12 이사회 의결 ONE ONDAM 프로그램 부의안 및 별지”. 기준 시점은 2025년 연결 재무제표 및 2025년 운영 KPI. 버전 v0.9(G0 착수용 초안, G1에서 v1.0으로 확정 예정).

항목 2. 전략적 배경 (Strategic Case) —왜 지금인가

▶ 교재 3.1절(착수 이전)

- **무엇을 적는가:** 조직이 처한 상황과 이 프로젝트가 해결하려는 문제를 적는다. 시장·규제·기술·재무의 압력 중 무엇이 지금 행동을 강제하는가. “하면 좋다”가 아니라 “하지 않으면 무엇이 일어나는가”가 핵심이다.
- **어떻게 적는가:** 3~5문단. 각 문단에 숫자를 하나 이상 넣는다. 문제의 현재 상태를 측정값으로 적고(폐기율 3.9%), 그 측정값의 분모를 밝힌다(식자재 취급원가 2,530억). “하지 않을 경우”의 시나리오(do-nothing 또는 do-minimum)를 한 문단 이상 반드시 쓴다.
- **흔한 오류:** 솔루션을 배경으로 적는다(“클라우드 POS가 필요하다”는 배경이 아니다). 형용사만 있고 숫자가 없다(“노후화가 심각하다”). do-nothing 시나리오가 없어 “안 하면 안 되는가”라는 CFO의 질문에 답이 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 세 압력(기술 부채 한계—OD-POS 서버 OS 지원 종료 2024-07·SAP ECC 2027-12, IPO 시계—2027년 3분기 예비심사, 규제 시행일—2026-09-11·2027-03-31)과 두 번의 실패 이력을 적고, do-nothing은 “OS 지원 종료 상태로 615개 매장의 결제를 계속 처리한다”로 구체화한다.

항목 3. 대안 검토 (Options Appraisal)

▶ 교재 3.1절(착수 이전)

- **무엇을 적는가:** 최소 세 가지 대안—아무것도 안 함(do-nothing), 최소한만 함(do-minimum), 제안안(preferred option)—을 비교한 결과를 적는다. 가능하면 기각된 대안 하나 이상(예: 패키지 도입, 단계 분할)을 추가한다.
- **어떻게 적는가:** 표. 열은 대안명 / 개요 / 개략 비용 / 주요 편익 / 주요 리스크 / 채택 여부와 사유. 기각 사유는 한 줄이라도 반드시 적는다. 기각된 대안이 나중에 “왜 그때 이걸 안 했느냐”는 질문에 대한 답이 된다.

- **흔한 오류:** 제안안 하나만 적고 “대안 없음”이라고 쓴다. 이것은 검토가 아니라 결정의 사후 정당화다. 또는 대안 간 비교 기준이 달라서(어떤 안은 3년 TCO, 어떤 안은 구축비만) 비교가 성립하지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** ① do-nothing(OS 연장지원 미계약 상태 유지) ② do-minimum(OD-POS 서버 OS 마이그레이션 + 인터페이스 문서화만, 약 18억 추정[추가 설정]) ③ 상용 리테일 패키지 도입 ④ 제안안(통합 플랫폼 SI 구축 168억). ③이 기각된 사유는 가맹·B2B·직영 세 사업 모델을 한 패키지가 다루지 못하고 SAP ECC 병행 요건을 충족하지 못한다는 점이다.

항목 4. 편익 (Benefits) —무엇이 얼마나 좋아지는가

▶ 교재 3.1절(착수 이전) · 1.1절(프로젝트·프로그램·포트폴리오·운영)

- **무엇을 적는가:** 편익 항목별로 현재 기준값, 목표값, 달성 시점, 연간 금액 환산, 산출 분모, 측정 책임자를 적는다. 금액으로 환산되지 않는 편익(결품률 개선의 기회손실)은 “미산정”이라고 정직하게 표시하고, 왜 산정하지 못하는지를 적는다.
- **어떻게 적는가:** 표. 분모 열과 책임자 열이 없는 편익 표는 편익 표가 아니다. 프로그램 편익 중 이 프로젝트가 직접 기여하는 항목과 다른 프로젝트에 의존하는 항목을 구분한다. 편익 실현 시점은 프로젝트 종료 시점이 아니라 그 뒤(M+12, M+24)임을 명시한다.
- **흔한 오류:** 이사회 승인본의 합계(214억)를 그대로 옮겨 적고 항목별 분모를 확인하지 않는다. 다른 프로젝트의 편익을 자기 프로젝트 편익으로 적는다. 운영비 증가분을 차감하지 않은 총편익을 순편익처럼 쓴다. 측정 책임자 칸에 “추후 지정”이라고 쓴다—그것은 지정하지 않겠다는 뜻이다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 승인본 8개 항목 중 P1 직접 기여(폐기율 43억, 배달수수료 회피 37억, 매장 인건비율 38억, 발주 리드타임, 재고 정확도, 결품률)와 P2 의존(물류 처리량 96억)을 분리한다. 연 운영비 27억 미차감 사실을 명시한다. 재고 정확도 91.3%의 분모가 순환실사 SKU 69%뿐이라는 점을 주석으로 단다.

항목 5. 비용 (Costs) —얼마가 드는가

▶ 교재 3.2절(프로젝트 현장) · 3.1절(착수 이전)

- **무엇을 적는가:** 구축 비용과 운영 비용을 구분해 적는다. 구축 비용은 승인 예산의 내역(용역·라이선스·인프라·장비·전환·검증·PMO·예비비)을, 운영 비용은 이관 후 연간 비용과 그 기간(통상 3~5년)을 적는다. 예산이 여러 층(승인 예산 / 집행 한도 / 계획 원가)으로 되어 있으면 각 층의 정의를 밝힌다.
- **어떻게 적는가:** 표 두 개(구축·운영) 또는 하나의 표에 열 구분. 금액 단위를 통일한다(억 원, 소수 첫째 자리). 연차별 집행 계획이 있으면 함께 적는다. 3년 또는 5년 총소유비용(TCO)을 한 줄로 요약한다.
- **흔한 오류:** “SI 개발비”만 적고 라이선스·인프라·전환을 빼서 예산이 실제의 40%로 보인다(온담 P1은 SI 용역이 68.2억, 전체 168억이다). 운영비를 아예 적지 않는다. 예비비를 비용 항목에서 빼서 “예산 안에 맞췄다”고 보고한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 168.0억 8개 항목 내역, 3층 구조(168.0 / 156.0 / 145.8), 연 운영비 27.0억(P5 소관, 3년 누적 81.0억)을 적고 5년 TCO를 산출한다.

항목 6. 재무 평가 (Financial Case) —계산이 맞는가

▶ 교재 3.1절(착수 이전)

- **무엇을 적는가:** 편익과 비용을 같은 시간축에 놓고 회수기간(payback), 순현재가치(NPV), 내부수익률(IRR) 중 조직이 쓰는 지표를 적는다. 할인율과 편익 실현 기간(예: 5년)을 명시한다. 편익이 계획의 일부만 실현될 때의 민감도(예: 70% 실현 시 회수기간)를 한 줄 이상 적는다.
- **어떻게 적는가:** 표 하나 + 문단 하나. 계산식과 가정을 각주로 남긴다. 조직의 자본비용(온담은 가중평균 차입금리 5.2%, 자기자본비용을 더하면 그보다 높다)을 할인율의 근거로 쓴다. 정확한 NPV보다 “편익이 몇% 실현되어야 손익분기인가”가 의사결정자에게 더 유용하다.
- **흔한 오류:** 편익 100% 실현을 전제로 IRR을 계산해 40%가 넘는 숫자를 제시한다. 할인율을 적지 않는다. 편익이 실현되는 시점을 프로젝트 종료 직후로 가정한다(실제로는 안정화 6~12개월 후). 총편익에서 운영비를 빼지 않는다.

- **온담 P1에서는 이렇게:** P1 직접 기어 편익 118억(43+37+38)에서 P1 귀속 운영비를 뺀 순편익으로 회수기간을 계산하고, 편익 50%·70%·100% 실현 시나리오를 나란히 놓는다. 이사회의 관심은 IRR이 아니라 “부채비율 187%인 회사가 1차연도에 얼마를 쓰는가”이므로 연차별 현금 유출을 함께 적는다.

항목 7. 주요 리스크와 가정 (Key Risks & Assumptions)

▶ 교재 3.5절(초기 리스크와 프리모템) · 3.1절(착수 이전)

- **무엇을 적는가:** 편익·비용 숫자가 무너질 수 있는 상위 3~5개 리스크와, 그 숫자가 전제하는 가정을 적는다. 여기서는 리스크 등록부를 만들지 않는다. **비즈니스 케이스가 틀릴 수 있는 이유만** 적는다.
- **어떻게 적는가:** 항목 목록. 리스크는 “원인 → 사건 → 편익/비용에의 영향” 형식으로, 가정은 “~라고 가정한다. 이 가정이 깨지면 ~”으로 쓴다. 각 항목이 어느 편익·비용 숫자에 연결되는지를 밝힌다.
- **흔한 오류:** “일정 지연 리스크”, “요구사항 변경 리스크”처럼 모든 프로젝트에 붙는 일반론을 적는다. 가정을 적지 않아 편익 숫자가 무조건적인 약속처럼 읽힌다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 물류 처리량 편익 96억은 P2 설비 준공과 한동석 본부장이 “현장 숫자가 아니다”라고 한 4,200 케이스/h를 전제한다는 것, 배달수수료 회피 37억은 앱 주문이 배달3사 주문을 대체한다는 가정에 의존한다는 것, 가맹 단말 SW 배포는 388점 서면 동의를 가정한다는 것을 적는다.

항목 8. 권고와 승인 조건 (Recommendation & Approval Conditions)

▶ 교재 3.1절(착수 이전) · 3.4절(거버넌스)

- **무엇을 적는가:** 채택 대안, 승인을 요청하는 금액·기간, 승인에 붙는 조건, 다음 검토 시점(게이트)을 적는다. 이사회나 투자심의회가 붙인 조건이 있으면 그대로 옮긴다.
- **어떻게 적는가:** 항목 목록 5~8줄. 승인 조건은 번호를 붙여 나중에 현장·게이트 문서에서 “승인 조건 3항”으로 인용할 수 있게 한다.
- **흔한 오류:** 승인 조건을 요약본에서 빼뜨려 PM이 이사회가 무엇을 조건으로 걸었는지 모른 채 프로젝트를 운영한다. 다음 검토 시점을 적지 않아 비즈니스 케이스가 갱신되지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 이사회 승인 조건 5개(연차 집행 재확인, 관리예비비 24억 유보, 6개 게이트, G5 편익 판정, 2020·2023 감사 지적 재발 방지)를 옮기고, P1 비즈니스 케이스의 다음 갱신 시점을 G1(2026-04-30)로 적는다.

항목 9. 편익 책임자와 검토 일정 (Benefit Owners & Review Schedule)

▶ 교재 3.1절(착수 이전)

- **무엇을 적는가:** 편익 항목별로 실현 책임자(현업 임원 실명)와 측정 담당(데이터를 뽑는 사람), 검토 시점을 적는다. PRINCE2 70이 Senior User에게 편익 책무를 배치하는 이유가 여기 있다.
- **어떻게 적는가:** 표. 책임자 칸에는 부서명이 아니라 **직책과 실명**을 쓴다. 검토 시점은 프로젝트 종료 후의 날짜여야 한다.
- **흔한 오류:** 책임자 칸에 “영업본부”, “IT본부”라고 부서명을 쓴다. 부서는 책임을 지지 않는다. PM을 편익 책임자로 적는다—PM은 프로젝트 종료 후 그 자리에 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 폐기율·결품률·인건비율은 오정근 영업본부장, 재고 정확도는 한동석 물류본부장(단, 분모 확장은 나영선 품질안전본부장과 협의), 온라인 매출 비중·배달수수료는 오정근(디지털 채널 소관이 영업본부라는 설정[추가 설정]). 검토 시점은 G5(2028-03-31)와 그 전 중간 검토 M+12(2027-01).

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): §2.2 운영 지표(O-표) · §2.3 경영진이 기대하는 것 · §2.4 이사회 승인 경위와 조건(승인 조건 5개) · §3.3 예산 168억의 내역(P-08) · §5.1 C-04 부채비율 · C-06 이자보상배율 · C-14 · C-15 · §5.5 편익 B-01~B-08 · §6.3 세 개의 시계

앞 산출물에서 가져온다: 없음—4일 과정의 첫 문서다.

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - do-minimum 대안(OS 마이그레이션 + 인터페이스 13본 문서화)의 개략 비용 **약 18억**; 상용 리테일 패키지 대안 **약 140~190억** - 연차별 집행 계획 **2026년 102.0 / 2027년 60.0 / 2028년 6.0(억)** - 재무 평가: 할인율 **8%**(가중평균 차입금리 5.2% + 자기자본 프리미엄), 평가 기간 **5년**; 편익 실현 곡선 **2027년 30% → 2028년 이후 100%**; 운영비 **2027년 16억(6~12월), 2028년 이후 연 27억**, 보수적으로 전액 P1 귀속 - 디지털 채널(온라인 매출 비중·배달수수료)의 소관은 **영업본부**—편익 책임자는 오정근

★ 수업 중 과제—4교시, 약 35분—항목 **2(전략적 배경)·4(편익)·6(재무 평가)·9(편익 책임자)**를 §1.4 빈 템플릿에 온담 P1로 채운다. 나머지 5개 항목은 §1.5 예시본으로 확인. 시간이 부족하면 4·9만—이 둘이 현장 성공 기준의 입력이다.

1.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: [../템플릿/PM_Day1/01_비즈니스케이스요약_빈템플릿.pdf](#)

비즈니스 케이스 요약 (Business Case Summary)

[1. 문서 정보]

프로젝트명	[정식 명칭과 코드]
원본 승인 문서	[부의안·품의서 명칭, 결재번호, 승인일]
버전 / 기준 시점	[v0.x / 숫자를 뺀 회계기간]
작성자 / 검토자	[PM 실명 / 스폰서 또는 재무 담당 실명]
다음 갱신 시점	[게이트명과 날짜]

[2. 전략적 배경 —왜 지금인가]

[3~5문단. 문단마다 숫자 1개 이상. 마지막 문단은 반드시 '하지 않을 경우'의 시나리오]

[3. 대안 검토]

대안	개요	개략 비용	주요 편익	주요 리스크	채택 여부 / 사유
0. 아무것도 안 함	[]	[]	[]	[]	[]
1. 최소한만 함	[]	[]	[]	[]	[]
2. [기각된 대안]	[]	[]	[]	[]	[]
3. 제안안	[]	[]	[]	[]	[채택]

[4. 편익]

ID	편익 항목	현재 기준값	목표값	달성 시점	연간 금액(억)	산출 분모	이 프로젝트 기여	측정 책임자
B-01	[]	[값·단위]	[값·단위]	[M+n]	[금액 또는 '미산정(사유)']	[분모와 출처]	[직접/간접/타 프로젝트 의존]	[직책·실명]
소개	직접 기여 []억 / 의존 []억 / 미산정 []건							
차감	이관 후 연간 운영비 []억 (차감 여부 명시)							

[5. 비용]

구축 비용 내역	금액(억)	산출 근거
[항목]	[]	[단가×수량 등]
합계 (승인 예산)	[]	
예산 계층	승인 예산 [] / 집행 한도 [] / 계획 원가 [] —각 층의 정의	
운영 비용	연 []억 × [n]년 = [] (소관: [])	
5년 TC0	구축 [] + 운영 [] = []	

[6. 재무 평가]

지표	값	가정
회수기간	[착수 기준 n년 / 컷오버 기준 n년]	[편익 실현 시점·ramp-up 가정]
NPV (할인율 []%)	[]	[할인율 근거]

손익분기 편익 실현률	[]%	[NPV=0이 되는 실현률]
민감도	편익 50% / 70% / 100% 실현 시 []	
연차별 현금 유출	[2026] / [2027] / [2028]	[연차 승인 예산과 대조]

[7. 주요 리스크와 가정]

- R: [원인] → [사건] → [어느 편익/비용 숫자에 얼마나 영향]
- A: [~라고 가정한다]. 이 가정이 깨지면 [].

[8. 권고와 승인 조건]

- 권고: [채택 대안, 승인 요청 금액·기간]
- 승인 조건 1. [] 2. [] 3. []
- 다음 검토: [게이트, 날짜, 검토 항목]

[9. 편익 책임자와 검토 일정]

| 편익 ID | 실현 책임자(직책·실명) | 측정 담당(직책·실명) | 데이터 출처 | 검토 시점 |
 | [] | [] | [] | [] | [] |

1.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. ★ 수업 중 과제의 항목을 \$1.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 \$1.6 해설에서 이 유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: [../템플릿/PM_Day1/01_비즈니스케이스요약_완성예시.pdf](#)

비즈니스 케이스 요약—ONE ONDAM P1 「차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축」

1. 문서 정보

항목	내용
프로젝트명	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)
원본 승인 문서	2025-12 이사회 의결「ONE ONDAM 프로그램 추진(안)」및 별지 편익 산정표 (이사회 부의안 2025-12)
버전 / 기준 시점	v0.9 (G0 착수용) / 2025년 연결 재무제표, 2025년 운영 KPI
작성자 / 검토자	P1 PM (발주사 IT본부) / 정미란 CFO(프로그램 스폰서), 재경팀장
다음 갱신 시점	G1 기획 완료 2026-04-30 —원가·일정 기준선 확정과 함께 v1.0

2. 전략적 배경—왜 지금인가

온담F&B홀딩스는 2025년 연결매출 8,740억 원(C-01)으로 3년간 18% 성장했으나 영업이익은 371억에서 312억으로 16% 감소했고, 영업이익률은 5.0%에서 3.6%로 내려앉았다(C-02). 부채비율 187%(C-04), 이자보상배율 2.69배(C-06)인 회사가 428억 원의 프로그램을 승인한 것은 여유가 있어서가 아니라 세 가지 압력이 동시에 도달했기 때문이다.

첫째, 기술 부채가 한계에 이르렀다. 615개 매장(C-09)의 결제를 처리하는 OD-POS 2.1은 2011년 자체개발 시스템으로 서버 OS 제조사 지원이 2024년 7월에 종료되었고 연장지원 계약도 없다. 원 개발자 3명 중 재직자는 1명이다. SAP ECC 6.0의 표준 유지보수는 2027년 12월에 끝난다. 시스템 6종을 잇는 인터페이스 47본 중 13본은 설계문서가 없다(C-18). 어느 쪽이든 2027년 안에 손을 대야 한다.

둘째, 운영 손실이 측정 가능한 규모로 누적되고 있다. 폐기율 3.9%는 식자재 취급원가 2,530억(C-15) 기준 연 약 98.7억 원의 식자재가 버려진다는 뜻이다. 결품률 4.7%, 재고 정확도 91.3%(순환실사 SKU 69%만 분모, O-08), 가맹 발주 리드타임 38시간(O-12), 가맹 발주의 39%가 전화·팩스·엑셀 메일로 들어와 본사 담당자가 SAP에 수기 입력한다. 온라인 매출 비중은 6.2%(O-03)로 경쟁 브랜드 대비 낮고, 배달3사 경우 매출 242.7억에 수수료율 12.8%(O-04, O-05)가 붙는다.

셋째, 외부 시계가 고정되어 있다. 2019년 350억을 투자한 사모펀드의 2027년 IPO 또는 매각 조항에 따라 회사는 2027년 3분기 IPO 예비심사 청구를 목표로 하며, 개인정보 보호법 개정 대응(2026-09-11), 전자금융업 등록 심사(2027-03-31), ISMS-P 인증 심사(2027-06)는 협상할 수 없는 날짜다.

하지 않을 경우(do-nothing). 보안 패치가 나오지 않는 OS 위에서 615개 매장의 결제를 계속 처리한다. 매장 결제 시스템의 보안 사고는 IPO 예비심사와 ISMS-P 심사에 직접적 결격 사유가 되며, 개인정보 처리항목 142개·위탁사 19개·재위탁 4건을 현행 아키텍처에서 규제 기한 안에 정비하는 것은 IT본부 47명(C-11)의 역량으로 불가능하다는 것이 IT본부의 판단이다. 폐기 손실 98.7억과 수기 입력 인건비는 그대로 남는다. 즉 do-nothing은“비용 0”이 아니라“규제 결격 + 연 100억 규모 손실 지속”이다.

3. 대안 검토

대안	개요	개략 비용(억)	주요 편익	주요 리스크	채택 여부 / 사유
0. 아무것도 안 함	현행 6개 시스템 유지, OS 연장지원 미계약 상태 지속	0 (기회비용 연 ~100)	없음	보안 사고·규제 결격·IPO 결격	기각—규제 기한 충족 불가
1. 최소한만 함	OD-POS 서버 OS 마이그레이션 + 인터페이스 13본 문서화 + 개인정보 처리항목 정비만 수행	약 18 [추가 설정]	규제 기한 충족, 보안 노출 해소	실시간 재고·옴니채널 편익 0, 2027-12 SAP 종료 시 재투자, 원 개발자 1명 의존 지속	기각—편익 없이 2027년 재투자 불가피. 단, 제안전 지연 시 폴백(fallback)으로 유지
2. 상용 리테일 패키지 도입	글로벌 리테일 POS-OMS 패키지를 도입하고 SAP과 표준 연동	약 140~190 (라이선스 비중 높음) [추가 설정]	구축 기간 단축 가능성	직영·가맹·B2B 세 사업 모델을 한 패키지가 다루지 못함, 가맹 발주·B2B EDI 커스터마이징 대량 발생, 벤더 종속(IT본부 운영 불가)	기각—2022년 WMS 사례처럼 벤더 소유 데이터 구조로 인한 범위 축소 재발 우려
3. 통합 플랫폼 SI 구축 (제안안)	클라우드 POS + 주문 허브 + 통합 재고 + 가맹 포털 + 통합 계층·데이터 전환. SAP ECC는 유지·연동	168.0 (P-08)	\$4 참조	17개월 일정, P2 의존, 3PL 연동 협상, 가맹 388점 동의	채택 —세 사업 모델을 하나의 주문·재고 원장으로 다루는 유일한 대안이며 IT본부 자체 운영 요건 충족

4. 편익

프로그램 승인본(회사 정보 §5.5 B-01~B-08)의 연간 절감 214억 중 P1의 위치를 아래와 같이 구분한다. 달성 시점은 프로그램 착수 24개월 후(M+24, 2028-01)이며, 판정은 G5(2028-03-31)에서 한다.

ID	편익 항목	현재 기준 값	목표 값	달성 시점	연간 금액(억)	산출 분모	P1 기여	측정 책임자
B-04	폐기율	3.9%	2.2%	M+24	43	식자재 취급원가 2,530억(C-15) × 1.7%p	직접 (통합 재고·수요 가시성)	오정근 영업본부장 / 측정: 구매팀 폐기집계
B-05	배달 수수료 회피	배달 경유 242.7억 × 12.8%	앱 주문 전환	M+24	37	소비자 대면 총 매출 5,920억(C-14) 기반	직접 (주문 허브·앱 연동)—단, 앱 개편은 자사 앱 벤더 의존	오정근 영업본부장 / 측정: 배달 플랫폼 정산서
B-07	매장 인건비율	21.4%	20.1%	M+24	38	직영 소매 매출 2,980억(C-12) × 1.3%p	직접+P3 의존 (POS 운영 부하 감소는 P1, 정착은 P3 교육)	오정근 영업본부장 / 측정: 부문별 손익
B-06	물류 처리량	1,860 케이스/h	4,200 케이스/h	M+24	96	이사회 자료에 분모 미기재	P2 의존 —P1은 재고 원장·인터페이스로 기여하나 처리량은 설비가 결정	한동석 물류본부장 / 측정: 센터운영 보고
B-02	재고 정확도	91.3%	98.5%	M+24	(B-04에 기여, 별도 금액 없음)	순환실사 SKU 69% — 분모 확장 필요	직접	한동석 물류본부장 (분모 확장은 나영선 본부장 협의)

ID	편익 항목	현재 기준 값	목표 값	달성 시점	연간 금액(억)	산출 분모	P1 기여	측정 책임자
B-03	결품률	4.7%	1.5%	M+24	미산정 —기회손실을 현행 시스템으로 계산 불가. 신 플랫폼 가동 후 M+6에 산정식 확정	매장 기준	직접	오정근 영업본부장
B-08	가맹 발주 리드 타임	38시간	12시간	M+12	(B-03에 기여)	가맹 발주 웹 로그	직접 (가맹 포털)	오정근 영업본부장 / 측정: 포털 로그
B-01	온라인 매출 비중	6.2%	18%	M+24	(B-05로 환산)	C-14 5,920억	직접+앱 벤더 의존	오정근 영업본부장
소계					직접 기여 118 / P2 의존 96 / 미산정 1건			
차감	이관 후 연간 운영비			M+17~	-27 (P-27, 프로그램 전체 플랫폼 운영비. 승인 본 214억에 미차감)			박준영 서비스운영팀장

5. 비용

구축 비용 내역	금액(억)	산출 근거
SI 개발 용역	68.2	FP 12,400점 × 55만원 (P-08b)
상용SW 라이선스 및 3년 유지 보수	23.4	API 게이트웨이 6.8 / MDM 9.2 / APM 4.1 / SAP 애드온 3.3
인프라	23.9	클라우드 3년 선약정 14.6 / DR·백업 4.2 / 망분리·보안장비 5.1
POS 단말·주변기기	8.6	직영 477대 × 148만원 = 7.06 + 설치 1.54 (가맹 단말 미포함)
데이터 전환 용역	11.4	1,842 테이블 / 7.4TB, SI와 별도 계약
통합·성능시험 및 3자 검증	9.7	부하시험 3.1 / 보안진단 2.4 / 외부 감리 4.2
발주사 PMO·형상관리·품질보증	12.6	상주 PMO 3명 × 24개월 + 도구
P1 컨틴전시 (PM 통제)	10.2	승인 예산의 6.07%
합계 (승인 예산)	168.0	
예산 계층	승인 예산 168.0 / 집행 한도 156.0 (프로그램 관리예비비 12.0 유보, 스폰서 결재) / 계획 원가 145.8 (컨틴전시 10.2 제외)	P-08
연차별 집행 계획 [추가 설정]	2026년 102.0 / 2027년 60.0 / 2028년 6.0 (하자보수·잔여)	프로그램 연차 예산 176/198/54와 정합 확인 필요
운영 비용	연 27.0억 × 3년 = 81.0 (P5 소관, 플랫폼 전체)	P-27
5년 TCO	구축 168.0 + 운영 27.0 × 4.5년(2027-06~2031-12) ≈ 121.5 = 약 289.5	

6. 재무 평가 [계산은 추가 설정, 승인본에는 NPV가 없음]

지표	값	가정
편익 실현 곡선	2027년 30%(컷오버 후 안정화) → 2028년 이후 100%	P1 직접 기여 118억 기준. P2 의존 96억은 제외
운영비	2027년 16억(6~12월), 2028년 이후 연 27억	플랫폼 운영비 전액을 P1에 귀속(보수적)
연차별 순현금흐름(억)	2026 -102 / 2027 -41 / 2028 +85 / 2029 +91 / 2030 +91 / 2031 +91	

지표	값	가정
회수기간	착수 기준 약 3.4년(2029년 중) / 컷오버 기준 약 2.2년	누적-102 → -143 → -58 → +33
NPV (할인율 8%, 5년)	약 +134억	할인율 = 가중평균 차입금리 5.2%(C-06 산식) + 자기자본 프리미엄 [추가 설정]
민감도	편익 100% 실현: NPV +134 / 70%: 약 +16 / 50%: 약-63 (5년 내 미회수)	
손익분기 이익 실현률	약 66%	직접 기여 118억의 66% ≈ 78억이 M+24부터 매년 실현되어야 5년 NPV ≥ 0
연차별 현금 유출과 프로그램 램 예산	2026년 P1 102억은 프로그램 1차연도 176억의 58%	CFO의 1차연도 148억 축소 요구 시 P1 배분 재검토 대상

편익의 3분의 1이 실현되지 않으면 이 프로젝트는 5년 안에 돈을 벌지 못한다. 이 숫자는 이사회에 보고된 적이 없으며, G1에서 스폰서에게 명시적으로 제시한다.

7. 주요 리스크와 가정

- R1: 한동석 물류본부장이 처리량 4,200 케이스/h를 “현장에서 나온 숫자가 아니다”라고 공개 발언 → P2 편익 96억의 근거 재검토 → 프로그램 총편익 214억의 45%가 흔들림. **P1 재무 평가는 이 96억을 이미 제외했다.**
- R2: 자사앱 소스 형상관리를 외주 벤더가 보유 → 앱 개편이 P1 주문 허브 일정에 맞지 않음 → B-05 배달수수료 회피 37억과 B-01 온라인 비중이 M+24 이후로 지연.
- R3: 가맹 계약 부속서 개정(388점 서면 동의, 2026-08-14 목표)이 지연 → 가맹점 POS SW 배포 범위 축소 → 가맹 판매 데이터 실시간 수집 불가 → B-02 재고 정확도·B-04 폐기율 목표 중 가맹 부분 미달.
- R4: CFO의 1차연도 집행 148억 축소 요구가 확정 → P1 2026년 배분 축소 → 설계 스프린트 인력 축소 또는 라이선스 선약정 연기 → 컷오버 창(2027-02) 이탈 시 다음 창은 2027년 하반기.
- A1: 편익 실현 곡선은 2027년 30%, 2028년 이후 100%를 가정한다. 이 가정이 깨지면(예: P3 교육 지연으로 활용률 저조) 회수기간이 1년 이상 늘어난다.
- A2: 대성로지스 WMS 준실시간 연동은 물류본부의 3PL 계약 변경 협상이 2026년 상반기에 타결된다고 가정한다. 깨지면 통합 재고의 물류센터 부분은 야간 배치로 남고 B-02 목표 98.5%는 매장 재고에 한정된다.
- A3: 재고 정확도 목표 98.5%의 분모는 현행 순환실사 SKU 69%로 가정한다. 분모를 100%로 확장하면 기준값 91.3% 자체가 재측정 대상이다.

8. 권고와 승인 조건

- 권고: 대안 3(통합 플랫폼 SI 구축)을 승인 예산 168.0억, 기간 2026-01-05 ~ 2027-05-29로 추진한다. 대안 1(최소 조치)은 2026-06까지 폴백 옵션으로 유지하고 G1에서 폐기 여부를 결정한다.
- 이사회 승인 조건 (2025-12 의결문 전제):
 1. 총예산 428억은 3개년(176 / 198 / 54)에 걸쳐 집행하며, 연차별 집행은 재무본부 자금 계획과 연동해 재확인한다.
 2. 프로그램 관리예비비 24억은 원천 유보하며 집행은 프로그램 스폰서 결재 사항으로 한다.
 3. 6개 게이트(G0~G5)로 단계별 승인하며, 게이트마다 편익 실현 전망을 재확인한다.
 4. M+24 연간 절감 214억의 실현 여부를 G5(2028-03-31)에서 판정한다.
 5. 2020년·2023년 내부감사 지적(편익 산정 근거 부재, 손실 확정 절차 부재, 위탁 산출물 형상관리·소스 인수 절차 미비)을 반복하지 않는 관리 체계를 갖춘다.
- P1 추가 조건 (PM 제안, G1 확정 대상): 6. P1 편익은 직접 기여 118억으로 한정해 관리하고 B-06 96억은 P2 편익으로 이관한다. 7. 결품을 기회손실 산정식을 M+6까지 확정한다.
- 다음 검토: G1 2026-04-30 —원가·일정 기준선, FP 기준선 확인서, 편익 실현률 손익분기(66%) 재산정.

9. 편익 책임자와 검토 일정

편익 ID	실행 책임자	측정 담당	데이터 출처	검토 시점
B-04 폐기율	오정근 영업본부장	강현도 구매팀장	구매팀 폐기집계 (월)	M+12 (2027-01), G5 (2028-03-31)
B-05 배달수수료 회피 / B-01 온라인 비중	오정근 영업본부장	재경팀장	배달 플랫폼 정산서, 부문별 손익	M+12, G5
B-07 매장 인건비율	오정근 영업본부장	인사본부 급여 담당	부문별 손익 (분모 C-12)	M+12, G5
B-02 재고 정확도	한동석 물류본부장	물류본부 순환실사 담당	순환실사 보고—분모 확장 방안은 나영선 본부장과 M+3까지 합의	M+12, G5
B-03 결품률 / B-08 발주 리드타임	오정근 영업본부장	영업본부 매장운영 KPI 담당	매장운영 KPI, 가맹 포털 로그	M+6 산정식 확정, M+12, G5
B-06 물류 처리량	한동석 물류본부장 (P2 소관)	물류본부 센터운영 담당	센터운영 보고	P2 편익 계획으로 이관

1.6 예시본 해설

왜 P1 편익을 118억으로 한정했는가. 승인본 214억을 그대로 옮기는 것이 가장 쉽고, 스폰서도 처음에는 그것을 기대한다. 그러나 96억은 AS/RS 12,400 로케이션선과 셔틀 42대가 만드는 숫자이지 소프트웨어가 만드는 숫자가 아니다. P1이 그 96억을 현장에 적으면, P2가 늦어졌을 때 P1 PM이 G5에서“편익 미달”의 책임을 지게 된다. 편익을 정직하게 나누는 것은 겸손이 아니라 자기 방어이며, 동시에 프로그램 전체의 편익 관리를 가능하게 하는 유일한 방법이다. 이 구분을 G1 전에 스폰서와 합의하지 않으면 나중에는 할 수 없다.

왜 do-minimum을 폴백으로 남겼는가. 대안 검토에서 기각한 대안을 완전히 버리지 않고“G1까지 유지”로 남긴 이유는, 이 회사의 CFO가 1차연도 집행 축소를 요구하고 있고 그 요구가 확정되면 제안안의 일정이 무너질 수 있기 때문이다. 폴백이 문서에 있으면“예산이 줄면 무엇을 할 것인가”라는 질문에 즉답이 가능하다. 폴백이 없으면 예산 삭감은 곧 프로젝트 중단이 되고, 그것이 2019년 스마트오더의 결말이었다.

왜 손익분기 실현률(66%)을 굳이 계산했는가. NPV +134억은 좋은 숫자처럼 보이지만, 편익 100% 실현을 전제한 숫자는 아무 정보도 주지 않는다. 의사결정자가 정말 알아야 하는 것은“얼마나 틀려도 되는가”이며, 그것이 66%다. Flyvbjerg(2021)가 지적한 base rate neglect —유사 프로젝트의 실제 편익 실현률이 얼마였는지를 무시하는 것—를 피하려면, 이 숫자를 회사의 과거 IT 투자 편익 실현률(온담에는 그 기록이 없다. 그것 자체가 감사 지적사항이다)과 나란히 놓아야 한다. Day2에서 reference class forecasting을 다룰 때 이 66%가 출발점이 된다.

왜 운영비 27억 전액을 P1에 귀속했는가. 27억은 프로그램 플랫폼 전체의 운영비이고 엄밀히는 P1·P2가 나눠 져야 한다. 그러나 이 요약본은 승인용이 아니라 PM의 검산용이며, 보수적으로 잡아도 NPV가 양수인지를 확인하는 것이 목적이다. 낙관적 배분으로 NPV를 키우는 것보다 보수적 배분으로도 성립함을 보이는 것이 CFO에게 설득력이 있다. 어느 쪽으로 계산했는지를 표에 명시하는 것이 요점이다.

왜 편익 책임자에 PM이 한 명도 없는가. 편익은 G5(2028-03-31)에서 판정되고 P1은 2027-05-29에 끝난다. PM은 그 자리에 없다. 편익 책임자는 프로젝트가 끝난 뒤에도 그 숫자를 매일 보는 사람, 즉 현업 임원이어야 한다. 오정근 본부장의 이름이 다섯 번 나오는 것은 그가 Senior User이기 때문이며, PRINCE2 70이 Senior User에게 편익 실현 책무를 배치하는 이유가 정확히 이것이다. 이 표에 서명을 받는 것이 현장 서명보다 어렵고, 그래서 더 중요하다.

재고 정확도 분모 문제를 왜 별도 항목으로 뺐는가. 91.3%는 순환실사 대상 SKU 69%만의 숫자다. 나머지 31%의 정확도는 집계된 적이 없다. 목표 98.5%를 같은 분모로 재면 쉽고, 분모를 100%로 넓히면 기준값부터 다시 재야 한다. 어느 쪽을 택하든 지금 문서에 적어 두지 않으면 G5에서“98.5% 달성”과“미달성”이 동시에 참인 상황이 생긴다. 이것은 온담만의 문제가 아니라 KPI를 편익으로 쓰는 모든 프로젝트의 문제다.

1.7 실습

기본 과제. 정미란 CFO가 1차연도 집행을 176억에서 148억으로 줄이도록 확정했고, 그 삭감분 28억 중 P1 배분 축소가 16억이라고 하자(P1 2026년 집행 102억 → 86억). 위 예시본의 **항목 5(비용)**와 **항목 6(재무 평가)**의 연차별 현금 유출·회수기간·

NPV를 다시 쓰라. 삭감분이 2027년으로 이월되는 경우와 총예산 자체가 152억으로 줄어드는 경우를 구분해서 쓰라. 후자라면 항목 3(대안 검토)의 어느 행이 되살아나는가.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사에서 현재 진행 중이거나 최근에 끝난 프로젝트 하나를 골라, 그 프로젝트의 승인 문서에 적힌 편익 표를 위 항목 4 형식(분모·기여 구분·측정 책임자 포함)으로 다시 쓰라. 분모가 적혀 있지 않은 항목, 책임자가 부서명으로 적힌 항목, 다른 프로젝트에 의존하는데 자기 편익으로 적힌 항목의 개수를 세라.

점검 질문. 1. 편익 표의 모든 행에 산출 분모와 실명 책임자가 있는가? “추후 지정”이 한 칸이라도 있다면 그 칸은 사실상 “지정하지 않음”이다. 2. 편익이 몇% 실현되어야 이 프로젝트가 손익분기점에 도달하는가를 한 문장으로 말할 수 있는가? 말할 수 없다면 재무 평가는 아직 끝나지 않은 것이다. 3. “하지 않을 경우”의 시나리오가 비용 0으로 적혀 있지 않은가? do-nothing의 비용을 숫자로 적지 못했다면 전략적 배경은 아직 주장이지 근거가 아니다.

2. 프로젝트 헌장 (Project Charter)

2.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day1 교재 제1·3장: 1.1절(프로젝트·프로그램·포트폴리오·운영) ·3.2절(프로젝트 헌장) ·3.4절(거버넌스). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

프로젝트 헌장은 프로젝트의 존재를 공식화하고 PM에게 조직 자원을 쓸 권한을 부여하는 문서다. 이 정의에서 중요한 단어는“권한”이다. 헌장은 계획서가 아니다. WBS도, 일정표도, 상세 예산도 헌장에 들어가지 않는다. 헌장이 답하는 질문은 여섯 개뿐이다. 왜 하는가, 무엇이 성공인가, 어디까지가 범위인가, 누가 결정하는가, PM은 무엇을 혼자 결정할 수 있는가, 언제 끝난 것으로 보는가.

이 문서가 없거나 형식적일 때 터지는 문제는 정해져 있다. 첫째, **범위 경계 분쟁**. 온담 P1에서“가맹점 단말 교체 비용은 누가 내는가”라는 질문이 헌장 단계에서 답해지지 않으면, 그 질문은 요구사항 동결 직전 주에 388개 가맹점의 반발과 함께 돌아온다. 둘째, **PM 권한의 공백**. 온담의 본부장 전결 한도는 5억이고 P1의 원가 허용범위는 10.08억이다. 헌장에 PM의 결정 범위가 적혀 있지 않으면, PM은 2,000만 원짜리 라이선스 하나를 사는 데도 결재선을 타야 하고, 반대로 8억짜리 변경을 자기 판단으로 승인하고 나중에 감사 지적을 받는다. 셋째, **성공 기준의 부재**. “플랫폼을 성공적으로 구축한다”는 문장은 성공 기준이 아니다. 2019년 스마트오더는 성공 기준이 없었기 때문에“중단”이 실패인지 조기 손절인지조차 판정하지 못했고, 그 것이 감사 지적“손실 확정 절차 부재”가 되었다.

분야별로 헌장의 실체가 다르다. **SI**에서는 발주사 내부 헌장(품의서·착수 보고)과 수행사의 착수계·사업수행계획서가 따로 존재하고, 둘 사이의 간극—예컨대 발주사 헌장의“제외 범위”가 계약서 과업 범위와 일치하지 않는 경우—이 변경대가 분쟁의 씨앗이 된다. 발주사 PM은 자기 헌장의 범위 문단과 계약서 과업지시서를 나란히 놓고 대조해야 한다. **건설·EPC**에서는 헌장이라는 단어를 잘 쓰지 않고, FID 승인 문서와 Project Execution Plan(PEP)이 그 역할을 나눠 맡는다. 헌장의“계약”칸에 해당하는 것이 EPC에서는 계약 조건(LD, 성능 보증, 준공 기한)이며 훨씬 무겁다. **제조 NPD**에서는 게이트 통과 문서(project definition, product innovation charter)가 헌장이며, 시장 진입 시점과 목표 원가(target cost)가 성공 기준의 중심이다. 공통점은 하나다. 어느 분야든 헌장의 가장 중요한 칸은“무엇을 만드는가”가 아니라“무엇을 만들지 않는가”와“누가 무엇을 결정하는가”다.

PRINCE2 7은 이 문서를 두 단계로 나눈다. Starting up a project에서 Project Brief(개략), Initiating a project에서 PID(Project Initiation Documentation, 상세). 한국 기업의 착수 보고는 대개 Project Brief 수준이고, 이 워크북의 헌장은 Project Brief에 PID의 핵심(권한·허용범위·완료 기준)을 얹은 형태다. 헌장은 스폰서가 서명하고 PM이 쓴다. 실무에서는 PM이 초안을 쓰고 스폰서가 서명하는데, 그 순서가 헌장의 내용을 왜곡한다—PM은 자기 권한을 넓게 쓰기 어렵고 스폰서는 자기 책임을 좁게 읽는다. 그래서 헌장에서 가장 협상이 필요한 칸이“PM 권한과 허용범위”다.

2.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Governance 성과영역·Initiating Focus Area (Governance는 5개 Focus Area 전 부에 걸치는 가장 큰 도메인)	Project Charter	6판 4.1 Develop Project Charter의 후신. 8판은 헌장에 거버넌스 구조와 의사 결정 권한 기술을 더 강조
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	4.1 Develop Project Charter (Integration)	Project Charter, Assumption Log	입력: 비즈니스 문서, 협약(계약), EEF, OPA

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PRINCE2 7 (2023)	Starting up a project → Project Brief / Initiating a project → PID. Organizing Business case-Plans practice가 관여	Project Brief (project definition, outline business case, project product description, project approach, project management team structure, role descriptions) → PID	헌장 한 장 대신 "정의 → 상세" 두 단계. Project Board가 승인
ISO 21502:2020	6.5 Initiating a project (조항 번호 원문 대조 권장)	프로젝트 정당화·착수 승인 문서(project charter 또는 상용 문서)	스폰서 조직의 "directing" 책무와 착수 승인을 분리해 서술
참고	ISO 21505:2017 (Guidance on governance)	—	헌장의 거버넌스 칸에 국제표준 근거를 붙일 때 인용

2.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 문서 정보와 승인 (프로젝트명·코드·버전·작성자·승인자·승인일)

▶ 교재 3.2절(프로젝트 헌장)

- **무엇을 적는가:** 프로젝트의 정식 명칭과 코드, 상위 프로그램, 헌장 버전, 작성자(PM), 승인자(스폰서)와 서명일을 적는다.
- **어떻게 적는가:** 표 한 줄. 승인자는 **개인의 직책과 실명**이며 서명란이 있어야 한다. 프로그램에 속한 프로젝트라면 프로그램 헌장과 관계(하위 문서임)를 명시한다.
- **흔한 오류:** 승인자 칸에 "경영진", "운영위원회"라고 적는다. 위원회는 서명하지 않는다. 헌장 버전이 없어 개정 이력을 추적할 수 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 승인자는 정미란 CFO(프로그램 스폰서·Executive). 프로그램 헌장(2026-01-05 G0 서명)의 하위 문서. v1.0, G1에서 v1.1로 갱신 예정.

항목 2. 프로젝트 목적과 사업적 정당성 (Purpose & Justification)

▶ 교재 3.2절(프로젝트 헌장) · 3.1절(착수 이전)

- **무엇을 적는가:** 사업적 배경, 해결할 문제, 기대 효과를 3~5문장으로 적는다. 비즈니스 케이스 요약(§1)의 결론을 인용 하되 다시 쓰지 않는다.
- **어떻게 적는가:** 숫자를 반드시 포함한다. 문제는 현재 측정값으로, 기대 효과는 목표값과 금액으로. 편익 문서 ID를 인용한다. **숫자 없는 목적은 목적이 아니다.**
- **흔한 오류:** 솔루션을 목적으로 적는다. "차세대 플랫폼을 구축한다"는 목적이 아니라 수단이다. 목적은 "폐기 손실 연 98.7억을 43억 줄이고 규제 기한을 충족한다"이다. 또 하나의 오류는 프로그램 전체의 목적을 그대로 옮기는 것—P1의 목적은 ONE ONDAM의 목적과 같지 않다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** "615개 매장·물류센터·공장의 주문과 재고를 하나의 원장으로 실시간 관리할 수 있게 하여 폐기율 3.9%→2.2%, 결품률 4.7%→1.5%, 가맹 발주 리드타임 38h→12h를 달성하고(연 직접 편익 118억), 지원 종료된 OD-POS를 규제 기한(2026-09-11, 2027-03-31) 안에 대체한다."

항목 3. 측정 가능한 목표와 성공 기준 (Objectives & Success Criteria)

▶ 교재 3.2절(프로젝트 헌장) · 1.2절(프로젝트는 왜 실패하는가)

- **무엇을 적는가:** 프로젝트가 끝났을 때 무엇을 측정해 성공을 판정할지를 적는다. 두 층으로 나눈다. **프로젝트 관리 성공**(기한·예산·범위·품질 안에 끝났는가—G4 시점 판정)과 **프로젝트 성공**(편익이 실현되었는가—G5 시점 판정). 학술적으로 이 둘은 1990년대 후반 이래 별개의 개념이다.
- **어떻게 적는가:** 표. 열은 목표 / 측정 지표 / 목표값 / 판정 시점 / 판정자. 각 행이 참/거짓으로 판정 가능해야 한다. 허용범위(예산 +6%, 일정 +15영업일)를 성공 기준의 일부로 명시한다.

- **흔한 오류:** “안정적으로 가동한다”, “사용자 만족도를 높인다”처럼 판정 불가능한 문장. 판정자와 판정 시점이 없어 종료 시점에 누구도 성공을 선언하거나 부정하지 못한다. 편익 목표를 G4(프로젝트 종료)에 판정하도록 적는다—편익은 종료 후에 나온다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 관리 성공 = G4 2027-05-29 이내(허용 +15영업일), 집행 한도 156억 이내(허용 +6%), 요구 사항 1,180건 기준 RTM 커버리지 100%, 결함밀도 0.4건/FP 이하, SAC 미해소 0건. 프로젝트 성공 = M+12 리드타임 12h, M+24 폐기율 2.2% 등(\$1 편익 표 인용).

항목 4. 상위 요구사항 (High-level Requirements)

▶ 교재 3.2절(프로젝트 헌장)

- **무엇을 적는가:** 산출물이 충족해야 하는 이해관계자 수준의 요구사항을 5~10줄로 적는다. 상세 요구사항(SRS 570건)이 아니라 StRS 수준이다.
- **어떻게 적는가:** 항목 목록. 각 줄에 요구 제공자(누가 이것을 요구했는가)를 괄호로 적는다. 기능 요구와 비기능 요구(가용성, 성능, 보안·규제)를 구분한다.
- **흔한 오류:** 기능 목록을 수십 줄 나열해 헌장이 요구사항 명세서가 된다. 비기능 요구(가용성 99.5%, 개인정보 처리항목 142개)를 빠뜨린다. 요구 제공자 없이 적어 나중에 “누가 이걸 원했느냐”를 아무도 모른다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 실시간 재고 가시성(박세연·한동석), 성수기 무중단(오정근), 가맹 발주 원클릭(서정필·오정근), 가용성 99.5%(박준영), 개인정보 처리항목 142개·망분리(최영주), IT본부 자체 운영 가능 아키텍처(박세연).

항목 5. 범위 개요—포함과 제외 (Scope: In / Out)

▶ 교재 3.2절(프로젝트 헌장) ·1.1절(프로젝트·프로그램·포트폴리오·운영)

- **무엇을 적는가:** 무엇을 만들고 무엇을 만들지 않는지를 적는다. 제외 범위는 포함 범위와 같은 무게로, 같은 분량으로 적는다. 특히 **경계에 있는 것**(다른 프로젝트와의 접점, 의존하지만 만들지 않는 것)을 명시한다.
- **어떻게 적는가:** 포함 목록 5~8줄, 제외 목록 5~8줄, 그리고 “경계 조건” 3~5줄(이 프로젝트는 ~의 기술 요건을 설계에 반영하되 ~자체는 하지 않는다). 각 제외 항목에 그것을 누가 하는지(다른 프로젝트 코드, 부서)를 적는다.
- **흔한 오류:** 제외 범위를 적지 않거나 한 줄로 끝낸다. “기타 부대 업무 일체”처럼 포함 범위를 열어 둔다(수행사는 이것을 무한 범위로, 발주사는 무상 서비스로 읽는다). 제외 항목의 담당을 적지 않아 아무도 하지 않는 일이 생긴다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 포함 5개 산출물. 제외: SAP ECC 교체, 물류 설비·WMS(P2), 교육·가맹 계약 개정(P3), 규제 등록 자체(P4), 운영 조직 편성(P5), **가맹점 단말 하드웨어 교체**. 경계: 가맹 단말은 기존 HW에 SW 배포까지만, 3PL WMS 연동 명세는 작성하되 계약 변경 협상은 물류본부.

항목 6. 주요 산출물 (Key Deliverables)

▶ 교재 3.2절(프로젝트 헌장)

- **무엇을 적는가:** 프로젝트가 인도하는 것을 산출물 단위로 적는다. 시스템 구성요소뿐 아니라 관리 산출물(데이터 전환 결과, 운영 문서, 소스·형상 인수)도 포함한다.
- **어떻게 적는가:** 표. 산출물명 / 한 줄 설명 / 인수자(누가 받아서 확인하는가) / 인수 시점. PRINCE2의 Project Product Description에 해당한다.
- **흔한 오류:** 소프트웨어만 적고 소스 코드·형상관리 인수, 운영 문서, 교육 자료를 빼놓는다(온담 2023년 감사 지적이 바로 “위탁 산출물 소스 인수 절차 미비”다). 인수자가 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 5개 시스템 산출물 + 데이터 전환 완료 결과 + 인터페이스 47분 설계문서 + 소스·형상 인수(발주사 저장소) + 운영 이관 문서(P5 SAC 대응). 인수자는 각각 박세연, 박준영, 오정근.

항목 7. 마일스톤 요약 (Summary Milestones)

▶ 교재 3.2절(프로젝트 헌장)

- **무엇을 적는가:** 게이트와 외부 고정 날짜(규제, 계약, 다른 프로젝트 의존)를 5~12개 적는다. 상세 일정이 아니다.
- **어떻게 적는가:** 표. 날짜 / 마일스톤 / 통과 조건 / 누가 판정. **외부에서 고정된 날짜와 내부에서 정한 날짜를 구분한다**(굵게, 또는 열 추가).
- **흔한 오류:** 내부 계획 날짜만 적고 규제 기한·다른 프로젝트의 마일스톤을 빼놓는다. 통과 조건이 없어 마일스톤이 “지나가는 날짜”가 된다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** G0~G5 + 규제 기한 2개 + P2 T0(2026-04-24)·MC(2027-02-12) + 컷오버 주말. G3 통과 조건은 UAT 종료 기준 충족 + 롤백 절차 검증.

항목 8. 예산 요약 (Summary Budget)

▶ 교재 3.2절(프로젝트 헌장) · 3.4절(거버넌스)

- **무엇을 적는가:** 승인 예산과 그 층 구조, 주요 내역, 예비비의 종류와 통제 주체를 적는다.
- **어떻게 적는가:** 3층 표(승인 예산 / 집행 한도 / 계획 원가)와 각 층의 정의. 컨틴전시(PM 통제)와 관리예비비(스폰서 통제)를 반드시 구분한다. 사내 위임전결 한도와와의 관계를 한 줄 적는다.
- **흔한 오류:** 한 개의 숫자만 적는다. “예산 168억”이라고만 적으면 PM은 168억을 쓸 수 있다고 생각하고 CFO는 145.8억이라고 생각한다. 예비비가 누구의 통제인지 적지 않아 컨틴전시 집행이 감사 지적을 받는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 168.0 / 156.0 / 145.8. 컨틴전시 10.2억은 PM 통제(단, 5,000만 원 이상 단일 건은 CFO 결재 지침 적용), 관리예비비 12.0억은 스폰서 결재.

항목 9. 가정과 제약 (Assumptions & Constraints)

▶ 교재 3.2절(프로젝트 헌장) · 3.5절(초기 리스크와 프리모템)

- **무엇을 적는가:** 가정은 “참이라고 믿고 계획하지만 확인되지 않은 것”, 제약은 “바꿀 수 없는 것”이다. 둘을 구분해 적는다. 가정은 나중에 리스크로 전환되고, 제약은 일정·범위의 경계가 된다.
- **어떻게 적는가:** 각 5~10줄. 가정에는 “확인 시점과 확인 책임자”를, 제약에는 “출처(누가 정했는가)”를 붙인다.
- **흔한 오류:** 가정과 제약을 섞는다. 가정을 적지 않아 계획이 무조건적 약속처럼 읽힌다. “충분한 인력이 확보된다”처럼 가정이 희망사항이다. 제약에 자기 팀이 정한 것을 적는다(제약은 외부에서 온다).
- **온담 P1에서는 이렇게:** 가정—3PL 계약 변경 2026-06까지 타결(확인: 한동석), 가맹 부속서 개정 2026-08-14(확인: 오정근), 발주사 검임 인력 14명의 P1 투입률 50% 이상(확인: 박세연). 제약—성수기 변경 금지 창, 규제 기한 2개, 컷오버 창 2027-02-26~28, 본부장 전결 5억, OD-POS·SAP 병행, 자사앱 소스 벤더 보유.

항목 10. 상위 리스크 (High-level Risks)

▶ 교재 3.5절(초기 리스크와 프리모템)

- **무엇을 적는가:** 스폰서가 서명 시점에 알아야 하는 리스크 상위 5~7개. 초기 리스크 목록(\$5)의 최상위 항목을 인용한다.
- **어떻게 적는가:** “원인 → 사건 → 영향”한 줄씩. 소유자를 적는다. 여기서는 확률·영향 점수를 붙이지 않는다(Day2에서 정량화).
- **흔한 오류:** 일반론(“요구사항 변경 가능성”). 소유자 없이 적는다. PM이 통제할 수 있는 것만 적고 통제 밖의 의존(P2, 3PL, 규제)을 빼놓는다—헌장의 리스크 칸은 정확히 통제 밖의 것을 스폰서에게 알리는 자리다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** P2 리드타임 41주 → 컷오버 물류 부분 지연 / 3PL 데이터 개방 거부 재발 / 가맹 388점 동의 지연 / 1차연도 예산 148억 축소 / OD-POS 원 개발자 1명 이탈 / 발주사 검임 인력 투입률.

항목 11. 주요 이해관계자 요약 (Key Stakeholders)

▶ 교재 3.3절(이해관계자)

- **무엇을 적는가:** 의사결정 역할이 있는 이해관계자와 프로젝트 성패에 결정적인 외부 이해관계자를 8~12명 적는다. 등록부(§3)의 요약이다.
- **어떻게 적는가:** 표. 성명 / 직책 / 프로젝트 역할(Executive, Senior User, Senior Supplier, CCB 위원, 외부 등) / 핵심 관심사 한 줄.
- **흔한 오류:** 스폰서 칸에 부서명이나 위원회명을 적는다. 사내 임원만 적고 수행사 PM·가맹점주·노조·감사처럼 외부·비공식 이해관계자를 빼놓는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 정미란(Executive), 오정근(Senior User), 박세연(Senior Supplier), 김선호(프로그램 이사회 의장), 한동석, 최영주, 박준영, 이재현, 서정필, 윤태호, 김미르.

항목 12. 거버넌스와 PM 권한 (Governance & PM Authority)

▶ 교재 3.4절(거버넌스)

- **무엇을 적는가:** 의사결정 구조(누가 무엇을 승인하는가), PM이 스스로 결정할 수 있는 범위(허용범위, tolerance), 허용범위를 벗어났을 때의 에스컬레이션 경로를 적는다. 헌장에서 가장 협상이 필요한 칸이다.
- **어떻게 적는가:** 허용범위 표(원가·일정·범위·품질·리스크·편익 각 축의 프로젝트 계층 값)와 에스컬레이션 3단계(PM → 스폰서 → 프로그램 이사회). “PM은 이 범위 안에서 스폰서 보고 없이 결정한다”는 문장을 명시적으로 넣는다. 사내 위임전결과 충돌하는 부분은 어느 쪽이 우선하는지 적는다.
- **흔한 오류:** 조직도만 그리고 권한을 적지 않는다. 허용범위를 적지 않아 PM은 모든 것을 보고하거나 아무것도 보고하지 않는다. 사내 전결 규정과의 충돌을 모른 채 서명해 나중에 감사 지적을 받는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 프로젝트 계층 허용범위(원가 +6% / 일정 +15영업일 / 범위 ±3% / 품질 0.4건/FP / 리스크 EMV 8억 / 편익 -5%p). 원가 허용범위 10.08억이 본부장 전결 5억을 초과하므로 5억 초과 건은 허용범위 내라도 CFO 결재 병행.

항목 13. 우선순위 (Priority among Constraints)

▶ 교재 3.2절(프로젝트 헌장) ·1.4절(프로젝트 유형은 하나가 아니다)

- **무엇을 적는가:** 일정·원가·범위·품질이 충돌할 때 무엇을 지키고 무엇을 양보하는지를 스폰서가 결정해 적는다. 이것을 헌장에 적지 않으면 충돌이 생길 때마다 같은 논쟁이 반복된다.
- **어떻게 적는가:** 세 칸—고정(fixed) / 조정 가능(flexible) / 수용(accept). 예: “일정 고정, 범위 조정, 원가 허용범위 내 수용”. 이유를 한 문장 붙인다.
- **흔한 오류:** 모두 고정으로 적는다(“일정·예산·범위 모두 준수”). 그것은 우선순위가 아니라 희망이다. 스폰서에게 묻지 않고 PM이 혼자 적는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 대표는 일정, CFO는 원가, 수행사는 범위를 각각 고정하려 한다. 헌장은 스폰서(정미란)의 결정을 적는다—컷오버 창(2027-02)은 고정, 원가는 집행 한도 내 고정, 범위(SRS 570건 중 옴니채널 고도화 기능)를 조정 변수로 둔다.

항목 14. 완료 기준 (Completion / Exit Criteria)

▶ 교재 3.2절(프로젝트 헌장) ·1.1절(프로젝트·프로그램·포트폴리오·운영)

- **무엇을 적는가:** 언제 이 프로젝트가 끝난 것으로 보는가. “오픈”이 아니라 “운영 이관 완료”가 종료인지, 그 판정 기준은 무엇인지, 조기 종료(중단) 조건은 무엇인지를 적는다.
- **어떻게 적는가:** 정상 종료 조건 3~5줄 + 조기 종료 조건 2~3줄. 판정자 명시. 2019년의 교훈: 중단 조건과 손실 확정 절차를 헌장에 미리 적는다.
- **흔한 오류:** 종료 조건이 없어 프로젝트가 끝나지 않는다(무한 하자보수). 중단 조건이 없어 중단 결정을 아무도 내리지 못한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 정상 종료 = G4 SAC 미해소 0건 또는 해소 기한·책임자 서명(판정: 박준영, 승인: 정미란). 조기 종료 = G1·G2에서 편익 실현률 손익분기(66%) 미달 전망 또는 컷오버 창 2회 연속 이탈 시 스폰서가 프로그램 이사회에 중단 부의, 손실 확정은 재경팀장.

항목 15. 서명 (Sign-off)

▶ 교재 3.2절(프로젝트 헌장)

- **무엇을 적는가:** 스폰서(Executive), Senior User, Senior Supplier, PM의 서명. 프로그램 하위 프로젝트라면 프로그램 PMO장의 확인.
- **어떻게 적는가:** 실명·직책·날짜·서명. 서명이 다르면 헌장이 아니다.
- **흔한 오류:** PM만 서명한다. 서명 없이“회람”으로 끝난다. Senior User(현업)의 서명을 받지 않아 나중에 현업이“우리는 동의한 적 없다”고 한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 정미란, 오정근, 박세연, P1 PM, 프로그램 PMO장. 2026-01-05 G0.

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공동/가상회사_온담F앤B.md): §3.1 프로젝트 정의·§3.2 범위(포함 5·제외)·§3.3 예산 3층(P-08)·§3.4 기간과 마일스톤(§5.4 표)·§3.5 제약·§4.1 거버넌스 구조·§4.2 등장인물·§5.6 허용범위 초안·§6.1~6.4 이해관계와 긴장

앞 산출물에서 가져온다: ① 항목 4 편익 표(P1 직접 기여 118억 / P2 의존 96억의 분리)·항목 8 승인 조건·항목 9 편익 책임자

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - 없음—이 문서는 사례 정본만으로 쓸 수 있다. 헌장 버전은 v1.0(G0 2026-01-05 서명), G1(2026-04-30)에서 v1.1로 갱신된다는 전제만 둔다.

★ 수업 중 과제—4교시, 약 50분—항목 2(목적)·3(성공 기준)·5(범위/제외)·8(예산)·9(가정/제약)·12(거버넌스·PM 권한)·13(우선순위)·14(완료 기준)을 §2.4에 채운다. 나머지 7개 항목은 §2.5 예시본으로 확인.

2.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: ../템플릿/PM_Day1/02_프로젝트헌장_빈템플릿.pdf

프로젝트 헌장 (Project Charter)

[1. 문서 정보]

프로젝트명 / 코드	[]	상위 프로그램	[]
버전 / 작성일	[]	작성자(PM)	[직책·실명]
승인자(스폰서)	[직책·실명]	승인일	[]

[2. 프로젝트 목적과 사업적 정당성]

[3~5문장. 문제의 현재 측정값 → 기대 효과의 목표값과 금액 → 인용 문서. 솔루션을 목적으로 쓰지 말 것]

[3. 측정 가능한 목표와 성공 기준]

구분	목표	측정 지표	목표값(허용범위)	판정 시점	판정자
프로젝트 관리 성공	[]	[]	[]	[종료 게이트]	[]
프로젝트 성공(편익)	[]	[]	[]	[종료 후 M+n]	[]

[4. 상위 요구사항]

- [요구사항 한 줄] (요구 제공자: []) —기능 / 비기능 구분

[5. 범위 개요]

포함: - [] - []

제외: - [] (담당: [프로젝트 코드/부서]) - []

경계 조건: - [이 프로젝트는 ~의 기술 요건을 반영하되 ~자체는 하지 않는다]

[6. 주요 산출물]

| 산출물 | 설명 | 인수자(직책·실명) | 인수 시점 |

[7. 마일스톤 요약]

| 날짜 | 마일스톤 | 외부 고정 여부 | 통과 조건 | 판정자 |

[8. 예산 요약]

| 총 | 금액 | 정의 / 통제 주체 |

| 승인 예산 | [] | [] |

| 집행 한도 | [] | [] |

| 계획 원가 | [] | [] |

| 컨틴전시 / 관리예비비 | [] / [] | [PM 통제 / 스폰서 통제] |

| 사내 위임전결과의 관계 | [] |

[9. 가정과 제약]

가정: - [~라고 가정한다] (확인 시점: [], 확인 책임자: [])

제약: - [바꿀 수 없는 것] (출처: [])

[10. 상위 리스크]

- [원인] → [사건] → [영향] (소유자: [])

[11. 주요 이해관계자]

| 성명 | 직책 | 프로젝트 역할 | 핵심 관심사 |

[12. 거버넌스와 PM 권한]

의사결정 구조: [스폰서 / 운영위 / CCB / 변경협의체 —각각 무엇을 결정하는가]

PM 허용범위: | 원가 [] | 일정 [] | 범위 [] | 품질 [] | 리스크 [] | 편익 [] |

"PM은 위 허용범위 안에서 스폰서 보고 없이 결정한다."

에스컬레이션: 허용범위 초과 예상 시 [PM → 스폰서 (n영업일 내) → 프로그램 이사회]

사내 전결 규정과의 관계: []

[13. 우선순위]

| 고정 | 조정 가능 | 수용 | 결정자 / 이유 |

[14. 완료 기준]

정상 종료: [] (판정: [], 승인: [])

조기 종료(중단) 조건: [] (부의: [], 손실 확정: [])

[15. 서명]

| 역할 | 직책·실명 | 날짜 | 서명 |

| Executive(스폰서) | | | |

| Senior User | | | |

| Senior Supplier | | | |

| PM | | | |

2.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼치라. ★ 수업 중 과제의 항목을 §2.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 §2.6 해설에서 이 유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: ../템플릿/PM_Day1/02_프로젝트헌장_완성예시.pdf

프로젝트 헌장—차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)

1. 문서 정보

항목	내용	항목	내용
프로젝트명 / 코드	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 / ONE ONDAM P1	상위 프로그램	ONE ONDAM (프로그램 헌장 2026-01-05 G0 서명본의 하위 문서)
버전 / 작성일	v1.0 / 2026-01-05	작성자	P1 프로젝트 매니저 (발주사 IT본부 소속)
승인자	정미란 재무본부장 CFO (프로그램 스폰서·Executive)	승인일	2026-01-05 (G0)

2. 프로젝트 목적과 사업적 정당성

온담F&B홀딩스는 615개 매장(직영 227·가맹 388), 이천 물류센터, 안성·이천 공장의 주문과 재고를 여섯 개의 분리된 시스템으로 관리하고 있으며, 그 결과 폐기율 3.9%(식자재 취급원가 2,530억 기준 연 98.7억 손실), 결품률 4.7%, 재고 정확도 91.3%, 가맹 발주 리드타임 38시간의 운영 손실을 안고 있다. 매장 시스템 OD-POS 2.1은 서버 OS 지원이 2024-07에 종료되어 보안 패치 없이 결제를 처리하고 있고, 개인정보 보호법 개정 대응(2026-09-11)과 전자금융업 등록 심사(2027-03-31)를 현행 아키텍처로는 충족할 수 없다. 본 프로젝트는 매장·물류·공장의 주문과 재고를 하나의 원장으로 실시간 관리하는 플랫폼을 구축해 M+24(2028-01) 기준 연간 직접 편익 118억(폐기율 43·배달수수료 회피 37·매장 인건비 38)을 실현하고, 규제 기한 안에 OD-POS를 대체하며, 2027년 3분기 IPO 예비심사 전에 플랫폼을 안정 가동하는 것을 목적으로 한다. 사업적 정당성의 상세는「비즈니스 케이스 요약 v0.9」(§1)에 따르며, 편익 실현률 손익분기는 66%다.

3. 측정 가능한 목표와 성공 기준

구분	목표	측정 지표	목표값(허용범위)	판정 시점	판정자
관리 성공	기한 내 운영 이관	G4 완료일	2027-05-29 (+15영업일 이내)	G4	정미란 스폰서
관리 성공	집행 한도 내 완료	실제 원가	156.0억 이내 (+6% = 10.08억 이내 허용)	G4	재경팀장 검증, 스폰서 판정
관리 성공	범위 완전성	RTM 커버리지 (요구사항 1,180건 → 시험케이스 → 검수확인)	100% (동결 범위 기준, ±3% 변동 허용)	G3	정하늘 수석감리원 확인, 박세연 승인
관리 성공	품질	결함밀도	0.4건/FP 이하 (UAT 종료 기준)	G3	수행사 PM 보고, 발주사 PMO 검증
관리 성공	운영 인수	SAC 미해소 항목	0건 또는 해소 기한·책임자 서명	G4	박준영 서비스운영팀장
관리 성공	형상 인수	소스·형상 발주사 저장소 인수율	100% (2023 감사 지적 대응)	G4	박세연 IT본부장
프로젝트 성공	가맹 발주 리드타임	발주 접수→출고 확정	38h → 12h	M+12 (2027-01)	오정근 Senior User
프로젝트 성공	폐기율	폐기액 ÷ 식자재 취급원가	3.9% → 2.2% (-5%p 편익 허용 범위)	G5 2028-03-31	오정근 Senior User, 재무 본부 판정
프로젝트 성공	재고 정확도	실사 일치율	91.3% → 98.5% (분모 확장 방안 M+3 확정)	G5	한동석 물류본부장
프로젝트 성공	결품률	매장 결품률	4.7% → 1.5% (산정식 M+6 확정)	G5	오정근 Senior User

4. 상위 요구사항

- 매장·물류센터·공장 출하 재고를 단일 원장에서 준실시간(15분 이내)으로 조회할 수 있다. (기능 / 박세연 IT본부장, 한동석 물류본부장)
- 자사오피·배달3사·POS·가맹 발주·B2B EDI의 주문이 하나의 주문 원장에 기록되고 매장 간 재고 이동·픽업이 가능하다. (기능 / 오정근 영업본부장)
- 가맹점주가 포털에서 발주·마감·출고 확인·배송 추적을 한 화면에서 처리할 수 있다. (기능 / 서정필 가맹점주협의회장, 오정근)

- 성수기(7~8월·12월·명절 전 2주)에 매장 시스템 변경이 발생하지 않도록 배포 창이 설계되어 있다. (비기능·운영 / 오정근)
- 운영 가용성 99.5% 이상, 월 허용 다운타임 3시간 39분 이내, 컷오버 시 롤백 절차 보유. (비기능 / 박준영 서비스운영팀장)
- 개인정보 처리항목 142개·위탁사 19개·재위탁 4건이 설계에 반영되고 망분리·전자금융 요건을 충족한다. (비기능·규제 / 최영주 CPO)
- IT본부 47명이 벤더 없이 운영·변경할 수 있는 아키텍처와 문서(인터페이스 47본 설계문서 포함)를 갖춘다. (비기능 / 박세연)
- SAP ECC 6.0과의 연동은 2027-12 이후 마이그레이션을 고려한 구조(애드온·API 분리)로 설계한다. (비기능 / 박세연)

5. 범위 개요

포함: - 신규 클라우드 POS·매장 운영 시스템—직영 227점 단말 477대 신규 교체, 가맹 388점 기존 단말에 SW 배포 - 주문 허브(Order Hub) —전 채널 주문 원장, 옴니채널(픽업·매장 간 이동) 시나리오 - 통합 재고 관리—매장·이천센터·공장 출하 재고 단일 원장, 3PL WMS 연동을 야간 배치에서 준실시간 API로 전환(연동 명세 작성 및 P1측 구현) - 가맹 발주 포털—전화·팩스·엑셀 39% 흡수, 발주 리드타임 12시간 - 통합 계층과 데이터 전환—API 게이트웨이, 상품·고객 MDM, SAP 애드온, 인터페이스 47본 재구축·재연결 및 설계문서화, 1,842 테이블·7.4TB 이관

제외: - SAP ECC 6.0 자체의 교체 또는 업그레이드 (담당: 2027-12 유지보수 종료 대응 별도 과제, IT본부) - 이천 물류센터 설비·자동화 및 WMS 자체 (담당: P2) - 매장 직원·가맹점주 교육, 슈퍼유저 양성, 가맹 계약 부속서 개정 협상 (담당: P3, 협상 책임 오정근) - 개인정보 보호법 대응 완료 판정, 전자금융업 등록 신청, ISMS-P 인증 취득 자체 (담당: P4) - 운영 조직 편성, SLA 체결, 서비스데스크 운영 (담당: P5) - **가맹점 POS 단말 하드웨어 교체 및 그 비용** (P1 단말 예산 8.6억은 직영 477대 한정. 가맹 단말 교체 여부·비용 부담은 가맹 계약 개정 협상 결과에 따름) - 자사업 자체의 UI/UX 개편 (담당: 앱 외주 벤더 계약, P1은 API 연동 제공까지)

경계 조건: - P1은 P2 설비 인터페이스(15억, 별도 계약)의 데이터 규격을 P1 재고 원장 기준으로 제공하되, 설비측 구현과 시험 일정은 P2가 관리한다. - P1은 3PL WMS 준실시간 연동 명세를 작성하고 P1측 API를 구현하되, 대성로지스와의 계약 변경 협상은 물류본부(한동석) 소관이며 협상 미타결 시 야간 배치 연동을 폴백으로 유지한다. - P1은 규제 워크스트림(P4)이 확정하 아키텍처 요건을 설계에 반영하되, 요건 해석과 규제기관 대응은 P4·CPO 소관이다. - P1은 운영 이관 문서 12종 중 시스템 기술 문서를 작성하고, 운영 절차 문서는 P5가 작성한다.

6. 주요 산출물

산출물	설명	인수자	인수 시점
신규 POS·매장 운영 시스템	615개 매장 배포 완료, 직영 단말 477대 설치	오정근 영업본부장 (현업 인수), 박세연 (기술 인수)	컷오버 2027-02-28
주문 허브	5개 채널 연동 완료, 옴니채널 시나리오 UAT 통과	오정근	G3 2027-02-19 (UAT)
통합 재고 관리	3개 재고원(매장·센터·공장) 단일 원장, WMS 연동(준실시간 또는 폴백)	한동석 물류본부장, 박세연	G3
가맹 발주 포털	388점 계정 발급, 리드타임 12h 설계 검증	오정근, 서정필(사용자 검수 참여)	G3
통합 계층·데이터 전환 결과	API GW·MDM·SAP 애드온 가동, 1,842 테이블 전환 검증 6종 통과	박세연	리허설 3회차 2027-01-29 → 컷오버
인터페이스 설계문서 47본	문서 부재 13본 포함 전량	박세연	G2 2026-11-27
소스·형상 인수	발주사 저장소에 전 산출물 이관, 빌드 재현 확인	박세연, 발주사 형상관리 담당	G4 2027-05-29
운영 이관 기술 문서	P5 SAC 대응 시스템 기술 문서	박준영 서비스운영팀장	G4

7. 마일스톤 요약

날짜	마일스톤	외부 고정	통과 조건	판정자
2026-01-05	G0 착수	내부	헌장 서명, 3역할 실명 지명	정미란
2026-04-24	P2 설비 발주 확정(TO)	외부(P2)	P1 재고 원장 인터페이스 규격 P2 전달 완료	P2 PM
2026-04-30	G1 기획 완료	내부	원가·일정 기준선, FP 기준선 확인서 서명, 조달 전략 확정	프로그램 이사회
2026-08-14	가맹 계약 부속서 개정	외부(P3, 388점 동의)	가맹 단말 SW 배포 범위 확정	오정근
2026-09-11	개인정보 보호법 개정 대응 완료	외부(규제)	처리항목 142개 설계 반영 검증	최영주 CPO
2026-11-27	G2 중간·데이터 전환 정보 판정	내부	마스터 데이터 6종 확정 (이후 변경 시 610 테이블 재배포 3.8억·6주)	프로그램 이사회
2027-01-29	데이터 전환 리허설 3회차 / 전자금융업 신청서 제출	내부 / 외부	전환 검증 6종 통과	박세연 / 최영주
2027-02-12	P2 기계적 준공(MC)	외부(P2)	물류 인터페이스 통합시험 착수 가능	P2 PM
2027-02-19	G3 컷오버 승인	내부	UAT 종료 기준 충족 + 롤백 절차 검증	프로그램 이사회
2027-02-26~28	컷오버 주말 (금 20:00~일 06:00, 34시간)	외부(성수기 창)	615개 매장 펌웨어 일괄배포, 롤백 시 2.1억·6영업일	정미란 (go/no-go)
2027-03-31	전자금융업 등록 심사 대응	외부(규제)	P4 소관, P1 플랫폼 심사 대상	최영주
2027-05-29	G4 운영 이관 완료—P1 종료	내부	SAC 미해소 0건	박준영 판정, 정미란 승인
2028-03-31	G5 편익 검토	내부 (P1 종료 후)	연간 절감 판정	프로그램 이사회, 재무본부

8. 예산 요약

총	금액(억)	정의 / 통제 주제
승인 예산	168.0	이사회 의결 계약·발주 한도 (P-08)
집행 한도	156.0	승인 예산-프로그램 관리예비비 12.0 (스폰서 결재 없이 쓸 수 없음)
계획 원가	145.8	집행 한도-PM 통제 컨틴전시 10.2
컨틴전시 (PM 통제)	10.2	승인 예산의 6.07%. 알려진 리스크 대응용. 집행 기록은 CCB에 월 보고 (2020 감사 지적"컨틴전시 집행 승인 근거"대응)
관리예비비 (스폰서 통제)	12.0	프로그램 24억 중 P1 유보분. 스폰서 결재
주요 내역	SI 68.2 / 상용SW 23.4 / 인프라 23.9 / 단말 8.6 / 데이터 전환 11.4 / 시험·감리 9.7 / PMO 12.6 / 컨틴전시 10.2	비즈니스 케이스 요약 \$5
사내 위임전결과와 관계	본부장 전결 5억. 단일 건 5,000만 원 이상 구매·용역·라 이선스는 소관 본부장 결재 후 CFO 직접 결재 (2026-02-16 시행)	재무본부 내부통제 지침

9. 가정과 제약

가정: - 대성로지스와의 3PL 계약 변경(준실시간 재고 연동)이 2026-06-30까지 타결된다. (확인: 한동석 물류본부장, 미 타결 시 야간 배치 풀백) - 가맹 계약 부속서 개정이 2026-08-14까지 388점 서면 동의를 확보한다. (확인: 오정근, 미확보 시 가맹 SW 배포 범위를 동의 매장으로 축소) - 발주사 투입 인력 14명(대부분 겸임)의 P1 투입률이 평균 50% 이상 유지된다. (확인: 박세연, 월 1회) - 자사애플 외주 벤더가 P1 API 규격에 맞춰 2026-12까지 앱 연동을 완료한다. (확인: 오정근·박세연, 앱 벤더 계약 변경 필요 시 P1 예산 외) - P2 기계적 준공이 2027-02-12에 달성되어 물류 인터페이스 통합시험이 G3 전

에 가능하다. (확인: 프로그램 PMO, 지연 시 물류 부분 컷오버 분리 여부는 프로그램 이사회 결정) - 편익 산정 분모(순환실사 SKU 69%)의 확장 방안이 M+3(2026-04)까지 확정된다. (확인: 한동석·나영선)

제약: - 성수기(7~8월, 12월, 설·추석 전 2주)에는 매장 시스템 변경 불가. 컷오버 창은 2027-02-26~28로 고정. (출처: 영업본부, 프로그램 일정 기준선) - 규제 기한 2026-09-11, 2027-03-31은 협상 불가. P4가 22영업일 규제 버퍼를 두고 역산 관리. (출처: P4, CPO) - 컷오버 전까지 OD-POS 2.1(OS 지원 종료 상태)과 SAP ECC 6.0은 병행 운영. (출처: IT본부) - 자사업 소스 형상관리는 외주 벤더 보유. (출처: 앱 유지보수 계약서) - 대성로지스 WMS는 벤더 소유, 커스터마이징 불가. (출처: 3PL 계약) - 본부장 전결 한도 5억, 5,000만 원 이상 CFO 결재. (출처: 위임전결규정, 내부통제 지침 2026-02-16) - (주)온담푸드시스템은 별도 법인—공장 데이터 연동은 별도 계약·개인정보 처리 주체·보안 정책. (출처: 법무) - 수행사 계약: FP 12,400점 × 55만 원, 변경협의체 격주 수요일, 요구사항 베이스라인 월 1회 동결. (출처: P1 계약서 부속서 1)

10. 상위 리스크

- P2 설비 리드타임 34주→41주 통지 → MC 2027-02-12 미달 → 물류 인터페이스 통합시험이 G3 이후로 밀려 컷오버 물류 부분 분리 또는 창 이탈. (소유자: 프로그램 PMO장, P1측 대응: P1 PM)
- 2022년과 같이 대성로지스가 데이터 개방·연동 방식 변경을 거부 → 준실시간 연동 불가 → 통합 재고의 센터 부분이 야간 배치로 남아 재고 정확도 목표 미달. (소유자: 한동석)
- 가맹 388점 서면 동의 지연 또는 단말 비용 분쟁 → 가맹 SW 배포 범위 축소 → 가맹 판매 데이터 미수집, 폐기율·재고 정확도 편익의 가맹 부분 미실현. (소유자: 오정근)
- CFO의 1차연도 집행 148억 축소 확정 → P1 2026년 배분 축소 → 라이선스 선약정 연기 또는 설계 인력 축소 → 컷오버 창 이탈. (소유자: 정미란, 대응안 제시: P1 PM)
- OD-POS 원 개발자 1명(재직) 이탈 또는 병행 운영 중 보안 사고 → 인터페이스 13본 분석 불가·데이터 전환 지연 / 프로그램 신뢰 상실. (소유자: 박세연)
- 발주사 검임 인력 투입률 저하 → 발주사 미결정 대기 → 수행사 변경대가 청구(이재현 PM의 계약 협상 시 명시 입장). (소유자: 박세연, P1 PM)
- 요구사항 동결 직전 주에 SRS 요구 집중 → 범위 허용범위 ±35건 초과 → FP 재산정 트리거. (소유자: P1 PM)

11. 주요 이해관계자

성명	직책	프로젝트 역할	핵심 관심사
정미란	재무본부장 CFO	Executive(스폰서), CCB 위원장, 관리예비비 결재	1차연도 집행 축소, 편익 근거
오정근	영업본부장	Senior User (P1-P3), 편익 실현 책임자	성수기 무중단, 가맹 반발 방지, 재계약률 91%
박세연	IT본부장 CIO	Senior Supplier, 아키텍처·인터페이스 최종 승인	자체 운영 가능, 벤더 비중속
김선호	대표이사	프로그램 이사회 의장, 게이트 최종 승인	IPO 전 가동, 일정
한동석	물류본부장	P2 Senior User, 3PL 계약 소관, 재고 정확도 책임	물류 자동화 우선, 처리량 목표 근거
최영주	준법지원팀장 CPO	CCB 위원, 규제 요건 해석	시행일 준수, 검토 의견 제공(결정 아님)
박준영	서비스운영팀장	P5 인수자, SAC 판정권	운영 문서·SLA 없이는 인수 불가
나영선	품질안전본부장	CCB 위원, 품질 데이터 요구 제공	검사기록 디지털화
이재현	(주)한빛디지털 PM	수행사 PM, 변경협의체 대표	FP 기준선, 변경대가, 손익률 6.5%
서정필	가맹점주협의회장	외부, 가맹 포털 실사용자 대표, 부속서 개정 협상 상대	데이터 소유, 단말 비용, 가맹 매출
윤태호	내부감사팀장	관리 체계 서면 질의자	편익 근거, 컨틴전시 승인 근거
김미르	노조 물류지부장	이천센터 246명 대표	처리량 목표와 인력

12. 거버넌스와 PM 권한

의사결정 구조: 프로그램 이사회(게이트 판정, 관리예비비 24억, 프로그램 재정의—분기 1회 + 게이트) → 프로그램 스폰서

정미란(P1 예산 계층 간 이동, 허용범위 초과 승인, 관리예비비 12억) → 프로그램 운영위(월 1회, 프로젝트 간 조정) → P1 PM. 변경은 CCB(7인, 월 1회 셋째 목요일, 정족수 5, 반대의견 실명 기재)가 사내 승인, 변경협의체(발주 3 + 수행 3, 격주 수요일 14:00)가 계약상 변경대가·FP 재산정 트리거 판정. 기준선 재확인은 분기 1회 또는 FP 누적 변동 $\pm 3\%$ 초과 시.

PM 허용범위 (프로젝트 계층, 회사 정보 \$5.6 초안 기준):

원가	일정	범위	품질	리스크	편익
+6% (10.08억)	+15영업일	$\pm 3\%$ (± 35 건)	결함밀도 0.4건/FP	EMV 8억	-5%p

P1 PM은 위 허용범위 안에서 스폰서 보고 없이 결정한다. 단, 사내 위임전결규정에 따라 단일 건 5억 초과는 허용범위 내라도 CFO 결재를 병행하고, 5,000만 원 이상 발주는 내부통제 지침(2026-02-16)에 따른다. 허용범위 초과가 **예상**되는 시점(초과한 시점이 아니라)에 PM은 5영업일 내 스폰서에게 예외 보고(원인·영향·대안 3개·권고)를 제출하고, 스폰서는 10영업일 내 결정하거나 프로그램 이사회에 부의한다. 작업패키지 계층 허용범위(원가 +2%, 일정 +5영업일)는 수행사 PM에게 위임한다.

13. 우선순위

고정	조정 가능	수용	결정자 / 이유
컷오버 창 2027-02-26~28 (일정) / 집행 한도 156억 (원가) / 규제 요건·가용성 99.5% (품질 필수 항목)	범위—SRS 570건 중 옴니채널 고도화(매장 간 재고 이동, 픽업 예약)와 BI 리포트는 컷오버 이후 릴리스로 이연 가능	원가 허용범위 +6% 내 컨틴전시 사용, 일정 +15영업일	정미란 스폰서, 2026-01-05. 이유: 컷오버 창을 놓치면 다음 창은 2027년 하반기이며 IPO 예비심사와 겹친다. 원가는 부채비율 목표 때문에 집행 한도를 넘길 수 없다. 따라서 조정 변수는 범위뿐이다.

14. 완료 기준

정상 종료: G4(2027-05-29) 시점에 ① SAC 미해소 항목 0건 또는 해소 기한·책임자가 서명된 목록, ② 소스·형상 발주사 인수 100%, ③ 인터페이스 47본 설계문서 인수, ④ 컷오버 후 3개월 가용성 99.5% 달성, ⑤ 종료 보고서·교훈 기록 제출. 판정: 박준영 서비스운영팀장(SAC), 박세연(형상·문서). 승인: 정미란.

조기 종료(중단) 조건: ① G1 또는 G2에서 편익 실현률 전망이 손익분기 66% 미만으로 판정될 때, ② 컷오버 창을 2회 연속 이탈(2027-02, 2027년 하반기)할 때, ③ 프로그램 이사회가 프로그램을 재정의할 때. 중단 부의: 정미란 → 프로그램 이사회. 손실 확정: 재경팀장이 확정 손실(기집행액, 해지 위약금, 라이선스 잔여 의무)을 30일 내 산정하고 내부감사팀에 통보(2020 감사 지적“손실 확정 절차 부재”대응).

15. 서명

역할	직책·실명	날짜	서명
Executive (스폰서)	재무본부장 CFO 정미란	2026-01-05	(서명)
Senior User	영업본부장 오정근	2026-01-05	(서명)
Senior Supplier	IT본부장 CIO 박세연	2026-01-05	(서명)
프로젝트 매니저	P1 PM	2026-01-05	(서명)
확인	프로그램 PMO장	2026-01-05	(서명)

2.6 예시본 해설

왜“제외 범위”에 가맹점 단말 하드웨어를 곱게 넣었는가. 회사 정보는 이것을 명시적으로 제외한 적이 없다. P1 예산의 단말 8.6억이 직영 477대에 대한 것이라고만 적혀 있다. 그 말은 가맹 388점의 단말은“기존 하드웨어에 SW 배포”이며, 기존 하

드웨어가 새 SW를 돌리지 못하면 누가 교체 비용을 내는지가 정해지지 않았다는 뜻이다. 서정필 협의회장이 이미 이 질문을 하고 있다. 헌장이 이것을 침묵하면 그 비용은 요구사항 동결 직전에 P1 예산에서 나가거나, 아니면 가맹점 반발과 함께 2019년의 반복이 된다. 제외 범위에 넣는다는 것은 “P1은 내지 않는다”는 결정이 아니라 “이 문제는 P1 예산 밖에서 결정되어야 하며 그 결정 책임자는 오정근”이라는 선언이다. 이 한 줄이 헌장에서 가장 논쟁적인 줄이고, 그래서 가장 필요한 줄이다.

왜 성공 기준을 두 층으로 나눴는가. 관리 성공 6개는 G3·G4에서 PM이 판정받는다. 프로젝트 성공 4개는 G5에서 오정근·한동석이 판정받는다. 이 구분이 없으면 2028년 3월에 폐기율이 2.2%에 미달했을 때 “P1은 실패했다”는 문장과 “P1은 기한·예산 내에 끝났다”는 문장이 같은 회의에서 충돌한다. Flyvbjerg(2014)가 iron law로 정리한 것처럼 원가·일정·편익 세 차원의 성공은 각각 별개의 확률을 가지며, 헌장은 그 세 개를 따로 적어야 나중에 무엇이 성공했고 무엇이 실패했는지 말할 수 있다.

왜 우선순위에서 범위를 조정 변수로 택했는가. 세 임원이 각각 다른 것을 고정하려 한다. 대표는 일정, CFO는 원가, 수행사는 범위(FP 기준선)다. 세 개를 동시에 고정하면 조정 변수는 품질뿐이고, 품질을 조정한다는 것은 결함을 운영으로 넘긴다는 뜻이다. 헌장은 스폰서에게 “무엇을 양보하겠는가”를 묻고 그 답을 적는 문서다. 정미란이 범위를 택한 이유는 컷오버 창익의 비가역성(놓치면 6개월)과 부채비율 목표(집행 한도 초과 불가) 때문이며, 범위 중에서도 “규제·가용성은 고정, 옴니채널 고도화는 이연 가능”으로 한 번 더 쪼갰다. 이 문단이 없으면 Day3의 변경요청은 매번 같은 논쟁으로 돌아간다.

왜 PM 권한 칸에 “초과가 예상되는 시점”이라고 썼는가. PRINCE2의 예외 관리(exception management)는 허용범위를 벗어난 뒤의 사고 보고가 아니라, 벗어날 것으로 예측되는 순간 결정 권한을 상위로 되돌리는 절차다. “초과한 시점”에 보고하면 스폰서는 이미 일어난 일을 승인하는 것 외에 할 수 있는 것이 없다. “초과가 예상되는 시점”에 보고하면 스폰서는 대안 셋 중 하나를 고를 수 있다. 이 단어 하나가 거버넌스가 작동하는지 장식인지를 가른다.

왜 원가 허용범위(10.08억)와 본부장 전결(5억)의 충돌을 헌장에 적었는가. 허용범위는 프로그램 관리 규정에서 왔고, 전결 한도는 위임전결규정에서 왔다. 두 문서는 서로를 모른다. 헌장이 둘의 관계를 정하지 않으면 PM은 6억짜리 변경을 허용범위 내라고 승인하고 감사에서 “전결 위반”이 되거나, 반대로 모든 건을 CFO에게 올려 허용범위가 무의미해진다. 예시본은 “허용범위 내라도 5억 초과는 CFO 결재 병행”으로 정했다. 이것은 PM의 권한을 좁히는 것처럼 보이지만, 실제로는 감사 지적 없이 컨틴전시를 쓸 수 있는 유일한 길이다.

왜 조기 종료 조건에 손실 확정 절차까지 적었는가. 2019년 스마트오더는 중단 자체보다 “중단 결정 시점의 손실 확정 절차가 없었다”는 것이 감사 지적이었다. 중단은 실패가 아니다. 손익분기에 못 미칠 것이 확실한 프로젝트를 계속하는 것이 실패다. 헌장에 중단 조건과 손실 확정 절차가 있으면 G1에서 편익 전망이 66% 아래로 떨어졌을 때 스폰서가 중단을 부의할 근거가 생긴다. 이것은 이사회 승인 조건 5항에 대한 직접적인 답이다.

2.7 실습

기본 과제. 김선호 대표가 착수 회의에서 “컷오버를 2026년 12월 성수기 전, 즉 2026-11 마지막 주말로 앞당길 수 없느냐”고 요구했고, 정미란 스폰서가 이를 검토하라고 지시했다고 하자. 예시본의 **항목 13(우선순위)**과 **항목 9(가정·제약)**, **항목 10(상위 리스크)**를 다시 쓰라. 앞당기면 G2 데이터 전환 정본 판정(2026-11-27)과 컷오버가 겹치고, 규제 기한 2026-09-11 이후 시험 기간이 10주로 준다. 어느 칸의 어떤 문장이 바뀌어야 하며, 스폰서에게 제시할 대안 세 개는 무엇인가.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 실제 프로젝트 헌장(또는 착수 품의서)을 가져와 위 15개 항목과 대조하라. 없는 항목의 개수를 세고, 특히 항목 12(PM 권한·허용범위)와 항목 14(완료·중단 기준)가 있는지 확인하라. 없다면 그 두 항목만 위 형식으로 써서 스폰서에게 보여 줄 초안을 만들라.

점검 질문. 1. 목적 문단에서 “구축한다”, “도입한다”로 끝나는 문장이 있는가? 있다면 그것은 수단이지 목적이 아니다. 그 문장의 뒤에 “그래서 무엇이 얼마나 좋아지는가”를 붙이라. 2. 제외 범위의 각 항목 옆에 “그러면 누가 하는가”가 적혀 있는가? 담당이 없는 제외 항목은 나중에 자기 범위로 돌아온다. 3. PM이 스폰서에게 묻지 않고 결정할 수 있는 금액과 기간을 한 문장으로 말할 수 있는가? 말할 수 없다면 헌장은 아직 권한 부여 문서가 아니다.

3. 이해관계자 등록부와 현저성 분석 (Stakeholder Register & Salience Analysis)

3.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day1 교재 제3장: 3.3절(이해관계자) · 3.4절(거버넌스). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

이해관계자 등록부는 “이 프로젝트의 결과에 영향을 주거나 받는 사람이 누구이며, 그 사람이 무엇을 원하고, 우리는 그 사람과 어떻게 관계할 것인가”를 적는 문서다. 현장의 이해관계자 요약(항목 11)이 12명이라면 등록부는 그 12명에 서면으로만 등장하는 사람, 조직 단위, 외부 기관까지 20~40행으로 늘어난다. 등록부의 가치는 명단이 아니라 **분석 열**에 있다. 이 사람이 어떤 힘을 갖고 있는가, 그 힘을 쓸 정당성이 있는가, 지금 당장 움직이려 하는가. 그리고 그 세 속성은 프로젝트가 진행되면서 바뀐다.

이 문서가 없을 때 터지는 것은 두 종류다. 첫째, **보이지 않던 사람이 결정적 순간에 나타난다**. 온담에서 그 사람은 김미르 노조 물류지부장이다. P1은 물류 인력 프로젝트가 아니므로 P1 PM의 명단에 노조가 빠지기 쉽다. 그러나 이천센터 현장의 협조 없이는 재고 데이터 전환도 인터페이스 시험도 진행되지 않는다. 노조는 P1의 편익 표(물류 96억)를 읽고 “처리량 두 배 = 인원 절반”이라고 계산하고 있다. 등록부에 없는 이해관계자는 대응 계획에도 없고, 대응 계획에 없으면 그 사람은 리스크 등록부의 “발생한 리스크”로 나타난다. 둘째, **같은 직책의 사람을 같은 방식으로 대한다**. 오정근과 한동석은 둘 다 본부장이지만, 한 사람은 P1의 Senior User이고 다른 사람은 P2의 Senior User이며 P1에는 3PL 계약 소관자로 걸려 있다. 권력은 비슷하지만 P1에 대한 긴급성과 정당성의 구조가 다르다. 등록부가 이 차이를 적지 않으면 두 사람에게 같은 월간 보고서를 보내고 둘 다에게 외면당한다.

이해관계자 분석의 고전적 도구는 권력/관심 2×2 격자(Mendelow 계열)다. 쓸 만하지만 두 가지를 놓친다. **긴급성**(지금 당장 요구하는가)과 **정당성 없는 권력**(요구할 권리는 없지만 프로젝트를 멈출 수 있는 힘)이다. Mitchell, Agle & Wood(1997)의 현저성(salience) 모델은 권력(power)·정당성(legitimacy)·긴급성(urgency) 세 속성의 조합으로 이해관계자를 7개 유형으로 나누며, 특히 권력+긴급성은 있지만 정당성이 없는 유형을 “위험한(dangerous)” 이해관계자로 이름 붙인다. 이 워크북은 2×2 대신 이 3속성 모델을 쓴다. 이유는 하나다. 온담에는 세 속성이 게이트마다 바뀌는 사람이 여럿 있고(서정필은 2026-08-14 부속서 개정 협상 전후로 긴급성이 급변한다), 2×2는 그 변화를 표현하지 못한다.

분야별로 등록부의 무게 중심이 다르다. **SI**에서는 발주사 내부의 현업-IT 긴장과 수행사-발주사 계약 관계가 중심이고, 최종 사용자(매장 직원, 가맹점주)가 가장 자주 누락된다. **건설·EPC**에서는 인허가 기관, 지역 주민, 환경 단체, 하도급 체인이 등록부의 절반을 차지하며, 이들의 긴급성은 공정 단계에 따라 급변한다. **제조 NPD**에서는 핵심 고객, 규제 기관(인증), 단일소스 부품 공급사가 결정적이고, 사내에서는 양산 이관을 받는 생산·품질 부서가 자주 누락된다. 어느 분야든 규칙은 같다. “우리 프로젝트에 요구할 정당성은 없지만 우리 프로젝트를 멈출 힘이 있는 사람”을 찾아 적는 것이 등록부의 절반이다.

3.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Stakeholders 성과영역·Initiating Focus Area(식별) → Planning·Executing(관여)	Stakeholder Register, Stakeholder Engagement Plan	8판에서 6판의 Communications Management가 Stakeholders 도메인에 편입—“누구에게 무엇을 보내는가”가 “누구의 무엇을 움직이는가”의 하위 질문이 됨

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	13.1 Identify Stakeholders / 13.2 Plan Stakeholder Engagement	Stakeholder Register, Stakeholder Engagement Assessment Matrix	태도 5단계(aware / resistant / neutral / supportive / leading) 표기법이 여기서 유래
PRINCE2 7 (2023)	Organizing practice, People 통합요소	Communication management approach의 이해관계자 분석 부분, Project management team structure	관리 산출물로서 독립된 "stakeholder register"는 없고 의사소통 관리접근법 안에 포함
ISO 21502:2020	7.12 Stakeholder engagement / 7.13 Communication (조항 번호 원문 대조 권장)	Stakeholder register 또는 상응 기록	이해관계자 식별·분석·관여·기록의 4단계 서술
학술	Mitchell, Agle & Wood (1997), AMR 22(4)	현저성 3속성 7유형	Freeman(1984)의 "관리 대상이 아니라 관계의 주체"라는 규범적 전환이 사상적 뿌리

3.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 식별 정보 (ID·성명·직책·소속·내부/외부)

▶ 교재 3.3절(이해관계자)

- **무엇을 적는가:** 개인 또는 조직 단위. 개인은 실명과 직책, 조직은 단위명과 대표 접점자.
- **어떻게 적는가:** ID는 S-01 형식으로 붙여 리스크 등록부·RACI에서 인용한다. 내부/외부를 구분하고, 외부는 계약 관계 유무(수행사, 3PL, 벤더)와 비계약 관계(가맹점주, 노조, 규제기관)를 구분한다.
- **흔한 오류:** 부서명만 적고 사람을 적지 않는다("영업본부"). 부서는 관심사를 갖지 않는다. 반대로 임원만 적고 실무 접점자(구매팀장, 재경팀장, 지역매니저)를 빼놓아 실제로 문서를 검토하는 사람이 등록부에 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 현장의 12명 + 서면 등장 4명(조성태, 강현도, 정하늘, 타케다) + 조직 단위(재경팀, 대성로지스, 자사애플 벤더, 상용SW 벤더 3사, 프로그램 PMO, 규제기관) = 약 25행.

항목 2. 프로젝트 역할과 유형

▶ 교재 3.3절(이해관계자) · 3.4절(거버넌스)

- **무엇을 적는가:** 프로젝트 거버넌스상 역할(Executive / Senior User / Senior Supplier / CCB 위원 / 수행사 / 인수자 / 감리 / 없음)과 유형(의사결정자 / 요구 제공자 / 사용자 / 공급자 / 규제·감독 / 영향받는 자).
- **어떻게 적는가:** 두 열. 역할은 현장 항목 12·§4 RACI와 일치해야 한다. 유형은 복수 가능(오정근은 의사결정자이자 요구 제공자).
- **흔한 오류:** 현장과 등록부의 역할 명칭이 다르다. "영향받는 자"(매장 직원, 물류 현장)를 유형에서 빼놓는다—이들은 요구하지 않지만 프로젝트의 결과를 매일 겪는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 강윤지 지역매니저는 "사용자·영향받는 자·슈퍼유저 후보", 김미르는 "영향받는 자의 대표(비계약 외부)".

항목 3. 관심사·기대·우려 (Interests, Expectations, Concerns)

▶ 교재 3.3절(이해관계자)

- **무엇을 적는가:** 이 사람이 프로젝트에서 얻고 싶은 것(기대), 잃을까 두려워하는 것(우려), 그리고 그 사람의 KPI나 공식 입장.
- **어떻게 적는가:** 각 1~2문장. **그 사람의 말로** 적는다(회사 정본의 "입장 한 줄"이 좋은 재료다). 기대와 우려를 분리한다. 가능하면 그 사람의 KPI를 적는다(오정근: 가맹 재계약률 91%).
- **흔한 오류:** PM의 추측을 그 사람의 기대로 적는다. 우려를 적지 않는다(우려가 저항의 원천이다). 모두에게 "프로젝트 성공"이라고 적는다—그것은 분석이 아니다.

- **온담 P1에서는 이렇게:** 박세연—기대: IT본부가 운영 가능한 아키텍처, 우려: 상용SW·클라우드 비중 증가로 인한 벤더 종속, 그리고 자신이 만든 OD-POS와 문서 없는 인터페이스 13본이“실패”로 서술되는 것. 이 두 번째 우려는 공식 입장에 없지만 등록부에는 있어야 한다.

항목 4. 현저성 3속성 (권력·정당성·긴급성)과 유형

▶ 교재 3.3절(이해관계자)

- **무엇을 적는가:** 권력(P: 프로젝트의 결정·자원·진행을 바꿀 수 있는가), 정당성(L: 그 요구가 조직·계약·법적으로 정당한가), 긴급성(U: 지금 당장 대응을 요구하는가)을 각각 있음/없음 또는 상·중·하로 판정하고, 조합으로 유형을 적는다.
- **어떻게 적는가:** 세 열 + 유형 열. 유형은 Mitchell-Agle-Wood 7종: 1속성—휴면(dormant, P만) / 재량(discretionary, L만) / 요구(demanding, U만); 2속성—지배(dominant, P+L) / **위험(dangerous, P+U)** / 의존(dependent, L+U); 3속성—확정(definitive, P+L+U). **판정 시점을 적는다**(G0 기준). 속성이 바뀔 것으로 예상되는 시점과 방향을 비교에 적는다.
- **흔한 오류:** 직급으로 권력을 판정한다(본부장이면 모두 상). 권력은“이 프로젝트를”바꿀 수 있는 힘이다—나영선 본부장은 공장 감독 권한이 있지만 공장의 인사·예산은 없고 P1에 대한 권력은 CCB 표 하나다. 긴급성을 무시한다. 한 번 판정하고 갱신하지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 정미란 P+L+U 확정. 김선호 P+L(지금은 게이트 때만 개입) 지배 → G3에서 확정으로. 서정필 L+U 의존 → 부속서 협상(2026-08) 시 가맹 388점 동의 거부권이 실질 권력으로 작동해 확정으로. 김미르 P(현장 협조 거부)+U 위험—정당성은 P2 편익 논쟁에서 P1으로 이전될 수 있음. 윤태호 L+U 의존(질의 권한) → 감사 착수 시 P 획득.

항목 5. 현재 태도와 목표 태도 (Current → Desired Engagement)

▶ 교재 3.3절(이해관계자)

- **무엇을 적는가:** 6판의 5단계(무인지 / 저항 / 중립 / 지지 / 주도)로 현재를 판정하고, 프로젝트에 필요한 목표 수준을 적는다.
- **어떻게 적는가:** “현재 → 목표”형식(예: 저항 → 중립). 모든 사람을“주도”로 만들 필요는 없다. 격차가 큰 사람에게 관여 노력을 집중한다.
- **흔한 오류:** 모두“지지”로 적는다. 목표를 모두“주도”로 적는다. 저항을 개인의 결함으로 적는다—저항은 정보다(Ford, Ford & D’Amelio, 2008). 오정근의 저항은 2019년의 경험이고, 그 경험이 P1의 리스크 목록을 채운다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 오정근 저항(조건부) → 지지. 박세연 중립(경계) → 주도. 강윤지 저항(불신) → 지지(슈퍼유저). 이재현 중립(계약 방어) → 지지.

항목 6. 관여 전략·채널·빈도·관계 소유자

▶ 교재 3.3절(이해관계자)

- **무엇을 적는가:** 이 사람과 어떻게 관계할 것인가—무엇을 언제 어떤 채널로 전달하고, 무엇을 들을 것인가. 그리고 **그 관계를 누가 소유하는가**(PM이 모든 관계를 소유할 수 없다).
- **어떻게 적는가:** 전략 한 문장(정보 제공 / 협의 / 공동 결정 / 협상 / 모니터링) + 채널·빈도 + 관계 소유자 실명. 외부 협상 상대(가맹, 3PL, 노조)의 관계 소유자는 PM이 아니라 소관 임원이다.
- **흔한 오류:** 전략 칸에“정기 보고”만 적는다. 관계 소유자를 적지 않아 PM이 노조 협상까지 떠안는다. 채널을 전부 회의로 적는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 서정필—협상(소유자: 오정근), P1은 가맹 포털 프로토타입 시연으로 지원(분기 1회). 김미르—모니터링·정보 제공(소유자: 한동석), P1은“P1은 인력 프로젝트가 아님”을 문서로 제공. 윤태호—정보 제공(소유자: P1 PM), 컨틴전시 집행 기록 월 1회 사본.

항목 7. 갱신 시점과 변화 예측

▶ 교재 3.3절(이해관계자) · Day3 교재 5.3절(이해관계자 참여 갱신)

- **무엇을 적는가:** 이 행의 속성·태도가 언제 바뀔 것으로 예상하는가, 다음 검토는 언제인가.
- **어떻게 적는가:** 게이트 또는 외부 사건 기준(부속서 협상 2026-08, 3PL 협상 2026-06, G3 2027-02). 등록부는 최소 게이트마다 갱신한다.
- **흔한 오류:** 착수 시 한 번 쓰고 끝낸다. 등록부의 판정 시점을 적지 않아 어느 시점의 판단인지 알 수 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** G0 판정, G1(2026-04)·부속서 협상 후(2026-08)·G2(2026-11)·G3(2027-02) 갱신.

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): \$4.2 등장인물 표(13명 + 서면 등장 4명—직책·경력·입장·발언) ·\$4.3 세 가지 조직상의 이음새·\$6.1~6.4 이해관계와 긴장·\$2.5 프로그램 안의 다른 프로젝트들(P2~P5)

앞 산출물에서 가져온다: ② 항목 5 범위 경계(누가 이해관계자인지 결정) ·항목 11 이해관계자 요약

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - 없음. 현재 태도 → 목표 태도, 관여 채널·빈도는 여러분의 판단이다—예시본은 한 가지 판단의 예.

★ 수업 중 과제—6교시, 약 25분—8명(정미란·오정근·박세연·한동석·서정필·김미르·최영주·박준영)을 \$3.4에 등록하고 각 행에 항목 3(기대·우려) ·4(3속성·유형) ·5(태도 현재→목표) ·6(관여 전략·관계 소유자)을 채운 뒤 현저성 분석 요약표를 그린다.

3.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: [../템플릿/PM_Day1/03_이해관계자등록부_빈템플릿.pdf](#)

이해관계자 등록부 (Stakeholder Register) —판정 시점: [게이트/날짜] 작성: [PM] 버전: []

ID	성명 / 직책 / 소속	내부·외부 (계약 유무)	프로젝트 역할	유형	기대	우려	KPI·공식 입장	P
L	U	현저성 유형	현재→목표 태도	관여 전략	채널·빈도	관계 소유자	속성 변화 예측 / 다음 검토	
S-01	[]	[]	[]	[]	[그 사람의 말로]	[]	[상/중/하]	[]
	[]	[]	[]	[]	[실명]	[사건·게이트]		

현저성 분석 요약 (판정 시점: [])

유형	속성	해당 이해관계자	대응 원칙
확정 (definitive)	P+L+U	[]	최우선 관여, 공동 결정
지배 (dominant)	P+L	[]	기대 관리, 정기 협의
위험 (dangerous)	P+U	[]	정당성 경로 제공, 소관 임원이 관계 소유
의존 (dependent)	L+U	[]	권력 있는 후원자와 연결
휴면 (dormant)	P	[]	모니터링, 활성화 조건 기록
재량 (discretionary)	L	[]	정보 제공
요구 (demanding)	U	[]	경청, 에스컬레이션 경로 안내

속성 변화 예측: [누가, 언제, 어느 유형으로]

3.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. ★ 수업 중 과제의 항목을 \$3.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 \$3.6 해설에서 이유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: [../템플릿/PM_Day1/03_이해관계자등록부_완성예시.pdf](#)

이해관계자 등록부—ONE ONDAM P1 (판정 시점: G0 2026-01-05 / 작성: P1 PM / v1.0)

ID	성명·직책	내부·외부	역할	유형	기대	우려	KPI·공식 입장	P	L	U	현재성	태도 현재→목표	관여 전략·채널·빈도	관계 소유자	변화 예측 / 다음 검토
S-01	정미란·CFO	내부	Executive, CCB 위원장	의사결정자	편익 근거가 있는 집행, 부채비율 160% 이하	1차연도 176억 집행, 근거 없는 편익	“편익 숫자는 근거가 있어야 승인”	상	상	상	확정	지지(조건부)→주도	공동 결정. 주간 1:1 30분 + 월 CCB + 예외 보고	P1 PM	148억 축소 확정 시 긴급성 최고. G1
S-02	김선호·대표이사	내부	프로그램 이사회 의장	의사결정자	IPO 예비심사 전 가동, “가능하면 더 앞당기라”	일정 지연	“일정이 먼저다”	상	상	중	지배	주도(일정)→주도(일정+범위 이연 수용)	기대 관리. 게이 트 보고 + 분기 이사회. 범위 이연 옵션을 미리 제시	정미란(스폰서 경유)	G3 전 긴급성 상승→확정. G2
S-03	오정근·영업본부장	내부	Senior User (P1·P3), 편익 책임자, CCB	의사결정자·요구 제공자	매장이 교육 없이 쓰는 시스템, 성수기 무충단	2019년 반복, 가맹 반발, 재계약률 하락	재계약률 91% KPI. “가맹점주가 반발하면 2019년의 반복”	상	상	상	확정	저항(조건부)→지지	공동 결정. 격주 사용자 검토회, 프로토타입 우선 시연, 배포 창 설계 공동 확정	P1 PM	부속서 협상(2026-08) 전 후 긴급성 최고. G1, 2026-08
S-04	박세연·IT본부장	내부	Senior Supplier, 아키텍처 최종 승인	의사결정자·공급자	자체 운영 가능, 벤더 비용 속	상용SW·클라우드 비중, OD-POS-문서 부재 13본이“실패”로 서술되는 것	“우리 손으로 운영할 수 있어야”	상	상	상	확정	중립(경계)→주도	공동 결정. 주간 아키텍처 리뷰. 인터페이스 13본 문서를 “복원”으로 명명, 그의 지식을 공식 자산으로	P1 PM	데이터 전환 정보 판정(G2) 시 유일한 지식 보유자. G1
S-05	한동석·물류본부장	내부	P2 Senior User, 3PL 계약 소관, 재고 정확도 책임	의사결정자·요구 제공자	물류 자동화 우선, WMS 연동은 대성과 협의	처리량 4,200 근거, 노조	“4,200은 현장에서 나온 숫자가 아니다”	상	중(P1에 대해)	중	지배	중립→지지	협의. 월 1회 재고 원장 규격 검토, 3PL 협상 지원 자료 제공	P1 PM (3PL 협상은 한동석 본인)	3PL 협상(2026-06) 시 긴급성 상승. P2 지연 시 P1과 이해 충돌. G1
S-06	나영선·품질안전본부장	내부	CCB 위원, 품질 데이터 요구 제공	요구 제공자	검사기록 디지털화, 품질 데이터 접근	P1 범위에서 품질이 빠지는 것	“재고 정확도보다 검사기록이 급하다”	중(CCB 표)	상	하	재량→지배 가능	중립→지지	정보 제공+협의. 분기 1회 품질 데이터 요구 검토, 재고 정확도 분모 확장 협의	P1 PM	분모 확장 협의(M+3) 시 정당성 활용. G1
S-07	최영주·준법지원팀장 CPO	내부	CCB 위원, 규제 요건 해석	규제·감독	시행일 준수, 처리항목 142개 반영	검토 의견이 결정으로 오해되는 것	“검토 의견을 제공하지, 아키텍처를 결정하지 않는다”	중	상	상	의존→규제 기반 접근 시 확정	지지→지지	협의. 설계 스프린트마다 규제 체크포인트, 서면 검토 의견 기록	P1 PM	2026-09-11 전 8주 긴급성 최고. G1
S-08	박준영·서비스운영팀장	내부	P5 인수자, SAC 판정권	인수자	운영 문서·SLA 완비 후 인수	오픈 첫 달 사고가 콜센터로	“문서와 SLA 없이는 인수하지 않는다”	상(G4 판정권)	상	하(현재)	지배(G4에서 확정)	중립→지지	협의. SAC 초안 공동 작성(G1까지), 월 1회 운영 요건 검토	P1 PM	G3 이후 긴급성 최고. G1, G3

ID	성명·직책	내부·외부	역할	유형	기대	우려	KPI·공식 입장	P	L	U	현재성	태도 현재→목표	관여 전략·채널·빈도	관계 소유자	변화 예측 / 다음 검토
S-09	이재현·한빛디지털 PM	외부(계약)	수행사 PM, 변경 협의체 대표	공급자	FP 기준선 준수, 손익률 6.5%	발주사 미결정 대기, 무상 범위 증가	“대기와 추가는 변경대개 대상”	상	상	상	확정	중립(방어)→지지	협상+공동 결정. 격주 변경협의체, 주간 PM 회의, 발주사 결정 기한 SLA 명문화	P1 PM	기준선 재확인(분기) 시. G1
S-10	서정필·가맹점주협의회장	외부(비계약—가맹 계약의 집단 대표)	가맹 포털 사용자 대표, 부속서 협상 상대	사용자·영향받는 자	발주 편의, 리드타임 단축	판매 데이터 용도, 단말 비용, 앱 주문의 가맹 몫	“발주는 환영, 데이터·단말 비용은 별개”	중→상(동의 거부권)	상	중→상	의존→ 확정 (2026-08)	중립(분리 지지)→지지	협상(소유자 오정근). P1은 포털 프로토타입 분기 시연, 데이터 용도 명세서 제공	오정근	부속서 협상 2026-08-14 전 후. 2026-06
S-11	강윤지·직영 지역 매니저	내부	현장 사용자, 슈퍼유저 후보	사용자·영향받는 자	“이번엔 없어지지 않는” 시스템	시스템 전환 때마다 두 배 업무	2019 스마트 오더 중단 경험	하	상	중	의존	저항(불신)→지지(슈퍼유저)	협의. 설계 스프린트 사용자 검토 참여, 파일럿 12개점 후보	P3 PM (P1은 검토회 초청)	컷오버 준비(2027-01)에서 긴급성 상승. G2
S-12	윤태호·내부감사팀장	내부	관리 체계 서면 질의 자	규제·감독	편익 근거·컨틴전시 승인 근거 문서	2020-2023 지적 반복	“근거를 문서로 제출하십시오”	중(감사 착수 시 상)	상	중	의존→감사 시 확정	중립→지지	정보 제공. 편익 표·컨틴전시 집행 기록 월 사본, 분기 서면 회신	P1 PM	감사 착수 시. G1
S-13	김미르·노조 물류 지부장	내부(비계약 대표)	이천센터 246명 대표	영향받는 자	처리량 목표의 인력 영향에 대한 답	인력 감축	“처리량 두 배가 인원 절반이면 누가 승인했는가”	상(현장 협조 거부)	하(P1에 대해)	상	위협	저항→중립	모니터링+정보 제공(소유자 한동석). P1은 “P1 편익에 물류 인건비 없음”을 문서화, 현장 시험 일정 사전 공유	한동석 (인사 본부 협의)	P2 편익 논쟁이 P1로 번지면 정당성 획득→확정. G1
S-14	조성태·생산본부장 겸 온담푸드시스템 대표	내부/별도 법인	공장 데이터 연동의 계약 주체	의사결정자(별도 법인)	공장 출하 재고 연동의 실익	별도 법인 계약·보안 정책 부담	서면 등장	중	상	하	재량→계약 시 지배	무인자→중립	정보 제공+협의. 별도 법인 계약·개인정보 처리 위탁 구조 G1까지 확정	P1 PM (법무 최영주 지원)	공장 연동 설계(2026-03). G1
S-15	강현도·구매팀장	내부	단가·계약 조건 검토, 폐기율 측정 담당	요구 제공자·측정자	계약 조건 명확	5,000만 원 이상 CFO 결재 지연	서면	중	상	중	의존	중립→지지	협의. 조달 일정 공동 관리, 발주 리드타임 산정	P1 PMO	라이선스 발주(2026-02~03). G1
S-16	정하늘·감리법인 수석감리원	외부(계약)	외부 감리 4.2억 수행	규제·감독	RTM 추적성, 시험 완료 기준 문서	지적사항 미이행	서면	상(검수 근거)	상	하→시험 기 상	지배	중립→중립	정보 제공. 감리 단계별 사전 협의, 지적 대응 기록	P1 PMO	G2-G3 감리 시. G2

ID	성명·직책	내부·외부	역할	유형	기대	우려	KPI·공식 입장	P	L	U	현재성	태도 현재→목표	관여 전략·채널·빈도	관계 소유자	변화 예측 / 다음 검토
S-17	타케다 마사시·P2 설비 PM	외부(계약, P2)	설비 인터페이스 상 대	공급자(간접)	인터페이스 규 격 조기 확정	규격 변경	서면. 리드타 임 41주 통지	중	중	상	요구→의존	무인자→중립	정보 제공. P2 PM 경유 규격 전달(T0 2026-04-24 전)	프로그램 PMO / P2 PM	T0 전. G1
S-18	(주)대성로지스 (3PL)	외부(계약, 물류본부)	WMS 소유 자	공급자(간접)	계약 조건 유 지	데이터 개방, 시 스템 부하	2022 데이터 개방 거부 이 력	상(연동 거부권)	중	하	휴면→협상 시 위험	저항(이력)→중립	협상(소유자 한 동석). P1은 연 동 명세·부하 산정 제공	한동석	3PL 협상 2026-06. G1
S-19	자사앱 외주 벤더	외부(계약, 영업본부)	앱 소스 형 상 보유	공급자	유지보수 계약 지속	P1 API 연동 공 수	월 3,200만 원 계약	상(소스 보유)	중	중	위험(소스 인질)	중립→지지	협상(소유자 오 정근·박세연). 소스 인수 조항 계약 변경, API 규격 조기 제공	박세연	앱 연동 설 계(2026-04). G1
S-20	상용SW 벤더 3사 (API GW·MDM· APM)	외부(계약)	라이선스 공급	공급자	선약정	발주 지연(CFO 결재)	—	중	상	중	의존	지지→지지	정보 제공. 조달 일정 공유	P1 PMO	발주 2026-02~03
S-21	프로그램 PMO (4명)	내부	프로그램 조정, 게이 트 준비	의사결정 지원	프로젝트 간 정합	P1·P2 일정 충돌	—	중	상	상	의존	지지→주도	공동 작업. 주간 프로그램 회의	P1 PM	상시
S-22	재경팀장	내부	CCB 위원, 원가 검증, 손실 확정	의사결정 지원	집행 한도 준 수	예산 총 혼동	—	중	상	중	의존	중립→지지	협의. 월 원가 보고 공동 검토	P1 PMO	월
S-23	규제기관 (개인정 보호위원회·금융 위)	외부(비계 약)	심사 주체	규제	법정 요건 총 족	—	—	상	상	기한 접근 시 상	지배→확정	무인자→(해당 없 음)	P4·CPO 경유. P1 직접 접촉 없음	최영주 (P4)	2026-09, 2027-03
S-24	직영 매장 직원 1,510명 / 가맹점주 331명	내부/외부	최종 사용 자	영향받는 자	업무 부담 감 소	전환기 이중 업 무	—	하(개별)/상(집 단)	상	컷오버 시 상	의존→확정(컷오버)	무인자→지지	P3 경유 교육· 파일럿. P1은 UAT 참여자 선 정 지원	P3 PM	파일럿(2027-01), G2
S-25	사모펀드 (2019년 350억 투자자)	외부	이사회 관 찰자, IPO 조항	영향받는 자·간접 의사결정	2027 IPO	디지털 전환 미 완	—	상(간접)	상	하	지배(휴면에 가까 움)	무인자→(해당 없 음)	정미란·김선호 경유. P1 직접 접촉 없음	정미란	IPO 준 비(2027-H1)

현저성 분석 요약 (GO 2026-01-05 기준)

유형	속성	해당 이해관계자	대응 원칙
확정 (definitive)	P+L+U	정미란, 오정근, 박세연, 이재현	주관 접촉, 공동 결정. 이 넷의 합의 없이 기준선을 동결하지 않는다
지배 (dominant)	P+L	김선호, 한동석, 박준영, 정하늘, 규제기관, 사모펀드	기대 관리·정기 협의. 긴급성이 생기는 시점(G3, 3PL 협상, 감리, 규제 기한)을 미리 표시
위험 (dangerous)	P+U	김미르, 자사애플 벤더, (협상기의) 대성로지스	정당성 경로 제공(노조: 인사본부 협의 채널 / 앱 벤더: 소스 인수 계약 변경). 관계 소유자는 소관 임원
의존 (dependent)	L+U	서정필, 최영주, 강윤지, 윤태호, 강현도, 프로그램 PMO, 재경팀, 상용SW 벤더, 매장 직원·가맹점주	권력 있는 후원자와 연결(서정필↔오정근, 강윤지↔P3, 윤태호↔정미란)
휴면 (dormant)	P	대성로지스(평시)	활성화 조건(연동 요청) 기록, 협상 전 자료 준비
재량 (discretionary)	L	나영선, 조성태	정보 제공. 정당성이 P1 범위와 연결되는 시점(분모 확장, 공장 연동) 포착
요구 (demanding)	U	타케다(P2 설비 PM, 규격 요구)	경청, P2 PM 경유 대응

속성 변화 예측. ① 서정필: 2026-08-14 부속서 협상 시 388점 동의 거부권이 실질 권력이 되어 의존→확정. 협상 전 6월까지 지 포털 프로토타입 시연으로 태도를 지지로 옮겨 놓아야 한다. ② 김미르: P2 처리량·인력 논쟁이 P1 편익 표로 번지면 정당성을 획득해 위험→확정. P1 편익에 물류 인건비가 없음을 G1 전에 문서로 확정한다. ③ 박준영: G3 이후 SAC 판정권이 긴급해져 지배→확정. SAC 초안을 G1까지 공동 작성해 G4에서 놀라지 않게 한다. ④ 김선호: G3 go/no-go에서 확정. 범위 이연 옵션을 G2에서 미리 제시한다.

3.6 예시본 해설

왜 김미르를“위험”유형으로 판정했는가. 노조 지부장은 P1에 요구할 계약적·조직적 정당성이 없다—P1은 인력 프로젝트가 아니고 노조와의 협의 주체는 인사본부·물류본부다. 그러나 이천센터 현상이 데이터 전환 실사와 인터페이스 시험에 협조하지 않으면 P1은 멈춘다. 그것이 권력이다. 그리고 그는 지금 답을 요구하고 있다(긴급성). Mitchell-Agle-Wood가 이 조합을“위협”이라 부른 이유는, 정당한 경로가 없는 권력은 비공식 경로(태업, 언론, 집단행동)로 행사되기 때문이다. 대응은 그를 설득하는 것이 아니라 **정당성 경로를 만들어 주는 것이다**. 인사본부 협의 채널이 열리고 P1 편익에 인건비가 없음이 문서로 확인되면 그는 위험 유형에서 벗어난다. 2x2 격자로는 이 판단을 할 수 없다.

왜 박세연의“우려”칸에 공식 입장에 없는 것을 적었는가. 그는 OD-POS를 만든 사람이고 문서 없는 인터페이스 13본은 그의 시기에 만들어졌다. P1의 설계 문서가“레거시의 결함”을 나열하는 순간 Senior Supplier는 방어적으로 변한다. 그의 협조 없는 데이터 전환이 불가능하다는 사실(회사 정보 §6.1)이 이 우려를 등록부에 적어야 하는 이유다. 관여 전략에서 문서를“복원”으로 명명하고 그의 지식을 공식 자산으로 기록한다고 적은 것은 수사가 아니라, 이 한 사람의 태도가 G2 데이터 전환 정보 판정의 성패를 결정하기 때문이다.

왜 관계 소유자가 PM이 아닌 행이 열 개 가까이 되는가. 서정필(오정근), 김미르(한동석), 대성로지스(한동석), 앱 벤더(박세연), 강윤지·매장 직원(P3), 규제기관(최영주), 사모펀드(정미란). PM이 이 관계를 모두 직접 소유하면 PM은 협상가가 되고 프로젝트는 관리자를 잃는다. 관계 소유자를 임원으로 적는 것은 책임 회피가 아니라, 현장의“경계 조건”(P1은 명세를 쓰되 협상은 소관 본부)과 정합하는 유일한 방법이다. 단, PM은 각 소유자에게 협상 재료(프로토타입, 명세서, 문서)를 제때 공급할 의무를 진다.

왜 사모펀드와 규제기관처럼 접촉하지 않는 이해관계자를 넣었는가. 등록부의 목적은 접촉 명단이 아니라 힘의 지도다. 사모펀드는 P1과 한 번도 대화하지 않겠지만, 김선호의“일정이 먼저다”는 그들의 2027년 조항에서 나온다. 규제기관은 P4가 상대하지만 2026-09-11이라는 벽을 세운 것은 그들이다. 이들이 등록부에 없으면 대표이사의 일정 압력과 규제 기한이“설명할 수 없는 제약”으로 남는다. 등록부는 현장의 제약 칸에 출처를 제공한다.

왜 태도 목표를 모두“주도”로 적지 않았는가. 정하늘 감리원은 중립→중립이다. 감리는 독립성이 가치이고, 감리원이 프로젝트를“지지”하는 순간 감리 보고서의 증거력이 떨어진다. 나영선은 중립→지지면 충분하다. 관여 노력은 유한하고, 확정 유형

4명과 협상기의 위험·의존 유형(서정필, 김미르, 앱 벤더)에 집중해야 한다. 모두를 주도로 만들려는 계획은 아무도 주도로 만들지 못한다.

3.7 실습

기본 과제. 2026년 6월, 한동석 물류본부장이 대성로지스와 협상에서 “준실시간 연동은 불가, 야간 배치 2회로 절충”이라는 결과를 가져왔고, 동시에 P2 리드타임 41주가 확정되어 기계적 준공이 2027-04로 밀렸다고 하자. 등록부의 **S-05 한동석, S-13 김미르, S-18 대성로지스, S-08 박준영** 네 행의 현저성 3속성·유형·태도·관여 전략을 다시 판정하고, 현저성 분석 요약표에서 유형이 바뀌는 사람을 표시하라. 이 변화가 현장 항목 9(가정)의 어느 줄을 깨뜨리는지도 적으라.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 실제 프로젝트에서 이해관계자 15명 이상을 위 형식으로 등록하고, 그중 “위험(P+U, 정당성 없음)”유형이 한 명이라도 있는지 판정하라. 없다면 정말 없는지, 아니면 등록부에 넣지 않은 것인지를 자문하라.

점검 질문. 1. 등록부에 부서명만 있고 사람 이름이 없는 행이 있는가? 부서는 우려를 갖지 않는다. 2. 관계 소유자 칸이 전부 PM으로 채워져 있지 않은가? 그렇다면 PM은 외부 협상 세 개를 동시에 하게 된다. 3. 각 행의 “우려”칸이 “기대”칸과 다른 내용인가? 같다면 그 사람의 저항 원천을 아직 모르는 것이다.

4. 거버넌스 구조와 RACI 초안 (Governance Structure & RACI)

4.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day1 교재 제2·3장: 2.3절(PRINCE2 7) · 3.4절(거버넌스). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

거버넌스 구조는“누가 무엇을 결정하는가”를, RACI는“각 결정과 산출물에 대해 누가 실행하고(R), 누가 최종 책임을 지며(A), 누구와 협의하고(C), 누구에게 알리는가(I)”를 적는 문서다. 현장 항목 12가 이것의 요약이고, 이 문서는 그것을 결정 단위로 펼친 것이다. 한국 기업 프로젝트가 표류하는 가장 흔한 원인은 스폰서가 없어서가 아니라, 운영위원회 명단에 임원 이름은 있는데 **누가 사용자 대표이고 누가 공급자 대표인지**가 없어서다. 그 상태에서 결정이 필요한 순간이 오면 회의는 정보 공유회로 퇴화하고, “전원 찬성, 아무도 책임 없음”이 된다. PRINCE2가 Project Board를 Executive / Senior User / Senior Supplier 세 역할로 강제 구조화하는 이유가 이것이다. 이해가 상충하는 두 당사자(현업과 공급자)를 같은 의사결정체에 얹혀 갈등을 회의실 안으로 끌어들이는 장치다.

이 문서가 없을 때 온담에서 터지는 것은 구체적이다. 첫째, **컨틴전시 집행의 승인 근거 부재**. 2020년 감사 지적이 정확히 이것이었다. PM 통제 컨틴전시 10.2억을 PM이 쓸 수 있다고 현장에 적어도, 어느 건을 누가 승인하고 누구에게 알리는지가 RACI에 없으면 감사는“승인 근거 없음”이라고 쓴다. 둘째, **결정의 이중화**. 사내 CCB(월 1회)와 계약상 변경협의체(격주)는 같은 변경을 다른 각도에서 본다—한나는 사내 승인, 다른 하나는 변경대가. 두 회의체의 관계가 문서에 없으면 수행사는 변경 협의체에서 합의한 변경대가를 CCB가 부결하는 상황을 겪고, 그것은 분쟁이 된다. 셋째, **경계 결정의 공백**. 3PL 연동 협상, 가맹 SW 배포 범위, P2 인터페이스 규격은 P1 PM이“R”이지만“A”가 아니다. A가 누구인지 적혀 있지 않으면 그 결정은 아무도 하지 않고, 그 사이에 요구사항 동결일이 온다.

분야별 차이도 크다. **SI**에서는 발주사-수행사 이중 거버넌스가 본질이다. 계약서의 변경협의체와 발주사 사내 CCB가 각각 존재하고, 공공 SI라면 과업심의위원회(소프트웨어 진흥법 제50조)가 세 번째 층으로 붙는다. 감리는 거버넌스의 일부가 아니라 외부 검증이지만 그 지적사항이 검수 근거가 되므로 RACI에서 C 또는 I로 반드시 나타나야 한다. **건설·EPC**에서는 사업주-EPC 계약자-감리(CM)의 삼각 구조가 계약으로 고정되고, Change Order의 A는 계약상 사업주 대표(Owner's Representative) 한 사람으로 명시된다. RACI보다 계약서의 notice 조항과 승인 시한이 실질 거버넌스다. **제조 NPD**에서는 게이트 위원회(gatekeepers)가 Go/Kill 결정의 A이고, 프로젝트 리더는 R이다. 기능 부서장(설계·생산·품질·구매)이 각 산출물의 A를 나눠 갖는 매트릭스 구조라 RACI의“A는 행마다 한 명”규칙이 가장 자주 깨지는 분야다.

RACI의 규칙은 셋이다. 행마다 A는 정확히 한 명. R은 여러 명일 수 있지만 그러면 조정자가 필요하다. C가 너무 많은 행은 결정이 느려지고, I가 너무 많은 행은 아무도 읽지 않는 보고서를 만든다. 그리고 가장 중요한 규칙—RACI는 활동이 아니라 **결정과 산출물**을 행으로 삼는다. “회의 참석”은 행이 아니다.

4.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Governance 성과영역(의사결정 구조·권한) + Resources 성과영역(역할·책임)	거버넌스 프레임워크 기술, RAM(Responsibility Assignment Matrix) / RACI	8판에서 Governance가 독립 도메인이 되면서“누가 결정하는가”가 현장·계획의 명시 항목으로 격상

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대 조용)	9.1 Plan Resource Management (RAM/RACI), 4.1 (현장의 권한), 2.4.4 Project Governance	Resource Management Plan의 역할·책 임 부분, RACI 차트	거버넌스 자체는 6판에서 프로세스가 아닌 배경 설명
PRINCE2 7 (2023)	Organizing practice ·Directing a project 프로세스	Project management team structure, Role descriptions (PID 구성요소), Project Board 3역할, Change Authority 위임	허용범위(tolerance) 7축 × 3계층 격자 와 예외 관리가 RACI를 실행 가능하게 만드는 장치
ISO 21502:2020 / ISO 21505:2017	21502의 프로젝트 거버넌스 및 역할 서 술 (4장·6.3~6.4, 조항 번호 원문 대조 권장) / 21505 거버넌스 지침	스폰서 조직의 지시(directing)·감 독(overseeing) 책무	사내 거버넌스 규정에 국제표준 근거를 붙일 때 21505 인용
학술	Müller & Lecoivre (2014), IJPM 32(8)	거버넌스 유형(행위 통제 vs 성과 통제 × 주주 vs 이해관계자 지향)	“우리 PMO는 어느 사분면인가”를 진단 하는 축

4.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 의사결정체 목록 (Decision Bodies)

▶ 교재 3.4절(거버넌스)

- **무엇을 적는가:** 프로젝트에 관여하는 모든 의사결정체—이사회, 스폰서, 운영위, CCB, 계약상 협의체, 기준선 재확인 절차—의 구성·의장·주기·정족수·결정 권한·결정 기록 방식을 적는다.
- **어떻게 적는가:** 표. 열은 의사결정체 / 구성(실명) / 의장 / 주기 / 정족수·의결 방식 / 결정 권한(무엇을 결정하는가) / 기록. 사내 회의체와 계약상 회의체를 구분하고 둘의 관계(어느 쪽이 선행하는가)를 한 줄 적는다.
- **흔한 오류:** 회의체 이름만 적고 권한을 적지 않는다. 정족수와 반대의견 기록 방식이 없어 “전원 찬성”만 남는다. 사내 CCB와 계약상 변경협의체의 선후 관계를 적지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 프로그램 이사회(게이트·관리에비비 24억) / 스폰서 정미란(P1 예산 총 이동, 허용범위 초과, 관리에비비 12억) / 운영위(월, 프로젝트 간 조정) / CCB 7인(월 셋째 목요일, 정족수 5, 반대의견 실명) / 변경협의체 3+3(격주 수, 변경대가·FP 트리거) / 기준선 재확인(분기 또는 ±3%). 관계: 변경협의체 합의 → CCB 승인 → 계약 변경 순.

항목 2. 3역할과 핵심 직위 (Executive / Senior User / Senior Supplier / PM / PMO)

▶ 교재 3.4절(거버넌스) · 2.3절(PRINCE2 7)

- **무엇을 적는가:** PRINCE2 3역할의 실명과 각 역할의 책무 한 줄(Executive: 사업 정당성 유지, Senior User: 요구사항 대표와 편익 실현, Senior Supplier: 공급 측 자원·기술 승인), PM·PMO·수행사 PM의 위치.
- **어떻게 적는가:** 조직도(텍스트) + 역할별 책무 표. 한 사람이 두 역할을 겸하는 경우 명시하고 이해 충돌 여부를 적는다. Senior Supplier가 발주사 IT본부장인지 수행사 PM인지를 분명히 한다(한국 SI에서 가장 흔한 혼동).
- **흔한 오류:** 스폰서가 두 명이거나 없다. Senior User를 IT 부서장이 겸한다(그러면 현업이 요구사항에 책임지지 않는다). 수행사 PM을 Senior Supplier로 적어 발주사 IT의 기술 승인 권한이 사라진다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** Executive 정미란, Senior User 오정근(P3 겸임—이해 충돌 없음, 오히려 교육·시스템 정합), Senior Supplier 박세연(수행사 이재현은 Senior Supplier 아래의 공급자). P1 PM은 발주사 IT본부 소속.

항목 3. 에스컬레이션 경로와 시한 (Escalation Path & Timelines)

▶ 교재 3.4절(거버넌스)

- **무엇을 적는가:** 허용범위 초과가 예상될 때, 의사결정체 간 의견이 갈릴 때, 외부 협상이 교착될 때 각각 누구에게 며칠 안에 올리고 그 사람은 며칠 안에 답하는가.

- **어떻게 적는가:** 3~4단계 사다리(작업패키지 → PM → 스폰서 → 프로그램 이사회)와 각 단계의 응답 시한(영업일). 결정 지연 자체가 변경대가 대상이 되는 계약(온담 P1이 그렇다)에서는 발주사 결정 시한을 명시해야 한다.
- **흔한 오류:** 경로는 있는데 시한이 없다. “필요 시 보고”라고 쓴다—필요는 항상 사후에 판정된다. 수행사의 에스컬레이션 경로(수행사 PM → 발주사 PM → 변경협의체)를 빼놓는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 수행사 PM → P1 PM 3영업일 → 스폰서 5영업일(예외 보고) → 프로그램 이사회(임시 소집 10영업일). 발주사 결정 요청에 대한 P1 응답 시한 5영업일, 초과 시 수행사 대기 비용 산정 개시(변경협의체 합의).

항목 4. 허용범위 위임 요약 (Tolerance Delegation)

▶ 교재 3.4절(거버넌스) · 2.3절(PRINCE2 7)

- **무엇을 적는가:** 현장 항목 12의 프로젝트 계층 허용범위를 작업패키지 계층(수행사 위임)과 프로그램 계층(스폰서 위임)까지 3층으로 적는다. Day2에서 확정하므로 여기서는 초안.
- **어떻게 적는가:** 7축(편익·원가·일정·품질·범위·지속가능성·리스크) × 3계층 격자. 각 칸이 비어 있으면 “미정(Day2)”으로 표시한다. 사내 전결과 충돌하는 칸에 주석.
- **흔한 오류:** 모든 프로젝트에 같은 ±10%를 쓴다. 허용범위는 비즈니스 케이스의 편익 민감도(온담은 손익분기 66%)에서 역산해야 한다. 작업패키지 계층을 비워 두고 수행사에 아무 재량도 주지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 회사 정본 §5.6 초안 그대로 + 지속가능성 축은 0(안전·환경 사고 허용 없음). 원가 프로젝트 계층 10.08억에 “5억 초과 건 CFO 병행 결재” 주석.

항목 5. RACI 매트릭스 (착수~기획 단계 주요 결정·산출물)

▶ 교재 3.4절(거버넌스)

- **무엇을 적는가:** 행 = 결정과 산출물(15~25행), 열 = 역할·개인(8~12열). 각 칸에 R/A/C/I.
- **어떻게 적는가:** 행마다 A는 정확히 한 명. 결정 행(승인·판정)과 산출물 행(작성·인수)을 구분한다. 통제 밖 결정(3PL 협상, 가맹 배포 범위, P2 규격)의 A가 P1 밖의 임원임을 명시한다. 표 아래에 “A가 없는 행 / A가 둘인 행 = 0”임을 감안했다고 적는다.
- **흔한 오류:** A가 둘 이상인 행(공동 책임 = 무책임). PM이 모든 행의 A. 활동(“주간 회의”)을 행으로 삼는다. 열에 위원회와 개인이 섞여 있는데 위원회 안의 누가 A인지 불명확하다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 아래 4.5 예시본 참조. 특히 “컨틴전시 집행”행은 A = P1 PM, C = 재경팀장, I = 정미란·윤태호로 두어 2020 감사 지적에 답한다.

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): §4.1 거버넌스 구조(프로그램 이사회·스폰서·운영위·PMO·CCB 7인·변경협의체) · §3.5 계약(본부장 전결 5억, 5,000만 원 이상 CFO 결재) · §5.6 허용범위 초안 · §2.4 승인 조건(관리에비비 24억은 스폰서 결재)

앞 산출물에서 가져온다: ② 항목 8 예산 3층·항목 12 PM 권한·③ 현저성 분석(누가 어느 의사결정체에 앉는가)

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - 없음—사례 정본의 거버넌스 구조와 위임 한도만으로 쓸 수 있다.

★ **수업 중 과제**—6교시, 약 20분—항목 2(3역할과 핵심 직위)와 항목 5(RACI 10행)을 §4.4에 채운다. 항목 1·3·4는 §4.5 예시본으로 확인.

4.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: ../템플릿/PM_Day1/04_거버넌스RACI_빈템플릿.pdf

거버넌스 구조와 RACI 초안 — [프로젝트명] 버전: [] 판정 시점: []

[1. 의사결정체]

| 의사결정체 | 구성(실명) | 의장 | 주기 | 정족수·의결 | 결정 권한 | 기록 |
 | [] | [] | [] | [] | [] | [무엇을 결정하는가] | [회의록·반대의견 기재 등] |
 사내 회의체와 계약상 회의체의 선후 관계: []

[2. 3역할과 핵심 직위]

역할	직책·실명	책무 한 줄	검임·이해충돌
Executive	[]	사업 정당성 유지, 허용범위 초과 승인	[]
Senior User	[]	요구사항 대표, 편익 실현	[]
Senior Supplier	[]	공급 측 자원·기술 승인	[]
PM	[]	허용범위 내 일상 관리	[]
PMO	[]	기준선·형상·보고	[]
수행사 PM	[]	작업패키지 계층 관리	[]

[3. 에스컬레이션]

| 단계 | 누가 → 누구에게 | 조건 | 제출 시한 | 응답 시한 |

[4. 허용범위 위임 격자 (초안)]

| 축 | 작업패키지 | 프로젝트 | 프로그램 | 사내 규정과의 관계 |
 | 편익 / 원가 / 일정 / 품질 / 범위 / 지속가능성 / 리스크 | [] | [] | [] | [] |

[5. RACI]

결정·산출물	[역할1]	[역할2]	...	
[결정 행]	A	R	C	I
[산출물 행]				

검산: A 없는 행 [0], A 둘 이상인 행 [0], PM이 A인 행 [n / 전체]

4.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. ★ 수업 중 과제의 항목을 §4.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 §4.6 해설에서 이 유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: ../템플릿/PM_Day1/04_거버넌스RACI_완성예시.pdf

거버넌스 구조와 RACI 초안—ONE ONDAM P1 (v1.0, GO 2026-01-05)

1. 의사결정체

의사결정체	구성	의장	주기	정족수·의결	결정 권한	기록
프로그램 이사회	김선호 CEO, 정미란 CFO, 오정근·박세연·한동석·나영선 본부장, 사외이사 1	김선호	분기 1회 + 게이트(G0~G5)	과반 출석, 의장 결정	게이트 판정(Go/Hold/재정의), 관리예비비 24억 집행, 프로그램 재정 의·중단	이사회 의사록, 게이트 판정서
프로그램 스폰서 (Executive)	정미란	—	상시 (주간 1:1)	단독	P1 예산 총 간 이동, 프로젝트 계층 허용범위 초과 승인, 관리예비비 12억(P1 유보분) 집행, 예외 보고 결정(10영업일), 중단 부의	결재 문서, 예외 보고 회신
프로그램 운영위	스폰서 + 프로그램 PMO장 + 5개 프로젝트 PM	정미란	월 1회	과반	프로젝트 간 일정·자원 조정, 게이트 준비 상태 확인, 프로그램 리스크	운영위 회의록
변경통제위원회 (CCB)	정미란(위원장), 박세연, 오정근, 나영선, 최영주, 프로그램 PMO장, 재경팀장 (7인)	정미란	월 1회 셋째 목요일 + 임시	정족수 5, 반대의견 실명 기재 의무	사내 변경 승인(범위·원가·일정 기준선 변경), 컨틴전시 집행 사후 심의, 요구사항 베이스라인 동결 확인	CCB 의결서
변경협의체 (계약)	발주사 3(P1 PM, PMO장, 강현도 구매팀장) + 수행사 3(이재현 PM 외 2)	공동	격주 수요일 14:00	양측 합의	변경대가 산정, FP 재산정 트리거 판정, 발주사 결정 지연 대기 비용 판정	변경협의 합의서

의사결정체	구성	의 장	주기	정족수·의결	결정 권한	기록
기준선 재확인	P1 PM, 이재현 PM, 발주사 형 상관리 담당	—	분기 1회 또는 FP 누적 변동 ±3% 초과 시	3인 서명	FP 기준선 확인서, RTM 대조 결과, 미해결 변경 목록 3종 확정	기준선 확인 서
운영 CAB (이관 후)	박준영 서비스운영팀장 주관	박 준 영	주 1회 수요일	—	이관 후 운영 변경	P5 소관, G4 이후

사내 회의체와 계약상 회의체의 관계: 변경 요청은 ① 변경협의체에서 변경대가·FP 영향 합의 → ② 허용범위 내면 P1 PM 승인·CCB 사후 보고, 초과면 CCB 승인 → ③ 계약 변경 서면. 변경협의체 합의 없이 CCB에 올리지 않고, CCB 승인 없이 계약 변경을 서명하지 않는다.

2. 3역할과 핵심 직위

프로그램 이사회 (의장 김선호)

프로그램 스폰서 / Executive —정미란 CFO

— Senior User —오정근 영업본부장 (P1·P3 겸임)

— Senior Supplier —박세연 IT본부장

P1 PM (발주사 IT본부) — P1 PMO 3명 (기준선·형상·품질)

— 수행사 (썬빛디지털 PM 이재현 — 피크 61명

상용SW 벤더 3사 (7명), 데이터 전환 용역사, 감리법인(정하늘)

역할	직책·실명	책무 한 줄	겸임·이해충돌
Executive	정미란 CFO	사업 정당성 유지(66% 손익분기 감시), 허용범위 초과 승인, 관리예비비	CCB 위원장 겸임—변경 승인과 예산 통제가 한 사람에게 집중되나 프로그램 규정상 의도된 구조
Senior User	오정근 영업본부장	요구사항(StRS 214건) 대표, 편익 118억 중 5개 항목 실현 책임, 가맹 협상	P3 Senior User 겸임—교육과 시스템의 정합에 유리. 가맹 재계약률 KPI와 P1 배포 범위 사이의 이해 충돌은 기록
Senior Supplier	박세연 IT본부장	아키텍처·인터페이스 최종 승인, 발주사 인력 14명 배정, 소스·형상 인수	OD-POS 원 설계자—레거시 평가에 대한 이해 충돌 가능성 기록, 데이터 전환 정보 판정에는 감리 확인 병행
P1 PM	발주사 IT본부	허용범위 내 일상 관리, 예외 보고, 컨틴전시 10.2억 집행	—
P1 PMO (3명)	기준선·형상·품질 담당	FP 기준선, RTM, 형상관리, 감리 대응	—
수행사 PM	이재현	작업패키지 계층 허용범위 내 관리, 61명 자원	손익률 6.5% 목표—변경대가 유인 기록

3. 에스컬레이션

단계	누가 → 누구에게	조건	제출 시한	응답 시한
1	수행사 PM → P1 PM	작업패키지 허용범위(원가 +2%, 일정 +5영업일) 초과 예상	인지 후 2영업일	3영업일
2	P1 PM → 스폰서 정미란	프로젝트 허용범위 초과 예상 (예외 보고: 원인·영향·대안 3·권고)	인지 후 5영업일	10영업일 (초과 시 프로그램 이사회 자동 부의)
3	스폰서 → 프로그램 이사회	프로그램 허용범위 초과, 관리예비비 24억, 중단	즉시	임시 소집 10영업일

단계	누가 → 누구에게	조건	제출 시한	응답 시한
병행	수행사 → 변경협의체	발주사 결정 요청에 P1이 5영업일 내 미응답	6영업일째	다음 변경협의체에서 대기 비용 판정
병행	P1 PM → 소관 임원	통제 밖 협상 교착(3PL: 한동석 / 가맹: 오정근 / 앱 벤더: 박세연)	교착 인지 후 5영업일	소관 임원이 스폰서에 보고

4. 허용범위 위임 격자 (초안, Day2 확정)

축	작업패키지 (수행사 PM)	프로젝트 (P1 PM)	프로그램 (스폰서)	사내 규정과의 관계
편익	—	-5%p	-10%p	판정 권한 재무본부
원가	+2%	+6% (10.08억)	+12%	5억 초과 단일 건은 CFO 병행 결재, 5,000만 원 이상 내 부통제 지침
일정	+5영업일	+15영업일	+30영업일	—
품질	결함밀도 0.13건/FP	0.4건/FP	0.8건/FP	감리 지적 시정조치는 허용범위와 무관하게 이행
범위	±1%	±3% (±35건)	±6%	변경협의체 합의 필요
지속가능성	0 (안전·환경 사고)	0	0	—
리스크	EMV 2.7억	EMV 8억	EMV 16억	이사회 부의 금액

5. RACI —착수·기획 단계 주요 결정과 산출물

열: 정미란(Exec) / 오정근(SU) / 박세연(SS) / 한동석 / 최영주 / 박준영 / P1 PM / 이재현 / PMO장(프로그램) / CCB / 이사회 / 재경팀장

#	결정·산출물	정미란	오정근	박세연	한동석	최영주	박준영	P1 PM	이재현	PMO장	CCB	이사회	재경
1	비즈니스 케이스 요약 v1.0 확정 (G1)	A	C	C	C	I	I	R	I	C	I	I	C
2	프로젝트 현장 승인	A	C	C	I	I	I	R	I	C	I	I	I
3	3역할 실명 지명	C	I	I	I	I	I	R	I	C	I	A	I
4	편익 항목별 책임자·분모 확정	A	R	C	R	I	I	R	I	C	I	I	C
5	요구사항 베이스라인 v1.0 확정 (StRS 214)	I	A	C	C	C	C	R	R	I	I	I	I
6	월 요구사항 동결 (매월 마지막 수)	I	C	C	I	I	I	A	R	I	I	I	I
7	아키텍처·인터페이스 설계 승인	I	C	A	C	C	C	R	R	I	I	I	I
8	규제 요건 해석 의견 (142개 처리항목·양분리)	I	I	C	I	A	I	R	C	I	I	I	I
9	P2 설비 인터페이스 규격 전달 (T0 전)	I	I	R	C	I	I	R	C	A	I	I	I
10	3PL WMS 연동 계약 변경 협상	I	I	C	A	C	I	R(명세)	I	I	I	I	I
11	가맹 SW 배포 범위·단말 비용 부담 결정	C	A	C	I	C	I	R(옵션)	I	I	C	I	C
12	자사앱 소스 인수 조항 계약 변경	I	C	A	I	C	I	R	I	I	I	I	I
13	온담푸드시스템 별도 법인 연동 계약 구조	C	I	R	I	A	I	R	I	I	I	I	I
14	원가·일정 기준선 확정 (G1)	C	C	C	I	I	I	R	R	R	I	A	C
15	FP 기준선 확인서 서명	I	I	I	I	I	I	A	R	I	I	I	I
16	허용범위 내 변경 승인	I	C	C	I	I	I	A	R	I	I(사후)	I	I
17	허용범위 초과 변경 승인	R	C	C	C	C	I	R	C	C	A	I	C
18	변경대가·FP 재산정 트리거 판정	I	I	I	I	I	I	A	R	I	I	I	I
19	컨틴전시 10.2억 집행 (건별)	I	I	C	I	I	I	A	I	I	I(월 보고)	I	C
20	관리예비비 12억 집행	A	I	I	I	I	I	R	I	C	I	I	C
21	예외 보고 결정 (허용범위 초과 예상)	A	C	C	I	I	I	R	I	C	I	I	C
22	서비스 인수 기준(SAC) 초안 합의 (G1)	I	C	C	I	I	A	R	C	I	I	I	I
23	데이터 전환 정본 판정 (G2)	C	C	R	C	I	I	R	R	C	I	A	I
24	컷오버 go/no-go (G3)	A	C	C	C	C	C	R	R	C	I	I	I
25	조기 종료 부의·손실 확정	A	C	C	I	I	I	R	I	C	I	I(결정)	R
26	이해관계자 등록부·리스크 등록부 갱신 (게이트마다)	I	C	C	C	C	C	A	C	I	I	I	I

검산: A 없는 행 0, A 둘 이상인 행 0. P1 PM이 A인 행 8 / 26 —나머지 18행의 A는 P1 밖에 있다. 이것이 현장 항목 12의“PM 권한”의 실제 크기다.

4.6 예시본 해설

왜 RACI에서 P1 PM이 A인 행이 26개 중 8개뿐인가. 이것이 이 문서의 가장 중요한 메시지다. 착수·기획 단계의 결정 26개 중 18개의 최종 책임은 PM 밖에 있다. 3PL 협상은 한동석, 가맹 배포 범위는 오정근, 아키텍처는 박세연, 규제 해석은 최영주, 기준선 확정은 이사회. PM은 이 18개 행에서 R(실행·준비·옵션 제시)이지 A가 아니다. 이 표를 스폰서에게 보여 주는 이유는 PM의 책임을 줄이기 위해서가 아니라, **A인 사람들이 자기가 A라는 것을 알게 하기 위해서**다. 온담의 2022년 WMS 고도화 범위 축소 회의록의 물류본부장 서명란이 비어 있었던 것은, 그가 A였다는 것을 아무도 문서로 말하지 않았기 때문이다.

왜 컨틴전시 집행(19행)의 A를 PM으로 두고 CCB를“(월 보고)”로 했는가. 컨틴전시는 정의상 PM 통제다. CCB 승인을 받으면 그것은 관리예비비와 다를 바 없고 컨틴전시의 의미(알려진 리스크에 대한 신속 대응)가 사라진다. 그러나 2020년 감사 지적은“집행 승인 근거”였다. 답은 사전 승인이 아니라 **사후 투명성**이다—건별 A는 PM, C는 재경팀장(집행 한도 내 확인), I는 CCB 월 보고와 윤태호 감사팀장 사본. 이 구조를 현장 항목 8과 RACI 양쪽에 적어야 감사가“근거 있음”이라고 쓴다.

왜 가맹 SW 배포 범위(11행)에서 CCB를 C로, 정미란을 C로 두었는가. 이 결정은 오정근의 A다—가맹 계약 협상 책임자이고 재계약을 KPI 보유자다. 그러나 결정의 결과(배포 범위 축소)는 P1의 범위 기준선과 편익(가맹 부분 폐기율·재고 정확도)에 영향을 주므로 CCB와 스폰서가 협의 대상이다. A는 한 명이지만 C를 통해 그 결정이 프로젝트 기준선에 미치는 영향을 검토하는 구조다. C를 뺐다면 오정근은 가맹 반발을 피하기 위해 배포 범위를 조용히 줄이고, P1은 G2에서 그것을 발견한다.

왜 사내 CCB와 계약상 변경협의체의 순서를 문장으로 못박았는가. “변경협의체 합의 → CCB 승인 → 계약 변경”의 순서가 없으면 두 가지 사고가 난다. 하나는 CCB가 승인한 변경을 수행사가 변경대가 미합의로 거부하는 것, 다른 하나는 변경협의체에서 합의한 변경대가를 CCB가 부결해 수행사가 이미 착수한 작업의 대가를 못 받는 것. 후자는 분쟁이 되고, 이재현 PM은 이미“대기와 추가는 변경대가”라는 입장을 계약 단계에서 밝혔다. 순서를 정하는 것은 어느 쪽을 우선하는 문제가 아니라 두 회의체가 같은 변경을 두 번 결정하지 않게 하는 것이다.

왜 박세연의 이해 충돌을 표에 기록했는가. Senior Supplier는 아키텍처 최종 승인자이고, 동시에 교체 대상 시스템의 설계자다. 데이터 전환 정보 판정(23행)에서 그는 R이지 A가 아니고, 감리 확인이 병행된다. 이것은 그를 불신해서가 아니라, 어느 조직이든“자기가 만든 것을 자기가 평가하는”구조는 감사에서 지적되기 때문이다. 이해 충돌을 기록하는 것은 그 사람을 보호하는 일이기도 하다.

4.7 실습

기본 과제. 오정근 영업본부장이 P3 Senior User 겸임 부담을 이유로 P1 Senior User를 사임하고, 후임으로 가맹사업팀장(부장급, 가맹 협상 실무 책임자, 직영 매장 소관 아님)이 지명되었다고 하자. **항목 2(3역할)와 RACI의 5·11·24행**을 다시 쓰라. 직영 매장 요구사항의 A는 누가 되는가. 후임의 직급으로 CCB 의결과 컷오버 go/no-go에서 A 또는 C를 맡을 수 있는가. 할 수 없다면 어느 행의 A가 누구에게 옮겨 가고, 그것이 현장 항목 11·12에 어떤 수정을 요구하는가.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 실제 프로젝트 운영위원회 명단을 놓고 각 인물에 Executive / Senior User / Senior Supplier를 배정해 보라. 배정되지 않는 인물의 수와 비어 있는 역할(대개 Senior Supplier)을 세라. 그 다음 그 프로젝트의 최근 결정 10개를 행으로 RACI를 만들고 A가 둘 이상이거나 없는 행을 세라.

점검 질문. 1. RACI의 모든 행에 A가 정확히 한 명인가? A가 둘인 행은 결정이 필요한 순간에 두 사람이 서로를 본다. 2. PM이 A가 아닌 행의 A들이 자기가 A라는 사실을 문서로 확인(서명)했는가? 확인하지 않은 A는 A가 아니다. 3. 사내 회의체와 계약상 회의체가 같은 변경을 어떤 순서로 다루는지를 한 문장으로 말할 수 있는가?

5. 프리모템 기록과 초기 리스크 목록 (Pre-mortem Record & Initial Risk List)

5.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day1 교재 제1·3장: 1.2절(프로젝트는 왜 실패하는가) · 3.2절(프로젝트 현장) · 3.5절(초기 리스크와 프리모템). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

프리모템(pre-mortem)은 Gary Klein이 2007년 Harvard Business Review에 두 쪽으로 소개한 기법이다. 프로젝트가 시작되기 전에 팀원들에게 “이 프로젝트는 끝났고, 실패했다”는 사실을 전제로 주고, 각자 그 실패의 이유를 적게 한다. 핵심은 문법에 있다. “실패할 수도 있다면 무엇 때문일까”가 아니라 “실패했다. 왜였나”다. Mitchell, Russo & Pennington(1989)의 실험은 미래 사건을 이미 일어난 일로 회고하게 하는 것(prospective hindsight)이 사건의 이유를 생성하는 능력을 유의하게 높인다는 것을 보였다. 그리고 Klein이 강조한 두 번째 설계 요소는, 약점을 아는 사람이 안전하게 말할 수 있는 장을 만드는 것이다. 착수 회의에서 “이건 안 될 것 같다”고 말하는 사람은 팀의 사기를 꺾는 사람으로 취급된다. 프리모템에서는 같은 말이 과제 수행이 된다.

이 기법이 착수 단계 리스크 식별의 첫 도구가 되어야 하는 이유는, 착수 시점의 리스크 식별이 구조적으로 실패하기 때문이다. Flyvbjerg(2021)가 정리한 10개 편향 중 낙관 편향, 계획 오류, 고유성 편향(“우리 프로젝트는 다르다”)은 모두 착수 시점에 가장 강하고, 그중 절반은 인지 편향이 아니라 정치적 편향—승인을 받기 위해 리스크를 작게 말하는 것—이다. 온담의 편익 표 214억, 응찰가 198억을 168억으로 깎은 계약, “가능하면 더 앞당기라”는 대표의 말은 전부 그 편향의 산물이다. 브레인스토밍으로 리스크를 물으면 사람들은 “요구사항 변경”, “일정 지연”같은 안전한 일반론을 낸다. 프리모템으로 물으면 “가맹점 주협의회가 단말 비용 문제로 2026년 8월 부속서 서명을 거부했고, 그때 우리는 이미 가맹 SW를 개발 중이었다”가 나온다.

이 문서가 없을 때 터지는 것은 명확하다. 착수 시점에 아무도 적지 않은 리스크는 Day2 리스크 등록부에도 없고, 등록부에 없는 리스크는 컨틴전시 산정에도 없으며, 컨틴전시에 없는 리스크가 발현하면 그것은 “예상 못 한 사고”가 되어 관리예비비를 요청하게 된다. 온담의 2022년 WMS 고도화는 3PL의 데이터 개방 거부로 범위가 63% 줄었는데, 그 3PL이 WMS를 소유하고 있다는 사실은 2017년 계약 때부터 알려져 있었다. 알려진 사실이 리스크로 적히지 않은 것이다.

분야별로 프리모템의 초점이 다르다. SI에서는 실패 사유의 대부분이 발주사 내부(미결정, 겸임 인력, 현업-IT 갈등)와 계약 경계(변경대가, 범위 해석)에서 나오며, 기술 리스크는 의외로 적다. 수행사 PM을 프리모템에 포함할지는 논쟁적이다—포함하면 계약 방어적 발언이 나오고, 배제하면 수행사가 아는 리스크를 놓친다. 발주사 내부 세션과 합동 세션을 나누는 것이 실무적 절충이다. **건설-EPC**에서는 인허가, 지반·현장 조건, 장납기 자재, 하도급 도산이 상위를 차지하고, 프리모템보다 HAZOP·Constructability Review 같은 구조화된 검토가 이미 제도화되어 있다. **제조 NPD**에서는 FMEA가 부품·공정 단위의 프리모템 역할을 하고, 프로젝트 수준 프리모템은 시장 진입 시점·단일소스 부품·규제 인증 지연에 집중된다. 어느 분야든 프리모템의 산출물은 리스크 등록부의 완성본이 아니라 **입력**이다. 여기서 만드는 초기 리스크 목록은 정성적이며, Day2에서 확률·영향·EMV가 붙고 소유자가 서명한다.

5.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Risk 성과영역·Initiating(현장의 상위 리스크)~Planning Focus Area(식별·분석)	Risk Register(초기), Assumption Log	8판은 리스크 식별 기법을 규정하지 않으며(non-prescriptive), 프리모템은 식별 기법의 하나로 선택

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대 조용)	11.2 Identify Risks (기법: 브레인스토밍, 체 크리스트, 가정·제약 분석, SWOT, 전문가 판 단) / 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis	Risk Register, Risk Report	프리모템은 6판 기법 목록에 명시되지 않으나 “가정·제약 분석”과 “인터뷰”의 확 장으로 배치
PRINCE2 7 (2023)	Risk practice (identify → assess → plan → implement → communicate) · Initiating a project	Risk register, Risk management approach (9개 관리접근법 중 하 나)	리스크 서술을 cause / event / effect 3부로 쓰는 규율이 PRINCE2에서 왔다. 리스크 허용범위(EMV 8억)와 연결
ISO 21502:2020	7.8 Risk management (조항 번호 원문 대조 권장)	Risk register 또는 상응 기록	위험과 기회를 함께 다룰 것을 명시
학술	Klein (2007), HBR 85(9) / Mitchell, Russo & Pennington (1989), JBDM 2(1) / Flyvbjerg (2021), PMJ 52(6)	프리모템 기법 / prospective hindsight 실험 근거 / 10대 행동 편향	리딩리스트 §4.2 클러스터 B 참조

5.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 세션 정보 (일시·참가자·진행자·범위)

▶ 교재 3.5절(초기 리스크와 프리모템)

- **무엇을 적는가:** 프리모템을 언제 누가 했는지, 어느 시점(GO)의 지식으로 했는지, 참가자의 역할 구성(발주사·수행사·현업·운영)을 적는다.
- **어떻게 적는가:** 표 한 줄. 참가자는 실명이 아니라 역할로 적어도 된다—개별 실패 사유의 익명성이 이 기법의 전제다. 수행사 참여 여부와 세션 분리 여부를 적는다.
- **흔한 오류:** PM 혼자 쓴다(그러면 프리모템이 아니라 PM의 걱정 목록이다). 임원이 참석해 발언을 위촉시킨다. 참가자 구성에 운영·현업이 없어 기술 리스크만 나온다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 2026-01-08, 발주사 세션(P1 PM, PMO 3, IT본부 개발·운영 각 1, 영업본부 매장운영 1, 물류본부 1, 서비스운영 1, 준법 1 = 10명) + 수행사 합동 세션(이재현 PM 외 3) 분리 실시.

항목 2. 실패 선언문 (Failure Statement —prospective hindsight)

▶ 교재 3.5절(초기 리스크와 프리모템)

- **무엇을 적는가:** 프로젝트가 실패한 미래의 어느 날을 특정하고, 그 실패가 어떤 모습인지를 완료된 사실로 적는다. 하나가 아니라 2~3개(일정 실패, 편익 실패, 중단)를 쓰면 실패 사유의 다양성이 커진다.
- **어떻게 적는가:** 각 3~5문장, 과거형. 날짜·숫자를 넣는다. “실패할 수 있다”가 아니라 “실패했다”. 이 문장을 참가자에게 읽어 준 뒤 개별 작성을 시작한다.
- **흔한 오류:** 조건문으로 쓴다(“만약 ~한다면”). 실패의 모습이 추상적이다(“프로젝트가 잘 안 됐다”). 한 종류의 실패만 제시해 사유가 한쪽으로 쏠린다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** F1 “2027-08, 컷오버 창을 놓쳐 IPO 예비심사 서류에 ‘구축 중’으로 기재되었다.” F2 “2028-03-31 G5에서 편익 실현률 41%로 판정되었다.” F3 “2026-11 G2에서 프로그램 이사회가 P1 중단을 의결했다.”

항목 3. 개별 실패 사유 원문 (Raw Reasons)

▶ 교재 3.5절(초기 리스크와 프리모템)

- **무엇을 적는가:** 참가자가 각자 적은 실패 사유를 편집 없이 번호를 붙여 옮긴다. 중복도 그대로 둔다—중복 횟수가 우선순위 정보다.
- **어떻게 적는가:** 번호 목록. 한 줄 한 사유. 익명. 사유는 “무엇이 일어났다”의 과거형이어야 하며, “~할 것 같다”는 다시 쓰게 한다.

- **흔한 오류:** 수집 단계에서 토론이 시작되어 사유가 걸러진다. PM이“그건 이미 대응 중”이라며 삭제한다. 사유를 곧바로 일반 범주(“일정”, “인력”)로 뭉개 원문을 잃는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 10명 × 5~8개 = 약 60개 원문. 예시본에는 군집화 후 대표 원문만 실는다.

항목 4. 군집화와 우선순위 (Clustering & Prioritization)

▶ 교재 3.5절(초기 리스크와 프리모템)

- **무엇을 적는가:** 원문을 유사 원인별로 묶고, 각 군집의 언급 횟수와 참가자 투표(1인 3표)로 순위를 매긴다.
- **어떻게 적는가:** 표. 군집명 / 대표 원문 / 언급 수 / 득표 / 순위. 군집명은 범주(“일정”)가 아니라 원인(“가맹 부속서 협상 지연”)으로 쓴다.
- **흔한 오류:** 군집을 너무 크게 잡아(“외부 요인”) 대응이 불가능해진다. 득표만 보고 언급 수가 적은 치명적 사유(원 개발자 1명 이탈)를 탈락시킨다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 12개 군집. 상위: P2 지연·컷오버 결합, 가맹 협상, 3PL 연동, 1차연도 예산 축소, 발주사 검임 인력·미결정 대기, OD-POS 지식 단절.

항목 5. 초기 리스크 목록 (Initial Risk List)

▶ 교재 3.5절(초기 리스크와 프리모템) ·1.2절(프로젝트는 왜 실패하는가)

- **무엇을 적는가:** 군집을 리스크 서술로 전환한다. 각 행: ID / 서술(원인 → 사건 → 영향) / 범주 / 출처(프리모템 군집 번호, 현장 가정 번호) / 정성 확률·영향(상중하) / 근접성(언제 발현 가능) / 소유자(실명) / 초기 대응 방향(회피·전가·완화·수용 중 방향만) / 트리거 신호 / 다음 검토. 기회(opportunity) 1~2건을 포함한다.
- **어떻게 적는가:** 표. 서술은 반드시 3부(원인은 현재 사실, 사건은 불확실한 미래, 영향은 목표에의 결과). 소유자는 리스크를 가장 잘 관리할 수 있는 사람이며 PM이 아닌 경우가 많다. 확률·영향은 상중하까지만—숫자는 Day2.
- **흔한 오류:** 원인과 사건을 섞는다(“P2 지연 리스크”—P2 지연은 사건이고 원인은 리드타임 41주 통지다). 영향을 적지 않는다. 소유자가 전부 PM. 이미 발생한 이슈(OD-POS OS 지원 종료는 사실이지 리스크가 아니다)를 리스크로 적는다. 기회를 적지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 아래 5.5. 현장 항목 10의 7개 상위 리스크가 이 목록의 상위과 일치해야 한다.

항목 6. 즉시 조치와 현장·계획 반영 사항 (Immediate Actions & Feed-forward)

▶ 교재 3.5절(초기 리스크와 프리모템) ·3.2절(프로젝트 현장)

- **무엇을 적는가:** 프리모템 결과 중 리스크 대응 계획을 기다리지 않고 지금 바꿔야 하는 것—현장의 가정·제약·제외 범위 수정, 이해관계자 등록부 추가, RACI 행 추가—을 적는다.
- **어떻게 적는가:** 항목 목록. 각 줄에“어느 문서의 어느 항목을 어떻게”와 담당·기한.
- **흔한 오류:** 프리모템 결과가 리스크 목록에만 남고 현장은 그대로다. 그러면 현장의 가정은 프리모템이 이미 의심한 것을 계속“참”이라고 말한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 현장 제외 범위에 가맹 단말 HW 명시(이미 반영), 가정에 앱 벤더 연동 추가, 등록부에 자사 앱 벤더를 위험 유형으로 등록, RACI 12행(앱 소스 인수) 추가.

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): \$6.5 두 번의 실패가 남긴 것·\$6.4 통제 밖의 것들(물류센터·3PL·규제·노조)·\$3.5 제약·\$2.1 IT 랜드스케이프(문서 없는 인터페이스 13본, 원 개발자 1명 재직)·\$4.2 인물의 발언

앞 산출물에서 가져온다: ② 항목 9 가정과 제약·항목 10 상위 리스크·③ 우려 열

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - 실패 선언문의 예: **F1 “2027-08, 컷오버 창을 놓쳐 IPO 예비심사 서류에‘구축 중’으로 기재되었다”**—조별로 다른 선언문을 써도 된다. 세션 일시·참가자는 여러분 조의 것을 적는다.

★ 수업 중 과제—6교시, 약 25분—조별로 프리모템을 실제로 실시하고 항목 2(실패 선언문)·3(개별 사유 원문)·4(군집화)·5(초기 리스크 3행)·6(즉시 조치)를 §5.4에 채운다.

5.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: [../템플릿/PM_Day1/05_프리모템리스크_빈템플릿.pdf](#)

프리모템 기록 (Pre-mortem Record) — [프로젝트명] 판정 시점: []

[1. 세션 정보]

| 일시 | 진행자 | 참가자 구성(역할·인원) | 수행사 포함 여부 / 세션 분리 | 지식 기준 시점 |

[2. 실패 선언문] * 과거형, 날짜·숫자 포함

F1 (일정 실패): "[날짜], [무슨 일이 있었다]."

F2 (편의 실패): "[날짜], []."

F3 (중단): "[날짜], []."

[3. 개별 실패 사유 원문] * 익명, 편집 없음, 과거형

1. [] 2. [] 3. [] ...

[4. 군집화와 우선순위]

| 군집 | 군집명(원인으로) | 대표 원문 | 언급 수 | 득표 | 순위 |

[5. 초기 리스크 목록]

| ID | 원인 → 사건 → 영향 | 범주 | 출처 | 확률 | 영향 | 근접성 | 소유자 | 초기 대응 방향 | 트리거 신호 | 다음 검토 |

| R-01 | [현재 사실] → [불확실한 미래] → [목표에의 결과] | [외부의존/계약/기술/조직/규제/재무] |

[군집#/가정#] | 상중하 | 상중하 | [시점] | [설명] | [회피/전가/완화/수용] | [] | [게이트] |

| 0-01 | (기회) [] → [] → [] | | | | | | | | | | [활용/공유/증대/수용] | | |

[6. 즉시 조치와 반영 사항]

— [문서] [항목]을 [어떻게] —담당 [], 기한 []

5.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. ★ 수업 중 과제의 항목을 §5.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 §5.6 해설에서 이유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: [../템플릿/PM_Day1/05_프리모템리스크_완성예시.pdf](#)

프리모템 기록—ONE ONDAM P1 (판정 시점: G0+3일, 2026-01-08)

1. 세션 정보

일시	진행자	참가자 구성	수행사	지식 기준 시점
2026-01-08 (발주사 세션), 2026-01-09 (합동 세션)	P1 PM (발주사 세션), 프로그램 PMO장 (합동 세션)	발주사 10명: P1 PM, P1 PMO 3, IT본부 개발 1·운영 1, 영업본부 매장 운영 1, 물류본부 센터운영 1, 서비스 운영팀 1, 준법지원팀 1	합동 세션에 이재현 PM 외 3명 참여 (발주사 세션 과 분리)	현장 v1.0, 비즈니스 케이스 요약 v0.9, 회사 정보 2025-12

2. 실패 선언문

- **F1 (일정 실패)** —“2027년 8월이다. P1은 2027-02-26 컷오버 창을 놓쳤다. 다음 창은 성수기와 IPO 예비심사 준비가 겹쳐 2027년 10월로 밀렸고, 예비심사 청구 서류에는 차세대 플랫폼이'구축 중'으로 기재되었다. 대표이사는 착수 회의에서'가능하면 더 앞당기라'고 했었다.”
- **F2 (편익 실패)** —“2028-03-31 G5다. 플랫폼은 2027-02에 가동됐고 관리 성공 기준은 모두 충족했다. 그러나 편익 실현률은 41%로 판정됐다. 폐기율은 3.9%에서 3.4%까지만 내려갔고, 가맹점 판매 데이터는 388점 중 211점만 들어 오고 있으며, 앱 주문 비중은 6.2%에서 8.9%가 되었다. CFO는'2019년과 무엇이 다른가'라고 물었다.”
- **F3 (중단)** —“2026-11-27 G2다. 프로그램 이사회는 P1 중단 또는 범위 50% 축소를 의결했다. 1차연도 집행이 148억으로 줄면서 설계 스프린트 인력이 30% 줄었고, 3PL 협상은 타결되지 않았으며, P2 기계적 준공은 2027-05로 통지됐다. 편익 전망은 손익분기 66%를 밑돌았다. 종료 보고서의 중단 사유 칸은 이번에는 세 줄보다 길었다.”

3. 개별 실패 사유 원문 (군집별 대표 원문, 총 61건 중 발췌)

1. 가맹점주협의회가 단말 비용과 데이터 용도 문제로 2026-08 부속서 서명을 거부했고, 그때 우리는 이미 가맹 SW를 개발 중이었다.
2. 대성로지스가 2022년과 똑같이“시스템 부하”를 이유로 준실시간 연동을 거부했고, 물류본부는 그 협상을 P1 일정에 맞춰 시작하지 않았다.
3. P2 설비가 41주로 늦어졌고, 물류 인터페이스 시험을 못 한 채 컷오버를 감지 말지를 G3 전달까지 아무도 결정하지 못했다.
4. CFO가 1차연도 집행을 148억으로 줄였는데 P1의 어느 항목을 줄일지는 3개월 동안 정해지지 않았고, 라이선스 선약정이 밀려 인프라가 설계 스프린트 끝까지 없었다.
5. 발주사 인력 14명이 검임이라 요구사항 확정 회의에 절반이 안 왔고, 수행사는 대기 시간을 전부 기록해 변경협의체에 올렸다.
6. OD-POS를 아는 마지막 개발자가 2026년 봄에 퇴사했고, 인터페이스 13본은 아무도 읽을 수 없었다.
7. 요구사항 동결 전달마다 영업본부에서 화면 요구가 40건씩 들어왔고, 범위 허용범위 ±35건을 넘긴 달에 FP 재산정이 걸려 한 달을 잃었다.
8. 자사앱 벤더가 P1 API 연동을“계약 외”라며 별도 견적 4억을 냈고, 앱 주문 연동이 컷오버에서 빠졌다.
9. 개인정보 처리항목 142개 중 온담푸드시스템(별도 법인) 몫 31개의 처리 주체가 2026-09-11 직전까지 안 정해졌다.
10. 데이터 전환 정본 판정 뒤에 상품 마스터 코드 체계가 바뀌었고, 610개 테이블을 다시 매핑하느라 리허설 3회차가 밀렸다.
11. 컷오버 주말에 가맹점 단말 중 2013년 이전 기종 90여 대가 펌웨어를 못 받았고, 월요일 아침에 그 매장들이 전화·팩스로 돌아갔다.
12. 박준영 팀장이 G4에서 SAC 미해소 항목 23건을 들어 인수를 거부했고, P1은 종료되지 못한 채 5개월간 하자보수 체제로 남았다.
13. 노조가 이천센터 실사 협조를 거부해 재고 데이터 검증 표본을 못 뽑았다.
14. 편익 측정 책임자로 지정된 본부장이“그 숫자는 시스템 탓이 아니라 경기 탓”이라고 했고, 분모가 다른 두 숫자가 이사회에 동시에 올라갔다.
15. 감리가 G2에서 RTM 커버리지 미달을 시정조치로 지적했는데 대응에 6주가 걸렸다.

4. 군집화와 우선순위 (10명, 1인 3표)

군집	군집명 (원인)	대표 원문	언급 수	득표	순위
C1	P2 리드타임 41주 통지—물류 인터페이스·컷오버 결합	3	9	8	1
C2	가맹 부속서 협상(2026-08-14) 지연·결렬	1, 11	8	7	2
C3	3PL 데이터 개방·연동 거부 재발	2	7	5	3
C4	1차연도 집행 148억 축소와 P1 배분 미결정	4	6	5	3
C5	발주사 검임 인력 투입률·미결정 대기 → 변경대가	5	6	4	5
C6	OD-POS 지식 보유자 1명 의존	6	3	4	5
C7	요구사항 동결 직전 집중 → 범위 허용범위 초과	7	5	2	7
C8	자사앱 벤더 소스 보유·연동 계약 외 주장	8	4	3	7

군집	군집명 (원인)	대표 원문	언급 수	득표	순위
C9	별도 법인(온담푸드시스템) 규제·계약 주체 미확정	9	3	2	9
C10	데이터 전환 정보 판정 후 마스터 변경	10	4	3	7
C11	SAC 미합의로 G4 인수 거부	12	3	2	9
C12	편익 측정 분모·책임자 분쟁 / 노조 실사 비협조	13, 14	4	3	7

5. 초기 리스크 목록

ID	원인 → 사건 → 영향	범주	출처	확률	영향	근접성	소유자	초기 대응 방향	트리거 신호	다음 검토
R-01	P2 설비 벤더가 리드타임 34→41주 가능성을 통지한 상태 → MC가 2027-02-12를 넘겨 2027-04 이후가 된다 → 물류 인터페이스 통합시험을 G3 전에 못 하고, 컷오버를 매장·주문 부분만 먼저 하거나 창을 이탈한다	외부 의존	C1 / 현장 가 정 5	상	상	T0 2026-04-24에 확정	프로그램 PMO장 (P1측: P1 PM)	완화—컷오버를 “매장·주문 1차 / 물 류 2차”로 분리 가능한 설계를 G1까 지 옵션으로 준비, 프로그램 이사회 결정 요청	P2 T0 시 리드타임 확정 통보, 2026-10 P2 진도	G1
R-02	가맹 388점의 단말 비용·데이터 용도 합의가 없고 협의회가 이미 문제를 제기했다 → 2026-08-14 부 속서 개정이 지연되거나 일부 매장이 거부한다 → 가맹 SW 배포 범위 축소, 가맹 판매 데이터 미수집, 편익 B-02·B-04 가맹 부분 미실현	조직·외부	C2 / 가정 2	상	상	2026-06~08	오정근	완화—가맹 포털(이익)과 POS SW(부담)를 분리 릴리스, 데이터 용 도 명세서와 단말 호환 조사(2013년 이전 기종 수) 2026-04까지	협의회 서면 질의, 동의율 2026-07 중간 집계	2026-06, G1
R-03	대성로지스 WMS는 벤더 소유이며 2022년 데이터 개방 거부 이력이 있다 → 준실시간 연동 계약 변경 이 2026-06까지 타결되지 않는다 → 센터 재고가 야간 배치로 남아 B-02 목표가 매장 재고에 한정	외부 의존·계 약	C3 / 가정 1	중	상	2026-03~06	한동석	완화+수용—야간 배치 2회 폴백 설 계, 연동 부하 산정서 제공으로 “시스 템 부하”는거 선제 대응	협상 착수 여부 2026-03, 대성 서 면 회신	G1
R-04	CFO가 1차연도 집행 148억 축소를 요구하고 있다 → 확정 시 P1 2026년 배분이 줄고 어느 항목을 줄 일지 지연된다 → 라이선스 선약정·인프라 지연, 설 계 스프린트 인력 축소, 컷오버 창 이탈	재무	C4 / 현장 리 스크 4	상	상	2026-02 자금계획 확정	정미란 (대응안: P1 PM)	완화—삭감 시나리오별 P1 항목 축 소안(이월 vs 총액 삭감) 2026-01 말까지 선제 제출	재무본부 자금계획 2026 확정	2026-02
R-05	발주사 투입 14명이 대부분 겸임이고 수행사는 대 기 시간을 변경대가로 기록하겠다고 밝혔다 → 요구 사항 확정·검토 회의 참석률 저하 → 결정 지연 대기 비용 청구, 요구사항 베이스라인 v1.0 지연	조직·계약	C5 / 가정 3	상	중	2026-01~03 설계 스프린트	박세연	완화—결정 요청 응답 SLA 5영업일 명문화(RACI), 겸임 인력 투입률 월 측정, 대체 결정권자 지정	회의 참석률 70% 미만 2주 연속	G1
R-06	OD-POS 원 개발자 3명 중 1명만 재직 중이고 인터 페이스 13본은 문서가 없다 → 그 1명이 이탈하거나 병행 운영 장애 대응에 묶인다 → 13본 분석·데이터 전환 매핑 불가, G2 정본 판정 지연	기술·조직	C6	중	상	상시, 특히 2026-Q1	박세연	완화—13본 문서화를 설계 스프린트 1~3에 전진 배치, 지식 이전 세션 기 록, 인사본부와 유지 방안 협의	퇴직 의사 표명, 문 서화 진도 2026-03 50% 미 만	G1
R-07	요구사항 동결이 월 1회이고 영업본부가 SRS 570건을 늘리려 한다 → 동결 직전 주에 요구가 집 중해 월 변동이 ±35건을 넘는다 → FP 재산정 트리 거, 기준선 재확인, 설계 지연	범위·계약	C7	상	중	매월 마지막 수요일	P1 PM	완화—동결 2주 전 요구 접수 마감, 우선순위(MoSCoW, Must ≤ 60%) 규칙 현장 우선순위와 연동	월 접수 건수 추이	매월
R-08	자사앱 소스 형상을 외주 벤더가 보유하고 API 연동 이 계약 범위에 명시되어 있지 않다 → 벤더가 연동 을 계약 외로 주장하고 별도 견적을 낸다 → 앱 주문 연동 지연, B-05·B-01 편익 M+24 이후로	계약·외부	C8	중	상	2026-04 앱 연동 설 계	박세연 (계약: 오정근)	전가+완화—앱 유지보수 계약에 소 스 인수·API 연동 조항 추 가(2026-03), 대안으로 P1 예산 외 계약 변경 예비 산정	벤더 API 규격 회 신 지연	G1

ID	원인 → 사건 → 영향	범주	출처	확률	영향	근접성	소유자	초기 대응 방향	트리거 신호	다음 검토
R-09	온담푸드시스템은 별도 법인이며 개인정보 처리항목 142개 중 공장 뒀의 처리 주체가 미확정이다 → 2026-09-11 전까지 위탁 구조가 확정되지 않는다 → 공장 연동을 규제 대응 범위에서 빼거나 P1이 흡수	규제	C9	중	상	2026-06 (규제 버퍼 22영업일 고려)	최영주 (계약 구조: P1 PM)	완화—별도 법인 위탁 계약 초안 2026-03, P4 규제 아키텍처 확정 시점과 연동	P4 위탁 구조 확정 여부 2026-05	G1
R-10	데이터 전환 정보 판정(G2)은 되돌리면 610 테이블 재배포 3.8억·6주가 든다 → 판정 후 상품 마스터 코드 체계가 바뀐다(신규 브랜드·B2B 요구) → 리허설 3회차 지연, 컷오버 창 이탈	기술	C10	중	상	2026-11-27 이후	박세연	회피—G2 전에 마스터 6종 변경 동결 규칙을 CCB 의결, 판정 후 변경은 컷오버 이후 릴리스로	G2 전 마스터 변경 요청 건수	G2
R-11	SAC가 G1까지 합의되지 않은 상태다 → G4에서 인수자가 미해소 항목을 들어 인수를 거부한다 → P1 종료 불가, 하자보수 체제 장기화	조직	C11	중	중	G4 2027-05	박준영 (초안: P1 PM)	완화—SAC 초안 G1까지 공동 작성, G3에서 SAC 사전 점검	G1 SAC 미합의	G1
R-12	편익 분모(순환실사 SKU 69%)가 불완전하고 책임자 지정이 문서화되지 않았으며 노조가 물류 편익을 인력 감축으로 읽고 있다 → G5에서 분모 분쟁·측정 거부·실사 비협조 → 편익 판정 불가 또는“미달”	조직·재무	C12 / BC 가 정 A3	중	상	M+3 분모 확정, 실사 2026-Q3	오정근·한동석 (분모: 나영선 협의)	완화—편익 책임자 서명 G1, 분모 확장 방안 M+3, P1 편익에 인건비 없음 문서화 후 노조 채널(인사본부) 공유	분모 협의 M+3 미완, 실사 협조 거부	G1
R-13	컷오버는 615개 매장 펌웨어 일괄배포 34시간이며 롤백은 2.1억·6영업일이다 → 가맹 구형 단말이 펌웨어를 받지 못한다 → 일부 매장 수기 복귀, 월요일 장애 골 폭증	기술	C2(11번 원문)	중	중	2027-02-26	P1 PM (단말 조사: 오정근)	완화—가맹 단말 기종 전수 조사 2026-04, 비호환 기종 대응안(교체 비용 부담 결정은 R-02와 연동), 파일럿 12개점에 구형 기종 포함	단말 조사 결과 비호환 10% 초과	G1
O-01	(기회) 폴백으로 남긴 do-minimum(인터페이스 13본 문서화)은 어차피 P1 범위다 → 설계 스프린트 초반에 완료하면 데이터 전환 매핑이 빨라진다 → G2 정보 판정 조기 확보, 리허설 여유	기술	C6 역발상	중	중	2026-Q1	박세연	활용—R-06 완화 조치와 통합	문서화 진도	G1
O-02	(기회) 가맹 포털은 협의회가 환영하는 유일한 부분이다 → 포털을 먼저 릴리스(2026-Q4)하면 부속서 협상의 지렛대가 된다 → R-02 확률 감소, 리드타임 편익 M+12 조기 실현	조직	C2 역발상	중	상	2026-06 협상 전 시연	오정근 (P1 PM 지원)	활용—현장 우선순위“범위 조정”에서 포털을 이연 불가 항목으로	프로토타입 2026-05	G1

6. 즉시 조치와 반영 사항

- 현장 항목 5 제외 범위에“가맹점 단말 HW 교체”명시—반영 완료(v1.0). 담당 P1 PM.
- 현장 항목 9 가정에“자사앱 벤더 연동 2026-12”추가, 항목 10 리스크에 R-08 반영—담당 P1 PM, 2026-01-15 (v1.1).
- 이해관계자 등록부 S-19 자사앱 벤더를“위험”유형으로 등록, 관계 소유자 박세연—반영 완료.
- RACI 12행(앱 소스 인수 조항), 13행(별도 법인 계약 구조) 추가—반영 완료.
- 비즈니스 케이스 요약 가정 A3(분모)에 R-12 연결, 편익 책임자 서명을 G1 통과 조건에 추가—담당 P1 PM, 스폰서 협의 2026-01-20.
- CFO 삭감 시나리오별 P1 축소안(R-04) 2026-01-30까지 스폰서 제출—담당 P1 PM·재경팀장.
- 가맹 단말 기종 전수 조사(R-13) 착수 요청—담당 오정근(영업본부 매장운영), 2026-04 완료.

5.6 예시본 해설

왜 실패 선언문을 세 개로 나눴는가. F1만 제시하면 사유는 전부 일정으로 쏠린다. F2(관리 성공인데 편익 실패)를 넣으면 편익 분모·가맹 데이터·앱 연동처럼“제때 끝나도 실패하는”사유가 나온다. F3(중단)을 넣으면 예산 삭감·3PL·P2처럼 통제 밖의 것이 어떻게 결합해 중단에 이르는지가 서술된다. 세 선언문은 Flyvbjerg의 iron law(원가·일정·편익의 세 성공은 별개)를 프리모템 설계로 옮긴 것이다. 그리고 F3의 마지막 문장—“중단 사유 칸은 이번에는 세 줄보다 길었다”—는 2019년의 종료 보고서를 아는 참가자에게만 들리는 문장이며, 그것이 원문 14번 같은 사유를 끌어냈다.

왜 리스크 서술을 세 부분으로 강제했는가. “P2 지연 리스크”라고 쓰면 대응이 불가능하다. 원인(리드타임 41주 통지—현재 사실)을 적으면 트리거(T0에서 확정)를 알 수 있고, 사건(MC 2027-04 이후)을 적으면 근접성을 알 수 있으며, 영향(컷오버 분리 또는 창 이탈)을 적으면 대응 방향(분리 가능한 설계)이 나온다. PRINCE2가 cause/event/effect를 요구하는 이유이고, Day2에서 확률은 사건에, 영향 금액은 영향에 각각 붙는다. 이 구조가 없으면 Day2의 정량화는 근거 없는 숫자 붙이기가 된다.

왜 소유자에 PM이 세 번밖에 없는가. 13개 위험 중 P1 PM이 소유자인 것은 R-07(요구사항 집중), R-13(컷오버 단말)과 R-04의 대응안 작성뿐이다. 나머지는 오정근, 한동석, 박세연, 정미란, 최영주, 박준영, 프로그램 PMO장. 이것은 RACI(S4)에서 PM이 A인 행이 8/26이었던 것과 같은 그림이다. 리스크 소유자는 그 리스크의 원인에 가장 가까이 있고 대응 자원을 가진 사람이다. PM을 모든 리스크의 소유자로 적는 등록부는 PM이 아무것도 통제하지 못한다는 것을 숨기는 문서다. 회사 정본 §6.4의 문장—“내가 통제하지 못하는 것이 내 일정을 결정한다는 사실을 문서로 남기지 않은 PM은 지연이 발생했을 때 설명할 근거가 없다”—가 이 열에 적용된다.

왜 기회(O-01, O-02)를 넣었는가. 위험만 적는 리스크 목록은 프로젝트를 방어적으로 만든다. O-02는 이 프리모템에서 나온 가장 실용적인 발견이다. 가맹 포털은 서정필이 유일하게 환영하는 부분이고, 그것을 먼저 릴리스하면 R-02(부속서 협상)의 확률이 내려간다. 이것이 현장 우선순위 칸의“범위 조정”에서 포털을 이연 불가 항목으로 만드는 근거가 되며, Day2 릴리스 계획의 입력이 된다. 위험의 역발상이 기회가 되는 경우는 흔하고, 그것을 적는 칸이 있어야 나온다.

왜“즉시 조치”절에서 현장을 고쳤는가. 프리모템의 결과가 리스크 목록에만 남으면, 현장의 가정 칸은 프리모템이 이미 의심한 것을 계속“참”이라고 말한다. 앱 벤더 연동은 현장 v1.0 가정에 없었고, 프리모템 원문 8번이 그것을 드러냈다. 가정에 추가하고 등록부에 벤더를 위험 유형으로 넣고 RACI에 행을 추가하는 것까지가 프리모템의 완료 조건이다. 다섯 문서는 서로를 고친다(§6).

5.7 실습


기본 과제. 2026-02-16 내부통제 지침 시행과 함께 정미란 CFO가“5,000만 원 이상 단일 건은 CFO 직접 결재”를 P1 컨틴전시 집행에도 예외 없이 적용한다고 통보했다고 하자. 상용SW 라이선스 발주(23.4억, 3건)와 데이터 전환 용역(11.4억)이 모두 2026-02~03에 걸려 있다. 이 상황을 **원인** → **사건** → **영향** 3부로 리스크 서술하고(R-14), 소유자·근접성·트리거·초기 대응 방향을 채우라. 이 리스크가 R-04·R-05와 어떻게 결합하는지(결합 시 영향이 합보다 큰지)를 한 문단으로 쓰라.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 실제 프로젝트에 대해 실패 선언문 세 개(일정·편익·중단)를 과거형으로 쓰고, 혼자서라도 각 선언문당 실패 사유 5개를 적어 보라. 그중 현재 리스크 등록부에 없는 것의 개수를 세라.

점검 질문. 1. 실패 선언문이 과거형인가, 조건문(“만약”)인가? 조건문이라면 프리모템이 아니라 브레인스토밍이다. 2. 리스크 서술의 “원인”부분이 지금 확인 가능한 사실인가? 사실이 아니라 추측이라면 트리거를 정할 수 없다. 3. 소유자 열에서 PM이 차지하는 비율이 절반을 넘는가? 넘는다면 통제 밖의 리스크를 PM이 떠안고 있거나, 아직 찾지 못한 것이다.

6. Day1 산출물 5종의 상호 관계

다섯 문서는 순서대로 쓰지만 순서대로 완성되지 않는다. 각 문서가 다음 문서의 입력이 되고, 다음 문서가 앞 문서를 고친다. 온담 P1에서 그 흐름은 다음과 같았다.



비즈니스 케이스 → 현장. 현장의 목적 문단은 비즈니스 케이스의 결론(직접 편익 118억, 규제 기한)을 인용하고, 성공 기준의 “프로젝트 성공”층은 편익 표의 목표값과 책임자를 그대로 받는다. 중단 조건(손익분기 66% 미달 전망)은 재무 평가에서 왔다. 비즈니스 케이스에서 P1 편익을 96억 없이 118억으로 한정한 결정이 없었다면 현장의 성공 기준은 P1이 통제하지 못하는 물류 처리량을 포함했을 것이다.

현장 → 이해관계자 등록부. 등록부에 누가 들어가는지는 현장의 범위 경계가 결정한다. 가맹점 단말 HW를 제외 범위에 넣는 순간 서정필의 우려(“단말 비용은 별개”)가 등록부의 한 칸이 되고, 3PL 연동 협상을 경계 조건으로 적는 순간 대성로지스가 휴면 유형으로 등록된다. 현장 항목 11(이해관계자 요약 12명)은 등록부 25행의 상위 요약이며, 두 문서의 역할 명칭은 일치해야 한다.

이해관계자 등록부 → 거버넌스·RACI. 현저성 분석의 “확정”유형 4명(정미란·오정근·박세연·이재현)이 곧 3역할 + 수행사 PM이고, 이들이 기준선 동결의 필수 합의자다. “위험”유형(김미르·애플 벤더)에 대해 등록부가 정한 관계 소유자(한동석·박세연)가 RACI의 해당 행(10·12행)의 A와 일치한다. 등록부에서 관계 소유자를 PM 아닌 임원으로 적은 결정이 RACI에서 PM이 A인 행을 8/26으로 만든 것이다.

현장·등록부·RACI → 프리모템·리스크. 현장의 가정 6개는 리스크 R-01·R-02·R-03·R-05·R-08의 원인이 되었다(가정은 “참이라고 믿는 확인되지 않은 것”이고, 리스크는 “그 가정이 깨지는 사건”이다). 등록부의 우려 칸(박세연의 레거시 평가 우려, 서정필의 데이터 용도 우려)은 리스크의 원인 서술에 쓰였다. RACI의 A가 리스크 소유자가 되었다—3PL 협상의 A 한동석이 R-03의 소유자다.

프리모템 → 앞 문서들의 수정. 프리모템 원문 8번(애플 벤더)은 현장 가정에 없던 것이었고, 그 결과 현장 v1.1 가정 추가, 등록부 S-19 위험 유형 등록, RACI 12행 추가가 일어났다. 원문 14번(편익 분모 분쟁)은 비즈니스 케이스 가정 A3에 연결되고 G1 통과 조건에 “편익 책임자 서명”을 추가하게 했다. 이것이 다섯 문서를 하루에 함께 쓰는 이유다. 따로 쓰면 각 문서는 다른 문서가 이미 의심한 것을 계속 참이라고 말한다.

공통 규칙. 다섯 문서 모두에서 반복된 규칙은 셋이다. ① 숫자에는 값·단위·출처·분모가 붙는다. ② 사람은 부서명이 아니라 직책·실명이며, 책임(편익 책임자, 관계 소유자, RACI의 A, 리스크 소유자)은 대부분 PM 밖에 있다. ③ PM이 통제하지 못하는 것을 문서로 남기는 것이 PM의 권한을 지키는 방법이다.

7. Day2로 이어지는 것

Day2는 계획 산출물—범위 기술서와 WBS, 요구사항 추적표 골격, 일정 기준선, 원가 기준선과 예비비 구조, 리스크 등록부 정량화와 허용범위 격자—를 다룬다. 각각이 Day1의 무엇을 입력으로 받는지 정리한다.

Day2 산출물	Day1에서 받는 입력	구체적으로
⑥ 범위 기술서와 WBS	현장 §5 범위(포함·제외·경계 조건), §6 주요 산출물	포함 5개 산출물이 WBS 레벨 2가 된다. 제외 항목은 범위 기술서의 “제외”절에 담당 프로젝트와 함께 옮긴다. 경계 조건(3PL 명세는 쓰되 협상은 안 함)은 WBS에서 “연동 명세서” 작업패키지와 “협상 지원 자료” 작업패키지로 분리된다. 프리모템 R-01의 “컷오버 분리 가능한 설계”가 WBS 구조(매장·주문 / 물류)에 반영된다
⑦ 요구사항 추적표(RTM) 골격	현장 §4 상위 요구사항(요구 제공자 포함), 등록부의 요구 제공자 열, 현장 §13 우선순위	상위 요구 8개가 StRS 214건의 상위 노드가 된다. 요구 제공자가 RTM의 “출처” 열이다. 우선순위(옵니채널 고도화 이연 가능)가 MoSCoW 분류의 근거가 된다
⑧ 일정 기준선	현장 §7 마일스톤(외부 고정 표시), §9 제약(성수기 창, 규제 기한), 리스크 R-01·R-10의 근접성	외부 고정 마일스톤이 제약 일자(constraint date)가 되고, 컷오버 창과 규제 기한에서 역산한 주공정이 그려진다. G3 합류 버퍼 15영업일과 규제 버퍼 22영업일의 위치가 결정된다. 프리모템에서 나온 “요구사항 동결 2주 전 접수 마감”이 스프린트 캘린더에 들어간다
⑨ 원가 기준선과 예비비 구조	비즈니스 케이스 §5 비용 내역과 3층 예산, 현장 §8, RACI 19·20행(컨틴전시·관리에비비)	168.0 / 156.0 / 145.8의 3층이 원가 기준선(145.8)·컨틴전시(10.2)·관리에비비(12.0)로 자리를 잡는다. 컨틴전시 10.2억이 어느 리스크에 얼마나 배정되는지는 ⑩의 EMV에서 역산한다. R-04(1차연도 삭감)의 시나리오별 축소안이 원가 기준선의 대안 버전이 된다
⑩ 리스크 등록부(정량화)와 허용범위 격자	초기 리스크 목록 13+2건(원인·사건·영향·소유자·트리거), 거버넌스 §4 허용범위 초안, 비즈니스 케이스 손익분기 66%	상중하가 확률(%)·영향(억)·EMV로 바뀌고, EMV 합계가 허용범위 EMV 8억과 비교된다. 손익분기 66%에서 편익 허용범위-5%p의 타당성을 역산한다. 소유자가 대응 계획에 서명한다. O-02(가맹 포털 선행 릴리스)가 릴리스 계획의 근거가 된다

Day2에서 Day1 문서로 되돌아오는 것도 있다. WBS를 만들다 보면 현장의 범위 문단에 없던 산출물(예: 파일럿 12개점 용 임시 연동)이 나타나고, 그것은 현장 v1.1의 범위 수정 요청이 된다. 리스크를 정량화하면 EMV 합계가 8억을 넘는 경우가 생기고, 그것은 현장 항목 12의 허용범위 또는 예비비 구조의 재협상이 된다. Day1 문서는 오늘 완성되는 것이 아니라 G1(2026-04-30)에 v1.0 → v1.1로 확정된다. 오늘 쓴 것은 그 확정의 초안이다.

읽을 자료

이 워크북의 다섯 산출물과 직접 연결되는 것만 골랐다. 서지는 과정 리딩리스트(05_리딩리스트/00_리딩리스트.md)의 검증 표기를 따른다.

산출물	자료	왜 읽는가
비즈니스 케이스	PRINCE2 7 Managing Successful Projects (PeopleCert, 2023) —Business case practice	단계 경계마다 갱신되는 비즈니스 케이스와 Senior User의 편익 책무
비즈니스 케이스	Ward & Daniel, Benefits Management, 2nd ed. (Wiley, 2012)	편익 의존 네트워크(BDN) —IT 투자 → 조직 변화 → 편익을 역방향으로 연결
비즈니스 케이스·리스크	Flyvbjerg, "Top Ten Behavioral Biases in Project Management," PMJ 52(6), 2021	편익 과대·원가 과소의 절반은 인지 편향이 아니라 정치적 편향
현장	PMBOK Guide 8th ed. (PMI, 2025) —Governance 성과영역	현장·의사결정 권한·허용범위의 현행 위치
현장	Morris, Reconstructing Project Management (Wiley-Blackwell, 2013)	PM이 사업 형성 단계(front-end)에 들어가지 못하는 구조적 문제의 명명
현장	Samset & Volden, "Front-end definition of projects: Ten paradoxes," IJPM 34(2), 2016	정보 가치가 가장 큰 착수 시점에 예산·권한·데이터가 가장 적다는 역설
이해관계자	Mitchell, Agle & Wood, "Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience," AMR 22(4), 1997	권력·정당성·긴급성 3속성 7유형, 속성의 동적 변화
이해관계자	Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach (Pitman, 1984)	"관리 대상이 아니라 관계의 주체"라는 규범적 전환
거버넌스	ISO 21505:2017 Guidance on governance / Müller & Lecoeuvre, IJPM 32(8), 2014	거버넌스 구조에 표준 근거를 붙이기, 통제 방식 × 지향 축으로 사내 PMO 진단
프리모템	Klein, "Performing a Project Premortem," HBR 85(9), 2007	두 쪽. 과거형 문법과 안전한 발언 장의 설계
프리모템	Mitchell, Russo & Pennington, "Back to the future," JBDM 2(1), 1989	prospective hindsight의 실험 근거
프리모템	Buehler, Griffin & Ross, "Exploring the 'planning fallacy'," JPSP 67(3), 1994	자기 과거 실적을 알려 줘도 예측이 개선되지 않는다—outside view가 필요한 이유
전체	Flyvbjerg & Gardner, How Big Things Get Done (2023) —한국어판『프로젝트 설계자』(한국경제신문, 2024)	착수 단계에 시간을 쓰는 것(think slow)이 왜 실행을 빠르게 하는가

이 워크북의 온담F&B홀딩스 관련 숫자는 교재/공통/가상회사_온담F앤B.md를 정본으로 하며, [추가 설정]으로 표시한 항목(대안별 개략 비용, 연차 집행 배분, 할인율, 편익 실현 곡선, 프리모템 원문·독표)은 이 워크북에서 예시를 위해 새로 정한 것이다. 표준 조항 번호(ISO 21502)와 PMBOK 8판 Focus Area 내 프로세스 명칭은 인쇄 전 원문 대조를 권한다.