

프로젝트 매니지먼트 4일 특강·공용 색인

용어·약어·문서 ID 색인

PM 트랙 4일 공용

2026-09-13 빌드

용어·약어·문서 ID 색인

■ 쓰는 법—교재·워크북을 읽다가 낯선 약어나 R-10, CR-09, A10, BL-02 같은 ID가 나오면 여기서 찾는다. 약어는 알파벳순, ID는 접두어별로 묶었고, 마지막에 이 과정이 특별한 뜻으로 쓰는 우리말 용어 30개를 모았다. 각 항목의 “→”는 그 개념을 설명하는 교재의 날짜 절이다. 정의는 이 과정에서 쓰는 뜻이며, 표준 원문의 정의와 어감이 다를 수 있다.

목차

1. 영문 약어	2
2. 문서 ID 체계	5
3. 이 과정이 특별한 뜻으로 쓰는 우리말 용어	6

1. 영문 약어

표준·기관·자격

약어	풀어 쓰면	이 과정에서의 뜻	→
PMBOK	Project Management Body of Knowledge (Guide)	PMI의 프로젝트 관리 표준서. 현행 8판(2025-11 디지털 / 2026-01 인쇄). 6판(2017)이 한국 사내 표준의 원본인 경우가 많다	D1 2.1~2.2
PMI	Project Management Institute	PMBOK과 PMP를 내는 미국 협회	D1 2.1
PMP	Project Management Professional	PMI 자격. 시험 근거는 ECO이며 PMBOK은 참고 문헌	D1 2.7
ECO	Examination Content Outline	PMP 시험 출제 범위 문서	D1 2.7
ITTO	Inputs ·Tools & Techniques ·Outputs	PMBOK 6판 프로세스 서술 형식(투입·도구·산출)	D1 2.1
PRINCE2	PRojects IN Controlled Environments, 2nd	영국 기원의 프로젝트 방법론. 현행 PRINCE2 7(2023). 7원칙·7 practice·7프로세스	D1 2.3
PID	Project Initiation Documentation	PRINCE2의 착수 문서 묶음—현장 + 계획 + 접근법	D1 3.2
PBS / PPD / PD / PFD	Product Breakdown Structure / Project Product Description / Product Description / Product Flow Diagram	PRINCE2 산출물 기반 계획의 네 문서—산출물 분해도 / 최종 산출물 서술 / 개별 산출물 서술 / 산출물 흐름도	D2 1.3~2.2
MSP	Managing Successful Programmes	영국 기원 프로그램 관리 표준(5판, 2020). outputs → capabilities → outcomes → benefits 사슬	D1 1.1
ISO 21502	—	프로젝트 관리 지침 국제표준(2020). 계약서·RFP가 인용하는 표준. ISO 21500(2021)은 용어·개념으로 축소되었다	D1 2.4
ISO/IEC 20000	—	IT 서비스 관리 시스템 국제표준	D4 3.10
ISO/IEC/IEEE 29148	—	요구공학 표준—StRS·SyRS·SRS 세 층의 출처	D2 2.3
ITIL	(원래 IT Infrastructure Library, 지금은 고유명사)	IT 서비스 관리 실무 체계. 현행 Version 5(2026-02). 이 과정은 ITIL 4 어휘(practice 명칭)로 고정해 쓴다	D4 3.1
AACE	Association for the Advancement of Cost Engineering	원가공학 협회. 18R-97 견적 등급(Class 5~1) 권고	D2 4.1
DCMA 14-Point	Defense Contract Management Agency	미 국방계약관리국의 일정 건전성 점검 14항목	D2 3.4
SCL Protocol	Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol	지연·방해 클레임 원칙(2판, 2017). “float는 누구의 것인가”의 출처	D2 3.3
ANSI/PMI 19-006-2019	—	EVM 표준(현행)	D3 2.1
SAFe	Scaled Agile Framework	대규모 애자일 프레임워크. PI(Program Increment)와 PRINCE2 Stage는 1:1이 아니다	D1 2.5
ICB4	IPMA Individual Competence Baseline 4	역량 기준선(Perspective / People / Practice)	D1 2.7
DORA	DevOps Research and Assessment	배포 빈도·변경 리드타임·변경 실패율·복구 시간 네 지표	D3 2.7
SRE	Site Reliability Engineering	구글 기원의 운영 공학. error budget의 출처	D4 3.6
ADKAR	Awareness ·Desire ·Knowledge ·Ability ·Reinforcement	Prosci의 개인 변화 5단계—채택 장벽 진단에 쓴다	D4 3.9

약어	풀어 쓰면	이 과정에서의 뜻	→
HBR / IJPM / PMJ / JMIS	Harvard Business Review / International Journal of Project Management / Project Management Journal / Journal of MIS	읽을 자료의 학술지·잡지	각 날 마지막 장

계획·통제 기법

약어	풀어 쓰면	뜻	→
WBS	Work Breakdown Structure	작업 분해 구조—산출물 지향, 100% 규칙, 8/80 규칙. WBS 사전은 작업패키지별 카드	D2 2.2
WP	Work Package	작업패키지—WBS의 말단	D2 2.2
RTM	Requirements Traceability Matrix	요구사항 추적표—요구 → 설계 → 시험 → 검수의 행방	D2 2.3
StRS / SyRS / SRS	Stakeholder / System / Software Requirements Specification	요구의 세 층—이해관계자 요구 / 시스템 요구 / 소프트웨어 요구	D2 2.3
MoSCoW	Must · Should · Could · Won't	요구 우선순위 4등급	D2 2.3
NFR	Non-Functional Requirement	비기능 요구(성능·보안·가용성 등)	D2 2.3
FP	Function Point	기능 점수—한국 SI의 규모·대가 산정 단위. P1 계약 12,400 FP × 55만 원	D2 2.4·4.4
CPM	Critical Path Method	임계경로법—전진·후진 계산으로 여유를 구한다	D2 3.2
PDM	Precedence Diagramming Method	활동 간 의존 4종(FS·SS·FF·SF) 표기법	D2 3.1
FS / SS / FF / SF	Finish-to-Start / Start-to-Start / Finish-to-Finish / Start-to-Finish	의존 관계 4종	D2 3.1
ES / EF / LS / LF	Early Start / Early Finish / Late Start / Late Finish	CPM 계산표의 네 날짜. 주의: Day3의 ES는 Earned Schedule이다	D2 3.2
TF / FF(여유)	Total Float / Free Float	총여유(경로의 것) / 자유여유(활동의 것)	D2 3.2
FNLT / SNET	Finish No Later Than / Start No Earlier Than	계약 일자—이 날까지 끝나야 / 이 날 전엔 시작 못 함	D2 3.4
CCPM	Critical Chain Project Management	Goldratt의 크리티컬 체인—버퍼 소진율 관리	D2 3.4
P50 / P80	—	몬테카를로 결과의 50 / 80 백분위 값	D2 3.4·5.3
RCF	Reference Class Forecasting	유사 프로젝트의 실제 분포(외부 시각)로 추정을 보정하는 절차	D1 1.2, D2 6.1
EMV	Expected Monetary Value	기대 화폐 가치 = 확률 × 영향(금액)	D2 5.3
RBS	Risk Breakdown Structure	리스크 분류 구조	D2 5.1
ATOM	Active Threat and Opportunity Management	Hillson & Simon의 리스크 관리 절차—검토의 두 깊이(월 갱신 / 주요 재평가)	D3 4.5
TDR	Tailoring Decision Record	테일러링 결정 기록—무엇을 / 왜 / 수용 리스크 / 승인자	D1 2.6
NTCP	Novelty · Technology · Complexity · Pace	Shenhar & Dvir의 프로젝트 유형 다이아몬드(3/4/3/4 단계)	D1 1.4
ITO	Input · Transform · Output	Zwikael & Smyrk의 모형—output(PM) / outcome·utilisation(사업 오너)의 책무 분리	D1 3.1, D4 5.4
BDN	Benefits Dependency Network	Ward & Daniel의 편익 의존성 네트워크	D1 3.1, D4 5.5
BATNA	Best Alternative To a Negotiated Agreement	협상 결렬 시 대안—에스컬레이션을 BATNA로 쓰지 말라는 맥락	D1 3.4
RACI	Responsible · Accountable · Consulted · Informed	역할 배분표—행마다 A는 한 명	D1 3.4
RAG	Red · Amber · Green	상태 신호등—정의를 없으면 정치가 된다	D3 5.1
KPI	Key Performance Indicator	핵심 성과 지표	전체
NPV / IRR / TCO	Net Present Value / Internal Rate of Return / Total Cost of Ownership	순현재가치 / 내부수익률 / 총소유비용	D1 워크북 ①

EVM(획득가치) 계열—Day3

약어	풀어 쓰면	뜻
EVM	Earned Value Management	획득가치 관리—PV·EV·AC를 돈 단위로 놓아 일정·원가를 한 표에서 본다
PV	Planned Value	계획 가치—지금까지 하기로 한 일의 예산
EV	Earned Value	획득 가치—실제로 끝낸 일의 예산(Rules of Credit으로 인정)
AC	Actual Cost	실제 원가—그 일에 실제로 쓴 돈(인식 기준이 중요)
BAC	Budget at Completion	총예산 = PMB의 합(온담 145.8)
PMB	Performance Measurement Baseline	성과측정기준선—시간대별로 배분된 원가 기준선
SV / CV	Schedule / Cost Variance	일정 편차 EV -PV / 원가 편차 EV -AC
SPI / CPI	Schedule / Cost Performance Index	$EV \div PV$ / $EV \div AC$
EAC	Estimate at Completion	완료 시 추정 원가. EAC1~4는 각각 다른 전제의 네 공식
ETC	Estimate to Complete	잔여 추정 원가(EAC4 = AC + 상향식 ETC)
VAC	Variance at Completion	BAC -EAC
TCPI	To-Complete Performance Index	남은 일을 남은 돈으로 끝내려면 필요한 효율—분모(BAC / 집행 한도 / EAC)를 명시
ES	Earned Schedule	획득 일정—현재 EV를 계획상 언제 달성하기로 했는가의 시점(개월). Day2의 ES(Early Start)와 다르다
AT / PD	Actual Time / Planned Duration	경과 기간 / 계획 기간
SV(t) / SPI(t) / IEAC(t)	—	시간 단위 일정 편차 $ES - AT$ / $ES \div AT$ / 추세 외삽 종료 시점 $PD \div SPI(t)$
LOE	Level of Effort	노력 수준형 작업(PMO 등) —EV를 PV와 같게 인정
WIP	Work in Progress	진행 중 작업 수—Vacanti 흐름 지표의 하나

실행·전환·운영

약어	풀어 쓰면	뜻	→
CCB	Change Control Board	변경통제위원회—온담은 7인, 위원장 정미란	D1 3.4, D3 3.3
BL	Baseline	기준선 버전—BL-01(G1), BL-02(2026-10-23)	D3 3.4
QA / QC	Quality Assurance / Control	절차의 품질 / 산출물의 품질	D3 4.1
UAT	User Acceptance Test	사용자 인수 시험	D2·D3
TC	Test Case	시험 케이스	D2 2.3
DRE	Defect Removal Efficiency	결함 제거 효율(Kan) —유출률 가정의 근거	D3 4.2
SBOM	Software Bill of Materials	소프트웨어 구성 명세—하도급 승인 조건	D3 5.6
EOT	Extension of Time	공기 연장(클레임)	D3 5.6
PoNR	Point of No Return	되돌릴 수 없는 시각—온담 1차 컷오버 01:40	D4 2.3
SAC	Service Acceptance Criteria	서비스 수용 기준—판정자 박준영, 12항목	D4 3.2
ELS	Early Life Support	조기 운영 지원(하이퍼케어) —온담 8주	D4 3.3
CAB	Change Advisory Board	운영의 변경 자문 위원회(ITIL) —프로젝트의 CCB와 다르다	D4 3.4
SLA / OLA / UC	Service Level Agreement / Operational Level Agreement / Underpinning Contract	고객과의 약속 / 내부 조직 간 약속 / 외부 공급자와의 계약—3층	D4 3.5
KEDB / KE	Known Error Database	알려진 오류 데이터베이스 / 알려진 오류	D4 3.7
DR	Disaster Recovery	재해 복구	D4
RTO	Recovery Time Objective	복구 목표 시간	D4 3.5

약어	풀어 쓰면	뜻	→
CIR	Continual Improvement Register	운영 개선 등록부—교훈 중 운영 소관이 가는 곳	D4 5.2
MC / PAC / FAC	Mechanical Completion / Provisional / Final Acceptance Certificate	EPC의 기계적 준공 / 임시 / 최종 인수 증명	D4 1.4
LSTK	Lump Sum Turn Key	총액 확정 일괄 도급	D2 1.4
ECN	Engineering Change Notice	설계 변경 통지(제조)	D2 1.4
SPC	Statistical Process Control	통계적 공정 관리	D2 1.4
FEL / FID	Front-End Loading / Final Investment Decision	EPC의 전단 정의 / 최종 투자 결정	D1 워크북 ①

온담 사례의 시스템 조직

약어	뜻
OD-POS 2.1	온담의 현행 매장 시스템(2011 자체개발). 컷오버까지 병행
POS / SKU / EDI	판매시점관리 단말 / 재고 관리 단위 / 전자문서교환
SAP ECC	온담의 ERP(2027-12 지원 종료 예정). P1 범위 밖, 애드온만
WMS / 3PL / AS/RS / AMR	창고관리시스템 / 3자 물류(대성로지스) / 자동창고 / 자율이동로봇(P2)
API GW / MDM / APM	API 게이트웨이 / 마스터 데이터 관리 / 성능 모니터링—P1 상용SW
PG / MAU	결제대행 / 월간 활성 사용자
IPO / CFO / CPO / CIO / CEO	기업공개 / 재무 / 개인정보보호 / 정보 / 최고경영 책임자
ISMS-P	정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증(2027-06 심사 예정)
SI	System Integration —한국 IT 서비스 산업의 구축 용역 형태
NPD / EPC	New Product Development(제조) / Engineering·Procurement·Construction(건설·플랜트) —분야별 대조의 두 축
ONE ONDAM	프로그램 이름(428억, P1~P5)

2. 문서 ID 체계

한 글자 뒤에 하이픈이 있는지 없는지로 종류가 갈린다. 특히 **S-04(이해관계자)**와 **S7(스프린트)**, **R-10(리스크)**과 **R2(릴리스)**, **L-09(교훈)**와 **L3(WBS 레벨)**을 구분하라.

접두어	종류	정본 위치	예
C-nn / O-nn / P-nn / B-nn	사례 정본의 숫자 표—회사·재무 / 운영 베이스라인 / 프로그램·P1 예산·일정 / 이사회 승인 편익	사례 §5.1~5.5	C-04 부채비율 187%, O-08 재고 정확도 91.3%, P-08 예산 3층, B-04 폐기율
G0~G5	프로그램 게이트—착수 / 기획 완료 / 중간·데이터 정본 / 컷오버 승인 / 운영 이관 완료(P1 종료) / 편익 검토	사례 §3.4-§5.4	G3 2027-02-19
P1~P5	프로그램의 다섯 프로젝트—플랫폼 / 물류 자동화 / 변화관리 / 규제 대응 / 운영 이관	사례 §2.5	P1 168억
T0	P2 설비 발주 확정일(2026-04-24)	사례 §3.5	—
S-nn	이해관계자 ID(등록부)	Day1 워크북 ③	S-04 박세연, S-16 정하늘
Snn (S1~S36)	스프린트 번호(2주)	Day2 워크북 ⑧	S6 설계 종료, S25 통합시험 시작
R-nn	리스크 ID(등록부)	Day1 ⑤ → Day2 ⑩ → Day3 ⑩	R-01 P2 리드타임, R-10 마스터 데이터, R-14 두 번 컷오버
R1~R6	릴리스 번호	Day2 워크북 ⑧	R2 이월 420 FP

접두어	종류	정본 위치	예
O-01, O-02 (리스크 문맥)	기회(Opportunity) 리스크—숫자 표 O- nn 과 다르다; 등록부 문맥에서만	Day1 ⑤	—
HR n	상위 요구(High-level Requirement) 8개	현장 §4, Day2 ⑦	HR 3 가맹 발주 포털
StRS- nnn / SyRS- / SRS- / TC-	요구 세 층과 시험 케이스	Day2 워크북 ⑦	StRS-034 두 분모 리포트
1.x.y	WBS 코드—레벨 2(1.1~1.6) / 레벨 3 작업패키지	Day2 워크북 ⑥	1.1.7 파일럿 임시 연동, 1.5.8
L2 / L3	WBS 레벨	Day2 ⑥	—
A01~A20	요약 활동(일정 네트워크)	Day2 워크북 ⑧	A10 임계 활동(-10영업일), A14 통합시험
MG3	마일스톤 게이트 3 = G3 컷오버 승인(네트워크 표기)	Day2 ⑧	—
FZ- nn	요구 베이스라인 동결 회차(월 1회)	Day2 ⑧	FZ-10
CR- nn	변경요청(Change Request)	Day3 워크북 ⑪	CR-09 가맹 발주 마감 22:00, CR-11 5년 필터
BL-0n	기준선 버전	Day3 ⑪	BL-02(2026-10-23)
EX-0n	예외 보고(Exception Report)	Day3 ⑫	EX-01(2026-10-02)
IS- nn	이슈(Issue)	Day3 워크북 ⑬	IS-07 감리 지적 3·4번
AF- n-nn	감리 지적사항(Audit Finding) —회차-번호	Day3 워크북 ⑭	AF-1-03
D- nnnn	결함(Defect) 번호	Day3 ⑭	D-0944
SW- nn / CL- nn / DT- nn / AU- nn / IF- / REG-	계약·조달 변경 로그의 항목—상용SW / 클라우드 / 데이터 전환 / 감리 / 인터페이스 / 규제	Day3 워크북 ⑮, Day2 ⑦	SW-01 API GW 라이선스, IF-SAP-12
RB- n	롤백 트리거(Rollback)	Day4 워크북 ⑯	RB-1~4
P1- nn / P2- nn (운영 문맥)	운영 인시던트 심각도 1 / 2 —프로젝트 P1·P2와 다르다	Day4 ⑰	P1-02 포인트 이중 차감
KE- nn	Known Error	Day4 ⑰	KE-02 폴백 배치
L- nn	교훈(Lesson)	Day4 워크북 ⑱	L-09 D-2 라이선스
BR- nn	편익 원장 항목(Benefit Record)	Day4 워크북 ⑳	BR-05
NP / STD / CTR	교훈 적용 대상 약호—다음 프로젝트 양식 / 사내 표준 / 계약 문안	Day4 ⑱	—

3. 이 과정이 특별한 뜻으로 쓰는 우리말 용어

용어	뜻	→
산출물 / 성과 / 편익	output(만든 것) / outcome(그것이 쓰여서 달라진 것) / benefit(측정 가능한 가치) —산출물까지가 PM의 책임	D1 1.1
임시조직	끝이 정의된 조직으로서의 프로젝트—행동 논리가 상설 조직과 다르다	D1 1.3
되돌림 비용	결정을 되돌리는 데 드는 비용—방법론·계획 정밀도·게이트 위치를 정하는 변수	D1 1.5·2.6
테일러링	표준을 프로젝트에 맞게 생략·추가·조정하는 것—기록(TDR)이 있어야 테일러링	D1 2.6
비즈니스 케이스	이 프로젝트에 돈을 쓰는 것이 조직에 이익인가를 답하는 문서—게이트마다 갱신	D1 3.1
현장	프로젝트의 존재·범위·권한을 승인하는 문서—계획서가 아니라 권한 문서	D1 3.2
현저성	Mitchell-Agle-Wood —권력·정당성·긴급성 3속성의 조합으로 이해관계자가 얼마나“보이는가”	D1 3.3
허용범위	tolerance —그 계층이 상위에 묻지 않고 흡수할 수 있는 편차의 크기(7축 × 3계층)	D1 3.4

용어	뜻	→
예외 관리	Manage by Exception —허용범위 안은 알리지 않고, 넘을 것으로 예상되면 즉시 올린다	D1 3.4
프리모템	사전 부검—“실패했다, 왜?”의 과거형으로 리스크를 끌어내는 기법(Klein)	D1 3.5
기준선	승인되고, 버전이 있고, 변경 통제 아래 있는 계획—범위·일정·원가	D2 1.1
경계 조건	범위의 안팎을 정하는 조건—제외 항목에는 담당 프로젝트가 붙는다	D2 2.1
인수 기준	산출물을 받았다고 판정하는 조건—측정 가능, 판정자 실명	D2 2.1
범위 크립 / gold plating	승인 없이 늘어나는 범위 / 요구에 없는 것을 더 잘 만드는 것	D2 2.4
여유(float)	활동을 늦춰도 종료일이 밀리지 않는 기간—총여유는 경로의 것	D2 3.2
컨틴전시 / 관리예비비	식별된 리스크용 PM의 돈(BAC 안) / 미식별 리스크용 스폰서의 돈(BAC 밖)	D2 4.2
계획 원가 / 집행 한도 / 승인 예산	145.8 / 156.0 / 168.0 —온담 예산의 3층	D2 4.2·4.5
견적 등급	AACE Class —정의도(설계 성숙도)로 정한다	D2 4.1
잔여 노출	대응 후 남는 리스크의 EMV	D2 5.4
통제 사이클	측정 → 분석 → 예측 → 조치 → 기준선 갱신	D3 1.1
Rules of Credit	EV 인정 규칙—0/100, 50/50, 마일스톤 가중, 물리적%, LOE	D3 2.2
착시	지표를 좋게·나쁘게 보이게 하는 구조적 원인—이름을 붙이고 조정값을 병기	D3 2.6
재기준선	re-baseline —편차를 없애기 위해 기준선 자체를 다시 만드는 것(기준선 갱신과 다르다)	D3 3.4
변경 대가	승인된 변경에 대한 수행사 대금(FP × 단가) —감액도 변경	D3 3.5
원인 귀속	감리 지적·지연의 원인이 발주사/수행사/동시 중 어디에 있는가—검수·대기 비용 판정의 근거	D3 4.3·5.6
동시기록	사건 당시에 서면으로 남긴 기록—구두 지시에 서면으로 답한다	D3 5.5
이관	프로젝트가 만든 것을 운영이 받는 것—받는 쪽의 서명으로 끝난다	D4 1.1
런북 / 컷오버	시각 단위 실행 절차서 / 구 시스템에서 신 시스템으로 넘어가는 전환 작업(온담 34시간)	D4 2.1
롤백	컷오버를 되돌리는 것—트리거·판정자·복구 소요를 사전 합의	D4 2.4
두 번 컷오버	매장·주문(1차)과 물류(2차)를 나눠 전환—R-14의 원천	D4 2.7
error budget	가용성 목표를 뒤집은 허용 다운 시간(99.5% → 월 약 219분) —릴리스 속도로 환전	D4 3.6
분모 정치	어느 분모로 KPI를 재는가의 다툼—승인된 목표는 승인된 분모로 판정	D4 5.6
손익분기 실현률	편익이 몇% 실현되어야 NPV ≥ 0인가(온담 66%)	D1 워크북 ①, D4 5.7