

성과목표측 \ 계층	작업패키지 work package	프로젝트 (P1) project	프로그램 programme
원가 (cost)	+2%	+6% (10.08억)	+12%
일정 (time)	+5영업일	+15영업일	+30영업일
범위 (scope)	±1%	±3% (±35건)	±6%
품질 (quality)	결함밀도 0.13건/FP	0.4건/FP	0.8건/FP
리스크 (risk)	EMV 2.7억	EMV 8억	EMV 16억
편익 (benefits)	-1.7%p	-5%p	-10%p
안전·지속가능성	0	0	0

검증 ① 사내 규정과 맞는가

원가 허용범위 10.08억 > 본부장 위임전결 한도 5억 → 불일치. 현장에 적고 스폰서가 결정

검증 ② Business Case의 편익 민감도와 맞는가

편익 -5%p ≈ 214억의 약 10.7억이 사라져도 프로젝트 계층에서 처리한다는 뜻 — CFO "근거 없는 편익은 승인 않겠다" 상황에서 적절한가

허용범위를 전 프로젝트 공통 "±10%"로 박으면 격자는 장식이 된다 — 편익 민감도에서 역산한다

벗어날 것이 예측되면
→ Exception Report로
권한을 오른쪽 계층에 반납

→ 스폰서에게 반납
(실제로 벗어난 후가 아니라
예측되는 순간)

→ 프로그램 이사회

