

하이브리드 계획의 층 — 어느 층을 예측형으로, 어느 층을 적응형으로

	계획의 층	형태 · 정밀도	은답 P1에서 미리 정하는 것	누가 바꾸는가
고정 (예측형)	게이트 · 마일스톤	예측형 (고정) · 날짜 단위	G0~G5, 외부 고정 4개(규제 09-11·03-31, P2 T0 04-24·MC 02-12), 컷오버 창 02-26~28	프로그램 이사회
	범위 기준선 (계약)	예측형 (고정, 변경 통제) · FP 단위	FP 12,400점 = 요구사항 1,180건, 매월 마지막 수요일 동결, $\pm 3\%$ (± 35 건) 재산정 트리거	변경협의체 + CCB
	스프린트 케이던스	예측형 (고정 리듬) · 2주	36회의 시작·종료일 (설계 S1~6 / 구현 S7~26 / 통합·시험 S27~36), 게이트는 스프린트 경계에	바꾸지 않는다
	원가 기준선	예측형 (시간대별 배분) · 월 단위	145.8의 월별 PV. 계획 패키지 수준에서도 배분한다 — Day3 PV의 전제	CCB (재기준선)
열림 (적응형)	릴리스 계획	예측형 + 적응형 · 분기 단위	릴리스 3개: 가맹 포털 선행(2026-Q4, O-02) / 컷오버(02-26~28) / 컷오버 후(옴니채널 고도화·BI, 현장 §13 이연 가능)	PM + 스폰서
	스프린트 내용	적응형 · 백로그 항목	스프린트 계획 회의에서 결정. 게이트 준비("G2 게이트 패키지")도 백로그에 들어간다	팀 (스프린트마다)

Rolling wave. G0 시점 상세 계획 = 설계 스프린트 6회(~2026-03-27)뿐. 그 뒤는 계획 패키지 — 구현 20회(FP 약 7,400점 [추가 설정]) / 통합·시험 10회(리허설 3·UAT·컷오버). G1에서 구현 구간을, G2에서 통합·시험 구간을 상세화한다. "계획을 안 한다"가 아니라 "정보가 있을 때 정밀도를 올린다". 케이던스는 고정하고 내용은 열어 둔다 — 돌을 섞으면 "계획 없는 애자일" 또는 "2주마다 재계획하는 폭포수"가 된다.