

리허설 사슬의 총여유 10영업일은 누구의 것인가 — 세 입장과 SCL Protocol의 답

수행사 (이재현 PM)

"우리 일정에 여유가 있으니 인력을 다른 사업에 잠시 돌리겠다"

여유 = 수행사의 것 → 발주사가 쓰면 보상 청구

발주사 PM

"그 여유는 발주사 미결정 대기를 흡수하기 위한 것이니 건드리지 말라"

여유 = 발주사의 것

프로그램 PMO장

"P2가 늦으면 그 여유를 P2에 준다"

여유 = 프로그램의 것

SCL Delay and Disruption Protocol 2판 (2017) Core Principle 8 — 별도의 계약 약정이 없으면 float는 **프로젝트의 공용 자원**이며 **먼저 쓰는 쪽이 쓴다**(first come, first served). 발주사 사유로 여유가 소진되어도 종료일이 늦어지지 않는 한 시공자는 EOT를 받지 못하고, 그 뒤 시공자 사유의 지연은 여유가 없으므로 시공자 책임. **공정해 보이지 않는다면 그것이 계약 문안으로 달리 정할 이유다.**

여유(float)와 버퍼(buffer)는 다른 것이다

여유 (float) = 네트워크 계산의 결과. 경로 위 활동들이 공유한다

- 리허설 사슬 TF 10영업일 — 소유자 미정 (그래서 분쟁)
- 워크북 기준선 문안: "R-10과 발주사 데이터 정제 지연을 흡수하기 위한 것"으로 **위치와 목적을 명시**

버퍼 (buffer) = 의도적으로 넣은 시간. **소유자가 명시된다**

- G3 합류 버퍼 15영업일 (02-19 → 03-12) — 프로그램 PMO장
- 규제 버퍼 22영업일 (09-11 앞) — P4 최영주
- CCPM은 여유를 걸어 버퍼로 모으는 방법 (3.4절)

한국 SI 계약에는 float 조항이 거의 없다 — "발주사 사유 = 공기 연장 / 그 밖 = 지체상금"의 이분법뿐. 발주사 PM이 할 수 있는 것 셋: ① 일정 기준선 서명 시 각 경로의 총여유와 그것이 흡수할 리스크를 문서로 남긴다 ② 여유와 버퍼를 구분하고 버퍼의 소유자를 정한다 ③ 변경협의체 의결서에 "이 변경은 여유 N일을 소진하며, 소진 후 지연은 어느 쪽 사유로 보는가"를 함께 적는다. **동시 지연(concurrent delay)은 SCL이 좁게 정의한다** — "둘 다 늦었으니 반반"이 아니다.