

결합밀도 — 분자·분모의 정의가 값을 만들고, 계층이 정치를 끝낸다 (2026-09-30)

정의의 정치 — 같은 프로젝트, 분자·분모 선택에 따라 다른 값

수행사는 분자를 증계(심각도 1~2만)·분모를 넓계(계약 FP) 정의하고 싶고, 발주사는 반대다. 아래 격자는 값의 범위를 보이기 위한 것이며 굵은 칸만 격자가 채택한 정의다.

	분모 = 계약 FP 12,400	분모 = 인수 FP 7,020	분모 = BL-02 12,585
분자 = 심각도 1~2 미해결 7건	0.0006	0.0010	0.0006
분자 = 스프린트 시험 결합 930	0.075	0.132	0.074
분자 = 설계 검토 + 시험 1,140	0.092	0.162	0.091
분자 = 통합시험-UAT 결합 (전망 1,130)	0.091	—	약 0.09

회색 칸의 값은 분자·분모를 바꿔 계산한 참고값이다(심각도 1~2 행은 미해결 7건만 넣은 하한). 0.4를 계약 FP-전체 결합으로 재면 0.09로 "여유 78%"가 되고, 심각도 1~2만으로 재면 0.01이 된다 — 정의 없는 0.4는 아무것도 재지 않는다.

격자의 해결 — 계층마다 분자·분모·기준·판정자를 따로 둔다 (Day2 \$5.5)

작업패키지 계층 — 수행사 PM 이재현 · 선행 지표(지금 잘 수 있다)

분자 = 스프린트 시험 결합(설계 검토 제외) 930 ÷ 분모 = 인수 FP 누적 7,020 = **0.132건/FP**
 기준 0.13 → 1.5% 초과 = 경계를 넘음 → **1단계 에스컬레이션**: 이재현 → P1 PM 09-28(인지 09-25 + 1명업일), P1 PM 결정 10-01(결함 전달 2명 10월 배치 · backlog 10-31 60 이하 · 시험 노력 주간 보고 추가)
 월별 누적 0.085 / 0.130 / **0.162**(6월 최고) / 0.157 / 0.129(8월, 시험 정지 착시) / 0.132 — 에스컬레이션은 8월에 일어났어야 했다

↓ 선행 지표가 후행 지표의 입력(유출률)

프로젝트 계층 — P1 PM · 후행 지표(통합시험 A14 시작 전이라 판정 불가)

분자 = 통합시험(A14)-UAT(A16) 발견 결합 ÷ 분모 = FP 기준선 BL-02 12,585 · 기준 **0.4건/FP** + G3 심각도 1~2 미해결 0
 전망(범위로 적는다) = 0.132 × 유출률 35% [추가 설정, Kan DRE 가정] 0.046 + UAT 약 0.04 [추가 설정] = **약 0.09(0.07~0.13)** → 기준의 22%
 절대 건수 약 **1,130건**(통합시험 580 + UAT 550) → 통합시험 30일에 580건 해소 = 주 100건 이상 필요 vs 현재 능력 주 40건. 실제 계약은 밀도가 아니라 **심각도 1~2 미해결 0 = 해소 능력**이다

계층이 없으면. 0.132는 0.4보다 한참 아래이므로 아무 일도 일어나지 않고, 통합시험에서 처음 0.4를 잔다 — 그때는 늦다. 에스컬레이션은 크기가 아니라 **경계를 넘었는**가로 발동하고(0.132 > 0.13), 분자·분모·기준·판정자가 문서에 적혀 있을 때만 "넘었다"가 성립한다. 워크북 ⑩ 항목 1(밀도 정의)·항목 4(월별 누적)·항목 8(에스컬레이션 기록).

출처: Day3 워크북 ⑭ 완성 예시본 항목 1~4·8, Day2 워크북 \$5 항목 7~8 격자(품질 축 0.4 / 0.13), 교재 4.1절. 회색 참고값은 같은 분자·분모로 나눈 산술값.