

감리 1차(중간) 지적 8건의 귀속 — 감리 기재와 발주사 판정 (통보 09-25 · 이의 09-29 · 회신 요청 10-08)

등급	감리 기재 귀속 (수행사 6 · 발주사 2)	발주사 판정 귀속 (수행사 3 · 발주사 4 · 공동 1)
보통	AF-1-01 RTM 하위 분해 88% · 시험 연결 76% 기재: 수행사	→ 공동 · P1 PMO(요구사항) + 수행 설계 리더 · FZ-11 11-25
보통	AF-1-02 인터페이스 설계문서 9본 양식 미충족 기재: 수행사	→ 수행사 · 수행 인터페이스팀(신임 PL) · 10-30
중대	AF-1-03 P2 설비 인터페이스 규격 설비측 확인 서명 부재 — “수행사 설계 미흡” 기재: 수행사	→ 발주사 (프로그램) · 프로그램 PMO장 → P2 PM 회신 10-16 · 규격서 v1.1 10-23
보통	AF-1-04 가맹 SW 배포 범위(1.1.6) 설계 미확정 — “수행사 설계 미흡” 기재: 수행사	→ 발주사 (영업본부) · 오정근 대응안 결정 G2 11-27 · 패키지 설계 S25
경미	AF-1-05 결함 심각도 분류 기준 문서 부재 기재: 수행사	→ 수행사 · 기준서 v1.0 09-28 완료 · 재분류 10-09
경미	AF-1-06 파기 주기 증적 11건 형식 불일치 기재: 수행사	→ 수행사 · 수행 통합팀(최영주 확인) · 10-16 · D-0915
경미	AF-1-07 형상 동기화 주 1회 → 일 1회 권고 기재: 발주사	→ 발주사 (PMO) · P1 PMO 형상 담당 · 완료 10-02
보통	AF-1-08 컨틴전시 R-03 0.50 CCB 보고 누락 기재: 발주사	→ 발주사 (P1 PM) · 10-15 CCB 소급 보고 · 안전 자동 등재 절차

AF-1-03 근거: 규격은 WBS 1.3.1 발주 담당(범위 기술서 §8 담당 열) · P2 전달 RACI 9행 A = 프로그램 PMO장 · 04-17 전달 완료 · 타케다 05-29 변경 요청 2건에 프로그램 PMO 회신 미결(06-05-07-10-08-21 요청) · 수행사 미결 통지 06-08-08-24

AF-1-04 근거: 1.1.6 대응안 결정은 WBS 발주 담당 · RACI 11행 A = 오정근 · 04-30 조사 보고에 대응안 3개 제시 · 05-08 “부속서 협상 후로 유보” 회신 · WBS 사전 1.1.6 카드 외부 의존 조항(결정 후 착수)

귀속이 정하는 것 세 가지. ① 조치 담당·기한 — 발주사 귀속 4건은 발주사가 고친다(프로그램 PMO장 10-16 · 오정근 11-27 · PMO 10-02 · P1 PM 10-15). ② 검수 조건부 합격의 조건 — 수행사 귀속 3건(02-05-06)만 R2 검수 조건이 된다(회신 3행). ③ 대기 비용 판정 — 발주사 귀속 2건의 정리 기간 09-28~10-08 = 발주사 사유 8영업일(R2 FP 12%)이 \$14 대기의 근거가 된다(회신 4행, 변경결의제 10-14). 등급은 시정 기한을 정하고(중대 10-16 / 보통 10-30-11-27 / 경미 다음 감리 전), 귀속은 책임을 정한다. 이의 서면은 지적의 내용·등급을 다루지 않는다 — 귀속 두 글자만 다룬다.