

비즈니스 케이스 요약

Business Case Summary

온담F&B 특강 워크북 · Day1

산출물 1/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
비즈니스 케이스 요약	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	v0.9 (G0 착수용) / 2026-01-05	P1 PM (발주사 IT본부)	정미란 CFO (프로그램 스폰서)

1. 문서 정보

이 요약본이 어느 원본 승인 문서를 근거로 하는지, 몇 번째 버전인지, 어느 시점의 숫자인지를 적는다. 게이트마다 갱신되므로 버전·기준 시점이 없으면 어느 숫자가 현행인지 알 수 없다.

항목	내용
프로젝트명	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)
원본 승인 문서	2025-12 이사회 의결 「ONE ONDAM 프로그램 추진(안)」 및 별지 편익 산정표 (이사회 부의안 2025-12)
버전 / 기준 시점	v0.9 (G0 착수용) / 2025년 연결 재무제표, 2025년 운영 KPI
작성자 / 검토자	P1 PM (발주사 IT본부) / 정미란 CFO(프로그램 스폰서), 재경팀장
다음 갱신 시점	G1 기획 완료 2026-04-30 — 원가·일정 기준선 확정과 함께 v1.0

2. 전략적 배경 (Strategic Case) — 왜 지금인가

조직이 처한 상황과 해결하려는 문제. 3~5문단, 문단마다 숫자 1개 이상, 측정값의 분모를 밝힌다. 마지막 문단은 반드시 ‘하지 않을 경우(do-nothing)’의 시나리오. 솔루션을 배경으로 적지 말 것.

온담F&B홀딩스는 2025년 연결매출 8,740억 원(C-01)으로 3년간 18% 성장했으나 영업이익은 371억에서 312억으로 16% 감소했고, 영업이익률은 5.0%에서 3.6%로 내려앉았다(C-02). 부채비율 187%(C-04), 이자보상배율 2.69배(C-06)인 회사가 428억 원의 프로그램을 승인한 것은 여유가 있어서가 아니라 세 가지 압력이 동시에 도달했기 때문이다.

첫째, 기술 부채가 한계에 이르렀다. 615개 매장(C-09)의 결제를 처리하는 OD-POS 2.1은 2011년 자체개발 시스템으로 서버 OS 제조사 지원이 2024년 7월에 종료되었고 연장지원 계약도 없다. 원 개발자 3명 중 재직자는 1명이다. SAP ECC 6.0의 표준 유지보수는 2027년 12월에 끝난다. 시스템 6종을 잇는 인터페이스 47본 중 13본은 설계문서가 없다(C-18). 어느 쪽이든 2027년 안에 손을 대야 한다.

둘째, 운영 손실이 측정 가능한 규모로 누적되고 있다. 폐기율 3.9%는 식자재 취급원가 2,530억(C-15) 기준 연 약 98.7억 원의 식자재가 버려진다는 뜻이다. 결품률 4.7%, 재고 정확도 91.3%(순환실사 SKU 69%만 분모, O-08), 가맹 발주 리드타임 38시간(O-12), 가맹 발주의 39%가 전화·팩스·엑셀 메일로 들어와 본사 담당자가 SAP에 수기 입력한다. 온라인 매출 비중은 6.2%(O-03)로 경쟁 브랜드 대비 낮고, 배달3사 경유 매출 242.7억에 수수료율 12.8%(O-04, O-05)가 붙는다.

셋째, 외부 시계가 고정되어 있다. 2019년 350억을 투자한 사모펀드의 2027년 IPO 또는 매각 조항에 따라 회사는 2027년 3분기 IPO 예비심사 청구를 목표로 하며, 개인정보 보호법 개정 대응(2026-09-11), 전자금융업 등록 심사(2027-03-31), ISMS-P 인증 심사(2027-06)는 협상할 수 없는 날짜다.

하지 않을 경우(do-nothing). 보안 패치가 나오지 않는 OS 위에서 615개 매장의 결제를 계속 처리한다. 매장 결제 시스템의 보안 사고는 IPO 예비심사와 ISMS-P 심사에 직접적 결격 사유가 되며, 개인정보 처리항목 142개·위탁사 19개·재위탁 4건을 현행 아키텍처에서 규제 기한 안에 정비하는 것은 IT본부 47명(C-11)의 역량으로 불가능하다는 것이 IT본부의 판단이다. 폐기 손실 98.7억과 수기 입력 인건비는 그대로 남는다. 즉 do-nothing은 “비용 0”이 아니라 “규제 결격 + 연 100억 규모 손실 지속”이다.

3. 대안 검토 (Options Appraisal)

최소 세 대안 — 아무것도 안 함 / 최소한만 함 / 제안안 — 과 기각된 대안 1개 이상. 비교 기준(예: 3년 TCO)을 통일하고, 기각 사유는 한 줄이라도 반드시 적는다.

대안	개요	개략 비용(억)	주요 편익	주요 리스크	채택 여부 / 사유
0. 아무것도 안 함	현행 6개 시스템 유지, OS 연장지원 미계약 상태 지속	0 (기회비용 연 ~100)	없음	보안 사고·규제 결정·IPO 결정	기각 — 규제 기한 충족 불가
1. 최소한만 함	OD-POS 서버 OS 마이그레이션 + 인터페이스 13본 문서화 + 개인정보 처리항목 정비만 수행	약 18 [추가 설정]	규제 기한 충족, 보안 노출 해소	실시간 재고·유통채널 편익 0, 2027-12 SAP 종료 시 재투자, 원 개발자 1명 의존 지속	기각 — 편익 없이 2027년 재투자 불가피. 단, 제안안 지연 시 폴백(fallback)으로 유지
2. 상용 리테일 패키지 도입	글로벌 리테일 POS·OMS 패키지를 도입하고 SAP과 표준 연동	약 140~190 (라이선스 비중 높음) [추가 설정]	구축 기간 단축 가능성	직영·가맹·B2B 세 사업 모델 한 패키지가 다루지 못함, 가맹 발주·B2B EDI 커스터마이징 대량 발생, 벤더 종속(IT본부 운영 불가)	기각 — 2022년 WMS 사례처럼 벤더 소유 데이터 구조로 인한 범위 축소 재발 우려
3. 통합 플랫폼 SI 구축 (제안안)	클라우드 POS + 주문 허브 + 통합 재고 + 가맹 포털 + 통합 계층·데이터 전환. SAP ECC는 유지·연동	168.0 (P-08)	\$4 참조	17개월 일정, P2 의존, 3PL 연동 협상, 가맹 388점 동의	채택 — 세 사업 모델을 하나의 주문·재고 원장으로 다루는 유일한 대안이며 IT본부 자체 운영 요건 충족

4. 편익 (Benefits) — 무엇이 얼마나 좋아지는가

편익 항목별 현재 기준값·목표값·달성 시점·연간 금액·산출 분모·측정 책임자. **분모 열과 책임자 열이 없는 편익 표는 편익 표가 아니다.** 이 프로젝트가 직접 기여하는 항목과 타 프로젝트 의존 항목을 구분하고, 금액 환산이 안 되면 '미산정(사유)'으로 정직하게 쓴다. 운영비 차감 여부를 명시한다.

프로그램 승인본(회사 정본 §5.5 B-01~B-08)의 연간 절감 214억 중 P1의 위치를 아래와 같이 구분한다. 달성 시점은 프로그램 착수 24개월 후(M+24, 2028-01)이며, 판정은 G5(2028-03-31)에서 한다.

ID	편익 항목	현재 기준값	목표값	달성 시점	연간 금액(억)	산출 분모	이 프로젝트 기여	측정 책임자
B-04	폐기율	3.9%	2.2%	M+24	43	식자재 취급원가 2,530억(C-15) × 1.7%p	직접 (통합 재고·수요 가시성)	오정근 영업본부장 / 측정: 구매팀 폐기집계
B-05	배달수수료 회피	배달 경유 242.7억 × 12.8%	앱 주문 전환	M+24	37	소비자 대면 총매출 5,920억(C-14) 기반	직접 (주문 허브·앱 연동) — 단, 앱 개편은 자사업 벤더 의존	오정근 영업본부장 / 측정: 배달 플랫폼 정산서
B-07	매장 인건비율	21.4%	20.1%	M+24	38	직영 소매 매출 2,980억(C-12) × 1.3%p	직접+P3 의존 (POS 운영 부하 감소는 P1, 정착은 P3 교육)	오정근 영업본부장 / 측정: 부문별 손익
B-06	물류 처리량	1,860 케이스/h	4,200 케이스/h	M+24	96	이사회 자료에 분모 미기재	P2 의존 — P1은 재고 원장·인터페이스로 기여하나 처리량은 설비가 결정	한동석 물류본부장 / 측정: 센터운영 보고
B-02	재고 정확도	91.3%	98.5%	M+24	(B-04에 기여, 별도 금액 없음)	순환실사 SKU 69% — 분모 확장 필요	직접	한동석 물류본부장 (분모 확장은 나영선 본부장 협의)
B-03	결품률	4.7%	1.5%	M+24	미산정 — 기회손실을 현행 시스템으로 계산 불가. 신 플랫폼 가동 후 M+6에 산정식 확정	매장 기준	직접	오정근 영업본부장
B-08	가맹 발주 리드타임	38시간	12시간	M+12	(B-03에 기여)	가맹 발주 웹 로그	직접 (가맹 포털)	오정근 영업본부장 / 측정: 포털 로그
B-01	온라인 매출 비중	6.2%	18%	M+24	(B-05로 환산)	C-14 5,920억	직접+앱 벤더 의존	오정근 영업본부장
소계	직접 기여 118 / P2 의존 96 / 미산정 1건							
차감	이관 후 연간 운영비 -27 (P-27, 프로그램 전체 플랫폼 운영비. 승인본 214억에 미차감) — 달성 시점 M+17~, 책임자 박준영 서비스운영팀장							

5. 비용 (Costs) — 얼마가 드는가

구축 비용(용역·라이선스·인프라·장비·전환·검증·PMO·예비비)과 운영 비용(이관 후 연간 × 기간)을 구분한다. 예산이 여러 층(승인 예산 / 집행 한도 / 계획 원가)이면 각 층의 정의를 밝히고, 5년 TCO를 한 줄로 요약한다. 단위 통일(억 원, 소수 첫째 자리).

구축 비용 내역	금액(억)	산출 근거
SI 개발 용역	68.2	FP 12,400점 × 55만원 (P-08b)
상용SW 라이선스 및 3년 유지보수	23.4	API 게이트웨이 6.8 / MDM 9.2 / APM 4.1 / SAP 애드온 3.3
인프라	23.9	클라우드 3년 선약정 14.6 / DR·백업 4.2 / 망분리·보안장비 5.1
POS 단말·주변기기	8.6	직영 477대 × 148만원 = 7.06 + 설치 1.54 (가맹 단말 미포함)
데이터 전환 용역	11.4	1,842 테이بل / 7.4TB, SI와 별도 계약
통합·성능시험 및 3자 검증	9.7	부하시험 3.1 / 보안진단 2.4 / 외부 감리 4.2
발주사 PMO·형상관리·품질보증	12.6	상주 PMO 3명 × 24개월 + 도구
P1 컨틴전시 (PM 통제)	10.2	승인 예산의 6.07%
합계 (승인 예산)	168.0	
예산 계층	승인 예산 168.0 / 집행 한도 156.0 (프로그램 관리예비비 12.0 유보, 스폰서 결재) / 계획 원가 145.8 (컨틴전시 10.2 제외) — 출처 P-08	
연차별 집행 계획 [추가 설정]	2026년 102.0 / 2027년 60.0 / 2028년 6.0(하자보수·잔여) — 프로그램 연차 예산 176/198/54와 정합 확인 필요	
운영 비용	연 27.0억 × 3년 = 81.0 (P5 소관, 플랫폼 전체) — 출처 P-27	
5년 TCO	구축 168.0 + 운영 27.0 × 4.5년(2027-06~2031-12) ≈ 121.5 = 약 289.5	

6. 재무 평가 (Financial Case) — 계산이 맞는가

편익과 비용을 같은 시간축에 놓고 회수기간·NPV·IRR 중 조직이 쓰는 지표를 적는다. 할인율과 편익 실현 기간을 명시하고, 편익이 일부만 실현될 때의 민감도를 한 줄 이상. 정확한 NPV보다 “**편익이 몇 % 실현되어야 손익분기인가**”가 의사결정자에게 더 유용하다. 총편익에서 운영비를 뺀다.

[계산은 추가 설정, 승인본에는 NPV가 없음]

지표	값	가정
편익 실현 곡선	2027년 30%(컷오버 후 안정화) → 2028년 이후 100%	P1 직접 기여 118억 기준. P2 의존 96억은 제외
운영비	2027년 16억(6~12월), 2028년 이후 연 27억	플랫폼 운영비 전액을 P1에 귀속(보수적)
연차별 순현금흐름(억)	2026 -102 / 2027 -41 / 2028 +85 / 2029 +91 / 2030 +91 / 2031 +91	
회수기간	착수 기준 약 3.4년(2029년 중) / 컷오버 기준 약 2.2년	누적 -102 → -143 → -58 → +33
NPV (할인율 8%, 5년)	약 +134억	할인율 = 가중평균 차입금리 5.2%(C-06 산식) + 자기자본 프리미엄 [추가 설정]
민감도	편익 100% 실현: NPV +134 / 70%: 약 +16 / 50%: 약 -63 (5년 내 미회수)	
손익분기 편익 실현률	약 66%	직접 기여 118억의 66% ≈ 78억이 M+24부터 매년 실현되어야 5년 NPV ≥ 0
연차별 현금 유출과 프로그램 예산	2026년 P1 102억은 프로그램 1차연도 176억의 58%	CFO의 1차연도 148억 축소 요구 시 P1 배분 재검토 대상

요약 문단 한 개 — 의사결정자에게 전할 한 문장.

편익의 3분의 1이 실현되지 않으면 이 프로젝트는 5년 안에 돈을 벌지 못한다. 이 숫자는 이사회에 보고된 적이 없으며, G1에서 스폰서에게 명시적으로 제시한다.

7. 주요 리스크와 가정 (Key Risks & Assumptions)

편익·비용 숫자가 무너질 수 있는 상위 3~5개 리스크(원인 → 사건 → 편익/비용에의 영향)와, 그 숫자가 전제하는 가정(“~라고 가정한다. 이 가정이 깨지면 ~”). 리스크 등록부를 만들지 않는다 — 비즈니스 케이스가 틀릴 수 있는 이유만. 각 항목이 어느 숫자에 연결되는지 밝힌다.

- **R1:** 한동석 물류본부장이 처리량 4,200 케이스/h를 “현장에서 나온 숫자가 아니다”라고 공개 발언 → P2 편익 96억의 근거 재검토 → 프로그램 총편익 214억의 45%가 흔들림. **P1 재무 평가는 이 96억을 이미 제외했다.**
- **R2:** 자사앱 소스 형상관리를 외주 벤더가 보유 → 앱 개편이 P1 주문 허브 일정에 맞지 않음 → B-05 배달수수료 회피 37억과 B-01 온라인 비중이 M+24 이후로 지연.
- **R3:** 가맹 계약 부속서 개정(388점 서면 동의, 2026-08-14 목표)이 지연 → 가맹점 POS SW 배포 범위 축소 → 가맹 판매 데이터 실시간 수집 불가 → B-02 재고 정확도·B-04 폐기율 목표 중 가맹 부분 미달.
- **R4:** CFO의 1차연도 집행 148억 축소가 확정 → P1 2026년 배분 축소 → 설계 스프린트 인력 축소 또는 라이선스 선약정 연기 → 컷오버 창(2027-02) 이탈 시 다음 창은 2027년 하반기.

- **A1:** 편익 실현 곡선은 2027년 30%, 2028년 이후 100%를 가정한다. 이 가정이 깨지면(예: P3 교육 지연으로 활용률 저조) 회수기간이 1년 이상 늘어난다.
- **A2:** 대성로지스 WMS 준실시간 연동은 물류본부의 3PL 계약 변경 협상이 2026년 상반기에 타결된다고 가정한다. 깨지면 통합 재고의 물류센터 부분은 야간 배치로 남고 B-02 목표 98.5%는 매장 재고에 한정된다.
- **A3:** 재고 정확도 목표 98.5%의 분모는 현행 순환실사 SKU 69%로 가정한다. 분모를 100%로 확장하면 기준값 91.3% 자체가 재측정 대상이다.

8. 권고와 승인 조건 (Recommendation & Approval Conditions)

채택 대안, 승인 요청 금액·기간, 승인에 붙는 조건(번호를 붙여 현장·게이트 문서에서 “승인 조건 3항”으로 인용 가능하게), 다음 검토 시점(게이트). 이사회·투자심의가 붙인 조건은 그대로 옮긴다.

- **권고:** 대안 3(통합 플랫폼 SI 구축)을 승인 예산 168.0억, 기간 2026-01-05 ~ 2027-05-29로 추진한다. 대안 1(최소 조치)은 2026-06 까지 폴백 옵션으로 유지하고 G1에서 폐기 여부를 결정한다.
- **이사회 승인 조건 (2025-12 의결문 전제):**
 1. 총예산 428억은 3개년(176 / 198 / 54)에 걸쳐 집행하며, 연차별 집행은 재무본부 자금 계획과 연동해 재확인한다.
 2. 프로그램 관리예비비 24억은 원천 유보하며 집행은 프로그램 스폰서 결재 사항으로 한다.
 3. 6개 게이트(G0~G5)로 단계별 승인하며, 게이트마다 편익 실현 전망을 재확인한다.
 4. M+24 연간 절감 214억의 실현 여부를 G5(2028-03-31)에서 판정한다.
 5. 2020년~2023년 내부감사 지적(편익 산정 근거 부재, 손실 확정 절차 부재, 위탁 산출물 형상관리·소스 인수 절차 미비)을 반복하지 않는 관리 체계를 갖춘다.
- **P1 추가 조건 (PM 제안, G1 확정 대상):** 6. P1 편익은 직접 기여 118억으로 한정해 관리하고 B-06 96억은 P2 편익으로 이관한다. 7. 결품률 기회손실 산정식을 M+6까지 확정한다.
- **다음 검토:** G1 2026-04-30 — 원가·일정 기준선, FP 기준선 확인서, 편익 실현률 손익분기(66%) 재산정.

9. 편익 책임자와 검토 일정 (Benefit Owners & Review Schedule)

편익 항목별 실현 책임자(현업 임원 — 부서명이 아니라 **직책과 실명**), 측정 담당(데이터를 뽑는 사람), 데이터 출처, 검토 시점(프로젝트 종료 후의 날짜). PM을 편익 책임자로 적지 않는다 — PM은 종료 후 그 자리에 없다.

편익 ID	실현 책임자(직책·실명)	측정 담당(직책·실명)	데이터 출처	검토 시점
B-04 폐기율	오정근 영업본부장	강현도 구매팀장	구매팀 폐기집계 (월)	M+12 (2027-01), G5 (2028-03-31)
B-05 배달수수료 회피 / B-01 온라인 비중	오정근 영업본부장	재경팀장	배달 플랫폼 정산서, 부문별 손익	M+12, G5
B-07 매장 인건비율	오정근 영업본부장	인사본부 급여 담당	부문별 손익 (분모 C-12)	M+12, G5
B-02 재고 정확도	한동석 물류본부장	물류본부 순환실사 담당	순환실사 보고 — 분모 확장 방안은 나영선 본부장과 M+3까지 합의	M+12, G5
B-03 결품률 / B-08 발주 리드 타임	오정근 영업본부장	영업본부 매장운영 KPI 담당	매장운영 KPI, 가맹 포털 로그	M+6 산정식 확정, M+12, G5
B-06 물류 처리량	한동석 물류본부장 (P2 소관)	물류본부 센터운영 담당	센터운영 보고	P2 편익 계획으로 이관

확인	직책·실명	날짜	서명
작성 (PM)	P1 PM (발주사 IT본부)	2026-01-05	
검토 (스폰서 / 재무)	정미란 CFO (프로그램 스폰서) / 재경팀장	2026-01-05	

프로젝트 헌장

Project Charter

온담F&B 특강 워크북 · Day1

산출물 2/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
프로젝트 헌장	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 / ONE ONDAM P1	v1.0 / 2026-01-05 (G0)	P1 프로젝트 매니저 (발주사 IT본부)	정미란 재무본부장 CFO (프로그램 스폰서·Executive)

1. 문서 정보와 승인

정식 명칭·코드, 상위 프로그램, 헌장 버전, 작성자(PM), 승인자(스폰서 — **개인의 직책과 실명**, 위원회는 서명하지 않는다)와 승인일. 프로그램 하위 프로젝트면 프로그램 헌장과와의 관계를 명시.

항목	내용	항목	내용
프로젝트명 / 코드	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 / ONE ONDAM P1	상위 프로그램	ONE ONDAM (프로그램 헌장 2026-01-05 G0 서명본의 하위 문서)
버전 / 작성일	v1.0 / 2026-01-05	작성자(PM)	P1 프로젝트 매니저 (발주사 IT본부 소속)
승인자(스폰서)	정미란 재무본부장 CFO (프로그램 스폰서·Executive)	승인일	2026-01-05 (G0)

2. 프로젝트 목적과 사업적 정당성 (Purpose & Justification)

3~5문장. 문제의 현재 측정값 → 기대 효과의 목표값과 금액 → 인용 문서(비즈니스 케이스 요약). 숫자를 반드시 포함. 솔루션을 목적으로 쓰지 말 것(“플랫폼을 구축한다”는 수단이다). 프로그램 전체의 목적을 그대로 옮기지 말 것.

온담F&B홀딩스는 615개 매장(직영 227·가맹 388), 이천 물류센터, 안성·이천 공장의 주문과 재고를 여섯 개의 분리된 시스템으로 관리하고 있으며, 그 결과 폐기율 3.9%(식자재 취급원가 2,530억 기준 연 98.7억 손실), 결품률 4.7%, 재고 정확도 91.3%, 가맹 발주 리드타임 38시간의 운영 손실을 안고 있다. 매장 시스템 OD-POS 2.1은 서버 OS 지원이 2024-07에 종료되어 보안 패치 없이 결제를 처리하고 있고, 개인정보 보호법 개정 대응(2026-09-11)과 전자금융업 등록 심사(2027-03-31)를 현행 아키텍처로는 충족할 수 없다. 본 프로젝트는 매장·물류·공장의 주문과 재고를 하나의 원장으로 실시간 관리하는 플랫폼을 구축해 M+24(2028-01) 기준 연간 직접 편익 118억(폐기율 43·배달수수료 회피 37·매장 인건비율 38)을 실현하고, 규제 기한 안에 OD-POS를 대체하며, 2027년 3분기 IPO 예비심사 전에 플랫폼을 안정 가동하는 것을 목적으로 한다. 사업적 정당성의 상세는 「비즈니스 케이스 요약 v0.9」(산출물 1)에 따르며, 편익 실현률 손익분기는 66%다.

3. 측정 가능한 목표와 성공 기준 (Objectives & Success Criteria)

두 층으로 나눈다 — **프로젝트 관리 성공**(기한·예산·범위·품질 안에 끝났는가, 종료 게이트 판정)과 **프로젝트 성공**(편익이 실현되었는가, 종료 후 M+n 판정). 각 행이 참/거짓으로 판정 가능해야 하며 허용범위를 목표값에 포함한다. 판정자와 판정 시점 없는 행은 성공 기준이 아니다.

구분	목표	측정 지표	목표값(허용범위)	판정 시점	판정자
관리 성공	기한 내 운영 이관	G4 완료일	2027-05-29 (+15영업일 이내)	G4	정미란 스폰서
관리 성공	집행 한도 내 완료	실제 원가	156.0억 이내 (+6% = 10.08억 이내 허용)	G4	재경팀장 검증, 스폰서 판정
관리 성공	범위 완전성	RTM 커버리지 (요구사항 1,180건 → 시험케이스 → 검수확인)	100% (동결 범위 기준, ±3% 변동 허용)	G3	정하늘 수석감리원 확인, 박세연 승인
관리 성공	품질	결함밀도	0.4건/FP 이하 (UAT 종료 기준)	G3	수행사 PM 보고, 발주사 PMO 검증
관리 성공	운영 인수	SAC 미해소 항목	0건 또는 해소 기한·책임자 서명	G4	박준영 서비스운영팀장
관리 성공	형상 인수	소스·형상 발주사 저장소 인수율	100% (2023 감사 지적 대응)	G4	박세연 IT본부장
프로젝트 성공	가맹 발주 리드타임	발주 접수→출고 확정	38h → 12h	M+12 (2027-01)	오정근 Senior User
프로젝트 성공	폐기율	폐기액 ÷ 식자재 취급원가	3.9% → 2.2% (-5%p 편익 허용범위)	G5 2028-03-31	오정근 Senior User, 재무본부 판정
프로젝트 성공	재고 정확도	실사 일치율	91.3% → 98.5% (분모 확장 방안 M+3 확정)	G5	한동석 물류본부장
프로젝트 성공	결품률	매장 결품률	4.7% → 1.5% (산정식 M+6 확정)	G5	오정근 Senior User

4. 상위 요구사항 (High-level Requirements)

이해관계자 수준(StRS)의 요구 5~10줄 — 상세 명세(SRS)가 아니다. 줄마다 (기능 / 비기능 구분, 요구 제공자 설명)을 괄호로 적는다. 가용성·성능·보안·규제 같은 비기능 요구를 빠뜨리지 말 것.

1. 매장·물류센터·공장 출하 재고를 단일 원장에서 준실시간(15분 이내)으로 조회할 수 있다. (기능 / 박세연 IT본부장, 한동석 물류본부장)
2. 자사오픈·배달3사·POS·가맹 발주·B2B EDI의 주문이 하나의 주문 원장에 기록되고 매장 간 재고 이동·픽업이 가능하다. (기능 / 오정근 영업본부장)
3. 가맹점주가 포털에서 발주·마감·출고 확인·배송 추적을 한 화면에서 처리할 수 있다. (기능 / 서정필 가맹점주협의회장, 오정근)
4. 성수기(7~8월·12월·명절 전 2주)에 매장 시스템 변경이 발생하지 않도록 배포 창이 설계되어 있다. (비기능·운영 / 오정근)
5. 운영 가용성 99.5% 이상, 월 허용 다운타임 3시간 39분 이내, 컷오버 시 롤백 절차 보유. (비기능 / 박준영 서비스운영팀장)
6. 개인정보 처리항목 142개·위탁사 19개·재위탁 4건이 설계에 반영되고 망분리·전자금융 요건을 충족한다. (비기능·규제 / 최영주 CPO)
7. IT본부 47명이 벤더 없이 운영·변경할 수 있는 아키텍처와 문서(인터페이스 47본 설계문서 포함)를 갖춘다. (비기능 / 박세연)
8. SAP ECC 6.0과의 연동은 2027-12 이후 마이그레이션을 고려한 구조(애드온·API 분리)로 설계한다. (비기능 / 박세연)

5. 범위 개요 — 포함과 제외 (Scope: In / Out)

포함 5~8줄, 제외 5~8줄(같은 무게로), 경계 조건 3~5줄(“~의 기술 요건을 반영하되 ~자체는 하지 않는다”). 제외 항목마다 그것을 누가 하는지(프로젝트 코드/부서)를 적는다. “기타 부대 업무 일체”처럼 범위를 열어 두지 말 것.

포함

- 신규 클라우드 POS·매장 운영 시스템 — 직영 227점 단말 477대 신규 교체, 가맹 388점 기존 단말에 SW 배포
- 주문 허브(Order Hub) — 전 채널 주문 원장, 옴니채널(픽업·매장 간 이동) 시나리오
- 통합 재고 관리 — 매장·이천센터·공장 출하 재고 단일 원장, 3PL WMS 연동을 야간 배치에서 준실시간 API로 전환(연동 명세 작성 및 P1측 구현)
- 가맹 발주 포털 — 전화·팩스·엑셀 39% 흡수, 발주 리드타임 12시간
- 통합 계층과 데이터 전환 — API 게이트웨이, 상품·고객 MDM, SAP 애드온, 인터페이스 47본 재구축·재연결 및 설계문서화, 1,842 테이블·7.4TB 이관

제외 (담당: 프로젝트 코드 / 부서)

- SAP ECC 6.0 자체의 교체 또는 업그레이드 (담당: 2027-12 유지보수 종료 대응 별도 과제, IT본부)
- 이천 물류센터 설비·자동화 및 WMS 자체 (담당: P2)
- 매장 직원·가맹점주 교육, 슈퍼유저 양성, 가맹 계약 부속서 개정 협상 (담당: P3, 협상 책임 오정근)
- 개인정보 보호법 대응 완료 판정, 전자금융업 등록 신청, ISMS-P 인증 취득 자체 (담당: P4)
- 운영 조직 편성, SLA 체결, 서비스데스크 운영 (담당: P5)
- **가맹점 POS 단말 하드웨어 교체 및 그 비용** (P1 단말 예산 8.6억은 직영 477대 한정. 가맹 단말 교체 여부·비용 부담은 가맹 계약 개정 협상 결과에 따름)
- 자사오픈 자체의 UI/UX 개편 (담당: 앱 외주 벤더 계약, P1은 API 연동 제공까지)

경계 조건 (이 프로젝트는 ~의 기술 요건을 설계에 반영하되 ~자체는 하지 않는다)

- P1은 P2 설비 인터페이스(15억, 별도 계약)의 데이터 규격을 P1 재고 원장 기준으로 제공하되, 설비측 구현과 시험 일정은 P2가 관리한다.
- P1은 3PL WMS 준실시간 연동 명세를 작성하고 P1측 API를 구현하되, 대성로지스와의 계약 변경 협상은 물류본부(한동석) 소관이며 협상 미타결 시 야간 배치 연동을 풀백으로 유지한다.
- P1은 규제 워크스트림(P4)이 확정한 아키텍처 요건을 설계에 반영하되, 요건 해석과 규제기관 대응은 P4·CPO 소관이다.
- P1은 운영 이관 문서 12종 중 시스템 기술 문서를 작성하고, 운영 절차 문서는 P5가 작성한다.

6. 주요 산출물 (Key Deliverables)

시스템 구성요소뿐 아니라 관리 산출물(데이터 전환 결과, 인터페이스 설계문서, 소스·형상 인수, 운영 이관 문서)까지. 산출물마다 인수자(직책·실명)와 인수 시점. 소스·형상 인수를 빼놓는 것이 가장 흔한 감사 지적이다.

산출물	설명	인수자(직책·실명)	인수 시점
신규 POS·매장 운영 시스템	615개 매장 배포 완료, 직영 단말 477대 설치	오정근 영업본부장 (현업 인수), 박세연 (기술 인수)	컷오버 2027-02-28
주문 허브	5개 채널 연동 완료, 옴니채널 시나리오 UAT 통과	오정근	G3 2027-02-19 (UAT)
통합 재고 관리	3개 재고원(매장·센터·공장) 단일 원장, WMS 연동(준실시간 또는 풀백)	한동석 물류본부장, 박세연	G3
가맹 발주 포털	388점 계정 발급, 리드타임 12h 설계 검증	오정근, 서정필(사용자 검수 참여)	G3
통합 계층·데이터 전환 결과	API GW·MDM·SAP 애드온 가동, 1,842 테이블 전환 검증 6종 통과	박세연	리허설 3회차 2027-01-29 → 컷오버
인터페이스 설계문서 47본	문서 부재 13본 포함 전량	박세연	G2 2026-11-27
소스·형상 인수	발주사 저장소에 전 산출물 이관, 빌드 재현 확인	박세연, 발주사 형상관리 담당	G4 2027-05-29
운영 이관 기술 문서	P5 SAC 대응 시스템 기술 문서	박준영 서비스운영팀장	G4

7. 마일스톤 요약 (Summary Milestones)

게이트와 외부 고정 날짜(규제, 계약, 다른 프로젝트 의존) 5~12개. 상세 일정이 아니다. **외부에서 고정된 날짜와 내부에서 정한 날짜를 구분**하고, 통과 조건과 판정자를 적는다 — 통과 조건이 없으면 마일스톤은 “지나가는 날짜”가 된다.

날짜	마일스톤	외부 고정 여부	통과 조건	판정자
2026-01-05	G0 착수	내부	현장 서명, 3역할 실명 지명	정미란
2026-04-24	P2 설비 발주 확정(T0)	외부(P2)	P1 재고 원장 인터페이스 규격 P2 전달 완료	P2 PM
2026-04-30	G1 기획 완료	내부	원가·일정 기준선, FP 기준선 확인서 서명, 조달 전략 확정	프로그램 이사회
2026-08-14	가맹 계약 부속서 개정	외부(P3, 388점 동의)	가맹 단말 SW 배포 범위 확정	오정근
2026-09-11	개인정보 보호법 개정 대응 완료	외부(규제)	처리항목 142개 설계 반영 검증	최영주 CPO
2026-11-27	G2 중간·데이터 전환 정보 판정	내부	마스터 데이터 6종 확정 (이후 변경 시 610 테이블 재배포 3.8억·6주)	프로그램 이사회
2027-01-29	데이터 전환 리허설 3회차 / 전자금융업 신청서 제출	내부 / 외부	전환 검증 6종 통과	박세연 / 최영주
2027-02-12	P2 기계적 준공(MC)	외부(P2)	물류 인터페이스 통합시험 착수 가능	P2 PM
2027-02-19	G3 컷오버 승인	내부	UAT 종료 기준 충족 + 롤백 절차 검증	프로그램 이사회
2027-02-26~28	컷오버 주말 (금 20:00~일 06:00, 34시간)	외부(성수기 창)	615개 매장 펌웨어 일괄배포, 롤백 시 2.1억·6영업일	정미란 (go/no-go)
2027-03-31	전자금융업 등록 심사 대응	외부(규제)	P4 소관, P1 플랫폼 심사 대상	최영주
2027-05-29	G4 운영 이관 완료 — P1 종료	내부	SAC 미해소 0건	박준영 판정, 정미란 승인
2028-03-31	G5 편익 검토	내부 (P1 종료 후)	연간 절감 판정	프로그램 이사회, 재무본부

8. 예산 요약 (Summary Budget)

3층(승인 예산 / 집행 한도 / 계획 원가)과 각 층의 정의. 컨틴전시(PM 통제)와 관리예비비(스폰서 통제)를 반드시 구분한다. 사내 위임전결 한도와 의 관계를 한 줄. “예산 168억”이라고만 적으면 PM과 CFO가 다른 숫자를 생각한다.

층	금액(억)	정의 / 통제 주체
승인 예산	168.0	이사회 의결 계약 발주 한도 (P-08)
집행 한도	156.0	승인 예산 - 프로그램 관리예비비 12.0 (스폰서 결재 없이 쓸 수 없음)
계획 원가	145.8	집행 한도 - PM 통제 컨틴전시 10.2
컨틴전시 (PM 통제)	10.2	승인 예산의 6.07%. 알려진 리스크 대응용. 집행 기록은 CCB에 월 보고 (2020 감사 지적 “컨틴전시 집행 승인 근거” 대응)
관리예비비 (스폰서 통제)	12.0	프로그램 24억 중 P1 유보분. 스폰서 결재
주요 내역	SI 68.2 / 상용SW 23.4 / 인프라 23.9 / 단말 8.6 / 데이터 전환 11.4 / 시험·감리 9.7 / PMO 12.6 / 컨틴전시 10.2 — 비즈니스 케이스 요약 \$5	
사내 위임전결과의 관계	본부장 전결 5억. 단일 건 5,000만 원 이상 구매·용역·라이선스는 소관 본부장 결재 후 CFO 직접 결재 (2026-02-16 시행) — 재무본부 내부통제 지침	

9. 가정과 제약 (Assumptions & Constraints)

가정 = 참이라고 믿고 계획하지만 확인되지 않은 것(확인 시점·확인 책임자를 붙인다 → 나중에 리스크로 전환). 제약 = 바꿀 수 없는 것(출처 — 누가 정했는가 — 를 붙인다. 제약은 외부에서 온다). 둘을 섞지 말 것.

가정 (~라고 가정한다. 확인 시점: [], 확인 책임자: [])

- 대성로지스와의 3PL 계약 변경(준실시간 재고 연동)이 2026-06-30까지 타결된다. (확인: 한동석 물류본부장, 미타결 시 야간 배치 풀백)
- 가맹 계약 부속서 개정이 2026-08-14까지 388점 서면 동의를 확보한다. (확인: 오정근, 미확보 시 가맹 SW 배포 범위를 동의 매장으로 축소)
- 발주사 투입 인력 14명(대부분 겸임)의 P1 투입률이 평균 50% 이상 유지된다. (확인: 박세연, 월 1회)
- 자사앱 외주 벤더가 P1 API 규격에 맞춰 2026-12까지 앱 연동을 완료한다. (확인: 오정근·박세연, 앱 벤더 계약 변경 필요 시 P1 예산 외)
- P2 기계적 준공이 2027-02-12에 달성되어 물류 인터페이스 통합시험이 G3 전에 가능하다. (확인: 프로그램 PMO, 지연 시 물류 부분 컷오버 분리 여부는 프로그램 이사회 결정)
- 편익 산정 분모(순환실사 SKU 69%)의 확장 방안이 M+3(2026-04)까지 확정된다. (확인: 한동석·나영선)

제약 (바꿀 수 없는 것. 출처: [])

- 성수기(7~8월, 12월, 설·추석 전 2주)에는 매장 시스템 변경 불가. 컷오버 창은 2027-02-26~28로 고정. (출처: 영업본부, 프로그램 일정 기준선)
- 규제 기한 2026-09-11, 2027-03-31은 협상 불가. P4가 22영업일 규제 버퍼를 두고 역산 관리. (출처: P4, CPO)
- 컷오버 전까지 OD-POS 2.1(OS 지원 종료 상태)과 SAP ECC 6.0은 병행 운영. (출처: IT본부)
- 자사앱 소스 형상관리는 외주 벤더 보유. (출처: 앱 유지보수 계약서)
- 대성로지스 WMS는 벤더 소유, 커스터마이징 불가. (출처: 3PL 계약)
- 본부장 전결 한도 5억, 5,000만 원 이상 CFO 결재. (출처: 위임전결규정, 내부통제 지침 2026-02-16)
- (주)온담푸드시스템은 별도 법인 — 공장 데이터 연동은 별도 계약·개인정보 처리 주체·보안 정책. (출처: 법무)
- 수행사 계약: FP 12,400점 × 55만 원, 변경협의체 격주 수요일, 요구사항 베이스라인 월 1회 동결. (출처: P1 계약서 부속서 1)

10. 상위 리스크 (High-level Risks)

스폰서가 서명 시점에 알아야 하는 리스크 상위 5~7개. “원인 → 사건 → 영향” 한 줄씩, 소유자 명시. 확률·영향 점수는 붙이지 않는다(Day2). PM 통제 밖의 의존(다른 프로젝트, 외부 계약, 규제)을 스폰서에게 알리는 자리다.

1. P2 설비 리드타임 34주→41주 통지 → MC 2027-02-12 미달 → 물류 인터페이스 통합시험이 G3 이후로 밀려 컷오버 물류 부분 분리 또는 창 이탈. (소유자: 프로그램 PMO장, P1측 대응: P1 PM)
2. 2022년과 같이 대성로지스가 데이터 개방·연동 방식 변경을 거부 → 준실시간 연동 불가 → 통합 재고의 센터 부분이 야간 배치로 남아 재고 정확도 목표 미달. (소유자: 한동석)
3. 가맹 388점 서면 동의 지연 또는 단말 비용 분쟁 → 가맹 SW 배포 범위 축소 → 가맹 판매 데이터 미수집, 폐기율·재고 정확도 편익의 가맹 부분 미실현. (소유자: 오정근)
4. CFO의 1차연도 집행 148억 축소 확정 → P1 2026년 배분 축소 → 라이선스 선약정 연기 또는 설계 인력 축소 → 컷오버 창 이탈. (소유자: 정미란, 대응안 제시: P1 PM)
5. OD-POS 원 개발자 1명(재직) 이탈 또는 병행 운영 중 보안 사고 → 인터페이스 13본 분석 불가·데이터 전환 지연 / 프로그램 신뢰 상실. (소유자: 박세연)
6. 발주사 겸임 인력 투입률 저하 → 발주사 미결정 대기 → 수행사 변경대가 청구(이재현 PM의 계약 협상 시 명시 입장). (소유자: 박세연, P1 PM)
7. 요구사항 동결 직전 주에 SRS 요구 집중 → 범위 허용범위 ±35건 초과 → FP 재산정 트리거. (소유자: P1 PM)

11. 주요 이해관계자 요약 (Key Stakeholders)

의사결정 역할이 있는 사람과 성패에 결정적인 외부 이해관계자 8~12명 — 등록부(산출물 3)의 요약. 스폰서 칸에 부서·위원회명을 쓰지 말 것. 수행사 PM·가맹점주·노조·감사 같은 외부·비공식 이해관계자를 빼놓지 말 것.

성명	직책	프로젝트 역할	핵심 관심사
정미란	재무본부장 CFO	Executive(스폰서), CCB 위원장, 관리예비비 결제	1차연도 집행 축소, 편익 근거
오정근	영업본부장	Senior User (P1-P3), 편익 실현 책임자	성수기 무중단, 가맹 반발 방지, 재계약률 91%
박세연	IT본부장 CIO	Senior Supplier, 아키텍처·인터페이스 최종 승인	자체 운영 가능, 벤더 비중속
김선호	대표이사	프로그램 이사회 의장, 게이트 최종 승인	IPO 전 가동, 일정
한동석	물류본부장	P2 Senior User, 3PL 계약 소관, 재고 정확도 책임	물류 자동화 우선, 처리량 목표 근거
최영주	준법지원팀장 CPO	CCB 위원, 규제 요건 해석	시행일 준수, 검토 의견 제공(결정 아님)
박준영	서비스운영팀장	P5 인수자, SAC 판정권	운영 문서·SLA 없이는 인수 불가
나영선	품질안전본부장	CCB 위원, 품질 데이터 요구 제공	검사기록 디지털화
이재현	(취한빛디지털 PM	수행사 PM, 변경협의체 대표	FP 기준선, 변경대가, 손익률 6.5%
서정필	가맹점주협의회장	외부, 가맹 포털 실사용자 대표, 부속서 개정 협상 상대	데이터 소유, 단말 비용, 가맹 매출
윤태호	내부감사팀장	관리 체계 서면 집의자	편익 근거, 컨틴전시 승인 근거
김미르	노조 물류지부장	이전센터 246명 대표	처리량 목표와 인력

12. 거버넌스와 PM 권한 (Governance & PM Authority)

의사결정 구조(누가 무엇을 승인하는가), PM이 스폰서 보고 없이 결정할 수 있는 허용범위(tolerance), 초과 예상 시 에스컬레이션 경로와 시한, 사내 위임전결과의 충돌 시 우선 규정. 현장에서 가장 협상이 필요한 칸이다.

의사결정 구조 (스폰서 / 운영위 / CCB / 변경협의체 — 각각 무엇을 결정하는가)

프로그램 이사회(게이트 판정, 관리예비비 24억, 프로그램 재정의 — 분기 1회 + 게이트) → 프로그램 스폰서 정미란(P1 예산 계층 간 이동, 허용범위 초과 승인, 관리예비비 12억) → 프로그램 운영위(월 1회, 프로젝트 간 조정) → P1 PM. 변경은 CCB(7인, 월 1회 셋째 목요일, 정족수 5, 반대이견 실명 기재)가 사내 승인, 변경협의체(발주 3 + 수행 3, 격주 수요일 14:00)가 계약상 변경대가·FP 재산정 트리거 판정. 기준선 재확인 은 분기 1회 또는 FP 누적 변동 ±3% 초과 시.

PM 허용범위 (프로젝트 계층)

원가	일정	범위	품질	리스크	편익
+6% (10.08억)	+15영업일	±3% (±35건)	결함밀도 0.4건/FP	EMV 8억	-5%p

“PM은 위 허용범위 안에서 스폰서 보고 없이 결정한다.”

P1 PM은 위 허용범위 안에서 스폰서 보고 없이 결정한다. 단, 사내 위임전결규정에 따라 단일 건 5억 초과는 허용범위 내라도

CFO 결재를 병행하고, 5,000만 원 이상 발주는 내부통제 지침(2026-02-16)에 따른다. 허용범위 초과가 예상되는 시점(초과한 시점이 아니라)에 PM은 5영업일 내 스폰서에게 예외 보고(원인·영향·대안 3개·권고)를 제출하고, 스폰서는 10영업일 내 결정하거나 프로그램 이사회에 부의한다. 작업패키지 계층 허용범위(원가 +2%, 일정 +5영업일)는 수행사 PM에게 위임한다. (회사 정보 \$5.6 초안 기준)

13. 우선순위 (Priority among Constraints)

일정·원가·범위·품질이 충돌할 때 무엇을 지키고 무엇을 양보하는지 — 스폰서가 결정해 적는다. 고정 / 조정 가능 / 수용 세 칸과 이유 한 문장. 모두 “고정”이면 우선순위가 아니라 희망이다.

고정 (fixed)	조정 가능 (flexible)	수용 (accept)	결정자 / 이유
컷오버 창 2027-02-26~28 (일정) / 집행 한도 156억 (원가) / 규제 요건·가용성 99.5% (품질 필수 항목)	범위 — SRS 570건 중 옴니채널 고도화(매장 간 재고 이동, 픽업 예약)와 BI 리포트는 컷오버 이후 릴리스로 이연 가능	원가 허용범위 +6% 내 컨틴전시 사용, 일정 +15영업일	정미란 스폰서, 2026-01-05. 이유: 컷오버 창을 놓치면 다음 창은 2027년 하반기이며 IPO 예비심사와 겹친다. 원가는 부채비율 목표 때문에 집행 한도를 넘길 수 없다. 따라서 조정 변수는 범위뿐이다.

14. 완료 기준 (Completion / Exit Criteria)

정상 종료 조건 3~5줄(“오픈”이 아니라 “운영 이관 완료”인가, 판정자·승인자) + 조기 종료(중단) 조건 2~3줄(부이자, 손실 확정 절차). 중단 조건이 없으면 중단 결정을 아무도 내리지 못한다.

정상 종료 (판정: [], 승인: [])

G4(2027-05-29) 시점에 ① SAC 미해소 항목 0건 또는 해소 기한·책임자가 서명된 목록, ② 소스·형상 발주사 인수 100%, ③ 인터페이스 47본 설계문서 인수, ④ 컷오버 후 3개월 가용성 99.5% 달성, ⑤ 종료 보고서·교훈 기록 제출. 판정: 박준영 서비스 운영팀장(SAC), 박세연(형상·문서). 승인: 정미란.

조기 종료(중단) 조건 (부의: [], 손실 확정: [])

① G1 또는 G2에서 편익 실현률 전망이 손익분기 66% 미만으로 판정될 때, ② 컷오버 창을 2회 연속 이탈(2027-02, 2027년 하반기)할 때, ③ 프로그램 이사회가 프로그램을 재정의할 때. 중단 부의: 정미란 → 프로그램 이사회. 손실 확정: 재경팀장이 확정 손실(기집행액, 해지 위약금, 라이선스 잔여 의무)을 30일 내 산정하고 내부감사팀에 통보(2020 감사 지적 “손실 확정 절차 부재” 대응).

15. 서명 (Sign-off)

Executive(스폰서), Senior User, Senior Supplier, PM의 실명·직책·날짜·서명. 프로그램 하위 프로젝트면 프로그램 PMO장의 확인. Senior User(현업)의 서명이 없으면 나중에 “우리는 동의한 적 없다”가 나온다.

역할	직책·실명	날짜	서명
Executive (스폰서)	재무본부장 CFO 정미란	2026-01-05	(서명)
Senior User	영업본부장 오정근	2026-01-05	(서명)
Senior Supplier	IT본부장 CIO 박세연	2026-01-05	(서명)
프로젝트 매니저	P1 PM	2026-01-05	(서명)
확인 (프로그램 PMO장)	프로그램 PMO장	2026-01-05	(서명)

이해관계자 등록부와 현저성 분석

Stakeholder Register & Salience Analysis

온담F&B 특강 워크북 · Day1
산출물 3/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
이해관계자 등록부와 현저성 분석	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	v1.0 / 판정 시점 G0 2026-01-05	P1 PM	P1 PM (RACI #26 A: 게이 트마다 갱신)

A. 등록부 — 식별 정보와 관심사 (항목 1~3)

개인은 실명·직책, 조직은 단위명과 접점자. 내부/외부와 계약 관계 유무(수행사·3PL·벤더 vs 가맹점주·노조·규제기관)를 구분. 역할은 현장 항목 11·RACI와 일치. 기대·우려는 **그 사람의 말로**, 분리해서 적고 KPI·공식 입장을 붙인다. “프로젝트 성공”이라고만 적는 것은 분석이 아니다.

ID	성명 · 직책 · 소속	내부·외부 (계약 유무)	프로젝트 역할	유형	기대	우려	KPI · 공식 입장
S-01	정미란 · CFO	내부	Executive, CCB 위원장	의사결정자	편익 근거가 있는 집행, 부채비율 160% 이하	1차연도 176억 집행, 근거 없는 편익	“편익 숫자는 근거가 있어야 승인”
S-02	김선호 · 대표이사	내부	프로그램 이사회 의장	의사결정자	IPO 예비심사 전 가동, “가능하면 더 앞당기라”	일정 지연	“일정이 먼저다”
S-03	오정근 · 영업본부장	내부	Senior User (P1·P3), 편익 책임자, CCB	의사결정자·요구 제공자	매장이 교육 없이 쓰는 시스템, 성수기 무중단	2019년 반복, 가맹 반발, 재계약을 하락	재계약을 91% KPI. “가맹점주가 반발하면 2019년의 반복”
S-04	박세연 · IT본부장	내부	Senior Supplier, 아키텍처 최종 승인	의사결정자·공급자	자체 운영 가능, 벤더 비종속	상용SW·클라우드 비중, OD·POS·문서 부재 13본이 “실패”로 서술되는 것	“우리 손으로 운영할 수 있어야”
S-05	한동석 · 물류본부장	내부	P2 Senior User, 3PL 계약 소관, 재고 정확도 책임	의사결정자·요구 제공자	물류 자동화 우선, WMS 연동은 대성과 협의	처리량 4,200 근거, 노조	“4,200은 현장에서 나온 숫자가 아니다”
S-06	나영선 · 품질안전본부장	내부	CCB 위원, 품질 데이터 요구 제공	요구 제공자	검사기록 디지털화, 품질 데이터 접근	P1 범위에서 품질이 빠지는 것	“재고 정확도보다 검사기록이 급하다”
S-07	최영주 · 준법지원팀장 CPO	내부	CCB 위원, 규제 요건 해석	규제·감독	시행일 준수, 처리항목 142개 반영	검토 의견이 결정으로 오해되는 것	“검토 의견을 제공하지, 아키텍처를 결정하지 않는다”
S-08	박준영 · 서비스운영팀장	내부	P5 인수자, SAC 판정권	인수자	운영 문서·SLA 완비 후 인수	오픈 첫 달 사고가 콜센터로	“문서와 SLA 없이는 인수하지 않는다”
S-09	이재현 · 한빛디지털 PM	외부(계약)	수행사 PM, 변경협의체 대표	공급자	FP 기준선 준수, 손익률 6.5%	발주사 미결정 대기, 무상 범위 증가	“대기와 추가는 변경대가 대상”
S-10	서정필 · 가맹점주협의회장	외부(비계약 — 가맹 계약의 집단 대표)	가맹 포털 사용자 대표, 부속서 협상 상태	사용자·영향받는 자	발주 편의, 리드타임 단축	판매 데이터 용도, 단말 비용, 앱 주문의 가맹 몫	“발주는 환영, 데이터·단말 비용은 별개”
S-11	강윤지 · 직영 지역매니저	내부	현장 사용자, 슈퍼유저 후보	사용자·영향받는 자	“이번엔 없어지지 않는” 시스템	시스템 전환 때마다 두 배 업무	2019 스마트오더 중단 경험
S-12	윤태호 · 내부감사팀장	내부	관리 체계 서면 질의자	규제·감독	편익 근거·컨틴전시 승인 근거 문서	2020·2023 지적 반복	“근거를 문서로 제출하십시오”
S-13	김미르 · 노조 물류지부장	내부(비계약 대표)	이천센터 246명 대표	영향받는 자	처리량 목표의 인력 영향에 대한 답	인력 감축	“처리량 두 배가 인원 절반이면 누가 승인했는가”
S-14	조성태 · 생산본부장 겸 온담푸드시스템 대표	내부/별도 법인	공장 데이터 연동의 계약 주체	의사결정자(별도 법인)	공장 출하 재고 연동의 실익	별도 법인 계약·보안 정책 부담	서면 등장
S-15	강현도 · 구매팀장	내부	단가·계약 조건 검토, 폐기율 측정 담당	요구 제공자·측정자	계약 조건 명확	5,000만 원 이상 CFO 결재 지연	서면
S-16	정하늘 · 감리법인 수석감리원	외부(계약)	외부 감리 4.2억 수행	규제·감독	RTM 추적성, 시험 완료 기준 문서	지적사항 미이행	서면
S-17	타케다 마사시 · P2 설비 PM	외부(계약, P2)	설비 인터페이스 상대	공급자(간접)	인터페이스 규격 조기 확정	규격 변경	서면. 리드타임 41주 통지
S-18	(주)대성로지스 (3PL)	외부(계약, 물류본부)	WMS 소유자	공급자(간접)	계약 조건 유지	데이터 개방, 시스템 부하	2022 데이터 개방 거부 이력
S-19	자사앱 외주 벤더	외부(계약, 영업본부)	앱 소스 형상 보유	공급자	유지보수 계약 지속	P1 API 연동 공수	월 3,200만 원 계약
S-20	상용SW 벤더 3사 (API GW·MDM·APM)	외부(계약)	라이선스 공급	공급자	선약정	발주 지연(CFO 결재)	—
S-21	프로그램 PMO (4명)	내부	프로그램 조정, 게이트 준비	의사결정 지원	프로젝트 간 정합	P1·P2 일정 충돌	—
S-22	재경팀장	내부	CCB 위원, 원가 검증, 손실 확정	의사결정 지원	집행 한도 준수	예산 총 혼동	—

ID	성명 · 직책 · 소속	내부·외부 (계약 유무)	프로젝트 역할	유형	기대	우려	KPI · 공식 입장
S-23	규제기관 (개인정보보호위원회·금융위)	외부(비계약)	심사 주체	규제	법정 요건 충족	—	—
S-24	직영 매장 직원 1,510명 / 가맹점주 331명	내부/외부	최종 사용자	영향받는 자	업무 부담 감소	전환기 이중 업무	—
S-25	사모펀드 (2019년 350억 투자자)	외부	이사회 관찰자, IPO 조항	영향받는 자·간접 의사결정	2027 IPO	디지털 전환 미완	—

B. 등록부 — 현저성 3속성 · 태도 · 관여 전략 (항목 4~7)

P(권력: **이 프로젝트를** 바꿀 수 있는가 — 직급이 아니다) / L(정당성: 요구가 조직·계약·법적으로 정당한가) / U(긴급성: 지금 대응을 요구하는가)를 상/중/하로 판정하고 Mitchell-Agle-Wood 7유형으로 조합. 태도는 무인 지/저항/중립/지지/주도 “현재→목표”. 관여 전략(정보 제공/협의/공동 결정/협상/모니터링)+채널·빈도, 관계 소유자 실명(외부 협상 상대는 소관 임원). 속성이 바뀔 사건·게이트를 예측해 다음 검토 시점을 적는다.

ID	P	L	U	현저성 유형	태도 현재→목표	관여 전략 · 채널 · 빈도	관계 소유자	속성 변화 예측 / 다음 검토
S-01	상	상	상	확정	지지(조건부)→주도	공동 결정. 주간 1:1 30분 + 월 CCB + 예외 보고	P1 PM	148억 축소 확정 시 긴급성 최고. G1
S-02	상	상	중	지배	주도(일정)→주도(일정+범위 이연 수용)	기대 관리. 게이트 보고 + 분기 이사회. 범위 이연 옵션을 미리 제시	정미란(스폰서 경유)	G3 전 긴급성 상승→확정. G2
S-03	상	상	상	확정	저항(조건부)→지지	공동 결정. 격주 사용자 검토회, 프로토타입 우선 시연, 배포 창 설계 공동 확정	P1 PM	부속서 협상(2026-08) 전후 긴급성 최고. G1, 2026-08
S-04	상	상	상	확정	중립(경계)→주도	공동 결정. 주간 아키텍처 리뷰. 인터페이스 13분 문서화를 “복원”으로 명명, 그의 지식을 공식 자산으로	P1 PM	데이터 전환 정본 판정(G2) 시 유일한 지식 보유자. G1
S-05	상	중(P1에 대해)	중	지배	중립→지지	협의. 월 1회 재고 원장 규격 검토, 3PL 협상 지원 자료 제공	P1 PM (3PL 협상은 한동석 본인)	3PL 협상(2026-06) 시 긴급성 상승. P2 지연 시 P1과 이해 충돌. G1
S-06	중(CCB 표)	상	하	재량→지배 가능	중립→지지	정보 제공+협의. 분기 1회 품질 데이터 요구 검토, 재고 정확도 분모 확장 협의	P1 PM	분모 확장 협의(M+3) 시 정당성 활용. G1
S-07	중	상	상	의존→규제 기한 접근 시 확정	지지→지지	협의. 설계 스프린트마다 규제 체크포인트, 서면 검토 의견 기록	P1 PM	2026-09-11 전 8주 긴급성 최고. G1
S-08	상(G4 판정권)	상	하(현재)	지배(G4에서 확정)	중립→지지	협의. SAC 초안 공동 작성(G1까지), 월 1회 운영 요건 검토	P1 PM	G3 이후 긴급성 최고. G1, G3
S-09	상	상	상	확정	중립(방어)→지지	협상+공동 결정. 격주 변경협의체, 주간 PM 회의, 발주사 결정 기한 SLA 명문화	P1 PM	기준선 재확인(분기) 시. G1
S-10	중→상(동의 거부권)	상	중→상	의존→확정(2026-08)	중립(불리 지지)→지지	협상(소유자 오정근). P1은 포털 프로토타입 분기 시연, 데이터 용도 명세서 제공	오정근	부속서 협상 2026-08-14 전후. 2026-06
S-11	하	상	중	의존	저항(불신)→지지(슈퍼유저)	협의. 설계 스프린트 사용자 검토 참여, 파일럿 12개점 후보	P3 PM (P1은 검토회 초청)	컷오버 준비(2027-01)에서 긴급성 상승. G2
S-12	중(감사 착수 시 상)	상	중	의존→감사 시 확정	중립→지지	정보 제공. 편익 표·컨틴전서 진행 기록 월 사본, 분기 서면 회신	P1 PM	감사 착수 시. G1
S-13	상(현장 협조 거부)	하(P1에 대해)	상	위협	저항→중립	모니터링+정보 제공(소유자 한동석). P1은 “P1 편익에 물류 인건비 없음”을 문서화, 현장 시험 일정 사전 공유	한동석 (인사본부 협의)	P2 편익 논쟁이 P1로 번지면 정당성 획득→확정. G1
S-14	중	상	하	재량→계약 시 지배	무인지→중립	정보 제공+협의. 별도 법인 계약·개인정보 처리 위탁 구조 G1까지 확정	P1 PM (법무 최영주 지원)	공장 연동 설계(2026-03). G1
S-15	중	상	중	의존	중립→지지	협의. 조달 일정 공동 관리, 발주 리드타임 산정	P1 PMO	라이선스 발주(2026-02~03). G1
S-16	상(검수 근거)	상	하→시험기 상	지배	중립→중립	정보 제공. 감리 단계별 사전 협의, 지적 대응 기록	P1 PMO	G2·G3 감리 시. G2
S-17	중	중	상	요구→의존	무인지→중립	정보 제공. P2 PM 경유 규격 전달(T0 2026-04-24 전)	프로그램 PMO / P2 PM	T0 전. G1
S-18	상(연동 거부권)	중	하	휴면→협상 시 위협	저항(이력)→중립	협상(소유자 한동석). P1은 연동 명세·부하 산정 제공	한동석	3PL 협상 2026-06. G1
S-19	상(소스 보유)	중	중	위협(소스 인질)	중립→지지	협상(소유자 오정근·박세연). 소스 인수 조항 계약 변경, API 규격 조기 제공	박세연	앱 연동 설계(2026-04). G1
S-20	중	상	중	의존	지지→지지	정보 제공. 조달 일정 공유	P1 PMO	발주 2026-02~03
S-21	중	상	상	의존	지지→주도	공동 작업. 주간 프로그램 회의	P1 PM	상시

ID	P	L	U	현재성 유형	태도 현재→목표	관여 전략 · 채널 · 빈도	관계 소유자	속성 변화 예측 / 다음 검토
S-22	중	상	중	의존	중립→지지	협의. 월 원가 보고 공동 검토	P1 PMO	월
S-23	상	상	기한 접근 시 상	지배→확정	무인자→(해당 없음)	P4·CPO 경유. P1 직접 접촉 없음	최영주 (P4)	2026-09, 2027-03
S-24	하(개별)/상(집단)	상	컷오버 시 상	의존→확정(컷오버)	무인자→지지	P3 경유 교육·파일럿. P1은 UAT 참여자 선정 지원	P3 PM	파일럿(2027-01). G2
S-25	상(간접)	상	하	지배(휴면에 가까움)	무인자→(해당 없음)	정미란·김선호 경유. P1 직접 접촉 없음	정미란	IPO 준비(2027-H1)

C. 현재성 분석 요약 (G0 2026-01-05 기준)

7유형별로 해당 이해관계자를 모으고 유형별 대응 원칙을 적는다. 유형별 원칙은 미리 채워 두었다 — 자기 프로젝트에 맞게 고쳐 쓰라.

유형	속성	해당 이해관계자	대응 원칙
확정 (definitive)	P+L+U	정미란, 오정근, 박세연, 이재현	주간 접촉, 공동 결정. 이 넷의 합의 없이 기준선을 동결하지 않는다
지배 (dominant)	P+L	김선호, 한동석, 박준영, 정하늘, 규제기관, 사모펀드	기대 관리·정기 협의. 긴급성이 생기는 시점(G3, 3PL 협상, 감리, 규제 기한)을 미리 표시
위험 (dangerous)	P+U	김미르, 자사애플 벤더, (협상기의) 대성로지스	정당성 경로 제공(노조: 인사본부 협의 채널 / 앱 벤더: 소스 인수 계약 변경). 관계 소유자는 소관 임원
의존 (dependent)	L+U	서정필, 최영주, 강윤지, 윤태호, 강현도, 프로그램 PMO, 재경팀, 상용SW 벤더, 매장 직원·가맹점주	권력 있는 후원자와 연결(서정필↔오정근, 강윤지↔P3, 윤태호↔정미란)
휴면 (dormant)	P	대성로지스(평시)	활성화 조건(연동 요청) 기록, 협상 전 자료 준비
재량 (discretionary)	L	나영선, 조성태	정보 제공. 정당성이 P1 범위와 연결되는 시점(분모 확장, 공장 연동) 포착
요구 (demanding)	U	타케다(P2 설비 PM, 규격 요구)	경청, P2 PM 경유 대응

속성 변화 예측 (누가, 언제, 어느 유형으로 — 그 전에 무엇을 해 둘 것인가)

① 서정필: 2026-08-14 부속서 협상 시 388점 동의 거부권이 실질 권력이 되어 의존→확정. 협상 전 6월까지 포털 프로토타입 시연으로 태도를 지지로 옮겨 놓아야 한다.
 ② 김미르: P2 처리량·인력 논쟁이 P1 편익 표로 번지면 정당성을 획득해 위험→확정. P1 편익에 물류 인건비가 없음을 G1 전에 문서로 확인한다.
 ③ 박준영: G3 이후 SAC 판정권이 긴급해져 지배→확정. SAC 초안을 G1 까지 공동 작성해 G4에서 놀라지 않게 한다.
 ④ 김선호: G3 go/no-go에서 확정. 범위 이연 옵션을 G2에서 미리 제시한다.

거버넌스 구조와 RACI 초안

Governance Structure & RACI

온담F&B 특강 워크북 · Day1
산출물 4/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
거버넌스 구조와 RACI 초안	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	v1.0 / G0 2026-01-05	P1 PM	정미란 CFO (현장 항목 12 승인자)

1. 의사결정체 (Decision Bodies)

이사회·스폰서·운영위·CCB·계약상 협의체·기준선 재확인 절차까지 모두. 구성은 실명, 정족수와 반대의견 기록 방식, 무엇을 결정하는가. 사내 회의체와 계약상 회의체의 선후 관계를 한 줄로.


의사결정체	구성(실명)	의장	주기	정족수 · 의결	결정 권한 (무엇을 결정하는가)	기록
프로그램 이사회	김선호 CEO, 정미란 CFO, 오정근·박세연·한동석·나영선 본부장, 사 외이사 1	김선호	분기 1회 + 게이트(G0~G5)	과반 출석, 의장 결정	게이트 판정(Go/Hold/재정의), 관리예비비 24억 집행, 프로그램 재정의·중단	이사회 의사록, 게이트 판정서
프로그램 스폰서 (Executive)	정미란	—	상시 (주간 1:1)	단독	P1 예산 총 간 이동, 프로젝트 계층 허용범위 초과 승인, 관리예비비 12억(P1 유보분) 집행, 예외 보고 결정(10영업일), 중단 부의	결재 문서, 예외 보고 회신
프로그램 운영위	스폰서 + 프로그램 PMO장 + 5개 프로젝트 PM	정미란	월 1회	과반	프로젝트 간 일정·자원 조정, 게이트 준비 상태 확인, 프로그램 리스크	운영위 회의록
변경통제위원회 (CCB)	정미란(위원장), 박세연, 오정근, 나영선, 최영주, 프로그램 PMO장, 재경팀장 (7인)	정미란	월 1회 셋째 목요일 + 임시	정족수 5, 반대의견 실명 기재 의무	사내 변경 승인(범위·원가·일정 기준선 변경), 컨틴전시 집행 사후 심의, 요구사항 베이스라인 동결 확인	CCB 의결서
변경협의체 (계약)	발주사 3(P1 PM, PMO장, 강현도 구매팀장) + 수행사 3(이재현 PM 외 2)	공동	격주 수요일 14:00	양측 합의	변경대가 산정, FP 재산정 트리거 판정, 발주사 결정 지연 대기 비용 판정	변경협의 합의서
기준선 재확인	P1 PM, 이재현 PM, 발주사 형상관리 담당	—	분기 1회 또는 FP 누적 변동 ±3% 초과 시	3인 서명	FP 기준선 확인서, RTM 대조 결과, 미해결 변경 목록 3종 확정	기준선 확인서
운영 CAB (이관 후)	박준영 서비스운영팀장 주관	박준영	주 1회 수요일	—	이관 후 운영 변경	P5 소관, G4 이후

사내 회의체와 계약상 회의체의 선후 관계 (어느 쪽이 선행하는가, 무엇 없이 무엇을 하지 않는가)

변경 요청은 ① 변경협의체에서 변경대가·FP 영향 합의 → ② 허용범위 내면 P1 PM 승인·CCB 사후 보고, 초과면 CCB 승인 → ③ 계약 변경 서면. 변경협의체 합의 없이 CCB에 올리지 않고, CCB 승인 없이 계약 변경을 서명하지 않는다.

2. 3역할과 핵심 직위 (Executive / Senior User / Senior Supplier / PM / PMO)

PRINCE2 3역할의 실명과 책무 한 줄, PM·PMO·수행사 PM의 위치를 조직도와 표로. 검임과 이해 충돌을 기록한다. Senior Supplier가 발주사 IT본부장인지 수행사 PM인지 분명히 할 것(수행사 PM은 Senior Supplier 아래의 공급자).



역할	직책·실명	책무 한 줄	검임·이해충돌
Executive	정미란 CFO	사업 정당성 유지(66% 손익분기 감시), 허용 범위 초과 승인, 관리예비비	CCB 위원장 검임 — 변경 승인과 예산 통제 가 한 사람에게 집중되나 프로그램 규정상 의 도된 구조
Senior User	오정근 영업본부장	요구사항(StRS 214건) 대표, 편익 118억 중 5개 항목 실현 책임, 가맹 협상	P3 Senior User 검임 — 교육과 시스템의 정합에 유리, 가맹 재계약을 KPI와 P1 배포 범위 사이의 이해 충돌은 기록
Senior Supplier	박세연 IT본부장	아키텍처·인터페이스 최종 승인, 발주사 인력 14명 배정, 소스·형상 인수	OD-POS 원 설계자 — 레거시 평가에 대한 이해 충돌 가능성 기록, 데이터 전환 정본 판정에는 감리 확인 병행
P1 PM	발주사 IT본부	허용범위 내 일상 관리, 예외 보고, 컨틴전시 10.2억 집행	—
P1 PMO (3명)	기준선·형상·품질 담당	FP 기준선, RTM, 형상관리, 감리 대응	—
수행사 PM	이재현	작업패키지 계층 허용범위 내 관리, 61명 자원	손익률 6.5% 목표 — 변경대가 유인 기록

3. 에스컬레이션 경로와 시한 (Escalation Path & Timelines)

사다리 3~4단계(작업패키지 → PM → 스폰서 → 프로그램 이사회)와 단계별 제출·응답 시한(영업일). 결정 지연이 변경대가 대상인 계약이면 발주사 결정 시한을 명시. 수행사의 경로와 통제 밖 협상(3PL·가맹·벤더)의 경로도 적는다. “필요 시 보고”는 경로가 아니다.

단계	누가 → 누구에게	조건	제출 시한	응답 시한
1	수행사 PM → P1 PM	작업패키지 허용범위(원가 +2%, 일정 +5영업일) 초과 예상	인지 후 2영업일	3영업일
2	P1 PM → 스폰서 정미란	프로젝트 허용범위 초과 예상 (예외 보고: 원인·영향·대안 3·권고)	인지 후 5영업일	10영업일 (초과 시 프로그램 이사회 자동 부의)
3	스폰서 → 프로그램 이사회	프로그램 허용범위 초과, 관리예비비 24억, 중단	즉시	임시 소집 10영업일
병행	수행사 → 변경협의체	발주사 결정 요청에 P1이 5영업일 내 미응답	6영업일째	다음 변경협의체에서 대기 비용 판정
병행	P1 PM → 소관 임원	통제 밖 협상 교착(3PL: 한동석 / 가맹: 오정근 / 앱 벤더: 박세연)	교착 인지 후 5영업일	소관 임원이 스폰서에 보고

4. 허용범위 위임 격자 (Tolerance Delegation — 초안, Day2 확정)

7축(편익·원가·일정·품질·범위·지속가능성·리스크) × 3계층(작업패키지=수행사 PM / 프로젝트=PM / 프로그램=스폰서). 빈 칸은 “미정(Day2)”. 허용범위는 비즈니스 케이스의 편익 민감도(손익분기 실현률)에서 역산한다 — 모든 프로젝트에 같은 ±10%를 쓰지 말 것. 사내 전결과 충돌하는 칸에 주석.

축	작업패키지 (수행사 PM)	프로젝트 (PM)	프로그램 (스폰서)	사내 규정과의 관계
편익	—	-5%p	-10%p	판정 권한 재무본부
원가	+2%	+6% (10.08억)	+12%	5억 초과 단일 건은 CFO 병행 결재, 5,000만 원 이상 내부통제 지침
일정	+5영업일	+15영업일	+30영업일	—
품질	결함밀도 0.13건/FP	0.4건/FP	0.8건/FP	감리 지적 시정조치는 허용범위와 무관하게 이행
범위	±1%	±3% (±35건)	±6%	변경협의체 합의 필요
지속가능성	0 (안전·환경 사고)	0	0	—
리스크	EMV 2.7억	EMV 8억	EMV 16억	이사회 부의 금액

5. RACI 매트릭스 — 착수·기획 단계 주요 결정과 산출물

행 = 결정과 산출물(15~25행, 활동이 아니다), 열 = 역할·개인(8~12열). **행마다 A는 정확히 한 명**. 결정 행(승인·판정)과 산출물 행(작성·인수)을 구분하고, 통제 밖 결정(3PL 협상, 가맹 배포 범위, P2 규격)의 A가 프로젝트 밖의 임원임을 드러낸다. 표 아래에 검사를 적는다.

열: 정미란(Exec) / 오정근(SU) / 박세연(SS) / 한동석 / 최영주 / 박준영 / P1 PM / 이재현 / PMO장(프로그램) / CCB / 이사회 / 재경팀장

#	결정 · 산출물	정미란	오정근	박세연	한동석	최영주	박준영	P1 PM	이재현	PMO장	CCB	이사회	재경
1	비즈니스 케이스 요약 v1.0 확정 (G1)	A	C	C	C	I	I	R	I	C	I	I	C
2	프로젝트 헌장 승인	A	C	C	I	I	I	R	I	C	I	I	I
3	3역할 실명 지명	C	I	I	I	I	I	R	I	C	I	A	I
4	편익 항목별 책임자·분모 확정	A	R	C	R	I	I	R	I	C	I	I	C
5	요구사항 베이스라인 v1.0 확정 (StRS 214)	I	A	C	C	C	C	R	R	I	I	I	I
6	월 요구사항 동결 (매월 마지막 수)	I	C	C	I	I	I	A	R	I	I	I	I
7	아키텍처·인터페이스 설계 승인	I	C	A	C	C	C	R	R	I	I	I	I
8	규제 요건 해석 의견 (142개 처리항목·망분리)	I	I	C	I	A	I	R	C	I	I	I	I
9	P2 설비 인터페이스 규격 전달 (T0 전)	I	I	R	C	I	I	R	C	A	I	I	I
10	3PL WMS 연동 계약 변경 협상	I	I	C	A	C	I	R(명세)	I	I	I	I	I
11	가맹 SW 배포 범위·단말 비용 부담 결정	C	A	C	I	C	I	R(옵션)	I	I	C	I	C
12	자사앱 소스 인수 조항 계약 변경	I	C	A	I	C	I	R	I	I	I	I	I
13	온담푸드시스템 별도 법인 연동 계약 구조	C	I	R	I	A	I	R	I	I	I	I	I
14	원가·일정 기준선 확정 (G1)	C	C	C	I	I	I	R	R	R	I	A	C
15	FP 기준선 확인서 서명	I	I	I	I	I	I	A	R	I	I	I	I
16	허용범위 내 변경 승인	I	C	C	I	I	I	A	R	I	I(사후)	I	I
17	허용범위 초과 변경 승인	R	C	C	C	C	I	R	C	C	A	I	C
18	변경대가·FP 재산정 트리거 판정	I	I	I	I	I	I	A	R	I	I	I	I
19	컨틴전시 10.2억 집행 (건별)	I	I	C	I	I	I	A	I	I	I(월 보고)	I	C
20	관리예비비 12억 집행	A	I	I	I	I	I	R	I	C	I	I	C
21	예외 보고 결정 (허용범위 초과 예상)	A	C	C	I	I	I	R	I	C	I	I	C
22	서비스 인수 기준(SAC) 초안 합의 (G1)	I	C	C	I	I	A	R	C	I	I	I	I

#	결정 · 산출물	정미란	오정근	박세연	한동석	최영주	박준영	P1 PM	이재현	PMO장	CCB	이사회	재경
23	데이터 전환 정보 판정 (G2)	C	C	R	C	I	I	R	R	C	I	A	I
24	컷오버 go/no-go (G3)	A	C	C	C	C	C	R	R	C	I	I	I
25	조기 종료 부의·손실 확정	A	C	C	I	I	I	R	I	C	I	I(결정)	R
26	이해관계자 등록부·리스크 등록부 갱신 (게이트마다)	I	C	C	C	C	C	A	C	I	I	I	I

검산 — A 없는 행 [], A 둘 이상인 행 [], PM이 A인 행 [n / 전체]. 나머지 행의 A가 어디에 있는지가 “PM 권한”의 실제 크기다.

A 없는 행 0, A 둘 이상인 행 0. P1 PM이 A인 행 8 / 26 — 나머지 18행의 A는 P1 밖에 있다. 이것이 현장 항목 12의 “PM 권한”의 실제 크기다.

프리모템 기록과 초기 리스크 목록

Pre-mortem Record & Initial Risk List

온담F&B 특강 워크북 · Day1

산출물 5/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
프리모템 기록과 초기 리스크 목록	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	초판 / 판정 시점 G0+3일 2026-01-08	P1 PM (발주사 세션 진행)	P1 PM (RACI #26 A: 게이 트마다 갱신)

1. 세션 정보

언제 누가, 어느 시점의 지식으로 했는가. 참가자는 역할로 적어도 된다(개별 사유의 익명성이 전제). 수행사 참여 여부와 세션 분리 여부를 적는다. 임원 참석은 발언을 위촉시키고, 운영·현업이 없으면 기술 리스크만 나온다.

일시	진행자	참가자 구성(역할·인원)	수행사 포함 여부 / 세션 분리	지식 기준 시점
2026-01-08 (발주사 세션), 2026-01-09 (합동 세션)	P1 PM (발주사 세션), 프로그램 PMO장 (합동 세션)	발주사 10명: P1 PM, P1 PMO 3, IT본부 개발 1·운영 1, 영업본부 매장운영 1, 물류본부 센터운영 1, 서비스운영팀 1, 준법지원팀 1	합동 세션에 이재현 PM 외 3명 참여 (발주사 세션과 분리)	현장 v1.0, 비즈니스 케이스 요약 v0.9, 회사 정보 2025-12

2. 실패 선언문 (Failure Statement — prospective hindsight)

실패한 미래의 어느 날을 특정하고 그 모습을 **완료된 사실(과거형)**로 3~5문장, 날짜·숫자 포함. 일정 실패 / 편익 실패 / 중단 세 종류를 쓰면 사유의 다양성이 커진다. “실패할 수 있다”가 아니라 “실패했다”. 참가자에게 읽어 준 뒤 개별 작성을 시작한다.

F1 (일정 실패) “[날짜], [무슨 일이 있었다].”

“2027년 8월이다. P1은 2027-02-26 컷오버 창을 놓쳤다. 다음 창은 성수기와 IPO 예비심사 준비가 겹쳐 2027년 10월로 밀렸고, 예비심사 청구 서류에는 차세대 플랫폼이 ‘구축 중’으로 기재되었다. 대표이사는 착수 회의에서 ‘가능하면 더 앞당기라’고 했었다.”

F2 (편익 실패) “[날짜], [].”

“2028-03-31 G5다. 플랫폼은 2027-02에 가동됐고 관리 성공 기준은 모두 충족했다. 그러나 편익 실현률은 41%로 판정됐다. 폐기율은 3.9%에서 3.4%까지만 내려갔고, 가맹점 판매 데이터는 388점 중 211점만 들어오고 있으며, 앱 주문 비중은 6.2%에서 8.9%가 되었다. CFO는 ‘2019년과 무엇이 다른가’라고 물었다.”

F3 (중단) “[날짜], [].”

“2026-11-27 G2다. 프로그램 이사회는 P1 중단 또는 범위 50% 축소를 의결했다. 1차연도 집행이 148억으로 줄면서 설계 스프린트 인력이 30% 줄었고, 3PL 협상은 타결되지 않았으며, P2 기계적 준공은 2027-05로 통지됐다. 편익 전망은 손익분기 66%를 밀돌았다. 종료 보고서의 중단 사유 칸은 이번에는 세 줄보다 길었다.”

3. 개별 실패 사유 원문 (Raw Reasons)

참가자가 각자 적은 사유를 편집 없이 번호를 붙여 옮긴다. 익명, 과거형(“~할 것 같다”는 다시 쓰게 한다), 한 줄 한 사유. 중복도 그대로 둔다 — 중복 횟수가 우선순위 정보다. 수집 단계에서 토론·삭제·범주화를 하지 않는다.

(군집별 대표 원문, 총 61건 중 발췌)

1. 가맹점주협의회가 단말 비용과 데이터 용도 문제로 2026-08 부속서 서명을 거부했고, 그때 우리는 이미 가맹 SW를 개발 중이었다.
2. 대성로지스가 2022년과 똑같이 “시스템 부하”를 이유로 준실시간 연동을 거부했고, 물류본부는 그 협상을 P1 일정에 맞춰 시작하지 않았다.
3. P2 설비가 41주로 늦어졌고, 물류 인터페이스 시험을 못 한 채 컷오버를 감지 말지를 G3 전일까지 아무도 결정하지 못했다.
4. CFO가 1차연도 집행을 148억으로 줄였는데 P1의 어느 항목을 줄일지는 3개월 동안 정해지지 않았고, 라이선스 선약정이 밀려 인프라가 설계 스프린트 끝까지 없었다.
5. 발주사 인력 14명이 겸임이라 요구사항 확정 회의에 절반이 안 왔고, 수행사는 대기 시간을 전부 기록해 변경협의체에 올렸다.
6. OD-POS를 아는 마지막 개발자가 2026년 봄에 퇴사했고, 인터페이스 13본은 아무도 읽을 수 없었다.
7. 요구사항 동결 전날마다 영업본부에서 화면 요구가 40건씩 들어왔고, 범위 허용범위 ±35건을 넘긴 달에 FP 재산정이 걸려 한 달을 잃었다.
8. 자사애플 벤더가 P1 API 연동을 “계약 외”라며 별도 견적 4억을 냈고, 앱 주문 연동이 컷오버에서 빠졌다.
9. 개인정보 처리항목 142개 중 온담푸드시스템(별도 법인) 몫 31개의 처리 주체가 2026-09-11 직전까지 안 정해졌다.
10. 데이터 전환 정보 판정 뒤에 상품 마스터 코드 체계가 바뀌었고, 610개 테이블을 다시 매핑하느라 리허설 3회차가 밀렸다.
11. 컷오버 주말에 가맹점 단말 중 2013년 이전 기종 90여 대가 펌웨어를 못 받았고, 월요일 아침에 그 매장들이 전화·팩스로 돌아왔다.
12. 박준영 팀장이 G4에서 SAC 미해소 항목 23건을 들어 인수를 거부했고, P1은 종료되지 못한 채 5개월간 하자보수 체제로 남았다.
13. 노조가 이천센터 실사 협조를 거부해 재고 데이터 검증 표본을 못 뽑았다.
14. 편익 측정 책임자로 지정된 본부장이 “그 숫자는 시스템 탓이 아니라 경기 탓”이라고 했고, 본모가 다른 두 숫자가 이사회에 동시에 올라갔다.
15. 감리가 G2에서 RTM 커버리지 미달을 시정조치로 지적했는데 대응에 6주가 걸렸다.

4. 군집화와 우선순위 (Clustering & Prioritization)

원문을 유사 원인별로 묶고 언급 수와 참가자 투표(1인 3표)로 순위. 군집명은 범주(“일정”)가 아니라 원인(“가맹 부속서 협상 지연”)으로. 군집을 너무 크게 잡지 말고(“외부 요인”), 득표가 적어도 치명적인 사유(원 개발자 1명 이탈)를 탈락시키지 말 것.

(10명, 1인 3표)

군집	군집명 (원인으로)	대표 원문 #	언급 수	득표	순위
C1	P2 리드타임 41주 통지 — 물류 인터페이스·컷오버 결합	3	9	8	1
C2	가맹 부속서 협상(2026-08-14) 지연·결렬	1, 11	8	7	2
C3	3PL 데이터 개방·연동 거부 재발	2	7	5	3
C4	1차연도 집행 148억 축소와 P1 배분 미결정	4	6	5	3
C5	발주사 겸임 인력 투입률·미결정 대기 → 변경대가	5	6	4	5
C6	OD-POS 지식 보유자 1명 의존	6	3	4	5
C7	요구사항 동결 직전 집중 → 범위 허용범위 초과	7	5	2	7
C8	자사애플 벤더 소스 보유·연동 계약 외 주장	8	4	3	7
C9	별도 법인(온담푸드시스템) 규제·계약 주체 미확정	9	3	2	9
C10	데이터 전환 정보 판정 후 마스터 변경	10	4	3	7
C11	SAC 미합의로 G4 인수 거부	12	3	2	9
C12	편익 측정 분포·책임자 분정 / 노조 실사 비협조	13, 14	4	3	7

5. 초기 리스크 목록 (Initial Risk List)

군집을 리스크 서술로 전환. 서술은 반드시 3부 — 원인(현재 사실) → 사건(불확실한 미래) → 영향(목표에의 결과). 이미 발생한 사실(OD-POS OS 지원 종료)은 리스크가 아니다. 확률·영향은 상중하까지(숫자는 Day2). 소유자는 가장 잘 관리할 수 있는 사람 — PM이 아닌 경우가 많다. 대응은 방향만(회피·전가·완화·수용 / 기회는 활용·공유·증대·수용). 기회(O) 1~2건 포함. 현장 항목 10의 상위 리스크가 이 목록의 상위와 일치해야 한다.

ID	원인 → 사건 → 영향	범주	출처	확률	영향	근접성	소유자	초기 대응 방향	트리거 신호	다음 검토
R-01	P2 설비 벤더가 리드타임 34~41주 가능성을 통지한 상태다 → MC가 2027-02-12를 넘겨 2027-04 이후가 된다 → 물류 인터페이스 통합시험을 G3 전에 못 하고, 컷오버를 매장·주문 부분만 먼저 하거나 창을 이탈한다	외부 의존	C1 / 현장 가정 5	상	상	T0 2026-04-24에 확정	프로그램 PMO장 (P1 축: P1 PM)	완화 — 컷오버를 “매장·주문 1차 / 물류 2차”로 분리 가능한 설계를 G1까지 옵션으로 준비, 프로그램 이사회 결정 요청	P2 T0 시 리드타임 확정 통보, 2026-10 P2 진도	G1
R-02	가맹 388점의 단말 비용·데이터 용도 합의가 없고 협의회가 이미 문제를 제기했다 → 2026-08-14 부속서 개정이 지연되거나 일부 매장이 거부한다 → 가맹 SW 배포 범위 축소, 가맹 판매 데이터 미수집, 편익 B-02-B-04 가맹 부분 미실현	조직·외부	C2 / 가정 2	상	상	2026-06~08	오정근	완화 — 가맹 포털(이익)과 POS SW(부담)를 분리 릴리스, 데이터 용도 명세서와 단말 호환 조사(2013년 이전 기종 수) 2026-04까지	협의회 서면 질의, 동의율 2026-07 중간 집계	2026-06, G1
R-03	대성로지스 WMS는 벤더 소유이며 2022년 데이터 개방 거부 이력이 있다 → 준실시간 연동 계약 변경이 2026-06까지 타결되지 않는다 → 센터 재고가 야간 배치로 남아 B-02 목표가 매장 재고에 한정	외부 의존·계약	C3 / 가정 1	중	상	2026-03~06	한동석	완화+수용 — 야간 배치 2회 풀백 설계, 연동 부하 산정서 제공으로 “시스템 부하” 논거 선제 대응	협상 착수 여부 2026-03, 대상 서면 회신	G1
R-04	CFO가 1차연도 집행 148억 축소를 요구하고 있다 → 확정 시 P1 2026년 배분이 줄고 어느 항목을 줄일지 지연된다 → 라이선스 선약정·인프라 지연, 설계 스프린트 인력 축소, 컷오버 창 이탈	재무	C4 / 현장 리스크 4	상	상	2026-02 자금계획 확정	정미란 (대응안: P1 PM)	완화 — 삭감 시나리오별 P1 항목 축소안 (이월 vs 총액 삭감) 2026-01 말까지 선제 제출	재무본부 자금계획 2026 확정	2026-02
R-05	발주사 투입 14명이 대부분 겸임이고 수행사는 대기 시간을 변경 대가로 기록하겠다고 밝혔다 → 요구사항 확정·검토 회의 참석률 저하 → 결정 지연 대기 비용 청구, 요구사항 베이스라인 v1.0 지연	조직·계약	C5 / 가정 3	상	중	2026-01~03 설계 스프린트	박세연	완화 — 결정 요청 응답 SLA 5영업일 명문화(RACI), 겸임 인력 투입률 월 측정, 대체 결정권자 지정	회의 참석률 70% 미만 2주 연속	G1
R-06	OD-POS 원 개발자 3명 중 1명만 재직 중이고 인터페이스 13본은 문서가 없다 → 그 1명이 이탈하거나 병행 운영 장애 대응에 묶인다 → 13본 분석·데이터 전환 매핑 불가, G2 정보 판정 지연	기술·조직	C6	중	상	상시, 특히 2026-Q1	박세연	완화 — 13본 문서를 설계 스프린트 1~3에 전진 배치, 지식 이전 세션 기록, 인사본부와 유지 방안 협의	퇴직 의사 표명, 문서화 진도 2026-03 50% 미만	G1
R-07	요구사항 동결이 월 1회이고 영업본부가 SRS 570건을 늘리려 한다 → 동결 직전 주에 요구가 집중해 월 변동이 ±35건을 넘는다 → FP 재산정 트리거, 기준선 재확인, 설계 지연	범위·계약	C7	상	중	매월 마지막 수요일	P1 PM	완화 — 동결 2주 전 요구 접수 마감, 우선 순위(MoSCoW, Must ≤ 60%) 규칙 현장 우선순위와 연동	월 접수 건수 추이	매월
R-08	자사업 소스 형상을 외주 벤더가 보유하고 API 연동이 계약 범위에 명시되어 있지 않다 → 벤더가 연동을 계약 외로 주장하고 별도 견적을 낸다 → 앱 주문 연동 지연, B-05-B-01 편익 M+24 이후로	계약·외부	C8	중	상	2026-04 앱 연동 설계	박세연 (계약: 오정근)	전가+완화 — 앱 유지보수 계약에 소스 인수·API 연동 조항 추가(2026-03), 대안으로 P1 예산 외 계약 변경 예비 산정	벤더 API 규격 회신 지연	G1
R-09	온담푸드시스템은 별도 법인이며 개인정보 처리항목 142개 중 공장 물의 처리 주체가 미확정이다 → 2026-09-11 전까지 위탁 구조가 확정되지 않는다 → 공장 연동을 규제 대응 범위에서 빼거나 P1이 흡수	규제	C9	중	상	2026-06 (규제 버퍼 22영업일 고려)	최영주 (계약 구조: P1 PM)	완화 — 별도 법인 위탁 계약 초안 2026-03, P4 규제 아키텍처 확정 시점과 연동	P4 위탁 구조 확정 여부 2026-05	G1
R-10	데이터 전환 정보 판정(G2)은 되돌리면 610 테이블 재매핑 3.8억·6주가 든다 → 판정 후 상품 마스터 코드 체계가 바뀐다(신규 브랜드·B2B 요구) → 리허설 3회차 지연, 컷오버 창 이탈	기술	C10	중	상	2026-11-27 이후	박세연	회피 — G2 전에 마스터 6종 변경 동결 규칙을 CCB 의결, 판정 후 변경은 컷오버 이후 릴리스로	G2 전 마스터 변경 요청 건수	G2
R-11	SAC가 G1까지 합의되지 않은 상태다 → G4에서 인수자가 미해소 항목을 들어 인수를 거부한다 → P1 종료 불가, 하자보수 체제 장기화	조직	C11	중	중	G4 2027-05	박준영 (초안: P1 PM)	완화 — SAC 초안 G1까지 공동 작성, G3에서 SAC 사전 점검	G1 SAC 미합의	G1
R-12	편익 분모(순환실사 SKU 69%)가 불완전하고 책임자 지정이 문서화되지 않았으며 노조가 물류 편익을 인력 감축으로 읽고 있다 → G5에서 분모 분쟁·측정 거부·실사 비협조 → 편익 판정 불가 또는 “미달”	조직·재무	C12 / BC 가정 A3	중	상	M+3 분모 확정, 실사 2026-Q3	오정근·한동석 (분모: 나영선 협의)	완화 — 편익 책임자 서명 G1, 분모 확장 방안 M+3, P1 편익에 인건비 없음 문서화 후 노조 채널(인사본부) 공유	분모 협의 M+3 미만, 실사 협조 거부	G1
R-13	컷오버는 615개 매장 펌웨어 일괄배포 34시간이며 블랙은 2.1억·6영업일이다 → 가맹 구형 단말이 펌웨어를 받지 못한다 → 일부 매장 수기 복귀, 월요일 장애 클 폭증	기술	C2(11번 원문)	중	중	2027-02-26	P1 PM (단말 조사: 오정근)	완화 — 가맹 단말 기종 전수 조사 2026-04, 비호환 기종 대응안(교체 비용 부담 결정은 R-02와 연동), 파일럿 12개점에 구형 기종 포함	단말 조사 결과 비호환 10% 초과	G1
O-01	(기회) 풀백으로 남긴 do-minimum(인터페이스 13본 문서화)은 어차피 P1 범위다 → 설계 스프린트 초반에 완료하면 데이터 전환 매핑이 빨라진다 → G2 정보 판정 조기 확보, 리허설 여유	기술	C6 역발상	중	중	2026-Q1	박세연	활용 — R-06 완화 조치와 통합	문서화 진도	G1

ID	원인 → 사건 → 영향	범주	출처	확률	영향	근접성	소유자	초기 대응 방향	트리거 신호	다음 검토
O-02	(기회) 가맹 포털은 협의회가 환영하는 유일한 부분이다 → 포털을 먼저 릴리스(2026-Q4)하면 부속서 협상의 지렛대가 된다 → R-02 확률 감소, 리드타임 편익 M+12 조기 실현	조직	C2 역발상	중	상	2026-06 협상 전 시연	오정근 (P1 PM 지원)	활용 — 현장 우선순위 “범위 조정”에서 포털을 이연 불가 항목으로	프로토타입 2026-05	G1

6. 즉시 조치와 현장·계획 반영 사항 (Immediate Actions & Feed-forward)

리스크 대응 계획을 기다리지 않고 지금 바뀌어야 하는 것 — 현장의 가정·제약·제외 범위 수정, 이해관계자 등록부 추가, RACI 행 추가. 줄마다 “어느 문서의 어느 항목을 어떻게”와 담당·기한. 프리모템 결과가 리스크 목록에만 남고 현장은 그대로면, 현장의 가정은 프리모템이 이미 의심한 것을 계속 ‘참’이라고 말한다.

- 현장 항목 5 제외 범위에 “가맹점 단말 HW 교체” 명시 — 반영 완료(v1.0). 담당 P1 PM.
- 현장 항목 9 가정에 “자사앱 벤더 연동 2026-12” 추가, 항목 10 리스크에 R-08 반영 — 담당 P1 PM, 2026-01-15 (v1.1).
- 이해관계자 등록부 S-19 자사앱 벤더를 “위험” 유형으로 등록, 관계 소유자 박세연 — 반영 완료.
- RACI 12행(앱 소스 인수 조항), 13행(별도 법인 계약 구조) 추가 — 반영 완료.
- 비즈니스 케이스 요약 가정 A3(분모)에 R-12 연결, 편익 책임자 서명을 G1 통과 조건에 추가 — 담당 P1 PM, 스폰서 협의 2026-01-20.
- CFO 삭감 시나리오별 P1 축소안(R-04) 2026-01-30까지 스폰서 제출 — 담당 P1 PM·재경팀장.
- 가맹 단말 기종 전수 조사(R-13) 착수 요청 — 담당 오정근(영업본부 매장운영), 2026-04 완료.