

비즈니스 케이스 요약

Business Case Summary

온담F&B 특강 워크북 · Day1

산출물 1/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
비즈니스 케이스 요약	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	v0.9 (G0 착수용) / 2026-01-05	P1 PM (발주사 IT본부)	정미란 CFO (프로그램 스폰서)

1. 문서 정보

이 요약본이 어느 원본 승인 문서를 근거로 하는지, 몇 번째 버전인지, 어느 시점의 숫자인지를 적는다. 게이트마다 갱신되므로 버전·기준 시점이 없으면 어느 숫자가 현행인지 알 수 없다.

항목	내용
프로젝트명	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)
원본 승인 문서	2025-12 이사회 의결 「ONE ONDAM 프로그램 추진(안)」 및 별지 편익 산정표 (이사회 부의안 2025-12)
버전 / 기준 시점	v0.9 (G0 착수용) / 2025년 연결 재무제표, 2025년 운영 KPI
작성자 / 검토자	P1 PM (발주사 IT본부) / 정미란 CFO(프로그램 스폰서), 재경팀장
다음 갱신 시점	G1 기획 완료 2026-04-30 — 원가·일정 기준선 확정과 함께 v1.0

2. 전략적 배경 (Strategic Case) — 왜 지금인가

조직이 처한 상황과 해결하려는 문제. 3~5문단, 문단마다 숫자 1개 이상, 측정값의 분모를 밝힌다. 마지막 문단은 반드시 ‘하지 않을 경우(do-nothing)’의 시나리오. 솔루션을 배경으로 적지 말 것.

온담F&B홀딩스는 2025년 연결매출 8,740억 원(C-01)으로 3년간 18% 성장했으나 영업이익은 371억에서 312억으로 16% 감소했고, 영업이익률은 5.0%에서 3.6%로 내려앉았다(C-02). 부채비율 187%(C-04), 이자보상배율 2.69배(C-06)인 회사가 428억 원의 프로그램을 승인한 것은 여유가 있어서가 아니라 세 가지 압력이 동시에 도달했기 때문이다.

첫째, 기술 부채가 한계에 이르렀다. 615개 매장(C-09)의 결제를 처리하는 OD-POS 2.1은 2011년 자체개발 시스템으로 서버 OS 제조사 지원이 2024년 7월에 종료되었고 연장지원 계약도 없다. 원 개발자 3명 중 재직자는 1명이다. SAP ECC 6.0의 표준 유지보수는 2027년 12월에 끝난다. 시스템 6종을 잇는 인터페이스 47본 중 13본은 설계문서가 없다(C-18). 어느 쪽이든 2027년 안에 손을 대야 한다.

둘째, 운영 손실이 측정 가능한 규모로 누적되고 있다. 폐기율 3.9%는 식자재 취급원가 2,530억(C-15) 기준 연 약 98.7억 원의 식자재가 버려진다는 뜻이다. 결품률 4.7%, 재고 정확도 91.3%(순환실사 SKU 69%만 분모, O-08), 가맹 발주 리드타임 38시간(O-12), 가맹 발주의 39%가 전화·팩스·엑셀 메일로 들어와 본사 담당자가 SAP에 수기 입력한다. 온라인 매출 비중은 6.2%(O-03)로 경쟁 브랜드 대비 낮고, 배달3사 경유 매출 242.7억에 수수료율 12.8%(O-04, O-05)가 붙는다.

셋째, 외부 시계가 고정되어 있다. 2019년 350억을 투자한 사모펀드의 2027년 IPO 또는 매각 조항에 따라 회사는 2027년 3분기 IPO 예비심사 청구를 목표로 하며, 개인정보 보호법 개정 대응(2026-09-11), 전자금융업 등록 심사(2027-03-31), ISMS-P 인증 심사(2027-06)는 협상할 수 없는 날짜다.

하지 않을 경우(do-nothing). 보안 패치가 나오지 않는 OS 위에서 615개 매장의 결제를 계속 처리한다. 매장 결제 시스템의 보안 사고는 IPO 예비심사와 ISMS-P 심사에 직접적 결격 사유가 되며, 개인정보 처리항목 142개·위탁사 19개·재위탁 4건을 현행 아키텍처에서 규제 기한 안에 정비하는 것은 IT본부 47명(C-11)의 역량으로 불가능하다는 것이 IT본부의 판단이다. 폐기 손실 98.7억과 수기 입력 인건비는 그대로 남는다. 즉 do-nothing은 “비용 0”이 아니라 “규제 결격 + 연 100억 규모 손실 지속”이다.

3. 대안 검토 (Options Appraisal)

최소 세 대안 — 아무것도 안 함 / 최소한만 함 / 제안안 — 과 기각된 대안 1개 이상. 비교 기준(예: 3년 TCO)을 통일하고, 기각 사유는 한 줄이라도 반드시 적는다.

대안	개요	개략 비용(억)	주요 편익	주요 리스크	채택 여부 / 사유
0. 아무것도 안 함	현행 6개 시스템 유지, OS 연장지원 미계약 상태 지속	0 (기회비용 연 ~100)	없음	보안 사고·규제 결정·IPO 결정	기각 — 규제 기한 충족 불가
1. 최소한만 함	OD-POS 서버 OS 마이그레이션 + 인터페이스 13본 문서화 + 개인정보 처리항목 정비만 수행	약 18 [추가 설정]	규제 기한 충족, 보안 노출 해소	실시간 재고·옴니채널 편익 0, 2027-12 SAP 종료 시 재투자, 원 개발자 1명 의존 지속	기각 — 편익 없이 2027년 재투자 불가피. 단, 제안안 지연 시 폴백(fallback)으로 유지
2. 상용 리테일 패키지 도입	글로벌 리테일 POS·OMS 패키지를 도입하고 SAP과 표준 연동	약 140~190 (라이선스 비중 높음) [추가 설정]	구축 기간 단축 가능성	직영·가맹·B2B 세 사업 모델 한 패키지가 다루지 못함, 가맹 발주·B2B EDI 커스터마이징 대량 발생, 벤더 종속(IT본부 운영 불가)	기각 — 2022년 WMS 사례처럼 벤더 소유 데이터 구조로 인한 범위 축소 재발 우려
3. 통합 플랫폼 SI 구축 (제안안)	클라우드 POS + 주문 허브 + 통합 재고 + 가맹 포털 + 통합 계층·데이터 전환. SAP ECC는 유지·연동	168.0 (P-08)	\$4 참조	17개월 일정, P2 의존, 3PL 연동 협상, 가맹 388점 동의	채택 — 세 사업 모델을 하나의 주문·재고 원장으로 다루는 유일한 대안이며 IT본부 자체 운영 요건 충족

4. 편익 (Benefits) — 무엇이 얼마나 좋아지는가

편익 항목별 현재 기준값·목표값·달성 시점·연간 금액·산출 분모·측정 책임자. **분모 열과 책임자 열이 없는 편익 표는 편익 표가 아니다.** 이 프로젝트가 직접 기여하는 항목과 타 프로젝트 의존 항목을 구분하고, 금액 환산이 안 되면 '미산정(사유)'으로 정직하게 쓴다. 운영비 차감 여부를 명시한다.

프로그램 승인본(회사 정본 §5.5 B-01~B-08)의 연간 절감 214억 중 P1의 위치를 아래와 같이 구분한다. 달성 시점은 프로그램 착수 24개월 후(M+24, 2028-01)이며, 판정은 G5(2028-03-31)에서 한다.

ID	편익 항목	현재 기준값	목표값	달성 시점	연간 금액(억)	산출 분모	이 프로젝트 기여	측정 책임자
B-04	폐기율	3.9%	2.2%	M+24	43	식자재 취급원가 2,530억(C-15) × 1.7%p	직접 (통합 재고·수요 가시성)	오정근 영업본부장 / 측정: 구매팀 폐기집계
B-05	배달수수료 회피	배달 경유 242.7억 × 12.8%	앱 주문 전환	M+24	37	소비자 대면 총매출 5,920억(C-14) 기반	직접 (주문 허브·앱 연동) — 단, 앱 개편은 자사 앱 벤더 의존	오정근 영업본부장 / 측정: 배달 플랫폼 정산서
B-07	매장 인건비율	21.4%	20.1%	M+24	38	직영 소매 매출 2,980억(C-12) × 1.3%p	직접+P3 의존 (POS 운영 부하 감소는 P1, 정착은 P3 교육)	오정근 영업본부장 / 측정: 부문별 손익
B-06	물류 처리량	1,860 케이스/h	4,200 케이스/h	M+24	96	이사회 자료에 분모 미기재	P2 의존 — P1은 재고 원장·인터페이스로 기여하나 처리량은 설비가 결정	한동석 물류본부장 / 측정: 센터운영 보고
B-02	재고 정확도	91.3%	98.5%	M+24	(B-04에 기여, 별도 금액 없음)	순환실사 SKU 69% — 분모 확장 필요	직접	한동석 물류본부장 (분모 확장은 나영선 본부장 협의)
B-03	결품률	4.7%	1.5%	M+24	미산정 — 기회손실을 현행 시스템으로 계산 불가. 신 플랫폼 가동 후 M+6에 산정식 확정	매장 기준	직접	오정근 영업본부장
B-08	가맹 발주 리드타임	38시간	12시간	M+12	(B-03에 기여)	가맹 발주 웹 로그	직접 (가맹 포털)	오정근 영업본부장 / 측정: 포털 로그
B-01	온라인 매출 비중	6.2%	18%	M+24	(B-05로 환산)	C-14 5,920억	직접+앱 벤더 의존	오정근 영업본부장
소계	직접 기여 118 / P2 의존 96 / 미산정 1건							
차감	이관 후 연간 운영비 -27 (P-27, 프로그램 전체 플랫폼 운영비. 승인본 214억에 미차감) — 달성 시점 M+17~, 책임자 박준영 서비스운영팀장							

5. 비용 (Costs) — 얼마가 드는가

구축 비용(용역·라이선스·인프라·장비·전환·검증·PMO·예비비)과 운영 비용(이관 후 연간 × 기간)을 구분한다. 예산이 여러 층(승인 예산 / 집행 한도 / 계획 원가)이면 각 층의 정의를 밝히고, 5년 TCO를 한 줄로 요약한다. 단위 통일(억 원, 소수 첫째 자리).

구축 비용 내역	금액(억)	산출 근거
SI 개발 용역	68.2	FP 12,400점 × 55만원 (P-08b)
상용SW 라이선스 및 3년 유지보수	23.4	API 게이트웨이 6.8 / MDM 9.2 / APM 4.1 / SAP 애드온 3.3
인프라	23.9	클라우드 3년 선약정 14.6 / DR·백업 4.2 / 망분리·보안장비 5.1
POS 단말·주변기기	8.6	직영 477대 × 148만원 = 7.06 + 설치 1.54 (가맹 단말 미포함)
데이터 전환 용역	11.4	1,842 테이بل / 7.4TB, SI와 별도 계약
통합·성능시험 및 3자 검증	9.7	부하시험 3.1 / 보안진단 2.4 / 외부 감리 4.2
발주사 PMO·형상관리·품질보증	12.6	상주 PMO 3명 × 24개월 + 도구
P1 컨틴전시 (PM 통제)	10.2	승인 예산의 6.07%
합계 (승인 예산)	168.0	
예산 계층	승인 예산 168.0 / 집행 한도 156.0 (프로그램 관리예비비 12.0 유보, 스폰서 결재) / 계획 원가 145.8 (컨틴전시 10.2 제외) — 출처 P-08	
연차별 집행 계획 [추가 설정]	2026년 102.0 / 2027년 60.0 / 2028년 6.0(하자보수·잔여) — 프로그램 연차 예산 176/198/54와 정합 확인 필요	
운영 비용	연 27.0억 × 3년 = 81.0 (P5 소관, 플랫폼 전체) — 출처 P-27	
5년 TCO	구축 168.0 + 운영 27.0 × 4.5년(2027-06~2031-12) ≈ 121.5 = 약 289.5	

6. 재무 평가 (Financial Case) — 계산이 맞는가

편익과 비용을 같은 시간축에 놓고 회수기간·NPV·IRR 중 조직이 쓰는 지표를 적는다. 할인율과 편익 실현 기간을 명시하고, 편익이 일부만 실현될 때의 민감도를 한 줄 이상. 정확한 NPV보다 “**편익이 몇 % 실현되어야 손익분기인가**”가 의사결정자에게 더 유용하다. 총편익에서 운영비를 뺀다.

[계산은 추가 설정, 승인본에는 NPV가 없음]

지표	값	가정
편익 실현 곡선	2027년 30%(컷오버 후 안정화) → 2028년 이후 100%	P1 직접 기여 118억 기준. P2 의존 96억은 제외
운영비	2027년 16억(6~12월), 2028년 이후 연 27억	플랫폼 운영비 전액을 P1에 귀속(보수적)
연차별 순현금흐름(억)	2026 -102 / 2027 -41 / 2028 +85 / 2029 +91 / 2030 +91 / 2031 +91	
회수기간	착수 기준 약 3.4년(2029년 중) / 컷오버 기준 약 2.2년	누적 -102 → -143 → -58 → +33
NPV (할인율 8%, 5년)	약 +134억	할인율 = 가중평균 차입금리 5.2%(C-06 산식) + 자기자본 프리미엄 [추가 설정]
민감도	편익 100% 실현: NPV +134 / 70%: 약 +16 / 50%: 약 -63 (5년 내 미회수)	
손익분기 편익 실현률	약 66%	직접 기여 118억의 66% ≈ 78억이 M+24부터 매년 실현되어야 5년 NPV ≥ 0
연차별 현금 유출과 프로그램 예산	2026년 P1 102억은 프로그램 1차연도 176억의 58%	CFO의 1차연도 148억 축소 요구 시 P1 배분 재검토 대상

요약 문단 한 개 — 의사결정자에게 전할 한 문장.

편익의 3분의 1이 실현되지 않으면 이 프로젝트는 5년 안에 돈을 벌지 못한다. 이 숫자는 이사회에 보고된 적이 없으며, G1에서 스폰서에게 명시적으로 제시한다.

7. 주요 리스크와 가정 (Key Risks & Assumptions)

편익·비용 숫자가 무너질 수 있는 상위 3~5개 리스크(원인 → 사건 → 편익/비용에의 영향)와, 그 숫자가 전제하는 가정(“~라고 가정한다. 이 가정이 깨지면 ~”). 리스크 등록부를 만들지 않는다 — 비즈니스 케이스가 틀릴 수 있는 이유만. 각 항목이 어느 숫자에 연결되는지 밝힌다.

- **R1:** 한동석 물류본부장이 처리량 4,200 케이스/h를 “현장에서 나온 숫자가 아니다”라고 공개 발언 → P2 편익 96억의 근거 재검토 → 프로그램 총편익 214억의 45%가 흔들림. **P1 재무 평가는 이 96억을 이미 제외했다.**
- **R2:** 자사앱 소스 형상관리를 외주 벤더가 보유 → 앱 개편이 P1 주문 허브 일정에 맞지 않음 → B-05 배달수수료 회피 37억과 B-01 온라인 비중이 M+24 이후로 지연.
- **R3:** 가맹 계약 부속서 개정(388점 서면 동의, 2026-08-14 목표)이 지연 → 가맹점 POS SW 배포 범위 축소 → 가맹 판매 데이터 실시간 수집 불가 → B-02 재고 정확도·B-04 폐기율 목표 중 가맹 부분 미달.
- **R4:** CFO의 1차연도 집행 148억 축소가 확정 → P1 2026년 배분 축소 → 설계 스프린트 인력 축소 또는 라이선스 선약정 연기 → 컷오버 창(2027-02) 이탈 시 다음 창은 2027년 하반기.

- **A1:** 편익 실현 곡선은 2027년 30%, 2028년 이후 100%를 가정한다. 이 가정이 깨지면(예: P3 교육 지연으로 활용률 저조) 회수기간이 1년 이상 늘어난다.
- **A2:** 대성로지스 WMS 준실시간 연동은 물류본부의 3PL 계약 변경 협상이 2026년 상반기에 타결된다고 가정한다. 깨지면 통합 재고의 물류센터 부분은 야간 배치로 남고 B-02 목표 98.5%는 매장 재고에 한정된다.
- **A3:** 재고 정확도 목표 98.5%의 분모는 현행 순환실사 SKU 69%로 가정한다. 분모를 100%로 확장하면 기준값 91.3% 자체가 재측정 대상이다.

8. 권고와 승인 조건 (Recommendation & Approval Conditions)

채택 대안, 승인 요청 금액·기간, 승인에 붙는 조건(번호를 붙여 현장·게이트 문서에서 “승인 조건 3항”으로 인용 가능하게), 다음 검토 시점(게이트). 이사회·투자심의가 붙인 조건은 그대로 옮긴다.

- **권고:** 대안 3(통합 플랫폼 SI 구축)을 승인 예산 168.0억, 기간 2026-01-05 ~ 2027-05-29로 추진한다. 대안 1(최소 조치)은 2026-06 까지 폴백 옵션으로 유지하고 G1에서 폐기 여부를 결정한다.
- **이사회 승인 조건 (2025-12 의결문 전제):**
 1. 총예산 428억은 3개년(176 / 198 / 54)에 걸쳐 집행하며, 연차별 집행은 재무본부 자금 계획과 연동해 재확인한다.
 2. 프로그램 관리예비비 24억은 원천 유보하며 집행은 프로그램 스폰서 결재 사항으로 한다.
 3. 6개 게이트(G0~G5)로 단계별 승인하며, 게이트마다 편익 실현 전망을 재확인한다.
 4. M+24 연간 절감 214억의 실현 여부를 G5(2028-03-31)에서 판정한다.
 5. 2020년~2023년 내부감사 지적(편익 산정 근거 부재, 손실 확정 절차 부재, 위탁 산출물 형상관리·소스 인수 절차 미비)을 반복하지 않는 관리 체계를 갖춘다.
- **P1 추가 조건 (PM 제안, G1 확정 대상):** 6. P1 편익은 직접 기여 118억으로 한정해 관리하고 B-06 96억은 P2 편익으로 이관한다. 7. 결품률 기회손실 산정식을 M+6까지 확정한다.
- **다음 검토:** G1 2026-04-30 — 원가·일정 기준선, FP 기준선 확인서, 편익 실현률 손익분기(66%) 재산정.

9. 편익 책임자와 검토 일정 (Benefit Owners & Review Schedule)

편익 항목별 실현 책임자(현업 임원 — 부서명이 아니라 **직책과 실명**), 측정 담당(데이터를 뽑는 사람), 데이터 출처, 검토 시점(프로젝트 종료 후의 날짜). PM을 편익 책임자로 적지 않는다 — PM은 종료 후 그 자리에 없다.

편익 ID	실현 책임자(직책·실명)	측정 담당(직책·실명)	데이터 출처	검토 시점
B-04 폐기율	오정근 영업본부장	강현도 구매팀장	구매팀 폐기집계 (월)	M+12 (2027-01), G5 (2028-03-31)
B-05 배달수수료 회피 / B-01 온라인 비중	오정근 영업본부장	재경팀장	배달 플랫폼 정산서, 부문별 손익	M+12, G5
B-07 매장 인건비율	오정근 영업본부장	인사본부 급여 담당	부문별 손익 (분모 C-12)	M+12, G5
B-02 재고 정확도	한동석 물류본부장	물류본부 순환실사 담당	순환실사 보고 — 분모 확장 방안은 나영선 본부장과 M+3까지 합의	M+12, G5
B-03 결품률 / B-08 발주 리드 타임	오정근 영업본부장	영업본부 매장운영 KPI 담당	매장운영 KPI, 가맹 포털 로그	M+6 산정식 확정, M+12, G5
B-06 물류 처리량	한동석 물류본부장 (P2 소관)	물류본부 센터운영 담당	센터운영 보고	P2 편익 계획으로 이관

확인	직책·실명	날짜	서명
작성 (PM)	P1 PM (발주사 IT본부)	2026-01-05	
검토 (스폰서 / 재무)	정미란 CFO (프로그램 스폰서) / 재경팀장	2026-01-05	