

리스크 등록부(정량화)와 허용범위 격자

⑩ Quantified Risk Register & Tolerance Grid

온담F&B 특강 워크북 · Day2

산출물 5/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
리스크 등록부(정량화)와 허용범위 격자	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	v1.0 / 판정 2026-03-27 (S6 종료), G1 제출	P1 PM (RACI 26행 A, 게이트 갱신)	정미란 CFO (소유자 각자 서명)

1. 문서 정보와 척도 정의

등록부 버전, 판정 시점, 확률 척도(%)와 영향 척도(원가 억 원 / 일정 영업일 / 편익 억 원·년)의 정의, EMV 산식, 일정 1일의 금액 환산, 관련 문서. 확률 1~5점 × 영향 1~5점 = “점수”는 순위 외에 아무 정보가 없고 합계도 컨틴전시와 비교할 수 없다. 원가 영향과 일정 영향은 다른 것 — 두 축을 따로 켤다.

항목	내용
버전 / 판정 시점 / 입력	v1.0 / 2026-03-27 / 초기 리스크 목록 v1.0(2026-01-09), 원가 기준선 v0.9, 일정 기준선 v0.9, 거버넌스 §4 격자 초안
확률 척도	% 직접 기입. 근거 우선순위: 트리거 근접성 > 과거 이력(2019-2022) > 프리모템 득표. 구간 참고값 10 / 25 / 40 / 60 / 80
영향 척도	원가 = 컨틴전시 또는 관리예비비에서 실제로 나갈 금액(억). 일정 = 해당 경로의 지연 영업일(임계경로면 G3·G4 지연). 편익 = 연간 편익 감소(억/년, B-ID). 출처 없는 값은 [추가 설정]
EMV / 일정 1일 환산	EMV = P × 영향. 일정 1영업일 ≈ 0.14억(스프린트 1.41억 ÷ 10일) — 원가 EMV에 합산하지 않고 별도 관리
작성 / 승인	P1 PM, 소유자 각자 서명 / 정미란 (RACI 26행 A = P1 PM, 게이트 갱신)

2~4. 등록부 — 정량화 · 대응 · 2차 리스크와 잔여 노출

Day1 초기 목록의 원인·사건·영향·소유자·트리거를 그대로 잇고 확률(%)·원가 영향(억)·일정 영향(영업일)·편익 영향·EMV를 붙인다(기회는 음수). 영향 금액의 출처를 적는다(롤백 2.1억 = 현장 \$7). 전략(회피·전가·완화·수용 / 활용·공유·강화·수용)만 적지 말고 **조치를 WBS 코드로 연결**해 기준선에 포함되어 있는지 밝힌다 — 기준선에 없는 조치는 조건부 대응이며 컨틴전시 트리거가 된다. 트리거는 관측 가능한 신호. **잔여를 0으로 적지** 않 것(대응이 리스크를 없애지 않는다). 자금원은 원인·결정 권한이 어느 계층인가로 정한다. PM이 소유자인 리스크는 3개를 넘지 않는다. 확률 100%(이미 일어난 것 = 이슈)나 0%는 리스크가 아니다.

ID	사건 요약 (원인→사건→영향)	P%	원가 영향 (억)	일정 영향 (일)	편익 영향	원가 EMV	일정 EMV	전략	조치 (WBS-기준선 포함-비유)	소유자 (조치자)	트리거 (신호·시점)	2차 리스크	잔여 P × 영향 = EMV	자금원	검토
R-01	P2 리드타임 41주 → MC 2027-04 → 물류 인터페이스 시험 G3 후 → 컷오버 물류 분리 또는 창 이탈	60	4.5 (2차 컷오버·재시험 [추가 설정])	20 (임계, A15)	—	2.70	12.0	완화	분리 가능 설계 1.3.4-1.6.9(기준선 포함, 추가 FP 0), 분리 결정 G1 이사회 부의(RACI 24행)	프로그램 PMO장 (P1 PM)	T0 2026-04-24 리드타임 확정 통보; 2026-10 P2 진도	R-14 두 번 컷오버 → 매장 혼선·2차 창 성수기 접근	60 × 2.0 = 1.20	관리에비비	G1, 2026-10
R-02	가맹 388점 동의 지연·거부 → SW 배포 범위 축소 → 가맹 데이터 미수집	50	3.0 (분리 배포·재작업)	15 (비임계, 1.1.6)	B-02·B-04 가맹분 약 -12/년	1.50	7.5	완화	포털·POS SW 분리 릴리스(O-02, 1.4.3 기준선 포함), 데이터 용도 명세서·단말 조사 1.1.6(기준선 포함)	오정근 (매장운영팀장)	협의회 서면 질의; 2026-07 동의를 중간 집계 60% 미만	R-15 포털 선행 릴리스 결함 → 협상 지렛대 상실	30 × 2.0 = 0.60	컨틴전시 0.60	2026-06, G1
R-03	대성 조실시간 거부 → 센터 재고 야간 배치 → B-02 매장 한정	40	2.0 (폴백 확장·재시험)	10 (비임계, A08 TF 20)	B-02 센터 분 미산정	0.80	4.0	완화+수용	폴백 모듈 1.3.3(기준선 포함), 부하 산정서 2026-03(기준선 포함)	한동석 (센터운영담당)	협상 착수 2026-03; 대성 서면 회신; 06-30 미타결	R-16 폴백 2회 배치 부하 → 야간 작업 창 충돌	40 × 1.2 = 0.48	컨틴전시 0.50	G1
R-04	CFO 148억 확정 → P1 2026 배분 축소 → 라이선스·선약정 지연·인력 축소 → 창 이탈	60	5.0 (총량제 프리미엄·대기·압축 [추가 설정])	20 (임계, A03→A05)	—	3.00	12.0	완화	이월 vs 총액 삭감 시나리오별 축소안 2026-01-30 제출(완료), PV 병우리 이월 옵션(₩ 항목 5)	정미란 (P1 PM·재경팀장)	재무본부 자금계획 2026 확정 (2026-02); 배분 통보	R-17 이월분 2027 집중 → 2027 자금 계획 초과	40 × 2.5 = 1.00	관리에비비	2026-02, G1
R-05	겸임 인력 참석 저하 → 미결정 대기 → 변경대가 청구	70	2.4 (대기 비용, 스프린트 1.7회분)	10 (임계, A01-A05)	—	1.68	7.0	완화	결정 응답 SLA 5영업일(RACI-거버넌스 \$3 병행 행), 대체 결정권자 지정, 투입률 월 측정(1.6.2)	박세연 (P1 PMO)	회의 참석률 70% 미만 2주 연속; 변경협의체 대기 비용 상정	—	40 × 1.5 = 0.60	컨틴전시 0.60	월, G1
R-06	OD-POS 개발자 1명 이탈 → 13분 분석 불가 → 전환 매핑·G2 지연	30	3.5 (리버스 엔지니어링 외주)	25 (근접 임계, A02→A09 TF 5)	—	1.05	7.5	완화	13분 복원 S2-S6 전진 배치 1.5.5(기준선 포함, O-01), 지식 이전 세션 기록, 인사본부 유지 협의	박세연 (IT본부 운영파트장)	퇴직 의사 표명; 2026-03 문서화 진도 50% 미만	—	20 × 1.5 = 0.30	컨틴전시 0.30	G1
R-07	동결 직전 요구 집중 → ±35건 초과 → FP 재산정·기준선 재확인	60	1.5 (재산정 공수·설계 지연)	10 (임계, 구현 스프린트)	—	0.90	6.0	완화	접수 마감 동결 2주 전(일정 기준선 캘린더 포함), Must ≤ 60% (RTM 규칙), 오정근 Should 조정	P1 PM (PMO 요구사항 담당)	월 접수 건수 추이; 순변동 ±35건 초과	—	40 × 1.0 = 0.40	컨틴전시 0.40	매월
R-08	앱 밴더 계약 외 주장·별도 견적 4억 → 앱 주문 연동 지연 → B-05-B-01 지연	50	4.0 (프리모템 원문 8; 밴더 견적은 앱 유지보수 계약, P1측 재작업 포함)	15 (비임계, 1.2.3)	B-05 37/년 M+24 이후로	2.00	7.5	전가+완화	앱 유지보수 계약에 소스 인수·API 연동 조항 추가 2026-03(RACI 12행), API 규격 초기 제공 2026-04(1.2.3 기준선 포함)	박세연 (계약: 오정근)	밴더 API 규격 회신 4주 지연; 계약 변경 미서명 2026-04	R-18 계약 변경 협상이 유지보수 단계 이상 요구로 번짐	30 × 2.0 = 0.60	컨틴전시 0.60 (밴더 견적은 P1 예산 외)	G1
R-09	별도 법인 개인정보 처리 주체 미확정 → 공장 연동 규제 범위 제외 또는 P1 흡수	40	1.8 (공장 연동 재설계)	10 (비임계, 1.3.5)	—	0.72	4.0	완화	별도 법인 위탁 계약 초안 2026-03(RACI 13행), P4 규제 아키텍처 연동 체크포인트(1.5.1)	최영주 (P1 PM, 조성태)	P4 위탁 구조 2026-05 미확정	—	20 × 1.5 = 0.30	컨틴전시 0.30	G1
R-10	G2 정본 판정 후 마스터 코드 변경 → 610 테이블 재매핑 3.8억·6주 → 리허설 지연	25	3.8 (현장 \$7)	30 (근접 임계, A13 TF 5)	—	0.95	7.5	회피	마스터 변경 동결 규칙 G2 전 CCB 의결(1.5.8 산출물 ④), 판정 후 변경은 R5 이후 릴리스로	박세연 (데이터 오퍼 4인)	G2 전 마스터 변경 요청 건수; 신규 브랜드·B2B 코드 요구	—	10 × 3.8 = 0.38	컨틴전시 0.40 (전액 실현 시 CFO 병행)	G2
R-11	SAC 미합의 → G4 인수 거부 → 하자보수 체제 장기화	40	2.5 (PMO·수행사 잔류)	40 (임계, A20)	—	1.00	16.0	완화	SAC 초안 G1 공동 작성(RACI 22행), G3 SAC 사전 점검, 운영 기술 문서 1.6.10(기준선 포함)	박준영 (P1 PM)	G1 SAC 초안 미합의; G3 사전 점검 미해소 항목 20건 초과	—	20 × 2.0 = 0.40	컨틴전시 0.40	G1, G3
R-12	편익 분모 분쟁·노조 실사 비협조 → 편익 판정 불가	40	1.0 (재실사·표본)	10 (비임계)	편익 판정 자체	0.40	4.0	완화	편익 책임자 서명 G1(BC \$9), 두 분모 리포트 StRS-034(기준선 포함), "P1 편익에 인건비 없음" 문서화 → 인사본부 채널	오정근·한동석 (나영선 협의)	M+3(2026-04) 분모 미확정; 실사 협조 거부	—	25 × 0.8 = 0.20	컨틴전시 0.20	G1
R-13	구형 단말 펌웨어 실패 → 일부 매장 수기 복귀·롤백	35	2.1 (롤백 2.1억, 현장 \$7)	6 (롤백 6영업일)	—	0.74	2.1	완화	단말 전수 조사 2026-04·비호환 대응안 1.1.6(기준선 포함), 파일럿 구형 기종 포함 1.1.7	P1 PM (오정근 조사)	조사 결과 비호환 10% 초과 (2026-04-30)	—	15 × 2.1 = 0.32	컨틴전시 0.30	G1, 2027-01

ID	사건 요약 (원인→사건→영향)	P%	원가 영향 (억)	일정 영향 (일)	편익 영향	원가 EMV	일정 EMV	전략	조치 (WBS·기준선 포함·비용)	소유자 (조치자)	트리거 (신호·시점)	2차 리스크	잔여 P × 영향 = EMV	자금원	검토
O-01	13분 문서화 조기 완료 → 전환 매핑 가속 → G2 조가·리허설 여유	50	-0.8 (리허설 추가 회차 불필요)	-5	—	-0.40	-2.5	활용	R-06 조치와 통합(1.5.5 S2-S6)	박세연	문서화 진도 2026-03 80% 이상	—	50 × -0.8 = -0.40	—	G1
O-02	포털 선행 릴리스(2026-Q4) → 부속서 협상 지렛대 → R-02 확률 감소·B-08 조기	60	-1.0 (R-02 대응 비용 절감)	-5	B-08 M+12 → M+9	-0.60	-3.0	활용	1.4.3 프로토타입 2026-05·선행 릴리스 S23-S24(기준선 포함), 현장 §13에서 포털 이연 불가	오정근 (P1 PM)	프로토타입 시연 2026-05 협의회 반응	R-15 (R-02와 공유)	60 × -1.0 = -0.60	—	2026-05, G1

2차 리스크 R-14~R-18은 예비 번호로 등록하고 트리거 발동 시 정식 정량화한다. R-14(두 번 컷오버)는 R-01 분리 결정 시 즉시 정량화 대상. 위협 13건: 회피 1(R-10), 전가+완화 1(R-08), 완화 10, 완화+수용 1(R-03). 기준선 포함 조치 11건, 조건부 대응 6건. 소유자 PM 2건(R-07, R-13).

5. EMV 합계와 컨틴전시·허용범위 대조

대응 전 합, 대응 후(잔여) 합, 컨틴전시 배정(㉠ 항목 6)과의 대조, 프로젝트 계층 리스크 허용범위와의 대조. 확인식: “잔여 컨틴전시 대상 $EMV \leq$ 컨틴전시 배정 $\leq$ 컨틴전시”, “잔여 위험 EMV 합 $\leq$ 허용범위”. 넘으면 (a) 대응 강화 (b) 관리예비비 이관 (c) 허용범위 재협상 중 무엇을 택했는지 적는다 — **맞추기 위해 확률을 낮추지 말 것**. EMV는 평균이며 꼬리를 덮지 못한다 — 그 한계를 한 문단으로.

구분	위험 합	기회 합	순	비교 대상	판정
대응 전	17.44	-1.00	16.44	리스크 허용범위 8억 / 컨틴전시 10.2	초과 — 대응 없이는 예외 보고 대상
대응 후 (잔여)	6.78	-1.00	5.78	허용범위 8억	이내 (여유 1.22 — 단일 리스크 하나 실현되면 소진)
자금원별 잔여	컨틴전시 대상 4.58 (11건) / 관리예비비 대상 2.20 (R-01·R-04) / 기준선 밖 0			컨틴전시 배정 $4.60 \leq$ 컨틴전시 10.20 / 관리예비비 12.0	충족
대응의 가치	$17.44 - 6.78 = 10.66$ 감소			대응 조치 비용: 기준선 포함 11건(추가 원가 0), 조건부 6건(컨틴전시)	대응은 기준선 안의 작업패키지로 대부분 흡수

EMV의 한계 (한 문단 — 리스크 간 의존·전파 경로, 꼬리 분포, 처방)

6.78은 평균이다. 13개 위험이 독립이 아니고(R-04 삭감 → R-05 인력 → R-07 요구 집중, R-01 P2 → R-14 두 번 컷오버 → R-13 단말), 결합 시 영향은 합보다 크다. IT 원가 초과와 분포는 꼬리가 두꺼워(Flyvbjerg 2022) 컨틴전시를 늘려도 꼬리를 덮지 못한다. 그래서 이 등록부의 처방은 컨틴전시 증액이 아니라 전파 경로 절단이다 — 컷오버 매장·주문·물류 분리(1.6.9), 릴리스 R5 이연(현장 §13), 마스터 동결(R-10 회피). 이 세 조치의 공통점은 한 사건이 전체를 밀지 못하게 하는 것이다. G2·G3에서 몬테카를로(3점 추정 기반) 실시 여부는 프로그램 PMO 판단 [추가 설정].

6. 일정 리스크 노출

일정 영향 EMV 합(대응 전·후)과 일정 허용범위·버퍼(합류 버퍼, 규제 버퍼)와의 대조. 임계경로에 걸리는 리스크와 걸리지 않는 리스크를 구분한다 — **병렬 경로의 지연은 더해지지 않는다**(비임계 경로의 지연은 TF 안에서 흡수). ㉠ 항목 5의 TF 열을 참조. 원가만 정량화하고 일정은 “지연 가능”으로 두지 말 것.

구분	일정 EMV 단순 합	임계경로 직접 영향 (해당 리스크 ID와 합)	비교 대상 (허용범위 + 버퍼)	판정
대응 전	97.1영업일	R-01·R-04·R-05·R-10·R-11: $12.0 + 12.0 + 7.0 + 7.5 + 16.0 = 54.5$	허용범위 +15 + G3 합류 버퍼 15 = 30	초과 — 대응 필수
대응 후 (잔여, [추가 설정] 잔여 일수)	33.0영업일	$6.0 + 4.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0 = 19.0$	30	이내, 여유 11일. 단 R-01 실현 시 단독 20일 → 컷오버 창 이탈

일정 노출($19 / 30 = 63\%$)이 원가 노출($6.78 / 8 = 85\%$)보다 여유가 있어 보이지만, 컷오버 창은 허용범위 0이므로 R-01 하나가 창을 깬다. 현장 §13이 범위를 조정 변수로 둔 이유가 여기서 숫자로 확인된다 — 일정을 지키려면 범위(R5 이연)를 쓴다.

7. 허용범위 격자 확정본

7축(편익·원가·일정·품질·범위·지속가능성·리스크) × 3계층(작업패키지·프로젝트·프로그램)의 값과 **각 축의 측정 정의**(무엇을 언제 어떻게 재는가 — 분모·시점·집계), 초과 시 보고 경로, 사내 규정과의 관계, Day1 초안 대비 변경 표시. 값 뒤에 괄호로 분모·시점을 적는다. 마일스톤별 예외(컷오버 창 0)를 일정 축에. 숫자만 있고 정의가 없으면(“0.4건/FP”가 어느 시점 어떤 결함인지) 판정할 수 없다. 고정이 계약에서 수행사 원가는 발주사가 관리할 대상이 아니다 — 작업패키지 계층이 계약과 맞는지 확인.

축	작업패키지 (수행사 PM / 패키지 담당)	프로젝트 (PM)	프로그램 (스폰서)	측정 정의 (분모·시점·집계)	초과 예상 시 보고	사내 규정	변경 (Day1 초안 대비)
편익	—	-5%p	-10%p	G1·G2·G4 시점 편익 실현률 전망 (직접 편익 118억 기준, BC \$9 책임자 산정). 손익분기 66% 미만 전망은 허용범위가 아니라 중단 조건(현장 \$14)	스폰서 5영업일	판정 권한 재무본부	측정 시점 추가
원가	발주 집행 패키지(조달·단말·전환·인프라): WBS 사전 추정 +2% / SI 패키지: FP ±1%	+10.2억 = 컨틴전시 전액 = 계획 원가 145.8억 +7.0% (계획 원가 + 허용범위 = 집행 한도 156.0)	+12.0억 = 관리예비비 (= 승인 예산 168.0)	EAC(Day3 EVM) 기준 집행 한도 초과 예상 시	스폰서 5영업일, 결정 10 영업일	5억 초과 단일 건 CFO 병행, 5,000만 원 이상 내부 통제 지침	초안 +6%(10.08, 승인 예산 기준) → 컨틴전시 전액
일정	+5영업일 (패키지 완료일)	G4 기준 +15영업일 / 컷오버 창·규제 기한 0 / G1·G2·리허설 3회차 +5(보고)	+30영업일 (G3 합류 버퍼 15 포함)	일정 기준선 CPM 완료일 대비 예상 완료일, 임계경로 TF 기준	스폰서 5영업일; 창 이탈 예상은 즉시	—	마일스톤별 예외 추가
품질	결함밀도 0.13건/FP (패키지 통합시험)	0.4건/FP = 통합시험~UAT 발견 결함 총수 ÷ 12,400 + 심각도 1·2 미해결 0건(G3)	0.8건/FP	시험 결과서·결함 관리 도구, 감리 확인	스폰서 (G3 전)	감리 시정조치는 허용범위 무관 이행	측정 정의 추가
범위	±1% (패키지 FP)	±3% = ±35건(1,180 기준) 및 FP ±372점	±6%	월 동결 시 순변동(건), FP 누적 변동(계약 재확인 트리거와 동일)	변경협의체 합의 → CCB	계약 부속서 1	FP 기준 병기
지속가능성	0	0 = 개인정보 유출 사고 0, 보안진단 High 미조치 0(G3), 안전·환경 사고 0	0	보안진단 보고, 사고 보고	즉시 (최영주·스폰서)	규제 보고 의무	정의 추가
리스크	잔여 EMV 2.7억 (패키지 합)	잔여 위험 EMV 합 8억 (현재 6.78) + 단일 리스크 잔여 EMV 2억 초과 시 스폰서 보고	16억	등록부 월 갱신 시 잔여 EMV 합계(컨틴전시·관리 예비비 대상 합산)	스폰서 5영업일	이사회 부의 금액	“잔여” 기준 명시, 단일 건 기준 추가

8. Day1 초안 대비 변경과 이유

격자에서 바뀐 칸, 초안 값, 확정 값, 이유, 수정 대상 문서·항목(현장 §12, 거버넌스 §4 …). **이유는 오늘의 산출물(원가 기준선의 3층, 일정 기준선의 제약, RTM의 FP 기준)에서 나온 것**이어야 한다. 변경이 없는 칸은 적지 않는다. 초안을 그대로 확정했다면 오늘 계산한 것이 초안과 맞는지 확인하지 않았다는 뜻이다. 이 표가 Day1 문서로 되돌아가는 현장 v1.1 수정 요청의 재료다.

축·칸	초안 (Day1 거버넌스 §4)	확정	이유 (오늘의 어느 산출물에서)	수정 대상 문서·항목
원가·프로젝트	+6% (10.08억, 승인 예산 168 기준)	+10.2억 = 컨틴전시 전액 (계획 원가의 +7.0%)	원가 기준선 3층(⑨)에서 계획 원가 + 10.08 = 155.88 ≠ 집행 한도 156.0. 허용범위 = PM이 보고 없이 쓰는 돈 = 컨틴전시로 정의해야 총이 맞물림	현장 §12 표, 거버넌스 §4, 프로그램 관리 규정 별표 해석
원가·작업패키지	+2%	발주 집행 패키지 +2% / SI 패키지 FP ±1%	고정가 계약에서 수행사 원가는 발주사 관리 대상이 아님. 발주사가 관리하는 것은 FP와 발주사 집행 패키지	거버넌스 §3 1단계 조건
일정·프로젝트	+15영업일	+15영업일 + 컷오버 창·규제 기한 0 + 중간 게이트 +5 보고	일정 기준선(⑧)의 제약 일자 — 창 이탈은 15일이 아니라 6개월(다음 창)이므로 허용 범위 개념이 성립하지 않음	현장 §12, §9 제약
범위·프로젝트	±3% (±35건)	±35건 및 FP ±372점 병기	RTM(⑦) Must 비율이 FP 기준이고 계약 재확인 트리거가 FP 누적 ±3%. 건수만으로는 계약과 어긋남	현장 §12, 범위 기술서 §6
품질·프로젝트	0.4건/FP	정의: 통합시험~UAT 발견 결함 ÷ FP + 심각도 1:2 미해소 0건	정의 없는 0.4는 판정 불가 — 미해결 기준이면 4,960건이 되어 무의미. 발견 밀도 + 미해결 0건 두 기준으로 분리	현장 §3 성공 기준 행
리스크·프로젝트	EMV 8억	잔여 위험 EMV 합 8억 + 단일 2억 초과 보고	대응 전 17.44는 어느 프로젝트나 넘는다. 잔여 기준이어야 대응의 가치가 보이고, 단일 건 기준이 없으면 R-04(3.00) 하나가 합계 안에 숨는다	현장 §12, 거버넌스 §4
지속가능성	0 (안전·환경 사고)	개인정보 유출 0, High 취약점 미조치 0, 안전·환경 0	SI 프로젝트에서 "안전·환경"만으로는 측정 대상이 없음. 규제 축(HR-06)과 연결	거버넌스 §4
편익	-5%p	값 유지, 측정 시점(G1·G2·G4 전망) 추가, 중단 조건(66%)과 구분	BC §6 손익분기 66%와 허용범위 -5%p의 관계가 초안에 없었음	현장 §12·§14

9. 검토 주기와 에스컬레이션

등록부 갱신 주기(월·게이트), 트리거 관측 담당, 리스크 허용범위 초과 시 보고 경로(현장 §12·거버넌스 §3 인용), 신규 리스크 등록 절차(월 동결 시), 리스크 실현(이슈 전환) 시 자금 집행 순서, 소유자 서명. 게이트마다 등록부 버전이 올라간다. G1에 만들고 G4까지 안 고치는 등록부, 아무도 보지 않는 트리거를 막는 것이 이 항목이다.

- 갱신: 월 1회(동결일 다음 주 PM 회의, 신규 접수 요구와 함께 신규 리스크 등록) + 게이트마다 버전 상향(RACI 26행). 소유자는 자기 리스크의 트리거를 관측하고 월 회의에 보고한다.
- 잔여 위협 EMV 합 8억 초과 **예상** 또는 단일 리스크 잔여 EMV 2억 초과 시 5영업일 내 스폰서 예외 보고(현장 §12 형식). 관리예비비 대상 리스크(R-01·R-04)의 트리거 발동은 즉시 스폰서·프로그램 PMO장 보고.
- 리스크 실현(이슈 전환) 시 컨틴전시 배정액 집행(⑨ 항목 6 결재), 초과분은 미배정 풀 → 관리예비비 순.
- 소유자 서명: 13+2건의 소유자가 G1 제출본에 서명한다(Day1 §7 예고). 서명하지 않은 소유자의 리스크는 스폰서에게 소유자 재지정을 요청한다.