

변경요청서 · 영향 분석 · CCB 의결서

① Change Request, Impact Analysis & CCB Decision Record

온담F&B 특강 워크북 · Day3

산출물 1/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
변경요청서 · 영향 분석 · CCB 의결서	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	CR-08~11 / 2026-09-30 / CCB 제10차 2026-10-15	P1 PMO 요구사항 담당 (접수), P1 PM (영향 분석)	정미란 CFO (CCB 위원장)

0. 처리 경로 규칙 (변경 관리 계획에서 인용)

변경요청서를 채우기 전에 이 프로젝트의 처리 경로 규칙을 문서 앞에 적는다. 규칙은 두 개의 문을 갖는다 — 허용범위는 크기의 기준, 현장 문언은 권한의 기준. 허용범위 안이라도 현장 \$5-\$12-\$13의 문장을 바꾸면 CCB이고, 타 프로젝트·운영 조직에 영향이 있으면 운영위 보고를 병행한다. 승인된 변경은 건별로 기준선을 고치지 않고 BL 번호를 올려 일괄 갱신한다.

변경 관리 계획 v1.0 §3 (G1 확정 [추가 설정]) — ① 6축 모두 허용범위 내, 현장 \$5-\$12-\$13 문언 불변, 타 프로젝트·운영 영향 없음 → P1 PM 전결(RACI 16행), 다음 CCB 사후 보고. ② 현장 문언 변경 또는 어느 축 초과 → CCB 승인(RACI 17행); 수행사 FP 영향이 있으면 변경협의체 합의 선행(RACI 18행). ③ 관리예비비 필요 → 스폰서 결재(RACI 20행). ④ 타 프로젝트·운영 조직 영향 → 프로그램 운영위 보고 병행. ⑤ 릴리스 이연(R5) → 현장 §13 인용, CCB. ⑥ 승인된 변경은 CCB 후 5영업일 내 BL 번호를 올려 기준선 문서 일괄 갱신.

변경요청서 — CR-08 파일럿 12개점 컷오버 전 임시 재고 동기화 연동 (범위 추가)

1. 변경 식별 CR 번호(RTM 변경 이력 열과 같은 체계)·제목·요청자(실명·S-ID)·접수 경로·접수일·동결 회차 관계. PM은 요청자가 아니라 접수자다. 기각되어도 번호를 회수하지 않는다.

항목	내용	항목	내용
CR 번호 / 제목	CR-08 / 파일럿 12개점(P3 지정) 컷오버 전 OD-POS↔신 POS 임시 재고 동기화 연동 및 파일럿 배포 도구	접수일 / 동결 관계	2026-09-16 (FZ-10 접수 마감 10-14 전)
요청자 / 접수 경로	정미란 스폰서 (현장 v1.1 수정 요청 1번 — Day2 §6, G1에서 “FP 산정 후 CCB 상정” 조건부 유보) / 발견자 P1 PM, FP 산정서 부록 v1.1 (이재현, 2026-09-10)	접수자	P1 PMO 요구사항 담당

2. 변경 내용과 사유 “현재 기준선 문장(문서·항목 인용) → 요청 문장” 두 줄 + 사유(판정 가능한 사실) + 안 바꾸면 + 대안 3개 이상. CCB가 “예/아니오”가 아니라 “어느 것”을 고르게 한다.

현재 기준선 문장: 범위 기술서 v1.0 §2 산출물 ① “파일럿 12개점(P3 지정) 컷오버 전 배포” / WBS 1.1.7 “파일럿 12개점 배포·임시 연동 — 공동(P3 PM, 수행 POS팀), R4 S27-S28” / 현장 v1.1 §5 포함 범위에 임시 연동 없음 / FP 기준선 12,400에 미포함.

요청 문장: 현장 §5 산출물 ①에 “파일럿 12개점은 컷오버 전 2027-01-04~02-25 기간 OD-POS와 신 POS를 병행 운영하며, 그 기간의 매장 재고를 양 시스템 간 동기화하는 임시 연동 2분(신 POS → OD-POS 판매 차감, OD-POS → 신 POS 야간 재고 정정)과 파일럿 배포·회수 도구를 P1이 인도한다”를 추가. WBS 1.1.7 산출물에 위 2분·도구 추가, FP +90.

사유: P3가 2026-08-28 파일럿 12개점(직영 9·가맹 3, 구형 기종 2점 포함)을 확정했다. 파일럿 기간 중 매장은 신 POS로 판매하지만 본사 재고·발주·SAP 정산은 OD-POS 원장으로 돌아간다(컷오버 전). 동기화가 없으면 파일럿 매장의 재고가 두 원장에서 갈라져 발주 오류가 나고, 2019년 스마트오더가 “매장 운영 부하”로 중단된 경로를 12개점에서 재현한다. FP 산정서 부록 v1.1: 연동 2분 68 FP + 배포·회수 도구 22 FP = 90 FP.

안 바꾸면: 파일럿 무효(G3 통과 조건 “파일럿 2주 운영 중 심각도 1·2 결함 0건” 판정 불가) 또는 2027-01 변경 대가 협상(수행사 우위, 코드 프리즈 중 개발).

대안: (a) 요청대로 R4 S27-S28(원안 WBS)에서 개발 — 코드 프리즈(2027-01-04~) 위반 (b) **R4 잔여 A12(S25-S26, 2026-12-07~2027-01-01)로 앞당겨 개발, 파일럿 배포 S27** (c) 파일럿 매장을 직영 9점으로 줄이고 수기 대사 — P3 결정 사항, 가맹 3점 제외 시 협상 지렛대 상실(R-15) (d) 기각 — 파일럿 취소, G3 조건 개정 필요.

3. 분류·긴급도 유형(범위 추가/축소/요구 변경/거버넌스/오류 정정/릴리스 이연)과 긴급도의 근거 일자. “긴급”은 규제·장애·계약 시한이 있을 때만.

유형	긴급도 · 근거 일자	관련 R- / IS-
범위 추가 (현장 §5 문언 변경)	다음 CCB 2026-10-15 — A12 착수 2026-12-07 전 FP 확정·수행사 자원 배정 필요, FZ-11(11-25) 동결에 StRS-095 포함	R-13(구형 기종 파일럿), R-15(선행 릴리스 결함), R-19(신규: R4 잔여 압축), IS-04(슈퍼유저 이탈 — 파일럿 매장 재선정)

4~6. 6축 영향 분석 — 범위·일정 / 원가·품질 / 리스크·계약/편의 축마다 숫자에 출처. 일정은 TF로 말한다("A12 TF 10 → +5 → TF 5, 임계경로 불변"). 원가는 산식과 자금원·잔액. 품질은 TC 번호와 RTM 갯수 행 수. 범위 축소는 FP를 음수로. 타 프로젝트 영향은 운영위 보고 대상 표시.

축	영향	근거
범위	WBS 1.1.7 산출물 +3(연동 2본·도구). RTM: StRS-095 신규(HR-03·HR-05 하위, "파일럿 병행 기간 재고 정합 유지") → SyRS 3 / SRS 6 / TC-POS-181~192(12건). FP +90 (68 + 22). 누적 FP 변동: +22(CR-03) +58(CR-06) +40(CR-07) +90 = +210 (±372 이내, 56%)	FP 산정서 부록 v1.1 §2; WBS 사전 1.1.7 카드(G1 작성분) 추정 "FP 0 — 배포 기록만" → 카드 갱신
일정	원안 1.1.7 R4 S27-S28은 코드 프리즈 구간 → A12(구현 R4 잔여, S25-S26, TF 10)에 편입 . A12 기간 20 → 25영업일(+5, FP 90 ≈ 스프린트 0.15회분이나 OD-POS 측 개발자 1명 병목으로 5일), TF 10 → 5 , 임계경로 불변. 파일럿 배포는 S27(2027-01-04~17) 유지. A16(UAT) 시작 불변	Day2 §3.5 CPM 표 A12(ES 240, TF 10, FF 10); R-06 소유자 박세연 확인 2026-09-14
원가	+0.495억 = 90 × 0.0055. 자금원: 컨틴전시 미배정 풀 (5.60 중 CR-03 0.12·CR-06 0.32·CR-07 0.22 기승인 0.66 차감 후 4.94 → 4.445). 발주사 공수 +0.3인월(파일럿 운영 P3·매장운영, P1 예산 외). EAC4 상황 식 ETC에 포함(⑩ 항목 5)	Day2 §4.5 항목 6 미배정 풀 정의 ("신규 식별 리스크·재작업") — 범위 누락의 사후 발견은 이 용도에 해당
품질	TC +12(TC-POS-181~192), 정합 검증(양 원장 일치율 100%) 케이스 포함. RTM 커버리지: StRS 214 → 215, 하위 분해·시험 연결 100% 유지 조건. 결함밀도 분포 12,400 → 12,490(BL-02 시). 임시 연동은 컷오버 후 폐기 (회수 절차 TC 2건) — 폐기 안 하면 운영 문서 47분에 유령 인터페이스	RTM v1.1 §10 집계; 감리 G2 기준
리스크	R-19 (⑩ v1.2에 등재, ⑩ 성과 분석에서 식별): R4 잔여(A12) 압축 → 옴니 Must-B2B EDI 시험 축소 → 통합시험 결함 유출, P 40 × 1.5 = 0.60(컨틴전시) — CR-08이 그 원인의 하나이며 승인 시 P 40 유지 확인. R-13 영향 불변(구형 기종 2점 파일럿 포함은 원안 유지). R-06 잔여 P 10 유지(OD-POS 측 개발자 투입 2주 확보). 잔여 위험 EMV 합 7.26 (⑩, R-19 포함) 유지 — 8억 이내, 여유 0.74	⑩ 항목 4
계약/편의	변경 대가 중액 0.495억 , 변경협의체 2026-09-30 합의(FP 90 확인, 대기 없음). 계약 변경 서면(변경 합의서 6호)은 CR-09·CR-11과 묶여 10-23. 편의 영향 없음(B-ID 불변). 타 프로젝트: P3(파일럿 운영·교육 일정) 합의 완료 09-22	변경협의 합의서 2026-09-30

7. 허용범위 판정 · 처리 경로 격자(Day2 ⑩ 항목 7)의 축별 "내/초과"와 숫자, 누적(FP 누적 변동·컨틴전시 소진)과의 관계. 허용범위 내라도 현장 문언을 바꾸면 CCB.

축	값	허용범위 (격자)	판정
범위	건수 +1 / FP +90, 누적 +210	±35건 / FP ±372	내
일정	A12 TF 10 → 5, G4·컷오버 창 불변	+15영업일, 창 0	내
원가	+0.495, 컨틴전시 누적 소진 1.41 → 1.905	10.2	내
품질	TC +12, 커버리지 100% 유지	0.4건/FP · 미해결 0	내
리스크	잔여 EMV 합 7.26 (R-19 포함)	8억 / 단일 2억	내 (여유 0.74 — 경고)
현장 §5 문언 변경: 예 → CCB 승인 필요 (허용범위 내이나 규칙 ②). 타 프로젝트 영향: P3 합의 완료, 운영위 보고 불요. 계약 서면: 변경 합의서 6호(10-23).			

변경요청서 — CR-09 가맹 발주 마감 20:00 → 22:00 (요구 변경)

1. 변경 식별 CR 번호(RTM 변경 이력 열과 같은 체계)·제목·요청자(실명·S-ID)·접수 경로·접수일·동결 회차 관계. PM은 요청자가 아니라 접수자다. 기각되어도 번호를 회수하지 않는다.

항목	내용	항목	내용
CR 번호 / 제목	CR-09 / 가맹 발주 포털 발주 마감 시각 20:00 → 22:00 변경	접수일 / 동결 관계	2026-09-17 협의회 서면 (FZ-10 접수 마감 10-14 전, 동결 10-28)
요청자 / 접수 경로	S-10 서정필 가맹점주협의회장 / 협의회 공문 제2026-14호(오정근 경유)	접수자	P1 PMO

2. 변경 내용과 사유 “현재 기준선 문장(문서·항목 인용) → 요청 문장” 두 줄 + 사유(판정 가능한 사실) + 안 바꾸면 + 대안 3개 이상. CCB가 “예/아니오”가 아니라 “어느 것”을 고르게 한다.

현재 기준선 문장: RTM StRS-073 “발주 접수부터 출고 확정까지 12시간 이내가 되도록 마감·출고 확정 흐름이 설계된다” → FRN-FLOW-01 §2 “발주 마감 20:00, 이천센터 피킹 21:00 착수, 출고 확정 익일 08:00(12h)”. 범위 기술서 §2 산출물 ④ “발주 리드타임 12시간 설계”. 요청 문장: “발주 마감 22:00”. 협의회 사유서: 저녁 피크(19~21시) 마감 후 재고를 확인하고 발주하는 매장이 388점 중 약 210점(54%, 협의 회 자체 조사 [추가 설정])이며, 20:00 마감이면 이들은 전날 재고 기준으로 발주해 과잉·결품이 반복된다. 현행 가맹 발주 웹의 마감일이 23:00 이므로 20:00은 “후퇴”로 받아들여진다. 안 바꾸면: 협의회의 포털 사용성 검수(범위 기술서 §4 ④-③, 점수 5명) 거부 가능성, 부속서 잔여 112점 등의 협상(오정근)에 악재(R-02 P 상승). 대안: (a) 22:00 마감·피킹 23:00·출고 확정 익일 10:00 — 12h 유지, 센터 야간조 2시간 연장(물류본부, 대성 3PL 배송 출발 시각 변경) (b) 22:00 마감·출고 확정 익일 12:00 — 14h, B-08 목표 재정의 (c) 마감 시각을 운영 파라미터(매장군별 설정값)로 구현하고, 초기 운용은 20:00, 22:00 전환은 물류 야간조 편성 확정 후 CCB 재상정 (d) 기각 — 20:00 유지, 협의회에 사유 회신.

3. 분류·긴급도 유형(범위 추가/축소/요구 변경/거버넌스/오류 정정/릴리스 이연)과 긴급도의 근거 일자. “긴급”은 규제·장해·계약 시한이 있을 때만.

유형	긴급도 · 근거 일자	관련 R- / IS-
요구 변경 (StRS-073 하위 SRS 4건)	다음 동결 FZ-10(10-28) — R3 포털 선행 릴리스(S23-S24, 2026-11-23~12-04)에 포함하려면 10-28 전 확정; 협의회 회신 기한 10-31(협의회 정기총회)	R-02(부속서 동의), R-16(폴백 배치 21:00-03:00과 충돌), IS-09

4~6. 6축 영향 분석 — 범위·일정 / 원가·품질 / 리스크·계약/편의 축마다 숫자에 출처. 일정은 TF로 말한다(“A12 TF 10 → +5 → TF 5, 임계경로 불변”). 원가는 산식과 자금원·잔액. 품질은 TC 번호와 RTM 갱신 행 수. 범위 축소는 FP를 음수로. 타 프로젝트 영향은 운영위 보고 대상 표시.

축	영향	근거
범위	WBS 1.4.2(마감·출고 확정 흐름), 1.5.4(가맹발주↔SAP 출고 확정 인터페이스 IF-SAP-12 시각 파라미터). RTM StRS-073 변경 이력, SRS-413·414·416·417 수정(4건), SRS 신규 0. FP +35 (파라미터화 12 + 마감 배치 재구성 15 + SAP 인터페이스 시각 변경 8). 누적 +245	FP 산정서 부록 v1.1 §3; WBS 사전 1.4.2 카드
일정	대안 (c) 파라미터 구현: A10(구현 R3, TF 0, 현재 -10 — ⑩ 참조) 안의 S22(10-26~11-08)에서 15 FP, 마감 배치·SAP 시각은 R3 잔여 S23-S24 → 임계경로 A10에 +1영업일 부담 → 회복 계획(⑩ 대안)에 포함. 대안 (a) (b)는 물류 야간조 편성 전제 → 운용 전환은 R5(2027-03) 이후	Day2 §3.5 A10 ES 180 / 실제 착수 작업일 190
원가	+0.19억 = 35 × 0.0055. 자금원: 컨틴전시 미배정 풀. 대안 (a)는 P1 예산 외 운영비(야간조 인건비 연 약 0.9 억 [추가 설정], 물류본부)	—
품질	TC-FRN-040~048 중 3건 재작성, TC +8(TC-FRN-049~056: 매장군별 파라미터·전환 시험). UAT-FRN-039 수정. RTM 커버리지 불변	RTM v1.1 시험 열
리스크	R-16 폴백 배치 부하(21:00 야간 배치 1회차와 22:00 마감분 피킹 충돌) P 30 → 45, 잔여 EMV 0.24 → 0.36. R-02 P 40 → 35(협의회 관계 개선, 잔여 0.60 → 0.53). 순증 +0.05 → 잔여 위험 EMV 합 7.26 → 7.31 (CCB 승인 시 등록부 v1.2에 반영)	⑩ 항목 4
계약/편의	변경 대가 중액 0.19억 (변경협의체 09-30 합의). B-08(38h → 12h) : 대안 (a)(c)에서 유지, (b)는 14h로 목표 재정의(오정근·재무본부 판정). 타 프로젝트·운영 영향: 물류본부 야간조 편성(한동석), 3PL 배송 출발 시각(대성) → 프로그램 운영위 보고. 협의회 회신 필요	현장 §3 성공 기준 “가맹 발주 리드 타임 12h, M+12 판정”

7. 허용범위 판정 · 처리 경로 격자(Day2 ⑩ 항목 7)의 축별 “내/초과”와 숫자, 누적(FP 누적 변동·컨틴전시 소진)과의 관계. 허용범위 내라도 현장 문언을 바꾸면 CCB.

축	값	허용범위 (격자)	판정
범위	건수 0(변경) / FP +35, 누적 +245	±35건 / ±372	내
일정	A10 +1영업일 (임계, 이미 -10)	컷오버 창 0	내(단독) — 그러나 ⑩ 회복 계획 전제
원가	+0.19	10.2	내
품질	TC +8	—	내
리스크	잔여 EMV 합 순증 +0.05	8억	내
현장 문언 변경: 아니오. 타 프로젝트·운영 영향: 예(물류본부·3PL) → 규칙 ④ → 변경협의체(09-30 합의) → CCB(10-15) + 프로그램 운영위 보고(10-08) . PM 전결 불가.			

변경요청서 — CR-10 원가 허용범위 정의 변경 “+6%(10.08억)” → “컨틴전시 전액 10.2억” (거버넌스 변경)

1. 변경 식별 CR 번호(RTM 변경 이력 열과 같은 체계)·제목·요청자(실명·S-ID)·접수 경로·접수일·동결 회차 관계. PM은 요청자가 아니라 접수자다. 기각되어도 번호를 회수하지 않는다.

항목	내용	항목	내용
CR 번호 / 제목	CR-10 / 현장 §12 PM 허용범위 표 원가 칸 및 거버넌스 §4 격자 원가·프로젝트 칸의 정의 확정	접수일	2026-09-18 (현장 v1.1 수정 요청 4번 — G1에서 “프로그램 관리 규정 별표 해석 확인 후 확정”으로 유보 [추가 설정])
요청자 / 접수 경로	P1 PM (발견: Day2 원가 기준선 항목 9) / 결정자 정미란, 규정 해석 프로그램 PMO장(회신 2026-09-11)	접수자	P1 PMO

2. 변경 내용과 사유 “현재 기준선 문장(문서·항목 인용) → 요청 문장” 두 줄 + 사유(판정 가능한 사실) + 안 바꾸면 + 대안 3개 이상. CCB가 “예/아니오”가 아니라 “어느 것”을 고르게 한다.

현재 문장: 현장 v1.1 §12 “원가 +6% (10.08억)”[유보 표시], 회사 정보 §5.6 “원가 +6% (P1 = 10.08억)”, 격자 확정본(Day2 §5.5 항목 7) “+10.2억 = 컨틴전시 전액 = 계획 원가의 +7.0%” — 세 문서가 두 값을 갖는다.

요청 문장: 현장 §12 원가 칸을 “+10.2억 = P1 컨틴전시 전액 (계획 원가 145.8의 +7.0%; 계획 원가 + 허용범위 = 집행 한도 156.0). 초과 예상 판정 기준 = EAC(@ 성과보고)가 집행 한도 156.0을 초과할 전망”으로 확정. 거버넌스 §4 동일. 회사 정보 §5.6은 “프로그램 규정 초안 값 (참고)”으로 각주.

사유: 프로그램 관리 규정 별표의 “+6%”는 승인 예산(168.0)을 분모로 한 프로그램 계층 규정이고, P1의 PM 허용범위는 “PM이 스폰서 보고 없이 쓸 수 있는 돈”이어야 하며 그것이 컨틴전시 10.2다. 10.08로 두면 계획 원가 + 허용범위 = 155.88 ≠ 집행 한도 156.0이 되어 “허용범위 내인데 집행 한도 초과”가 논리적으로 가능하다. 프로그램 PMO장 회신(09-11): “별표의 6%는 하한 권고이며 프로젝트별 컨틴전시 배정액으로 대체 가능.”

안 바꾸면: @의 예외 보고 트리거가 두 개(155.88 / 156.0)가 되고, 윤태호 내부감사팀장의 “컨틴전시 집행 승인 근거” 질의에 두 문서가 다른 답을 한다.

대안: (a) 요청대로(컨틴전시 전액) (b) 10.08 유지, 컨틴전시 10.2 중 0.12는 스폰서 결재 (c) 프로그램 규정 별표 자체를 개정 — 프로그램 계층 소관, P1 시한 밖.

3. 분류·긴급도 유형(범위 추가/축소/요구 변경/거버넌스/오류 정정/릴리스 이연)과 긴급도의 근거 일자. “긴급”은 규제·장애·계약 시한이 있을 때만.

유형	긴급도 · 근거 일자	관련 R- / IS-
거버넌스·절차 변경 (FP 0)	다음 CCB 10-15 — @ 첫 EAC 기반 예외 판정(10-05 성과보고)이 이 정의를 쓴다	IS-08(감리 지적 8번: 컨틴전시 집행 보고 누락)과 함께 대응

4~6. 6축 영향 분석 — 범위·일정 / 원가·품질 / 리스크·계약/편의 축마다 숫자에 출처. 일정은 TF로 말한다(“A12 TF 10 → +5 → TF 5, 임계경로 불변”). 원가는 산식과 자금원·잔액. 품질은 TC 번호와 RTM 갯수 행 수. 범위 축소는 FP를 음수로. 타 프로젝트 영향은 운영위 보고 대상 표시.

축	영향	근거
범위	WBS·RTM·FP 영향 없음	—
일정	없음	—
원가	금액 이동 없음. 허용범위 값 10.08 → 10.20(+0.12). 예외 보고 트리거 “EAC > 156.0”으로 단일화. 컨틴전시 집행 절차(RACI 19행) 불변	Day2 §4.5 항목 2-9
품질	없음	—
리스크	없음. 단, 리스크 허용범위(잔여 EMV 8억)와 원가 허용범위(10.2)의 관계를 현장 각주로 명시(“EMV는 기대 값, 컨틴전시는 자금 — 둘은 같지 않다”)	Day2 §5.6 해설
계약/편의	계약 영향 없음(수행사 무관). 2020 내부감사 지적 “컨틴전시 집행 승인 근거”에 대한 답이 한 문장이 됨	S-12 윤태호

7. 허용범위 판정 · 처리 경로 격자(Day2 @ 항목 7)의 축별 “내/초과”와 숫자, 누적(FP 누적 변동·컨틴전시 소진)과의 관계. 허용범위 내라도 현장 문언을 바꾸면 CCB.

축	값	허용범위 (격자)	판정
허용범위 자체의 정의 변경이므로 축별 판정은 해당 없음			
현장 §12 문언 변경: 예 → CCB 승인(RACI 17행) + 스폰서 확인, 프로그램 운영위 보고(규정 해석 첨부). 계약 서면: 불요.			

변경요청서 — CR-11 데이터 전환 대상을 5년 이내 이력으로 한정, 5년 초과분 아카이브 (범위 축소)

1. 변경 식별 CR 번호(RTM 변경 이력 열과 같은 체계)·제목·요청자(실명·S-ID)·접수 경로·접수일·동결 회차 관계. PM은 요청자가 아니라 접수자다. 기각되어도 번호를 회수하지 않는다.

항목	내용	항목	내용
CR 번호 / 제목	CR-11 / 현장 \$5 산출물 ⑤ 데이터 전환 대상 "1,842 테이블·7.4TB" → "5년 이내 이력(약 4.8TB), 5년 초과분(약 2.6TB) 아카이브 저장소 보관·미이관"	접수일	2026-09-22 (현장 v1.1 수정 요청 2번 — G1에서 "보존 요건 확인 후 확정" 조건부 유보)
요청자 / 접수 경로	박세연 IT본부장 · 재경팀장 (보존 요건 확인서 2026-09-22) / 원가 기준선 BL-01 조정표(데이터 전환 -2.0)의 근거	접수자	P1 PMO

2. 변경 내용과 사유 "현재 기준선 문장(문서·항목 인용) → 요청 문장" 두 줄 + 사유(판정 가능한 사실) + 안 바꾸면 + 대안 3개 이상. CCB가 "예/아니오"가 아니라 "어느 것"을 고르게 한다.

현재 기준선 문장: 현장 v1.1 \$5 ⑤ "1,842 테이블·7.4TB 이관"[조건부 유보 표시]. 범위 기술서 v1.0 \$2 ⑤ "5년 이내 이력 이관, 5년 초과분 아카이브(신규 가정)". 원가 기준선 BL-01 조정표 "데이터 전환 11.40 → 9.40(-2.0, 범위 결정)". 데이터 전환 용역 계약서는 **아직 11.4·7.4TB 기준**. SI FP 기준선에 5년 초과 이력 조회 화면·아카이브 조회 API 60 FP 포함.

요청 문장: 현장 \$5 ⑤를 범위 기술서 문장으로 확정. 용역 계약 변경(11.4 → 9.4, 대상 약 4.8TB·1,842 테이블 중 이력성 테이블 610의 5년 필터), SI 범위에서 5년 초과 이력 조회 화면 2종·API 1본 제외(FP -60), 아카이브 저장소(클라우드 저비용 계층, 연 0.06억 [추가 설정] P5 운영비) 접근 절차를 P5 운영 문서에 포함.

사유: 재경팀장 확인서 — 국제기본법상 장부·증빙 보존 5년, 상법상 상업장부 10년은 **SAP ECC 원장이 보존 주체**이며 OD-POS 거래 이력은 보조 기록으로 5년 초과분 원본 보관(아카이브)으로 충분. 세무조사 대응은 아카이브 원본 조회로 가능(재경팀 절차서 첨부). 5년 초과분 이관 시 전환 리허설 회당 +6시간(34시간 창 압박)과 검증 표본 대사 +40% [추가 설정].

안 바꾸면: 원가 기준선 BL-01(9.4)과 용역 계약(11.4)의 2.0 불일치가 G2까지 남고, 리허설 1회차(2026-11-23)가 7.4TB로 실행되어 34시간 창 검증이 왜곡됨.

대안: (a) **요청대로** (b) 7년 한정(세무 유예 감안) — 아카이브 1.2TB, 감액 -1.0, FP -30 (c) 원안 유지(7.4TB 전량) — 관리예비비 2.0 복귀 요청, 리허설 시간 재산정.

3. 분류·긴급도 유형(범위 추가/축소/요구 변경/거버넌스/오류 정정/릴리스 이연)과 긴급도의 근거 일자. "긴급"은 규제·장애·계약 시한이 있을 때만.

유형	긴급도 · 근거 일자	관련 R- / IS-
범위 축소 (현장 \$5 문언 확정, 계약 감액 2건)	다음 CCB 10-15 — 매핑 종료 10-23(A09)·리허설 1회차 11-23 전 용역 계약 변경 서면 필요	R-10(정본 판정 후 변경 — 5년 필터 규칙은 G2 정본 판정서에 포함), R-06(OD-POS 이력 구조 지시)

4~6. 6축 영향 분석 — 범위·일정 / 원가·품질 / 리스크·계약/편의 축마다 숫자에 출처. 일정은 TF로 말한다("A12 TF 10 → +5 → TF 5, 임계경로 불변"). 원가는 산식과 자금원·잔액. 품질은 TC 번호와 RTM 갱신 행 수. 범위 축소는 FP를 음수로. 타 프로젝트 영향은 운영위 보고 대상 표시.

축	영향	근거
범위	WBS 1.5.7(매핑 대상 610 이력 테이블 5년 필터 규칙 추가), 1.5.9(리허설 데이터량), 1.2.2(주문 이력 조회 화면 2종 제외), 1.5.2(아카이브 조회 API 제외). RTM: SRS-905-906(HR-08 하위, 이력 조회) 삭제, SRS 신규 1(SRS-914 "5년 초과 이력은 아카이브 조회 절차로 제공") → SRS 570 → 569. TC -9(TC-INT-036~040 삭제, TC-ORD-101~104 삭제), TC +2. FP -60(감액) . 누적 FP 변동 +245 - 60 = +185	FP 산정서 부록 v1.1 \$4; 범위 기술서 v1.0 \$5 [신규] 가정
일정	A09(전환 매핑·정제, TF 5, 근접 임계) 150 → 140영업일 (5년 초과 테이블 정제 제외) → TF 5 → 15, 데이터 경로 여유 확대. A13(리허설 3회차) 회당 -6시간, 기간 불변. 임계경로 불변	Day2 \$3.5 CPM 표 A09·A11·A13; 용역사 PM 산정 2026-09-18
원가	SI 감액 -0.33억 = -60 × 0.0055. 용역 -2.0 (BL-01 조정표 기반영 — 기준선 금액 변동 없음, 계약 금액만 11.4 → 9.4로 정합). 아카이브 저장소 연 0.06억은 P5 운영비(박준영 합의 09-24). 컨틴전사·관리예비비 이동 없음. 관리예비비 복귀 조건(조정표 "보존 요건이 이관을 요구하면 복귀") 해제	Day2 \$4.5 항목 3 조정표
품질	TC -9 +2. 전환 검증 6종 중 "표본 대사" 모집단 7.4TB → 4.8TB(표본 수 불변). RTM 커버리지 불변. 감리 G2 문서 검토 대상에 아카이브 정책서 추가	RTM v1.1 \$10
리스크	R-10 잔여 불변(5년 필터 규칙을 정본 판정서 ④ 동결 규칙에 포함해 판정 후 변경 방지). R-06 잔여 0.15 유지. 신규 리스크 없음. 감액이므로 컨틴전시 소진에 영향 없음	⑨
계약/편의	변경 대가 감액 -0.33억 (SI, 변경협의체 09-30 합의 — 수행사 이의 없음), 용역 계약 변경 -2.0 (용역사 합의 09-25, 강현도). 편의 영향 없음(B-ID 무관). 타 프로젝트: P5(아카이브 접근 절차 운영 문서 12종에 포함)	계약 변경 서면 2건(SI 변경 합의서 6호, 용역 변경 계약 1호)

7. 허용범위 판정 · 처리 경로 격자(Day2 ㉔ 항목 7)의 축별 “내/초과”와 숫자, 누적(FP 누적 변동·컨틴전시 소진)과의 관계. 허용범위 내라도 현장 문언을 바꾸면 CCB.

축	값	허용범위 (격자)	판정
범위	건수 -1 / FP -60, 누적 +185 (+1.5%)	±35건 / ±372 (±3%)	내
일정	A09 TF 5 → 15 (개선)	—	내
원가	-0.33 (감액), 용역 -2.0 계약 정합	—	내
품질	TC -7 순	—	내
리스크	변동 없음	8억	내
현장 §5 문언 변경: 예 → 변경협의체(09-30) → CCB(10-15), 계약 서면 2건. 편익 축 영향 없음 확인(오정근 서명 불요 — 편익 무관).			

8. CCB 의결서 — 의결 · 조건 · 반대의견

회의 정보(일자·정기/임시·출석·정족수·의장·배석), 안건별 의결(승인 / 조건부 승인 / 이연 / 기각)은 **택한 대안**으로 적는다. 조건에는 무엇·누가·언제까지·미이행 시 결과. 반대 의견은 실명·사유로 적고 없으면 “없음”이라고 적는다(비워 두지 않는다). PM 전결 건의 사후 보고와 컨틴전시 집행 현황도 안건이다.

항목	내용		
회의	2026-10-15(목) 14:00~16:10, 정기(셋째 목요일), 본사 7층 회의실 — 제10차		
출석 / 정족수 / 의장	7/7 (정미란 위원장, 박세연, 오정근, 나영선, 최영주, 프로그램 PMO장, 재경팀장) / 5 / 정미란		
배석	P1 PM(안건 설명), P1 PMO 기준선 담당(기록), 이재현(CR-08-09-11 변경 대가 확인, 의결 시 퇴장), 강현도(계약 서면), 한동석(CR-09 서면 의견 제출·불참)		
사후 보고 안건	CR-07(인터페이스 미등재 2분 추가, FP +40, 0.22억, P1 PM 전결 09-17) — 이의 없음, 승인 확인. 컨틴전시 집행 현황(⑩ 항목 7): 누적 1.41 — 8월 CCB 보고 누락분(R-03 0.50) 소급 보고 (감리 지적 AF-1-08 대응)		
안건	의결 (택한 대안)	조건 (무엇 · 누가 · 언제까지 / 미이행 시)	반대의견 (실명 · 사유)
CR-08 파일럿 임시 연동 FP +90	승인 — 대안 (b) (A12 편입, 0.495억 미배정 풀)	① A12 편입 후 TF 5 이하로 떨어지면 P1 PM이 2영업일 내 보고(이재현) ② R-19를 등록부 v1.2에 정식 등재(P1 PM, 10-23) ③ 임시 연동 2분은 컷오버 후 30일 내 폐기·회수 절차를 컷오버 런북(Day4 ⑥)에 포함(박세연·박준영) ④ 파일럿 매장 재선정(IS-04) 결과를 P3가 11-13까지 통보 / 미이행 시 파일럿 가맹 3점 제외	없음
CR-09 22:00 마감	조건부 승인 — 대안 (c) (파라미터 구현 FP +35, 0.19억; 초기 운용 20:00)	① 22:00 운용 전환은 물류본부 야간조 편성안(한동석)과 3PL 배송 출발 시각 합의를 첨부해 CCB 재상정 — 기한 2027-01 CCB(P2 안정화 검토 후) ② 협의회 회신(오정근, 10-23): “포털 선행 릴리스에 22:00 설정 기능 포함, 운용 시각은 물류 편성과 함께 2027-01 확정” ③ B-08 목표 12h는 유지, 14h 대안은 채택하지 않음 ④ R-16 잔여 EMV 갱신(P1 PM) / ①이 2027-01 CCB에 미상정 시 20:00 운용 확정	한동석(서면 대독) : “야간조 편성은 P2 안정화 이후에나 검토 가능. 파라미터 구현에는 이의 없음.” — 반대 의견으로 기재
CR-10 원가 허용범위 정의	승인 — 대안 (a)	① 현장 v1.1 §12 문언 확정·서명(정미란, 10-23) ② 거버넌스 §4 격자 확정본과 회사 정보 §5.6 각주(P1 PMO) ③ 프로그램 운영위 보고(프로그램 PMO장, 11월 운영위) ④ 윤태호 내부감사팀장 사본 송부	없음
CR-11 전환 5년 한정	승인 — 대안 (a)	① 용역 변경 계약 1호(-2.0) 서명 10-23(강현도·용역사) ② SI 변경 합의서 6호에 CR-07-08-09-11 통합(+40 +90 +35 -60 = +105 FP, +0.5775억) 서명 10-23 ③ 5년 필터 규칙을 G2 정본 판정서 ④ 동결 규칙에 포함(박세연) ④ 아카이브 접근 절차를 P5 운영 문서 12종에 포함(박준영, G4 전) ⑤ 재경팀장 보존 요건 확인서를 현장 §9 가정 부속으로 첨부	없음

의결 후 조치: 기준선 **BL-02** 발행 2026-10-23(항목 9). CCB 의결서는 형상 저장소 governance/ccb/2026-10-15.pdf, 윤태호 사본.

9. 기준선 갱신 기록 (BL-On)

갱신 전후의 기준선 번호, FP 합계·계획 원가·PMB의 전후 값, 갱신되는 문서와 버전, 일자·서명자. **컨틴전시에서 기준선으로의 이동은 집행 한도를 바꾸지 않는다**는 것을 명시한다. FP를 고쳤으면 PV 곡선도 고친다 — 아니면 EV는 새 범위, PV는 옛 범위를 가리킨다. 감액 변경을 기준선에서 빼지 않으면 EV가 100%를 넘는다.

항목	BL-01 (G1 2026-04-30)	BL-02 (2026-10-23)	변동	근거
FP 기준선	12,400	12,585	+185 (CR-03 +22, CR-06 +58, CR-07 +40, CR-08 +90, CR-09 +35, CR-11 -60)	변경 로그 누적, FP 확인서 BL-02(P1 PM·이재현·형상 담당 3인 서명)
SI 계획 원가	68.20	69.22	+1.02 ($185 \times 0.0055 = 1.0175 \rightarrow 1.02$)	변경 대가 누적
계획 원가 (PMB)	145.80	146.82	+1.02	컨틴전시 → 기준선 이동 (미배정 풀)
컨틴전시 잔여	10.20 → 집행 후 8.79	7.77	-1.02 (배정 이동; 집행 1.41은 별도)	⑩ 항목 7
집행 한도	156.00	156.00	불변	컨틴전시 내 이동
관리에비비	12.00	12.00	불변 (CR-11로 복귀 조건 1건 해제)	—
PV 곡선	17개월, 2026-09 누적 77.83	2026-12 +0.33(CR-08·09 중 A12·S23 배분), 2027-01 +0.69, 누적 146.82	갱신 월만	⑩ 항목 3 각주
일정 기준선	v1.0	v1.0 유지 (A12 25일·TF 5, A09 140일·TF 15 — 활동 내 흡수, 마일스톤·임계경로 불변)	재기준선 아님	⑩ 회복 계획은 별도
범위 기술서 / WBS / WBS 사진	v1.0	v1.1 (1.1.7-1.4.2-1.5.4-1.5.7-1.2.2 카드 갱신)	—	—
RTM	v1.1 (FZ-09)	v1.2 (StRS 215, SyRS 399, SRS 575, CR 이력 6 건)	—	—
리스크 등록부	v1.1 (G1)	v1.2 (⑩)	R-19 등재	—
현장	v1.1 (§5-§12 유보 표시)	v1.1 확정본 (유보 해제, 서명 10-23)	—	—

서명(10-23): P1 PM / 정미란 / 이재현(FP 확인) / P1 PMO 형상 담당. 집행 한도 156.0 불변 — 스폰서가 “기준선이 늘었다 = 돈이 더 든다”로 읽지 않도록 항목 9에 명시.

10. 변경 로그 (착수 이후 전 건)

착수 이후 모든 CR의 한 줄 요약 — PM 전결 건과 기각·이연 건도 남긴다(CCB 안전만으로 만들면 누적이 틀린다). 누적 행은 분기 재확인(FP ±372)과 대조하는 용도이며 RTM 변경 이력 열과 번호가 같아야 한다.

CR	접수일	제목	유형	요청자	FP Δ	금액(억)	자금원	판정	경로	상태	BL
CR-01	2026-02-11	배달3사 인터페이스 3본 규격 v2 반영(벤더 규격 변경)	오류 정정	박세연	0	0	—	내	PM 전결	완료	BL-01
CR-02	2026-02-26	재고 정확도 리포트 두 분모 병기 추가(StRS-034)	요구 변경	나영선·한동석	+15	0.08	기준선 내(설계 스프린트 FP 배분 조정)	내	PM 전결	완료	BL-01
CR-03	2026-03-11	엑셀 발주 양식 3종 → 5종(StRS-072)	요구 변경	오정근	+22	0.12	미배정 풀	내	PM 전결·CCB 사후	완료	BL-02
CR-04	2026-03-25	옴니 고도화 3종 R5 이연 확정(StRS-053 등)	릴리스 이연	오정근	0	0	—	현장 §13	CCB(04-16)	승인	BL-01
CR-05	2026-03-25	배달 주문 가맹 배분·정산(StRS-054)	요구(기각)	서정필	0	0	—	Won't	Senior User	기각 (기록 유지)	—
CR-06	2026-06-10	FZ-05 접수 38건 처리 — 16건 승인, 22건 기각·현장 수정 요청	요구 변경	영업본부(오정근 A)	+58	0.32	미배정 풀(재산정 공수 0.15는 R-07 배정)	내 (R-07 발동)	변경협의체 → PM 전결·CCB 사후	완료	BL-02
CR-07	2026-09-17	인터페이스 목록 갱신 — 폐기 2본 제외·미등재 2본 추가(IS-03)	범위 정정	박세연	+40	0.22	미배정 풀	내	PM 전결·CCB 사후(10-15)	승인	BL-02
CR-08	2026-09-16	파일럿 임시 재고 동기화 연동	범위 추가	정미란(수정 요청 1번)	+90	0.495	미배정 풀	내·현장 §5	변경협의체 → CCB	승인(조건 4)	BL-02
CR-09	2026-09-17	가맹 발주 마감 20:00 → 22:00	요구 변경	서정필(S-10)	+35	0.19	미배정 풀	내·운영 영향	변경협의체 → CCB + 운영위	조건부 승인(파라미터)	BL-02
CR-10	2026-09-18	원가 허용범위 정의 확정	거버넌스	P1 PM(수정 요청 4번)	0	0	—	—	CCB + 스폰서	승인	현장 v1.1
CR-11	2026-09-22	전환 5년 한정·아카이브	범위 축소	박세연·재경팀장(수정 요청 2번)	-60	-0.33 (+용역 -2.0)	감액	내·현장 §5	변경협의체 → CCB	승인	BL-02
누적		11건: 승인 8 · 조건부 1 · 거버넌스 1 · 기각 1			+185 (+1.5%)	+1.02 (SI) / 용역 -2.0(BL-01 기반영)	미배정 풀 소진 1.245	±372 이내			

검산: FP 누적 +22 +58 +40 +90 +35 -60 = +185; $12,400 \times 0.03 = 372 \rightarrow +185$ 는 허용범위의 49.7%. SI 금액 $185 \times 0.0055 = 1.0175 \rightarrow 1.02$. 미배정 풀 소진 = CR-03 0.12 + CR-06 0.32 + CR-07 0.22 + CR-08 0.495 + CR-09 0.19 - CR-11 0.33 → BL-02 편입 순 1.02(감액 반영 전 1.345, CR-11 감액은 기준선 차감). 2026-09-30 성과보고(②)는 BL-01 기준이므로 CR-03의 0.12는 “PV 없는 AC”로 별도 표시.