

제품 로드맵 Now/Next/Later · 예산 3분리 · CR 신청 진술

Roadmap, Budget Split & Change Request Statement

답게이지 Product 특강 워크북 · Day7
산출물 ㉔ (5/5) · 답게이지 완성 예시

문서명	회사 · 제품	버전 / 기준일(D+n)	작성자 (서명)	검토·승인자 (서명)
제품 로드맵 Now/Next/Later · 예산 3분리 · CR 신청 진술	답게이지 · GAUGE	v1.0 / D+600 (2027-Q4)	윤하경 CPO	강민수 · 오세진

1. 전제

Appetite · 인원 21(개발 11) · 가용 공수 · 사고 후 신뢰 복구 요구 · TIPS·시리즈A 시계.

항목	값	출처
기간(분기)	2027-Q4(D+600~690)	—
개발 가용 공수(mm)	개발 11명 × 3개월 = 33 mm · 예비 25% = 8.25 · 배분 24.75	G-01 · ㉔ 규칙
외부 시계	시리즈A 클로징 목표 D+900 · 런웨이 11개월(브릿지 필요) · 세영 갱신 12월 · TIPS 2차년도 평가	㉔ 항목 5
제약(온프레임·보안 요구)	사고 후 신뢰 복구 요구(세영·H사) · 온프레임 요구 7사 · 시리즈A 실사 보안 문서	㉔ · CR-044

2. Now / Next / Later

항목·기회 노드(OP-ID)·근거 실험(X-ID)·크기(S/M/L). 날짜를 쓰지 않는다 — 순서와 조건만.

구간	항목	OP-ID	근거 실험	크기	조건(무엇이 되면 다음으로)
Now	DS-v2 오후 조도 세트 + 오후 라인 재측정	OP-05 / A-02	X-07 · INC-01	M	합격 전 오후 초안 OFF 유지
Now	수정 로그 감시 대시보드 — 미감시 표기 · 생략률	OP-04	INC-01	S	전 라인 주간 리포트
Now	온보딩 개선 — 100건 알림 · 현장 2회 · 마스터 3주	A-08 / OP-01	X-06 · 이탈 미온보 딩 2	S	27Q3 M2 ≥ 90%
Now	사용량 계측(재촬영·재시도·배치 태그)	㉔ 항목 4	청구서 780만	S	1월 데이터로 H1~H4 판별
Next	공정 사용 조항 시행 + 경고 임계값	㉔ 항목 4	계측 결과	S	H1~H4 판별 후
Next	Flow 애드온 확장(8D D4 · 포털 K사)	OP-02·03	NDR 확장 중 Flow 60	M	활성률 55% 도달 후
Next	자동판정 ON 조건 재정의 — FP ≤ 15% 라인만	OP-05	eval v2 FP 21.3	S	FP 충족 라인 5개 이상
Later	온프레임 배포 패키지 — CR-044	OP-07	B-18 조건 충족 (D+360)	L	CR-044 판정 · 시리즈A 후
Later	MES 연동 · 검사원 교육 모드	OP-01 / A-01	—	M	다음 사이클

3. 예산 3분리 — 차별화 / 위생 / 신뢰 복구

비율과 근거. 사고 후 '신뢰 복구'(로그 감시·HITL 개선·eval 확장)를 별도 예산으로 두는 이유.

구분	비율(%)	포함 항목	근거
차별화	35	Flow 애드온 확장 · 포털 규격 2종 · 사용량 계측 → 공정 사용	NDR 확장의 원천 · 청구서 780만의 답
위생(기술 부채·보안·온프레임)	30	기술 부채 · ISMS 준비 · 온프레임 설계 검토(CR-044) · 2-pass 조건부	AI 원가율 42.3 → 32% 목표(㉓ 항목 8)
신뢰 복구	35	DS-v2 · 감시 대시보드 · 미감시 표기 · HITL 재설계 · 온보딩 · 신입 4주	㉔ 항목 8 재발 방지 6건 ≈ 8 mm · FP 예산 초과 상태
계	100	24.75 mm 배분 + 예비 8.25	사고 후 분기 — 차별화가 처음으로 과반이 아니다

4. 하지 않을 것 — Won't 갱신

㉔ 항목 5의 Won't 중 상태가 바뀐 것과 새로 추가된 것.

B-ID	항목	상태(유지·승격·삭제)	사유·재검토 조건
B-17	자동판정 모드	승격(D+410) — 재검토 조건 미충족 상태에서 출시. 사후 기록	조건(합격 기준 충족 & X-04 회피 < 10%) 둘 다 미충족. 근거는 IR 스토리·세일즈 요청 — 이 표를 거치지 않음. 정정: 기본 OFF 고정, ON은 FP ≤ 15% 라인(㉔ 항목 7)
B-18	온프레임 배포	재검토 → CR-044(항목 5)	유료 5개사 달성(D+360) 충족. 판정 보류
B-21	MES 연동	유지	이탈 1건 사유이나 '둘 중 하나' 구조 — 조건 미충족
B-22	관리자 대시보드	승격 → Now(감시 대시보드로 재정의)	INC-01 재발 방지 — 엑셀 내보내기로는 감시 불가
신규	오후 조도 판정 초안	Won't(DS-v2 합격 전)	INC-01 · ㉔ 여집합 첫 줄
신규	'AI 검사' 마케팅 문구	Won't 유지 — 사고 후 재확인	㉔ 항목 6-3. D+410의 IR 스토리가 흔들었다

5. 변경요청 진술 패킷 — CR-044 검사 AI 온프레임 전환

실험 근거 · 편익 영향(어느 고객·어느 지표) · 포기 항목 후보(무엇을 빼야 들어가는가) · 요청 결정. PM 트랙 ㉔의 형식을 신청자 쪽에서 쓴다.

항목	내용
요청 내용	H사 계열 협력사 3사 + 1차사 채널 계약을 위한 온프레임 배포 패키지(B-18) — 요청자 박정우(세일즈) · [H사] 김도윤 SQE(공문)
실험·데이터 근거	파이프라인 40사 중 온프레임 요구 12 · 도면 미업로드 모드로 해소 5 · 잔여 7(1차사 채널 조건 '온프레임 또는 전용망'). 실험 없음 — 세일즈 데이터
편익 영향(지표·분모)	7사 × 3라인 × 실험 34.1만 × 12 = 순 SaaS ARR +8,600만(현 3.8억의 23%) · 채널 CAC 90만(blended 620 → 450 경로). 분모: 계약 라인 — 실사용 미지
원가·공수 영향	B-18 6.0 mm(배분 24.75의 24%) + 운영 0.7 FTE(연 5,600만) + GPU 2대 + 릴리스 분기 1회 → ARR 8,600만에 운영 원가 5,600만 — 공헌이익률 SaaS의 절반 이하
포기 항목 후보	차별화 35%(8.7 mm)에서 Flow 애드온 확장(M, 4 mm) 전부 + 포털 규격 2종(2 mm) — 6.0 mm는 차별화 예산의 70%
요청하는 결정과 시한	보류 — 시리즈A 클로징 후 재검토. 단 1차사 채널 계약서(H사) 서명 시 즉시 착수(조건부 승인). 시한 D+660. 기각 아님: 조건 충족·편익 실재. 승인 아님: 사고 후 분기에 차별화 70%를 한 채널에 못 건다

6. 로드맵 커뮤니케이션 규칙

고객·투자자에게 무엇을 어디까지 보여 주는가. 날짜 약속 금지, Later는 공개하지 않음 등 5줄.

1. 고객·투자자에게 날짜를 약속하지 않는다 — Now의 조건과 Next의 조건만. 2. Later는 공개하지 않는다 — Later를 들은 고객은 Next로 기억한다(태산정밀 62항목). 3. 사고 조치(Now 1:2)는 증빙과 함께 공개 — ㉔ 항목 8의 증빙 열이 고객 리포트.
4. IR 텍에는 Now/Next만, 예산 3분리 비율과 함께 — '신뢰 복구 35%'를 숨기지 않는다(실사에서 나온다). 5. Won't는 재검토 조건 그대로 — '검토 중' 금지. 온프레임은 'CR-044 보류, 채널 계약 시 착수'.