v3 샘플 — Day1 프로젝트 헌장

교재 한 장 + 워크북 문서 하나

> **이 파일은 샘플입니다.** v3 규칙(설계서 2장·6장)으로 헌장 한 단원을 다시 썼습니다. 앞은 교재, 뒤는 워크북입니다. 사례는 GitHub 최신판의 모아페이 정산 개선 프로젝트이고, 사실은 그 사례 자료에서만 가져왔습니다. 형식을 확인하신 뒤 Day1 전체로 넓힙니다.

교재 2장. 헌장 — 약속과 권한을 한 장에

이 장을 마치면 회사 자료에서 근거를 찾아 헌장을 쓸 수 있습니다. 헌장 양식은 아홉 칸이고, 그중 네 칸은 판단이 필요합니다. 목표와 측정, 범위와 제외, 자금과 기한, PM 권한입니다. 나머지 다섯 칸은 자료에서 찾아 옮겨 적습니다.

■ 핵심

헌장은 스폰서가 프로젝트를 시작해도 된다고 허락하고, PM에게 권한을 주는 문서입니다. 계획서와는 하는 일이 다릅니다. 계획서는 "어떻게 할까"를 다룹니다. 헌장은 "무엇을 약속하고 누가 결정하나"를 다룹니다. 그래서 한두 쪽이면 충분합니다.

PM 권한은 "누가 결정하나"에 대한 답입니다. PM이 혼자 정하는 일과, 올려서 승인받는 일의 경계를 적습니다. "PM이 전반을 총괄한다"에는 이 경계가 없습니다. 경계가 없으면 PM은 작은 일까지 묻느라 느려지거나, 승인받을 일을 혼자 정하게 됩니다.

측정할 수 있는 목표에는 세 가지가 들어갑니다. 무엇을 잴지, 누가 잴지, 언제 잴지입니다. "정산을 빠르게 한다"에는 셋 다 없습니다. 이 문장으로는 끝났는지 아무도 판단하지 못합니다.

제외 범위는 이번에 하지 않는 일입니다. 적어 두지 않은 일은 나중에 "그것도 해 주는 줄 알았다"는 요청으로 돌아옵니다. 제외를 적어 두면 그 요청을 변경으로 다룰 근거가 생깁니다.

한도와 확정 예산은 다릅니다. 이사할 집을 고를 때 "이 금액까지"라고 정한 선이 한도이고, 계약서에 적는 금액이 확정 금액입니다. 헌장을 쓸 때는 아직 할 일과 일정을 정하지 않아서 얼마가 들지 모릅니다. 그래서 헌장에는 한도를 적고, 확정 예산은 계획을 세운 뒤 따로 승인받습니다. 이 확정 예산을 원가 기준선이라고 부릅니다. 한도 안에는 예상하지 못한 일에 대비해 남겨 두는 돈이 들어 있기도 합니다. 이 돈이 관리예비비이고, 쓰려면 PM도 승인을 받아야 합니다.

◆ 사례로 보기 — 한지우가 먼저 쓴 두 칸

10월 5일, 윤서진 대표가 한지우에게 정산 개선을 맡겼습니다. 대표는 이렇게 말했습니다.

"정산팀은 매일 120분을 파일 대조에 씁니다. 2027년 1월 22일까지 확인 화면, 자동 대사, 예외처리 이력을 개선해주세요. 결제 승인 엔진이나 수수료 계약 자체는 바꾸지 않습니다."

다음 날 인터뷰 기록이 왔고, 한지우는 관계자들에게 질문을 보냈습니다. 네 사람이 답했고, 그 답이 자료 카드 「착수 확인 회신」입니다. 한지우는 대표의 말과 이 두 자료로 판단 칸 두 개를 먼저 썼습니다.

헌장의 칸	한지우가 쓴 문장	왜 이렇게 썼나
목표와 측정	종료 다음 영업일부터 20영업일 동안, 팀의 하루 대사 시간 평균 60분 이하. 박다은 운영책임자가 운영일지로 재서 대표에게 보고한다. 함께 지킬 기준은 예외 처리 이력 100%, 정산금 계산 정확도 100%.	대표는 지금의 값만 말했습니다. 잴 사람과 잴 방법은 박다은의 회신에 있었습니다. 기준값과 잴 사람, 잴 기간이 모두 있어야 끝을 판단할 수 있습니다.
범위와 제외	포함: 내부 정산 확인 화면, 자동 대사, 예외 처리 이력, 기존 가맹점 포털과 함께 쓰는 조회 권한의 회귀 시험. 제외: 결제 승인 엔진, 수수료 계약과 수수료율, 신규 결제 수단, 신규 가맹점 화면, 모바일 앱, 전사 ERP 구축, 외부 고객 데이터 수집.	바꾸지 않을 두 가지는 대표가 처음부터 말했습니다. 나머지 제외는 인터뷰 기록에 있었습니다. 가맹점 화면의 경계는 오수빈 보안 담당의 회신에서 나왔습니다. 새 화면은 만들지 않고, 함께 쓰는 권한만 시험합니다.

두 칸에서 볼 점이 하나 있습니다. 한지우는 대표의 말에 다른 사람의 자료를 더해 빈 곳을 채웠습니다. 헌장은 여러 사람에게 흩어진 약속을 한곳에 모으는 문서입니다.

★ 직접 해보기 — 남은 일곱 칸 (70분)

판단 칸 두 개 25분, 나머지 다섯 칸 15분, 비교 5분, 검토 15분, 고치기 10분입니다. 워크북의 빈 양식에 쓰고, 한지우가 쓴 두 칸은 그대로 옮겨 적습니다.

자금과 기한 칸을 쓰세요. 자료 카드 「사업 제안」과 최민석 재무책임자의 회신을 함께 봅니다.

- 확인 1. 132백만원은 어떤 두 부분으로 나뉘고, 각각 무엇인가요?
- 확인 2. 이 돈은 언제, 누구의 확인을 거쳐 확정 예산이 되나요?

PM 권한 칸을 쓰세요. 이번에는 힌트가 없습니다. 자료 카드 「조직·권한 규정」에서 찾습니다.

- 확인 3. 한지우가 혼자 할 수 있는 일은 무엇인가요?
- 확인 4. 범위를 바꾸려면 누구의 검토를 거쳐 누가 승인하나요?

나머지 다섯 칸은 워크북 칸별 작성법의 '어디서 찾나'를 따라 자료 카드에서 옮겨 적습니다.

다 쓰면 워크북의 완성 예시와 흔한 실수를 보며 비교하세요. 예시를 펼치기 전에 먼저 써 보는 것이 이 연습의 핵심입니다.

그다음은 검토입니다. 재무책임자가 되어 자금 칸을, 대표가 되어 PM 권한 칸을 읽고 의견을 하나씩 적습니다. 둘이면 헌장을 바꿔 읽습니다. 혼자면 두 역할을 차례로 맡고, 워크북의 '스스로 확인'을 질문 삼아 읽습니다. 받은 의견과

고친 문장은 '스스로 확인' 아래의 검토 기록에 적습니다.

◆ 사례로 보기 — 검토를 거쳐 승인으로

10월 8일, 한지우는 검토본을 대표에게 올렸습니다. 대표는 목표, 범위와 제외, 자금 한도, 종료 목표일, PM 권한을 하나씩 확인했습니다. 최민석은 자금을 확보할 수 있는지 확인했습니다. 대표가 승인했고, 이 판이 헌장 1.0판이 됩니다. 처음 초안과 고친 기록도 함께 보관합니다.

승인으로 정해진 것은 시작해도 된다는 허락과 PM의 권한입니다. 상세한 범위·일정·원가 기준선은 계획을 세운 뒤 따로 승인받습니다. 그 계획이 다음 이틀의 일입니다.

▶ 더 읽기 (선택)

- **표준의 정의.** PMBOK 가이드 6판은 헌장을 "프로젝트의 존재를 공식 승인하고, PM에게 조직의 자원을 쓸 권한을 주는 문서"로 정의합니다. 이 장의 첫 문단과 같은 뜻입니다.
- **편익은 누구의 책임인가.** Zwikael과 Smyrk(2011)는 프로젝트가 만드는 산출물과, 그것을 써서 얻는 성과를 나눕니다. 산출물은 PM이 책임지고, 성과는 산출물을 쓰는 현업이 책임집니다. 모아페이에서 편익을 재는 사람이 박다은인 이유입니다. 심화 읽기 1장에서 이어집니다.
- **3~7년차는** 위의 사례와 직접 해보기를 건너뛰고 워크북의 판단 과제로 바로 가도 됩니다.

워크북 ② 프로젝트 헌장

업무 카드

업무	내용
언제	사업 제안을 받은 뒤, 계획을 세우기 전
누가	한지우(PM)가 쓰고, 최민석(재무)이 자금을 검토하고, 윤서진(대표)이 승인합니다
받는 것	① 사업 요약 한 장, 자료 카드 네 장(사업 제안 · 조직·권한 규정 · 인터뷰 기록 · 착수 확인 회신)
넘기는 것	범위와 제외는 ④ 범위 기술서로, 자금은 ⑦ 예산으로, PM 권한은 ⑨ 변경 요청으로, 종료 조건은 ⑫ 종료 보고서로 갑니다

칸별 작성법

아홉 칸입니다. 칸마다 무엇을 쓰는지, 어디서 찾는지, 좋은 예를 한 줄씩 둡니다. 굵게 쓴 네 칸이 교재에서 다룬 판단 칸입니다.

칸	무엇을 쓰나	어디서 찾나	좋은 예
1 사업 필요	지금의 문제와 그 크기	사업 제안	정산팀이 매일 120분을 파일 대조에 쓰고, 매달 예외 12건이 담당자 없이 남는다.
2 목표와 측정	기준값 · 잴 사람 · 잴 기간	사업 제안, 박다은의 회신	교재 2장 사례
3 범위와 제외	이번에 만드는 것과 하지 않는 것	사업 제안, 인터뷰 기록, 오수빈의 회신	교재 2장 사례
4 인수 기준	무엇이 되면 받는가	인터뷰 기록	요구 다섯 개의 이름과 통과 기준
5 자금과 기한	한도인지 확정인지, 종료 목표일	사업 제안, 최민석의 회신	교재 2장 직접 해보기
6 PM 권한	혼자 하는 일과 올리는 일	조직·권한 규정	교재 2장 직접 해보기
7 사람과 책임	승인·검토·인수·측정 담당의 이름	조직·권한 규정	정산 인수 박다은, 보안 검토 오수빈, 시험 증거 정유나
8 가정과 제약	확인된 가정, 움직일 수 없는 조건	착수 확인 회신	가정: 기존 거래 자료를 쓸 수 있다. 제약: 기존 서비스를 유지한 채 진행한다.
9 종료와 편익 인계	종료 조건, 편익을 재는 사람	윤서진의 회신, 사업 제안	편익은 종료 후 박다은이 20영업일 동안 잰다.

빈 양식

칸	내가 쓴 내용	찾은 자료
1 사업 필요		
2 목표와 측정		
3 범위와 제외		
4 인수 기준		
5 자금과 기한		
6 PM 권한		
7 사람과 책임		
8 가정과 제약		
9 종료와 편익 인계		

완성 예시 — 먼저 쓰고 나서 펼치세요

칸	완성 예시
1 사업 필요	정산팀이 매일 120분(최근 20영업일 평균)을 파일 대조에 쓴다. 매달 예외 12건이 담당자와 처리 이력 없이 남는다.
2 목표와 측정	종료 다음 영업일부터 20영업일 동안 팀의 하루 대사 시간 평균 60분 이하. 박다은이 운영일지로 재서 대표에게 보고한다. 예외 처리 이력 100%, 정산금 계산 정확도 100%.
3 범위와 제외	포함: 내부 정산 확인 화면, 자동 대사, 예외 처리 이력, 기존 가맹점 포털과 함께 쓰는 조회 권한의 회귀 시험. 제외: 결제 승인 엔진, 수수료 계약과 수수료율, 신규 결제 수단, 신규 가맹점 화면, 모바일 앱, 전사 ERP 구축, 외부 고객 데이터 수집.
4 인수 기준	가맹점별 정산 조회: 지급액이 원천 계산과 100% 일치. 자동 대사: 표본 480거래 전체를 일치·불일치로 바르게 분류. 예외 처리: 시험 예외 12건 모두 담당·기한·상태·처리 사유 보유. 권한과 감사 기록: 권한 시험 8개 통과, 변경 이력 누락 0. 운영 인수: 정산 담당 3명 모두 표준 업무 5개를 혼자 수행, 운영 매뉴얼과 복구 절차 승인.
5 자금과 기한	승인 한도 132백만원. 원가 기준선 후보 120백만원과 관리예비비 12백만원으로 나뉜다. 이 금액은 확정 예산이 아니라 한도다. 헌장 승인 때 최민석이 자금 확보 가능성을 확인하고, 상세 원가 기준선은 계획을 세운 뒤 윤서진이 따로 승인한다. 종료 목표일은 2027년 1월 22일.
6 PM 권한	혼자 하는 일은 업무 배정, 정보 요청, 기존 기준선 안의 일정 상세화. 올리는 일은 범위·일정·원가 기준선의 변경. PM이 영향을 분석하고, 최민석·이현우·박다은이 검토하고, 윤서진이 승인한다. 변경은 승인을 받은 뒤에 구현한다.
7 사람과 책임	승인 윤서진, 자금 검토 최민석, 기술 추정 이현우, 정산 인수 박다은, 보안 검토 오수빈, 시험 증거 정유나. 외주 계약은 강태훈이 쓰고 최민석이 검토하고 윤서진이 서명한다.
8 가정과 제약	가정: 기존 거래 자료를 쓸 수 있다, 운영자가 검토에 협조한다. 제약: 기존 서비스를 유지한 채 진행한다, 자금 한도, 종료 목표일. 인력과 환경을 언제 확보할지는 계획 단계에서 확인한다.
9 종료와 편익 인계	종료 조건은 범위 인수, 보안 확인, 운영 매뉴얼과 복구 절차 인계, 계약 검수와 잔액 대조, 남은 업무의 담당과 기한, 자원 인계, 교훈 보관. 박다은의 인수와 대표의 종료 승인은 서로 다른 일이다. 편익은 종료 후 박다은이 20영업일 동안 재서 대표에게 보고한다.

흔한 실수 세 가지 — 내 헌장에도 있는지 찾아보세요

처음 쓴 문장	고친 문장	달라진 점
정산 업무를 효율화한다.	종료 후 20영업일 평균 대사 시간 60분 이하(박다은 측정).	잴 수 있게 되었습니다.
예산 132백만원.	승인 한도 132백만원(원가 기준선 후보 120 + 관리 예비비 12). 확정 예산은 계획을 세운 뒤 따로 승인.	한도와 확정 예산이 나뉩니다.
PM은 프로젝트 전반을 총괄한다.	PM은 업무를 배정하고, 정보를 요청하고, 변경을 올린다. 기준선 변경은 대표가 승인한다.	혼자 하는 일과 올리는 일이 나뉩니다.

스스로 확인

- ☐ 아홉 칸을 모두 채우고, 칸마다 찾은 자료를 적었다.
- ☐ 목표 칸에 기준값, 잴 사람, 잴 기간이 모두 있다.
- ☐ 자금 칸에서 한도와 확정 예산을 구분했다.
- ☐ PM 권한 칸에 혼자 하는 일과 올리는 일이 따로 있다.
- ☐ 편익을 재는 사람으로 현업 담당자의 이름을 적었다.

검토 기록

받은 의견	고친 문장	의견을 준 역할

3~7년차 판단 과제

가정 상황 (사례 자료에 없는 연습용 설정입니다): 승인 회의에서 이현우 개발책임자가 “외주 모듈 납품이 2주 늦을 수 있다”고 말합니다. 종료 목표일은 대표가 정한 날입니다.

헌장의 어느 칸을 어떻게 고치겠습니까? 그대로 둔다면 무엇을 어디에 남기겠습니까? 근거를 붙여 세 문장으로 쓰세요. 둘 이상이면 쓴 뒤에 서로의 판단을 비교합니다.