

세 질문의 답은 서로 독립이다

질문 1

프로젝트 관리 성공
project management success

시간·비용·범위를 지켰는가

책임: PM

질문 2

프로젝트 성공
project success

목표한 편익을 실현했는가

책임: 편익 오너 (Senior User)

질문 3

지속적 성공
consistent success

조직이 그것을 반복할 수 있는가

책임: 조직 (PMO·교훈·base rate)

질문 1 × 질문 2의 조합

온타임·온버짓 + 편익 실현
모두가 바라는 조합

온타임·온버짓 + 편익 없음
아무도 쓰지 않는 시스템
온담 2019 스마트오더(34억, 예산 내 중단)

6개월 지연·20% 초과 + 편익 실현
"회사를 살린 시스템"

지연·초과 + 편익 없음
두 정의 모두 실패

이 구분이 없으면
PRINCE2 비즈니스 케이스,
PMBOK 8판 가치(value),
제3장 편익 관리가
전부 뒤섞인다