

착수 이전 (pre-project)
포트폴리오·프로그램 계층

착수 (initiating)

계획 (planning)

PMBOK 8판

비즈니스 케이스 +
편익 관리 계획
(프로젝트 바깥에서 온다)

프로젝트 헌장
Develop Project Charter
스폰서 발행 · PM 작성 지원
+ 이해관계자 식별

프로젝트 관리 계획서
(Planning Focus Area)

PRINCE2 7

Project Mandate
→ Starting Up a Project

Project Brief
간략한 정당성·범위·역할
(Starting Up a Project)

PID
Project Initiation
Documentation
계획·통제·역할·비즈니스 케이스
(Initiating a Project)

ISO 21502

§6.2 pre-project activities
사업 정당성 · 거버넌스
프레임워크(§5)

§6.4 initiating a project
"project charter or equivalent"
목표·범위·거버넌스·역할·제약

§7.2 planning 등 관리 실무

↑ ≈ 헌장 ≈ Project Brief

↑ ≈ 관리 계획서 ≈ PID

헌장은 계획서가 아니라 권한 문서다. 답하는 질문은 "무엇을 어떻게"가 아니라 "왜 이것을 하고, 누가 결정하며, PM은 무엇을 할 수 있는가". 착수의 첫 번째 일은 새로 쓰는 것이 아니라 왼쪽 열(이미 만들어진 비즈니스 케이스 — 온담: 이사회 부의안 2025-12, 편익 표 214역, 승인 조건 5개항)을 읽고 숫자와 가정을 검증하는 것이다.