

하이브리드 통제의 세 층 — 같은 사건(S18 3주 연장, 2026-09-04)이 세 층을 관통한다

층 · 주기

측정 단위

결정자 · 회의

S18 연장이 이 층에서 읽히는 것

스프린트 층
(적응형, 2주)

인수 FP · throughput · WIP · work item age
결함 발견·해소(주) · 스프린트 리뷰 인수 서명
단위: FP · 항목 수 · 영업일

이재현(수행사 PM) · P1 PMO
스프린트 리뷰(격주 금) · 주간 PM 회의(월)
결정 SLA 5영업일(발주사)

이월 420 FP (S18 630 인수, 계획 대비 12회 — 420)
결함 backlog 116 · 밀도 0.132 > 0.13
→ 1단계 에스컬레이션(09-28)

연결 규칙 ①: Rules of Credit — 인수 FP ÷ 620 × 1.96 = EV (진행 중 스프린트 0) · 결함 → 품질 측 판정

월 층
(예측형 통제, 월·격주)

EV · AC · SV · CV · SPI · SPI(t) · CPI · EAC
CPM TF · 마일스톤 전망 · 잔여 EMV · 컨틴전시 소진
단위: 억 원 · 영업일 · 개월

P1 PM · 정미란(스폰서)
성과보고(월, 제9호 10-05) · CCB(셋째 목)
변경협의체(격주 수, 계약)

A10 착수 09-28 = TF — 10, SPI(t) 0.920
SV — 4.40 (실질 — 2.44) · IEAC(t) 18.48개월
→ CR-08 A12 편입 · 이월 재배치(R3 120 · A12 300)

연결 규칙 ②: 접수 마감(FZ-nn) → 변경협의체 → CCB · 캘린더의 스프린트 날짜 = CPM 활동 날짜(A10 = S19~S24)

게이트 층
(G1~G5)

재기준선 여부 · go/no-go · 한장 문언
허용범위 격자(7축 × 3계층) · 관리예비비
단위: 결정

정미란 · 프로그램 이사회 · 프로그램 PMO장
G2 11-27 · G3 02-19 · 예외 보고(비주기)
합류 버퍼 배정(프로그램)

컷오버 창 이탈 예상(as-is MG3 03-05)
→ 예외 보고 EX-01(10-02) · 결정 시한 10-16
대안 1 권고 + 대안 3 조건부 · 재기준선 아님

같은 사건 — 세 층에서 다른 해상도로 읽힌다