

한국 SI 통제의 네 주기와 세 조직 — ”감리 지적은 검수의 근거”가 잇는 사슬

발주사 PMO (P1 PM · P1 PMO)

주간 보고 (월)
주간 PM 회의 · Checkpoint
인수 FP · 결함 나이 · 결정 대기
09-28: 밀도 0.132 보고 · 구두 ”감리 정리 후
검수”

월간 보고 (성과보고 · CCB)
제9호 10-05 · CCB 10-15 · 등록부 갱신
EVM · ES · CPM TF · RAG 7축
예외 보고 EX-01 10-02(비주기)

게이트 (G1~G5)
G2 11-27 정본 판정 · 감리 2차
감리 시정 확인 회의 11-06
검수 조건부 합격 조건 = 지적 조치

감리법인 (정하늘 수석감리원)

감리 대응 → 성과보고 품질 A

감리 (중간 1차 09-07~18, 통보 09-25)
지적 8건: 중대 1 · 보통 4 · 경미 3
감리 기재 귀속: 수행사 6 · 발주사 2
AF-1-03-04 ”수행사 설계 미흡” → 이의 09-29 → 회신 요청
10-08

정보시스템 감리기준(공공)을 발린 민간 구조
감리 계약 부속서 3: 등급 정의
등급 = 시정 기한 / 귀속 = 책임
G2 감리 2차(11월) · G3 · G4

구매 · 재경 (강현도 · 재경팀장 · 변경협의체)

”감리 지적은 검수의 근거” (회사 정본 §6.3)
귀속 칸 하나가 검수 조건과 대기 비용을 정한다

검수 (계약 §14, R2 요청 09-25)
15영업일 → 결과 통보 10-16
조건부 합격: 수행사 귀속 3건(02-05-06) 조치 + 심각도 2
R2분 5건
발주사 사유 기간 09-28~10-08 = 8영업일 (R2 FP 12%)

변경협의체 (격주 수) · 대기 비용
대기 기록 10-09 제출 → 10-14 판정
§14 발주사 사유 = 지체 제외 · 대기 비용
§18 지체상금 1/1000/일 (유보 0.0614)

연쇄와 온담 날짜. 감리 통보 09-25 → 검수 요청 09-25(같은 날) → 주간 회의 구두 ”감리 정리 후” 09-28 → 수행사 서면 ”보류 = 대기” 09-29 / 발주사 귀속 이의 서면 09-29 → 발주사 회신 6항 10-01 → 감리 귀속 회신 10-08 → 대기 기록 10-09 → 변경협의체 판정 10-14 → 검수 결과 통보 10-16 → 감리 시정 확인 회의 11-06. 지적 귀속 칸 → 검수 조건부 합격 조건 → 대기 비용 청구 범위 → 변경협의체 판정 — 네 문서가 같은 날짜와 같은 8영업일을 말해야 한다(㉔ 항목 6 · ㉕ IS-07 · ㉖ 항목 4-6).