

올바른 순서 — 외부 분포를 먼저 본다 (outside view → inside view)

(1) reference class 확보

유사 과거 프로젝트
20~30건 이상

(2) 분포 산출

관심 변수의 분포
예: 최종 실적 ÷ 최초 승인 예산

(3) 값 읽기 · uplift

원하는 신뢰 수준의 값으로
현재 추정치를 상향 조정

그다음 내부 질문
"우리가 그 분포의
어디에 있을 이유가 있는가"

틀린 순서 — 내부 추정을 먼저 만들고 RCF로 "검증"한다

내부 추정 먼저

세부 계획을 보고
"이렇게 하면 된다"

앵커링

내부 추정치가
기준점이 되어 버린다

RCF가 형식으로 전략

외부 분포를 봐도
기준점 근처로 되돌아온다

reference class의 폭

너무 좁게: "우리와 완전히 같은
프로젝트"만 → 표본 3건, uniqueness bias
너무 넓게: "IT 프로젝트 원가 초과
분포"를 168억 SI에 그대로 적용