

두 번 컷오버(R-14)와 4주의 임시 상태 — 앞 컷오버의 안정화 지표가 뒤 컷오버의 게이트 조건

2차 컷오버 03-27 22:00 ~ 03-28 06:00 (8h)
게이트 2 01:25 go(대사 불일치 0.03% = 25건) · PoNR 01:40
설비 IF 4/4 · 트리거 발동 0 · 한동석 인수 서명 03-28 07:00

임시 상태 4주 (02-28 ~ 03-28)

매장 재고 = 신 원장 (정본)
이천센터 재고 = 구 SAP 원장 (정본)
둘 사이 대사 = 폴백 야간 배치 2회 (21:00 · 03:00)
CR-08 임시 연동 2본 유지

하지 말 것
① 센터 재고를 신 원장에서 조회·수정하지 않는다
(읽기 전용 미라)
② 재고 정확도 리포트(StRS-034) 3월분은
"매장 원장 기준"으로만 — 센터 분모는 4월부터

03-28 이후 — 통합 원장
매장 + 센터 재고 = 신 원장 하나
P2 설비 IF 4본 활성화
재고 정확도 두 분모 리포트 센터 포함(4월분)

두 번 컷오버의 비용
런북 2벌 · 리허설 · 창 2회 · 임시 연동 2본(CR-08 0.495억)
· 4주 이중 원장 운영 · 폴백 배치 파라미터 사고 1건
= 한 번에 34h 안에 못 넣는 물류(P2 연동)를
분리한 대가 — R-14의 대응 비용

02-28

1차 오픈
02-28 06:00
(매장·주문)

03-12

1차 하이퍼케어 2주 판정 03-12
심각도 2 이상 4건 ≤ 5 → 2차 go 조건 ①
(R-14 트리거 미발동)

03-27

03-29

03-29(월) 03:00 폴백 배치 1회차 실패
P2-07 84분 지연 — 2차 후 첫 평일 배치
R-16 실현 → KE-02(22:30 파라미터)

04-27

04-27 CR-08 임시 연동 2본 폐기
(2차 후 30일 — CCB 01-21 갱신)
SAC 항목 10 증빙

2차 게이트 1 조건 (03-24 운영위 · 03-27 21:30)

- ① 1차 하이퍼케어 심각도 2 이상 ≤ 5 → 실제 4
- ② P2 MC 03-05 · A15 설비 IF 시험 03-08~12 통과
- ③ 3월 B2B 납품 집중 창 회피 확인(오정근 03-19)
- ④ 센터 순환 실사 03-26 완료(한동석)