거버넌스 구조와 RACI 초안

Governance Structure & RACI

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
거버넌스 구조와 RACI 초안	[정식 명칭과 코드]	[v1.x / 판정 시점]	[PM 직책·실명]	[스폰서 직책·실명]

1. 의사결정체 (Decision Bodies)

이사회·스폰서·운영위·CCB·계약상 협의체·기준선 재확인 절차까지 모두. 구성은 실명, 정족수와 반대의견 기록 방식, **무엇을 결정하는가**. 사내 회의체와 계약상 회의체의 선후 관계를 한 줄로.

▷ 찾을 곳 — 정본 §4.1 구조도와 CCB·변경협의체·기준선 재확인 문단 · §2.4 승인 조건 2 · ② 헌장 항목 8 예비비 통제 주체

의사결정체	구성(실명)	의장	주기	정족수 · 의결	결정 권한 (무엇을 결정하는가)	기록
[이사회 / 스폰서 / 운영위 / CCB / 계약상 협의체 / 기준선 재확인 …]	[실명]		[월·분기·격주, 게이트]	[정족수, 반대의견 기재]		[회의록·의결서·합의서]

사내 회의체와 계약상 회의체의 선후 관계 (어느 쪽이 선행하는가, 무엇 없이 무엇을 하지 않는가)

★ 2. 3역할과 핵심 직위 (Executive / Senior User / Senior Supplier / PM / PMO)

PRINCE2 3역할의 실명과 책무 한 줄, PM·PMO·수행사 PM의 위치를 조직도와 표로. 겸임과 이해 충돌을 기록한다. Senior Supplier가 발주사 IT본부장인지 수행사 PM인지 분명히 할 것(수행사 PM은 Senior Supplier 아래의 공급자).

▷ 찾을 곳 — 정본 §4.2 표 “직책”·“P1에서의 역할” 두 열(경력·겸임) · ③ 등록부 항목 2 역할과 같아야 한다

조직도 — 이사회 / 스폰서 / 3역할 / PM·PMO / 수행사 / 벤더·감리를 상자와 선으로 그린다

역할	직책·실명	책무 한 줄	겸임 · 이해충돌
Executive		사업 정당성 유지, 허용범위 초과 승인	
Senior User		요구사항 대표, 편익 실현	
Senior Supplier		공급 측 자원·기술 승인	
PM		허용범위 내 일상 관리	
PMO		기준선·형상·보고	
수행사 PM		작업패키지 계층 관리	

3. 에스컬레이션 경로와 시한 (Escalation Path & Timelines)

사다리 3~4단계(작업패키지 → PM → 스폰서 → 프로그램 이사회)와 단계별 제출·응답 시한(영업일). 결정 지연이 변경대가 대상인 계약이면 발주사 결정 시한을 명시. 수행사의 경로와 통제 밖 협상(3PL·가맹·벤더)의 경로도 적는다. "필요 시 보고"는 경로가 아니다.

▷ 찾을 곳 — 워크북 §4.3 항목 3 단계별 시한 · 통제 밖 협상(3PL·가맹)의 소관 임원은 정본 §6.2~6.4

단계	누가 → 누구에게	조건	제출 시한	응답 시한
1	[수행사 PM → PM]	[작업패키지 허용범위 초과 예상]	[인지 후 n영업일]	[n영업일]
2	[PM → 스폰서]	[프로젝트 허용범위 초과 예상 — 예외 보고]		
3	[스폰서 → 이사회]			
병행	[수행사 → 변경협의체]	[발주사 결정 지연]		
병행	[PM → 소관 임원]	[통제 밖 협상 교착]		

4. 허용범위 위임 격자 (Tolerance Delegation — 초안, Day2 확정)

7축(편익·원가·일정·품질·범위·지속가능성·리스크) × 3계층(작업패키지=수행사 PM / 프로젝트=PM / 프로그램=스폰서). 빈 칸은 "미정(Day2)". 허용범위는 비즈니스 케이스의 편익 민감도(손익분기 실현률)에서 역산한다 — 모든 프로젝트에 같은 ±10%를 쓰지 말 것. 사내 전결과 충돌하는 칸에 주석.

▷ 찾을 곳 — 정본 §5.6 표(축 × 계층 격자) · §3.5 사내 위임전결 문단 · ② 헌장 항목 12 프로젝트 계층 값과 같아야 한다

축	작업패키지 (수행사 PM)	프로젝트 (PM)	프로그램 (스폰서)	사내 규정과의 관계
편익		[-n%p]		[판정 권한]
원가	[+n%]	[+n% (금액)]		[전결 한도와의 충돌]
일정	[+n영업일]			
품질	[결함밀도 등]			
범위	[±n%]	[±n% (건수)]		
지속가능성	[0 — 안전·환경 사고]			
리스크	[EMV n억]			

★ 5. RACI 매트릭스 — 착수·기획 단계 주요 결정과 산출물

행 = 결정과 산출물(15~25행, 활동이 아니다), 열 = 역할·개인(8~12열). **행마다 A는 정확히 한 명.** 결정 행(승인·판정)과 산출물 행(작성·인수)을 구분하고, 통제 밖 결정(3PL 협상, 가맹 배포 범위, P2 규격)의 A가 프로젝트 밖의 임원임을 드러낸다. 표 아래에 검산을 적는다.

▷ 찾을 곳 — 정본 §4.2 표 “성명”·“P1에서의 역할” 두 열(실명·A 후보) · §4.1 CCB·운영위 구성 · ② 헌장 항목 12와 맞춘다

#	결정 · 산출물	[역할 1]	[역할 2]	[역할 3]	[역할 4]	[역할 5]	[역할 6]	[PM]	[수행사 PM]	[역할 9]	[위원회]	[이사회]	[역할 12]
1	[결정 행 — 승인·판정]												
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11	[산출물 행 — 작성·인수]												
12													
13													
14													
15													

검산 — A 없는 행 [ ], A 둘 이상인 행 [ ], PM이 A인 행 [n / 전체]. 나머지 행의 A가 어디에 있는지가 “PM 권한”의 실제 크기다.