비즈니스 케이스 요약
Business Case Summary

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
비즈니스 케이스 요약	[정식 명칭과 코드]	[v0.x / 기준 시점]	[PM 실명]	[스폰서 또는 재무 담당 실명]

1. 문서 정보

이 요약본이 어느 원본 승인 문서를 근거로 하는지, 몇 번째 버전인지, 어느 시점의 숫자인지를 적는다. 게이트마다 갱신되므로 버전·기준 시점이 없으면 어느 숫자가 현행인지 알 수 없다.

▷ 찾을 곳 — 원본 승인 문서와 승인 시점은 정본 §2.4 이사회 의결 · 다음 갱신 게이트 날짜는 §5.4 마일스톤 표 · 버전·기준 시점은 워크북 ① 항목 1 가이드

항목	내용
프로젝트명	[정식 명칭과 코드]
원본 승인 문서	[부의안·품의서 명칭, 결재번호, 승인일]
버전 / 기준 시점	[v0.x / 숫자를 뽑은 회계기간]
작성자 / 검토자	[PM 실명 / 스폰서 또는 재무 담당 실명]
다음 갱신 시점	[게이트명과 날짜]

★ 2. 전략적 배경 (Strategic Case) — 왜 지금인가

조직이 처한 상황과 해결하려는 문제. 3~5문단, 문단마다 숫자 1개 이상, 측정값의 분모를 밝힌다. 마지막 문단은 반드시 '하지 않을 경우(do-nothing)'의 시나리오. 솔루션을 배경으로 적지 말 것.

▷ 찾을 곳 — 정본 §2.4 세 가지 압력 · 재무 추세는 §1.5 표 · 매장 수는 C-09, 인터페이스 문서 부재는 C-18 · 운영 지표 현재 값·분모는 O-표

3. 대안 검토 (Options Appraisal)

최소 세 대안 — 아무것도 안 함 / 최소한만 함 / 제안안 — 과 기각된 대안 1개 이상. 비교 기준(예: 3년 TCO)을 통일하고, 기각 사유는 한 줄이라도 반드시 적는다.

▷ 찾을 곳 — 제안안 금액은 숫자 표 P-08 · do-minimum·패키지 대안 개략 비용은 ◆ 카드 · 기각 사유는 정본 §6.5 두 번의 실패·§6.4 3PL 문단

대안	개요	개략 비용(억)	주요 편익	주요 리스크	채택 여부 / 사유
0. 아무것도 안 함	[현행 유지 시 무엇이 지속되는가]	[기회비용 포함]			[기각 — 사유]
1. 최소한만 함					
2. [기각된 대안]					
3. 제안안					[채택 — 사유]

★ 4. 편익 (Benefits) — 무엇이 얼마나 좋아지는가

편익 항목별 현재 기준값·목표값·달성 시점·연간 금액·산출 분모·측정 책임자. **분모 열과 책임자 열이 없는 편익 표는 편익 표가 아니다.** 이 프로젝트가 직접 기여하는 항목과 타 프로젝트 의존 항목을 구분하고, 금액 환산이 안 되면 '미산정(사유)'으로 정직하게 쓴다. 운영비 차감 여부를 명시한다.

▷ 찾을 곳 — 편익 기준·목표·분모는 정본 §5.5 B-01-B-08 · 운영비 차감·책임자 지정은 §2.3 표 아래 문단 · 직접/의존 구분은 워크북 ① 항목 4 가이드

ID	편익 항목	현재 기준값	목표값	달성 시점	연간 금액(억)	산출 분모	이 프로젝트 기여	측정 책임자
B-01	[편익 항목]	[값·단위]	[값·단위]	[M+n]	[금액 또는 '미산정(사유)']	[분모와 출처]	[직접 / 간접 / 타 프로젝트 의존]	[직책·실명]
B-02								
B-03								
B-04								
B-05								
B-06								
B-07								
B-08								
소계	직접 기여 [ ]억 / 의존 [ ]억 / 미산정 [ ]건							
차감	이관 후 연간 운영비 [ ]억 (차감 여부 명시)							

5. 비용 (Costs) — 얼마가 드는가

구축 비용(용역·라이선스·인프라·장비·전환·검증·PMO·예비비)과 운영 비용(이관 후 연간 × 기간)을 구분한다. 예산이 여러 층(승인 예산 / 집행 한도 / 계획 원가)이면 각 층의 정의를 밝히고, 5년 TCO를 한 줄로 요약한다. 단위 통일(억 원, 소수 첫째 자리).

▷ 찾을 곳 — 정본 §3.3 내역 표와 3층 표 · 숫자 표 P-08·P-08a, 운영비 P-27 · 연차별 집행은 ◆ 카드 · ② 헌장 항목 8이 이 숫자를 옮긴다

구축 비용 내역	금액(억)	산출 근거
[항목]		[단가 × 수량 등]
예비비 (통제 주체 명시)		
합계 (승인 예산)		
예산 계층	승인 예산 [ ] / 집행 한도 [ ] / 계획 원가 [ ] — 각 층의 정의	
연차별 집행 계획	[연도] [ ] / [연도] [ ] / [연도] [ ] — 프로그램 연차 예산과 정합 확인	
운영 비용	연 [ ]억 × [n]년 = [ ] (소관: [ ])	
5년 TCO	구축 [ ] + 운영 [ ] = [ ]	

★ 6. 재무 평가 (Financial Case) — 계산이 맞는가

편익과 비용을 같은 시간축에 놓고 회수기간·NPV·IRR 중 조직이 쓰는 지표를 적는다. 할인율과 편익 실현 기간을 명시하고, 편익이 일부만 실현될 때의 민감도를 한 줄 이상. 정확한 NPV보다 **"편익이 몇 % 실현되어야 손익분기인가"**가 의사결정자에게 더 유용하다. 총편익에서 운영비를 뺀다.

▷ 찾을 곳 — 직접 기여 편익은 항목 4 · 가중평균 차입금리는 정본 §1.5 이자비용 행 · 할인율·기간·실현 곡선은 ◆ 카드 · 프로그램 1차연도 예산은 P-06

지표	값	가정
편익 실현 곡선	[연도별 실현률 %]	[ramp-up 가정, 제외한 편익]
운영비	[연차별]	[귀속 방식]
연차별 순현금흐름(억)		
회수기간	[착수 기준 n년 / 컷오버 기준 n년]	[편익 실현 시점·ramp-up 가정]
NPV (할인율 [ ]%, [ ]년)		[할인율 근거]
민감도	편익 50% / 70% / 100% 실현 시 [ ]	
손익분기 편익 실현률	[ ]%	[NPV=0이 되는 실현률]
연차별 현금 유출	[연도] / [연도] / [연도]	[연차 승인 예산과 대조]

요약 문단 한 개 — 의사결정자에게 전할 한 문장.

7. 주요 리스크와 가정 (Key Risks & Assumptions)

편익·비용 숫자가 무너질 수 있는 상위 3~5개 리스크(원인 → 사건 → 편익/비용에의 영향)와, 그 숫자가 전제하는 가정("~라고 가정한다. 이 가정이 깨지면 ~"). 리스크 등록부를 만들지 않는다 — 비즈니스 케이스가 틀릴 수 있는 이유만. 각 항목이 어느 숫자에 연결되는지 밝힌다.

▷ 찾을 곳 — 정본 §6.4 통제 밖의 것들 넷 · 가맹 부속서 개정 서면 동의는 §6.2 · 편익 ID는 항목 4 표와 같게

R1: _____

R2: _____

R3: _____

R4: _____

A1: [~라고 가정한다]. 이 가정이 깨지면 [ ]. _____

A2: _____

A3: _____

8. 권고와 승인 조건 (Recommendation & Approval Conditions)

채택 대안, 승인 요청 금액·기간, 승인에 붙는 조건(번호를 붙여 현장·게이트 문서에서 "승인 조건 3항"으로 인용 가능하게), 다음 검토 시점(게이트). 이사회·투자심의가 붙인 조건은 그대로 옮긴다.

▷ 찾을 곳 — 이사회 승인 조건 다섯의 원문은 정본 §2.4 · 승인 금액·기간은 §3.1 프로젝트 정의 표 · 다음 검토 게이트는 항목 1과 같게

권고: [채택 대안, 승인 요청 금액·기간] _____

_____

승인 조건 (원문 전재)

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

PM 추가 조건 (있으면) _____

다음 검토: [게이트, 날짜, 검토 항목] _____

★ 9. 편익 책임자와 검토 일정 (Benefit Owners & Review Schedule)

편익 항목별 실현 책임자(현업 임원 — 부서명이 아니라 **직책과 실명**), 측정 담당(데이터를 뽑는 사람), 데이터 출처, 검토 시점(프로젝트 종료 후의 날짜). PM을 편익 책임자로 적지 않는다 — PM은 종료 후 그 자리에 없다.

▷ 찾을 곳 — 실현 책임자 직책·실명은 정본 §4.2 등장인물 표 · 디지털 채널 소관은 ◆ 카드 · 데이터 출처는 O-표 출처 문서 열 · 검토 시점은 §5.4 G5 행

편익 ID	실현 책임자(직책·실명)	측정 담당(직책·실명)	데이터 출처	검토 시점
[B-0n 항목]				[M+n, G5 등]

확인	직책·실명	날짜	서명
작성 (PM)			
검토 (스폰서 / 재무)			

프로젝트 헌장
Project Charter

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
프로젝트 헌장	[정식 명칭 / 코드]	[v1.x / 작성일]	[PM 직책·실명]	[스폰서 직책·실명]

1. 문서 정보와 승인

정식 명칭·코드, 상위 프로그램, 헌장 버전, 작성자(PM), 승인자(스폰서 — **개인의 직책과 실명**, 위원회는 서명하지 않는다)와 승인일. 프로그램 하위 프로젝트면 프로그램 헌장과의 관계를 명시.

▷ 찾을 곳 — 정본 §3.1 표(프로젝트명·코드) · §4.2 표(승인자 직책·실명) · 상위 프로그램과 헌장 버전은 워크북 ② 항목 1 가이드

항목	내용	항목	내용
프로젝트명 / 코드	[정식 명칭 / 코드]	상위 프로그램	[프로그램명, 프로그램 헌장과의 관계]
버전 / 작성일	[v1.x / 날짜]	작성자(PM)	[직책·실명]
승인자(스폰서)	[직책·실명]	승인일	[날짜 / 게이트]

★ 2. 프로젝트 목적과 사업적 정당성 (Purpose & Justification)

3~5문장. 문제의 현재 측정값 → 기대 효과의 목표값과 금액 → 인용 문서(비즈니스 케이스 요약). 숫자를 반드시 포함. 솔루션을 목적으로 쓰지 말 것("플랫폼을 구축한다"는 수단이다). 프로그램 전체의 목적을 그대로 옮기지 말 것.

▷ 찾을 곳 — 정본 §2.2 운영 지표 표(현재값) · §5.5 편익 표(목표값·연간 절감) · ① 항목 4 편익 표의 P1 직접 기여 항목

★ 3. 측정 가능한 목표와 성공 기준 (Objectives & Success Criteria)

두 층으로 나눈다 — **프로젝트 관리 성공**(기한·예산·범위·품질 안에 끝났는가, 종료 게이트 판정)과 **프로젝트 성공**(편익이 실현되었는가, 종료 후 M+n 판정). 각 행이 참/거짓으로 판정 가능해야 하며 허용범위를 목표값에 포함한다. 판정자와 판정 시점 없는 행은 성공 기준이 아니다.

▷ 찾을 곳 — 관리 성공 — 정본 §5.6 허용범위 초안(원가·일정·범위·품질)과 §5.4 G4 일자 · 프로젝트 성공 — ① 항목 4 편익 표·① 항목 9 책임자

구분	목표	측정 지표	목표값(허용범위)	판정 시점	판정자
관리 성공	[기한 내 종료 등]	[무엇을 재는가]	[값 (허용범위)]	[종료 게이트]	[직책·실명]
관리 성공					
관리 성공					
관리 성공					
관리 성공					
프로젝트 성공 (편익)				[종료 후 M+n]	
프로젝트 성공 (편익)					
프로젝트 성공 (편익)					
프로젝트 성공 (편익)					

4. 상위 요구사항 (High-level Requirements)

이해관계자 수준(StRS)의 요구 5~10줄 — 상세 명세(SRS)가 아니다. 줄마다 (기능 / 비기능 구분, 요구 제공자 실명)을 괄호로 적는다. 가용성·성능·보안·규제 같은 비기능 요구를 빠뜨리지 말 것.

▷ 찾을 곳 — 정본 §3.2 산출물 (1)~(5) · §4.2 표(요구 제공자 직책·실명) · 가용성은 숫자 표 0-18

1. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자:)
2. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자:)
3. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자:)
4. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자:)
5. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자:)
6. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자:)
7. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자:)
8. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자:)

★ 5. 범위 개요 — 포함과 제외 (Scope: In / Out)

포함 5~8줄, 제외 5~8줄(**같은 무게로**), 경계 조건 3~5줄("~의 기술 요건을 반영하되 ~자체는 하지 않는다"). 제외 항목마다 그것을 누가 하는지(프로젝트 코드/부서)를 적는다. "기타 부대 업무 일체"처럼 범위를 열어 두지 말 것.

▷ 찾을 곳 — 정본 §3.2 산출물 (1)~(5)와 마지막 제외 문단(담당 P2·P3·P4·P5) · 경계 조건은 §3.5 P2 의존·3PL WMS 문단

포함

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

제외 (담당: 프로젝트 코드 / 부서)

- _____ (담당:)
- _____ (담당:)
- _____ (담당:)
- _____ (담당:)
- _____ (담당:)
- _____ (담당:)

경계 조건 (이 프로젝트는 ~의 기술 요건을 설계에 반영하되 ~자체는 하지 않는다)

- _____
- _____
- _____

6. 주요 산출물 (Key Deliverables)

시스템 구성요소뿐 아니라 관리 산출물(데이터 전환 결과, 인터페이스 설계문서, 소스·형상 인수, 운영 이관 문서)까지. 산출물마다 인수자(직책·실명)와 인수 시점. 소스·형상 인수를 빼놓는 것이 가장 흔한 감사 지적이다.

▷ 찾을 곳 — 정본 §3.2 산출물 (1)~(5) · 인수자 직책·실명은 §4.2 표 · 인수 시점은 항목 7 마일스톤과 같은 날짜

산출물	설명	인수자(직책·실명)	인수 시점
[시스템 산출물]	[완료 상태를 한 줄로]		[게이트/날짜]
[데이터 전환 결과]			
[설계문서 / 소스·형상 인수]			
[운영 이관 문서]			

7. 마일스톤 요약 (Summary Milestones)

게이트와 외부 고정 날짜(규제, 계약, 다른 프로젝트 의존) 5~12개. 상세 일정이 아니다. **외부에서 고정된 날짜와 내부에서 정한 날짜를 구분**하고, 통과 조건과 판정자를 적는다 — 통과 조건이 없으면 마일스톤은 "지나가는 날짜"가 된다.

▷ 찾을 곳 — 정본 §5.4 날짜 표 · §3.4 표 내용 열(통과 판정 문구) · 외부 고정은 규제 기한과 P2 TO(숫자 표 P-18)·기계적 준공

날짜	마일스톤	외부 고정 여부	통과 조건	판정자
[YYYY-MM-DD]	[G0 착수 등]	[내부 / 외부(출처)]	[무엇이 충족되어야 통과인가]	[직책·실명]
	[종료 게이트 — 프로젝트 종료]			

★ 8. 예산 요약 (Summary Budget)

3층(승인 예산 / 집행 한도 / 계획 원가)과 각 층의 정의. 컨틴전시(PM 통제)와 관리예비비(스폰서 통제)를 반드시 구분한다. 사내 위임전결 한도와의 관계를 한 줄. "예산 168억"이라고만 적으면 PM과 CFO가 다른 숫자를 생각한다.

▷ 찾을 곳 — 정본 §3.3 3층 표(숫자 표 P-08·P-08a) · 전결 한도는 §3.5 사내 위임전결 문단 · ① 항목 5와 같은 숫자여야 한다

층	금액(억)	정의 / 통제 주체
승인 예산		[누가 의결한 어떤 한도인가]
집행 한도		[승인 예산 - 무엇]
계획 원가		[집행 한도 - 무엇]
컨틴전시 (PM 통제)		[비율, 용도, 집행 기록 방식]
관리예비비 (스폰서 통제)		[유보분, 결재 주체]
주요 내역	[항목별 금액 — 비즈니스 케이스 요약 §5 인용]	
사내 위임전결과의 관계	[전결 한도, 결재 지침과 충돌 시 우선 규정]	

★ 9. 가정과 제약 (Assumptions & Constraints)

가정 = 참이라고 믿고 계획하지만 확인되지 않은 것(확인 시점·확인 책임자를 붙인다 → 나중에 리스크로 전환). 제약 = 바꿀 수 없는 것(출처 — 누가 정했는가 — 를 붙인다. 제약은 외부에서 온다). 둘을 섞지 말 것.

▷ 찾을 곳 — 제약 — 정본 §3.5 굵은 제목 문단 전부(P2 의존 문단에 준공 목표) · 가정 — §6.2·6.4 가맹 동의·3PL 협상의 확인 책임자

가정 (~라고 가정한다. 확인 시점: [ ], 확인 책임자: [ ])

- _____ (확인: / 책임:)
- _____ (확인: / 책임:)
- _____ (확인: / 책임:)
- _____ (확인: / 책임:)
- _____ (확인: / 책임:)
- _____ (확인: / 책임:)

제약 (바꿀 수 없는 것. 출처: [ ])

- _____ (출처:)
- _____ (출처:)
- _____ (출처:)
- _____ (출처:)
- _____ (출처:)
- _____ (출처:)
- _____ (출처:)

10. 상위 리스크 (High-level Risks)

스폰서가 서명 시점에 알아야 하는 리스크 상위 5~7개. "원인 → 사건 → 영향" 한 줄씩, 소유자 명시. 확률·영향 점수는 붙이지 않는다(Day2). PM 통제 밖의 의존(다른 프로젝트, 외부 계약, 규제)을 스폰서에게 알리는 자리다.

▷ 찾을 곳 — 정본 §3.5 제약 문단(P2·3PL·병행·인력) · §6.4 통제 밖의 것들(소유자 직책) · 오후 ⑤ 항목 5 목록의 상위와 맞춘다

1. _____ (소유자:)
2. _____ (소유자:)
3. _____ (소유자:)
4. _____ (소유자:)
5. _____ (소유자:)
6. _____ (소유자:)
7. _____ (소유자:)

11. 주요 이해관계자 요약 (Key Stakeholders)

의사결정 역할이 있는 사람과 성패에 결정적인 외부 이해관계자 8~12명 — 등록부(산출물 3)의 요약. 스폰서 칸에 부서·위원회명을 쓰지 말 것. 수행사 PM·가맹점주·노조·감사 같은 외부·비공식 이해관계자를 빼놓지 말 것.

▷ 찾을 곳 — 정본 §4.2 등장인물 표(성명·직책·역할·입장) · §4.1 CCB 구성 · 이 요약이 오후 ③ 등록부의 출발점이다

성명	직책	프로젝트 역할	핵심 관심사
		[Executive]	
		[Senior User]	
		[Senior Supplier]	
		[수행사 PM]	
		[외부]	

★ 12. 거버넌스와 PM 권한 (Governance & PM Authority)

의사결정 구조(누가 무엇을 승인하는가), PM이 스폰서 보고 없이 결정할 수 있는 허용범위(tolerance), 초과 **예상** 시 에스컬레이션 경로와 시한, 사내 위임전결과의 충돌 시 우선 규정. 현장에서 가장 협상이 필요한 칸이다.

▷ 찾을 곳 — 정본 §5.6 허용범위 초안(프로젝트 열) · §4.1 의사결정 구조(이사회→스폰서→운영위·CCB·변경협의체) · 전결 한도는 항목 8 마지막 행

의사결정 구조 (스폰서 / 운영위 / CCB / 변경협의체 — 각각 무엇을 결정하는가)

PM 허용범위 (프로젝트 계층)

원가	일정	범위	품질	리스크	편익
[+n% (금액)]	[+n영업일]	[±n% (건수)]	[결함밀도 등]	[EMV n억]	[-n%p]

"PM은 위 허용범위 안에서 스폰서 보고 없이 결정한다."

에스컬레이션: 허용범위 초과 예상 시 [PM → 스폰서 (n영업일 내) → 프로그램 이사회]

사내 전결 규정과의 관계:

★ 13. 우선순위 (Priority among Constraints)

일정·원가·범위·품질이 충돌할 때 무엇을 지키고 무엇을 양보하는지 — **스폰서가** 결정해 적는다. 고정 / 조정 가능 / 수용 세 칸과 이유 한 문장. 모두 "고정"이면 우선순위가 아니라 희망이다.

▷ 찾을 곳 — 정본 §6.3 세 개의 시계(대표·CFO·수행사) · 창을 놓치면 어디로 가는지는 §3.5 성수기 문단 · 결정자는 스폰서 직책·실명

고정 (fixed)	조정 가능 (flexible)	수용 (accept)	결정자 / 이유
[지켜야 하는 축과 그 값]	[양보할 축과 범위]	[허용범위 내 감수할 것]	[스폰서 직책·실명, 날짜, 이유 한 문장]

★ 14. 완료 기준 (Completion / Exit Criteria)

정상 종료 조건 3~5줄("오픈"이 아니라 "운영 이관 완료"인가, 판정자·승인자) + 조기 종료(중단) 조건 2~3줄(부의자, 손실 확정 절차). 중단 조건이 없으면 중단 결정을 아무도 내리지 못한다.

▷ 찾을 곳 — 정상 종료 — 정본 §3.4 표 G4 행(SAC)과 §4.2 표 서비스운영팀장의 판정권 · 중단 — ① 항목 6 손익분기·① 항목 8 승인 조건

정상 종료 (판정: [ ], 승인: [ ])

조기 종료(중단) 조건 (부의: [ ], 손실 확정: [ ])

15. 서명 (Sign-off)

Executive(스폰서), Senior User, Senior Supplier, PM의 실명·직책·날짜·서명. 프로그램 하위 프로젝트면 프로그램 PMO장의 확인. Senior User(현업)의 서명이 없으면 나중에 "우리는 동의한 적 없다"가 나온다.

▷ 찾을 곳 — 정본 §4.1 조직도(Executive·Senior User·Senior Supplier) · 날짜는 §5.4 G0 착수 · PM 칸은 여러분의 직책

역할	직책·실명	날짜	서명
Executive (스폰서)			
Senior User			
Senior Supplier			
프로젝트 매니저			
확인 (프로그램 PMO장)			

이해관계자 등록부와 현저성 분석

Stakeholder Register & Salience Analysis

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
이해관계자 등록부와 현저성 분석	[정식 명칭과 코드]	[v1.x / 판정 시점: 게이트·날짜]	[PM 직책·실명]	[갱신 책임자 — RACI 26행 A]

★ A. 등록부 — 식별 정보와 관심사 (항목 1~3)

개인은 실명·직책, 조직은 단위명과 접점자. 내부/외부와 계약 관계 유무(수행사·3PL·벤더 vs 가맹점주·노조·규제기관)를 구분. 역할은 헌장 항목 11·RACI와 일치. 기대·우려는 **그 사람의 말로**, 분리해서 적고 KPI·공식 입장을 붙인다. “프로젝트 성공”이라고만 적는 것은 분석이 아니다.

▷ 찾을 곳 — 정본 §4.2 표(성명·직책·역할·입장 한 줄) · §6.1~6.4(기대·우려의 재료) · 역할은 ② 항목 11과 같게

ID	성명 · 직책 · 소속	내부·외부 (계약 유무)	프로젝트 역할	유형	기대	우려	KPI · 공식 입장
S-01	[실명 · 직책 · 소속]	[내부 / 외부(계약·비계약)]	[Exec / SU / SS / CCB / 수행사 / 인수자 / 감리 / 없음]	[의사결정자 / 요구 제공자 / 사용자 / 공급자 / 규제·감독 / 영향받는 자]	[그 사람의 말로]	[잃을까 두려워하는 것]	[KPI, 공식 발언]
S-02							
S-03							
S-04							
S-05							
S-06							
S-07							

ID	성명 · 직책 · 소속	내부·외부 (계약 유무)	프로젝트 역할	유형	기대	우려	KPI · 공식 입장
S-08							
S-09							
S-10							
S-11							
S-12							
S-13							
S-14							
S-15							
S-16							

★ B. 등록부 — 현저성 3속성 · 태도 · 관여 전략 (항목 4~7)

P(권력: **이 프로젝트를** 바꿀 수 있는가 — 직급이 아니다) / L(정당성: 요구가 조직·계약·법적으로 정당한가) / U(긴급성: 지금 대응을 요구하는가)를 상/중/하로 판정하고 Mitchell-Agle-Wood 7유형으로 조합. 태도는 무인지/저항/중립/지지/주도 "현재→목표". 관여 전략(정보 제공/협의/공동 결정/협상/모니터링)+채널·빈도, 관계 소유자 실명(외부 협상 상대는 소관 임원). 속성이 바뀔 사건·게이트를 예측해 다음 검토 시점을 적는다.

▷ 찾을 곳 — 정본 §4.3(권력은 직급이 아니다 — 감독과 소유) · §6.2~6.4(협상 소관 임원·통제 밖의 힘) · 태도·빈도는 여러분 판단

ID	P	L	U	현저성 유형	태도 현재→목표	관여 전략 · 채널 · 빈도	관계 소유자	속성 변화 예측 / 다음 검토
S-01	상/중/하	상/중/하	상/중/하	[7유형 중]	[현재 → 목표]	[정보 제공/협의/공동 결정/협상/모니터링] + 채널·빈도	[실명]	[사건·게이트, 어느 유형으로]
S-02								
S-03								
S-04								
S-05								
S-06								
S-07								
S-08								
S-09								
S-10								

ID	P	L	U	현저성 유형	태도 현재→목표	관여 전략 · 채널 · 빈도	관계 소유자	속성 변화 예측 / 다음 검토
S-11								
S-12								
S-13								
S-14								
S-15								
S-16								

★ C. 현저성 분석 요약 (판정 시점: [게이트/날짜])

7유형별로 해당 이해관계자를 모으고 유형별 대응 원칙을 적는다. 유형별 원칙은 미리 채워 두었다 — 자기 프로젝트에 맞게 고쳐 쓰라.

▷ 찾을 곳 — B의 현저성 유형 열을 유형별로 모은다 · 판정 시점은 정본 §5.4 날짜 표의 게이트 · 변화 예측의 재료는 §6.2~6.4

유형	속성	해당 이해관계자	대응 원칙
확정 (definitive)	P+L+U		최우선 관여, 공동 결정
지배 (dominant)	P+L		기대 관리, 정기 협의
위험 (dangerous)	P+U		정당성 경로 제공, 소관 임원이 관계 소유
의존 (dependent)	L+U		권력 있는 후원자와 연결
휴면 (dormant)	P		모니터링, 활성화 조건 기록
재량 (discretionary)	L		정보 제공
요구 (demanding)	U		경청, 에스컬레이션 경로 안내

속성 변화 예측 (누가, 언제, 어느 유형으로 — 그 전에 무엇을 해 둘 것인가)

거버넌스 구조와 RACI 초안

Governance Structure & RACI

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
거버넌스 구조와 RACI 초안	[정식 명칭과 코드]	[v1.x / 판정 시점]	[PM 직책·실명]	[스폰서 직책·실명]

1. 의사결정체 (Decision Bodies)

이사회·스폰서·운영위·CCB·계약상 협의체·기준선 재확인 절차까지 모두. 구성은 실명, 정족수와 반대의견 기록 방식, **무엇을 결정하는가**. 사내 회의체와 계약상 회의체의 선후 관계를 한 줄로.

▷ 찾을 곳 — 정본 §4.1 구조도와 CCB·변경협의체·기준선 재확인 문단 · §2.4 승인 조건 2 · ② 헌장 항목 8 예비비 통제 주체

의사결정체	구성(실명)	의장	주기	정족수 · 의결	결정 권한 (무엇을 결정하는가)	기록
[이사회 / 스폰서 / 운영위 / CCB / 계약상 협의체 / 기준선 재확인 …]	[실명]		[월·분기·격주, 게이트]	[정족수, 반대의견 기재]		[회의록·의결서·합의서]

사내 회의체와 계약상 회의체의 선후 관계 (어느 쪽이 선행하는가, 무엇 없이 무엇을 하지 않는가)

★ 2. 3역할과 핵심 직위 (Executive / Senior User / Senior Supplier / PM / PMO)

PRINCE2 3역할의 실명과 책무 한 줄, PM·PMO·수행사 PM의 위치를 조직도와 표로. 겸임과 이해 충돌을 기록한다. Senior Supplier가 발주사 IT본부장인지 수행사 PM인지 분명히 할 것(수행사 PM은 Senior Supplier 아래의 공급자).

▷ 찾을 곳 — 정본 §4.2 표 “직책”·“P1에서의 역할” 두 열(경력·겸임) · ③ 등록부 항목 2 역할과 같아야 한다

조직도 — 이사회 / 스폰서 / 3역할 / PM·PMO / 수행사 / 벤더·감리를 상자와 선으로 그린다

역할	직책·실명	책무 한 줄	겸임 · 이해충돌
Executive		사업 정당성 유지, 허용범위 초과 승인	
Senior User		요구사항 대표, 편익 실현	
Senior Supplier		공급 측 자원·기술 승인	
PM		허용범위 내 일상 관리	
PMO		기준선·형상·보고	
수행사 PM		작업패키지 계층 관리	

3. 에스컬레이션 경로와 시한 (Escalation Path & Timelines)

사다리 3~4단계(작업패키지 → PM → 스폰서 → 프로그램 이사회)와 단계별 제출·응답 시한(영업일). 결정 지연이 변경대가 대상인 계약이면 발주사 결정 시한을 명시. 수행사의 경로와 통제 밖 협상(3PL·가맹·벤더)의 경로도 적는다. "필요 시 보고"는 경로가 아니다.

▷ 찾을 곳 — 워크북 §4.3 항목 3 단계별 시한 · 통제 밖 협상(3PL·가맹)의 소관 임원은 정본 §6.2~6.4

단계	누가 → 누구에게	조건	제출 시한	응답 시한
1	[수행사 PM → PM]	[작업패키지 허용범위 초과 예상]	[인지 후 n영업일]	[n영업일]
2	[PM → 스폰서]	[프로젝트 허용범위 초과 예상 — 예외 보고]		
3	[스폰서 → 이사회]			
병행	[수행사 → 변경협의체]	[발주사 결정 지연]		
병행	[PM → 소관 임원]	[통제 밖 협상 교착]		

4. 허용범위 위임 격자 (Tolerance Delegation — 초안, Day2 확정)

7축(편익·원가·일정·품질·범위·지속가능성·리스크) × 3계층(작업패키지=수행사 PM / 프로젝트=PM / 프로그램=스폰서). 빈 칸은 "미정(Day2)". 허용범위는 비즈니스 케이스의 편익 민감도(손익분기 실현률)에서 역산한다 — 모든 프로젝트에 같은 ±10%를 쓰지 말 것. 사내 전결과 충돌하는 칸에 주석.

▷ 찾을 곳 — 정본 §5.6 표(축 × 계층 격자) · §3.5 사내 위임전결 문단 · ② 헌장 항목 12 프로젝트 계층 값과 같아야 한다

축	작업패키지 (수행사 PM)	프로젝트 (PM)	프로그램 (스폰서)	사내 규정과의 관계
편익		[−n%p]		[판정 권한]
원가	[+n%]	[+n% (금액)]		[전결 한도와의 충돌]
일정	[+n영업일]			
품질	[결함밀도 등]			
범위	[±n%]	[±n% (건수)]		
지속가능성	[0 — 안전·환경 사고]			
리스크	[EMV n억]			

★ 5. RACI 매트릭스 — 착수·기획 단계 주요 결정과 산출물

행 = 결정과 산출물(15~25행, 활동이 아니다), 열 = 역할·개인(8~12열). **행마다 A는 정확히 한 명.** 결정 행(승인·판정)과 산출물 행(작성·인수)을 구분하고, 통제 밖 결정(3PL 협상, 가맹 배포 범위, P2 규격)의 A가 프로젝트 밖의 임원임을 드러낸다. 표 아래에 검산을 적는다.

▷ 찾을 곳 — 정본 §4.2 표 "성명"·"P1에서의 역할" 두 열(실명·A 후보) · §4.1 CCB·운영위 구성 · ② 헌장 항목 12와 맞춘다

#	결정 · 산출물	[역할 1]	[역할 2]	[역할 3]	[역할 4]	[역할 5]	[역할 6]	[PM]	[수행사 PM]	[역할 9]	[위원회]	[이사회]	[역할 12]
1	[결정 행 — 승인·판정]												
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11	[산출물 행 — 작성·인수]												
12													
13													
14													
15													

검산 — A 없는 행 [ ], A 둘 이상인 행 [ ], PM이 A인 행 [n / 전체]. 나머지 행의 A가 어디에 있는지가 "PM 권한"의 실제 크기다.

프리모템 기록과 초기 리스크 목록

Pre-mortem Record & Initial Risk List

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
프리모템 기록과 초기 리스크 목록	[정식 명칭과 코드]	[판정 시점: 게이트·날짜]	[진행자 직책·실명]	[갱신 책임자 — RACI 26행 A]

1. 세션 정보

언제 누가, 어느 시점의 지식으로 했는가. 참가자는 역할로 적어도 된다(개별 사유의 익명성이 전제). 수행사 참여 여부와 세션 분리 여부를 적는다. 임원 참석은 발언을 위축시키고, 운영·현업이 없으면 기술 리스크만 나온다.

일시	진행자	참가자 구성(역할·인원)	수행사 포함 여부 / 세션 분리	지식 기준 시점
[날짜, 세션별]	[직책]	[발주사·수행사·현업·운영·준법 — 역할과 인원]	[포함 / 분리 실시]	[헌장 v, BC v, 정본 날짜]

★ 2. 실패 선언문 (Failure Statement — prospective hindsight)

실패한 미래의 어느 날을 특정하고 그 모습을 **완료된 사실(과거형)**로 3~5문장, 날짜·숫자 포함. 일정 실패 / 편익 실패 / 중단 세 종류를 쓰면 사유의 다양성이 커진다. “실패할 수 있다”가 아니라 “실패했다”. 참가자에게 읽어 준 뒤 개별 작성을 시작한다.

▷ 찾을 곳 — 날짜는 정본 §5.4 날짜 표 · 편익 목표값은 §5.5 편익 표 · F1 예문은 ◆ 카드의 추가 조건(정본에 없다)

F1 (일정 실패) “[날짜], [무슨 일이 있었다].”

F2 (편익 실패) “[날짜], [ ].”

F3 (중단) “[날짜], [ ].”

★ 3. 개별 실패 사유 원문 (Raw Reasons)

참가자가 각자 적은 사유를 편집 없이 번호를 붙여 옮긴다. 익명, 과거형("~할 것 같다"는 다시 쓰게 한다), 한 줄 한 사유. 중복도 그대로 둔다 — 중복 횟수가 우선순위 정보다. 수집 단계에서 토론·삭제·범주화를 하지 않는다.

▷ 찾을 곳 — 재료는 정본 §6.4-6.5(통제 밖의 것들·두 번의 실패)와 §3.5 제약 · ② 항목 9·10, ③ 항목 3 우려 · 문장은 조원 각자의 것

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20. _____

(계속되면 뒷면 또는 별지에)

★ 4. 군집화와 우선순위 (Clustering & Prioritization)

원문을 유사 원인별로 묶고 언급 수와 참가자 투표(1인 3표)로 순위. 군집명은 범주("일정")가 아니라 **원인**("가맹 부속서 협상 지연")으로. 군집을 너무 크게 잡지 말고("외부 요인"), 득표가 적어도 치명적인 사유(원 개발자 1명 이탈)를 탈락시키지 말 것.

▷ 찾을 곳 — 군집화 재료는 이 문서 항목 3의 원문 번호 · 언급 수·득표·순위는 조의 집계 · 군집명(원인)은 정본 §3.5 제약·§6.4 통제 밖의 이름으로

군집	군집명 (원인으로)	대표 원문 #	언급 수	득표	순위
C1	[원인으로 쓴 군집명]	[원문 번호]			
C2					
C3					
C4					
C5					
C6					
C7					
C8					
C9					
C10					
C11					
C12					

★ 5. 초기 리스크 목록 (Initial Risk List)

군집을 리스크 서술로 전환. 서술은 반드시 3부 — **원인**(현재 사실) → **사건**(불확실한 미래) → **영향**(목표에의 결과). 이미 발생한 사실(OD-POS OS 지원 종료)은 리스크가 아니다. 확률·영향은 상중하까지(숫자는 Day2). 소유자는 가장 잘 관리할 수 있는 사람 — PM이 아닌 경우가 많다. 대응은 방향만(회피·전가·완화·수용 / 기회는 활용·공유·증대·수용). 기회(O) 1~2건 포함. 헌장 항목 10의 상위 리스크가 이 목록의 상위와 일치해야 한다.

▷ 찾을 곳 — 원인은 정본 §3.5 제약·§6.4 통제 밖 · 소유자 실명은 ③ 항목 1 · 출처는 항목 4 군집·② 항목 9 가정 번호 · 상위는 ② 항목 10과 일치

ID	원인 → 사건 → 영향	범주	출처	확률	영향	근접성	소유자	초기 대응 방향	트리거 신호	다음 검토
R-01	[현재 사실] → [불확실한 미래] → [목표에의 결과]	[외부의존/계약/기술/조직/규제/재무]	[군집#/가정#]	상중하	상중하	[언제 발현 가능]	[실명]	[회피/전가/완화/수용 — 방향만]	[무엇을 보면 발현 신호인가]	[게이트]
R-02										
R-03										
R-04										
R-05										
R-06										
R-07										
R-08										

ID	원인 → 사건 → 영향	범주	출처	확률	영향	근접성	소유자	초기 대응 방향	트리거 신호	다음 검토
R-09										
R-10										
O-01	(기회) [ ] → [ ] → [ ]							[활용/공유/증대/수용]		
O-02	(기회)									

★ 6. 즉시 조치와 헌장·계획 반영 사항 (Immediate Actions & Feed-forward)

리스크 대응 계획을 기다리지 않고 지금 바꿔야 하는 것 — 헌장의 가정·제약·제외 범위 수정, 이해관계자 등록부 추가, RACI 행 추가. 줄마다 "어느 문서의 어느 항목을 어떻게"와 담당·기한. 프리모템 결과가 리스크 목록에만 남고 헌장은 그대로면, 헌장의 가정은 프리모템이 이미 의심한 것을 계속 '참'이라고 말한다.

▷ 찾을 곳 — 고칠 칸은 ② 헌장 항목 5·9·10 · ③ 등록부 행 · ④ RACI 행 — 담당 실명은 정본 §4.2 표 · 근거 리스크 ID는 이 문서 항목 5

- _____ (담당: , 기한:)
- _____ (담당: , 기한:)
- _____ (담당: , 기한:)
- _____ (담당: , 기한:)
- _____ (담당: , 기한:)
- _____ (담당: , 기한:)
- _____ (담당: , 기한:)