

원가 기준선과 예비비 구조

⑨ Cost Baseline & Reserves

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
원가 기준선과 예비비 구조	[정식 명칭과 코드]	[v0.x / 승인 게이트]	[PM 실명 / PMO 기준선 담당]	[스폰서 실명]

1. 문서 정보와 견적 등급

기준선 버전, 승인 게이트, 통화·단위(억 원, 소수 자리수), 견적 등급과 근거(어느 설계 성숙도에서 만든 숫자인가), 상위 문서. 고정가 부분과 추정 부분을 구분해 어느 부분이 등급의 대상인지 밝힌다. 등급은 AACE Class 표기를 빌리되 “정의도 n%, 정확도 범위는 별도 산정”으로 — **Class에서 정확도(“Class 3이므로 -20/+30%”)를 자동으로 끌어오지 않는다.** 등급 없이 숫자만 적으면 소수 첫째 자리가 정확도인 것처럼 읽힌다.

항목	내용	항목	내용
버전 / 승인	[v0.x / 게이트, 날짜, 승인 주체]	단위	[억 원, 소수 n자리]
고정가 부분	[금액, 계약 근거 — 등급 대상 아님]	추정 부분·등급	[금액 — Class n 상당, 정의도, 정확도 범위 산정 방식]
상위 문서	[BC \$5-\$6, 현장 \$8, WBS 항목 9, 리스크 등록부]	작성 / 검토 / 승인	[실명 / 실명 / 실명]

2. 3층 예산 표

승인 예산 / 집행 한도 / 계획 원가(기준선)의 금액·정의·통제 주체·결재선과 각 층의 **변경 절차**.
검산식: 계획 원가 + 컨틴전시 = 집행 한도, 집행 한도 + 관리예비비 = 승인 예산. 컨틴전시는 기준선 위에 있고 집행될 때 기준선으로 이동한다 — PV 곡선에 섞지 말 것.

층	금액	정의	통제 주체 / 결재선	변경 절차
승인 예산		[의결 근거]	[이사회]	
관리예비비		[용도: 미식별·프로그램 계층 원인·유보 복귀]	[스폰서 A, 재경 C]	[항목 7 절차]
집행 한도		= 승인 - 관리예비비		
컨틴전시		[배정 + 미배정 풀]	[PM A, 재경 C, CCB I]	[단일 건 기준 금액, 사내 지침]
계획 원가 (기준선)		= 집행 한도 - 컨틴전시 = WBS L2 합 = PV 누적		

검산: + = 집행 한도 , + = 승인 예산

3. 승인 내역 → 기준선 조정표

승인 내역 항목과 기준선 항목의 차이를 항목별로 어떻게 조정했는지, 조정의 성격(타 프로젝트 이관 / 유보 / 범위 결정 / 기간 정합), 근거·승인자, 조정이 깨질 때(되돌아올) 조건. **조정 합계 = 관리예비비**여야 한다. 조정은 “숫자를 줄이는 것”이 아니라 “누가 언제 내는 돈인지를 다시 정하는 것”이다. 고정가 계약 부분을 줄이려 하지 말 것.

항목	승인 내역	조정	기준선	조정 성격 (이관 / 유보 / 범위 결정 / 기간 정합) — 내용	근거·승인자	되돌아올 조건
[항목 1 — 고정가]		0		고정가 — 조정 불가	[계약]	—
합계 (컨틴전시 제외)		[= -관리예비 비]	[= 계획 원가]			

4. WBS 레벨 2 배분

⑥ WBS 항목 9와 같은 교차표. 원가 기준선 관점에서 “어느 L2가 어느 원가 항목을 얼마나 갖는가”를 확인하고 합계 = 계획 원가를 검산한다. 두 문서의 표가 다르면 어느 쪽이 틀렸는지 찾는다. 배분 없이 항목 합계만 있는 기준선은 변경의 원가 영향을 불일 노드가 없다.

L2	FP	SI (FP × 단가)	상용SW	인프라	단말	데이터 전환	시험·감리	PMO	합계 (억)
1.1									
1.2									
1.3									
1.4									
1.5									
1.6 [프로젝트 관리]	—	—							
합계	[= 총 FP]								[= 계획 원가]

5. 월별 PV 곡선 (성과측정기준선, PMB)

프로젝트 기간의 월별 계획 가치(PV)와 누적, 원가 항목별 시간 배분 규칙(SI = 스프린트 가중, 라이선스 = 인도 시점, PMO = 균등 ...), 누적 곡선의 형태와 이유. **PV는 지급 시점이 아니라 작업이 예정된 시점의 가치다** — 검수 후 지급 일정을 PV로 쓰면 곡선이 뒤로 몰려 EVM이 무의미하다. 균등 배분(총액 ÷ 개월)으로 S-curve를 만들지 말고, 컨틴전시를 섞지 말 것. 연차 집행 계획(BC \$5)과 대조해 정합을 확인한다.

배분 규칙 (항목별 한 줄)

SI: _____

상용SW: _____

인프라: _____

단말: _____

데이터 전환: _____

시험·감리: _____

PMO: _____

5. 월별 PV 표 (계속) — 월 = 프로젝트 기간 전체, 마지막 행 합계 = 계획 원가

[illegible]

곡선의 형태와 이유 (봉우리 = 조달·단말 인도 시점): _____

연차 집행 계획(BC §5)과의 대조: _____

6. 컨틴전시 배정표

컨틴전시를 리스크 ID별 잔여 EMV(⑩)에 따라 배정한 표와 미배정 풀의 용도·규모·재배정 주기. 배정 합 + 미배정 풀 = 컨틴전시. 미배정 풀의 근거는 프로젝트의 관리 단위(스프린트 1회 비용)로 설명한다. **관리에비비 대상 리스크(원인·결정이 스폰서·프로그램 계층)는 여기 포함하지 않고 별도 표시** — 컨틴전시로 막으려 하면 그 리스크가 실현될 때 PM은 다른 모든 리스크에 무방비가 된다. “총액 × n%”로 끝내지 말 것.

리스크 ID — 사건	잔여 EMV (⑩)	배정액	트리거 (집행 개시)	집행 결재	자금원
R-[] [사건 요약]			[관측 가능한 신호·시점]	[PM / 기준 금액 초과 시 병행 결재]	컨틴전시
배정 소계					
미배정 풀	—		[용도 · 규모 근거(스프린트 n회분) · 재배정 주기]		
합계		[= 컨틴전시]			
관리에비비 대상 (별도)	[ID: EMV, ...]	—	[원인·결정이 프로그램·스폰서 계층]	[스폰서]	관리에비비

7. 관리예비비 집행 절차

관리예비비의 용도 정의(미식별 리스크, 프로그램 계층 원인 리스크, 유보 조정 항목의 복귀), 집행 요청 문서, 결재선, 시한, 기록·보고를 5~7단계로. 현장 §12의 예외 보고 형식(원인·영향·대안 3·권고)을 집행 요청 형식으로 재사용한다. **관리예비비가 집행되면 그만큼 기준선이 늘어난다**(재기준선 아님, 승인된 변경) — 갱신하지 않으면 EVM이 어긋난다.

1. [요청 — 누가·어떤 형식·대상]	_____
2. [검토 — 누가·무엇을·시한]	_____
3. [결재 — 누가·시한·기준 금액 초과 시 병행]	_____
4. [보고 — 회의체·사본]	_____
5. [기준선 갱신 — BL 번호·PV 곡선·집행 한도]	_____
6. [기록·사본 — 어디에]	_____

8. 벤더 견적 검산

주요 계약 금액을 두 방향에서 검산 — 규모 × 단가($FP \times \text{단가}$)와 자원 × 기간($\text{인력} \times \text{개월} \times \text{단가}$). 둘의 차이가 무엇(간접비·이윤·피크 인력)인지 적는다. 수행사의 목표 손익률과 대조해 변경 협상에서 수행사가 어디에 서 있는지 이해한다. 한 방향만 검산하거나 차이를 “이상하다”로 끝내지 말 것.

방향	산식	값 (억)	차이·원인
규모 × 단가	[$FP \times \text{단가}$]		[계약 금액과 일치?]
자원 × 기간	[$\text{인력} \times \text{개월} \times \text{단가} / \text{스프린트 } n\text{회} \times \text{회당 비용}$]		[차이 = 이윤 + 간접비 + 피크 증분]
차이 분석	[차이 = 목표 손익률 × 계약 + 간접비·피크 ...]		[응찰가 → 계약가 인하가 어디에서 흡수되었나]
[단말 등 기타]			
[상용SW]			

9. 원가 변경 규칙

원가 기준선을 바꾸는 트리거·절차·허용범위. 허용범위 격자(㉔ 항목 7)의 원가 축과 같은 숫자, **분모를 명시**(승인 예산의 n%인가 계획 원가의 n%인가). “컨틴전시 집행은 기준선 변경이 아니다(집행 한도 안의 이동), 관리예비비 집행과 범위 변경은 기준선 변경이다”를 명시한다. 컨틴전시를 쓸 때마다 기준선을 고치지 말 것.

프로젝트 계층 원가 허용범위 (분모 명시): _____

컨틴전시 집행 ≠ 기준선 변경 / 관리예비비·범위 변경 = 기준선 변경 — 문안: _____

사내 전결·내부통제 지침과의 관계 (단일 건 기준 금액): _____

초과 예상 판정 근거(EAC)와 보고 시한: _____

재기준선 조건·승인·횟수: _____