

종료 보고서 · 미해결 사항 이관 · 계약 종결

⑱ End Project Report, Follow-on Actions & Contract Closure

온담F&B 특강 워크북 · Day4

산출물 3/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
종료 보고서 · 미해결 사항 이관 · 계약 종결	[정식 명칭과 코드]	[데이터 일자(G4) / 발행 / 보고]	[P1 PM]	[스폰서 실명 — G4 승인]

1. 문서 정보 · 완료 기준 판정

보고 대상·시점, 기간과 기준선 이력(재기준선 횟수 — 한 번도 없었다는 사실이 첫 문장이다), 판정자·승인자, 입력 문서. 현장 완료 기준을 **문언 그대로** 인용하고 옆에 판정(충족/조건부)·근거·판정자를 적는다. G4 시점에 기간이 안 찬 기준(가용성 3개월)은 “G4 시점 실적 + 잔여 기간 판정자”로. “성공적으로 종료”는 판정이 아니다.

항목	내용
기간 / 기준선	[착수 ~ 종료(n개월) / BL-01(일자) → BL-02(일자), 재기준선 n회]
승인	[판정(실명 — SAC / 형상·문서) / 승인 실명·일자 / 이사회 보고]
입력	[성과보고 최종호, 변경 로그, 등록부, 품질 기록, 계약 종결 서면, SAC 판정, ELS 종료 보고, 편익 원장]
사본	[내부감사 등]

완료 기준 (현장 \$n 문언)	판정	근거 · 일자	판정자
① [SAC 미해소 0건 또는 해소 기한·책임자 서명된 목록]	[충족 / 조건부 — n + n]		[인수자]
② [소스·형상 인수 100%]			
③ [인터페이스 문서 인수]			
④ [컷오버 후 n개월 가용성 n%]	[G4 시점 실적 + 잔여 판정자]		
⑤ [종료 보고서·교훈 제출]			

2. 기준선 대비 최종 성과

축별로 기준선(BL-0n)·최종 실적·편차·허용범위(격자)·판정, BL-01 대비는 참고 열로만. 성과보고 최종호의 표를 그대로 가져온다. 승인 예산 대비 “n억 절감”으로 적지 않는다 — 관리예비비와 반납 컨틴전시는 절감이 아니라 **미사용**이다. 최종 CPI를 실행 중 조정 CPI와 나란히 놓아 “그때 본 것이 맞았는가”를 보인다.

축	기준선 (BL-0n)	최종 실적 (G4)	편차	허용범위 (격자)	판정	참고 BL-01
범위	[FP / RTM / WBS]	[인수 FP (n%), RTM 검수 연결, 산출물 n종]		[±FP / ±건]		
일정	[종료 게이트 일자, 컷오버 창]	[실제 종료일, 창 정시 여부]	[n영업일]	[+n영업일 / 창 0]	[이내 — 실행 중 전망 대비]	
원가	[PMB / 집행 한도 / 승인]	[AC / CPI]	[VAC / 한도 여유]	[EAC > 한도 예외]	[예외 보고 n회 · 경고 n회]	
품질	[결함 밀도 기준, 심각도 1·2 미해결 0]	[n건 → n건/FP; 미해결]	[기준의 n%]			
리스크	[잔여 EMV / 단일]	[종결·이관, 최대 잔여, 실현 n건]				
편익	[전망 n억, —n%p]	[G4 시점 첫 측정]	[미판정]		[원장으로 이관]	
지속가능성	[High 미초치 0, 사고 0]					

원가 항목별 (억 원, BL-02 PV 대비 — CV의 원인과 자금원, 실행 중 ETC 대비)

항목	PV (BL)	AC 최종	CV	원인 (자금원)	제n호 ETC 대비
SI				[컨틴전시 집행 n건 — 고정가는 CV = 컨틴전시 소진]	[ETC n → 실 n (±)]
상용SW					
인프라				[실사용 편차]	
단말					
데이터 전환					
시험·감리					
PMO					
합계					[EAC4 n → ±n (±2 내?)]

EAC 이력(호별 공식 EAC, 경고 시점) / 실행 중 조정 CPI vs 최종 CPI / 예외 보고 횟수: _____

3. 변경 로그 총괄 CR-01 ~

전 변경의 한 줄 요약 — 접수·제목·FP Δ·금액·판정 경로·상태·BL. **기각·이관된 변경도 남긴다** — 후속 과제의 출발점이다. 집계 행에 경로별 건수, FP 누적허용범위 ±의 몇 %인지, 재확인 절차 트리거 발동 여부를 적는다.

CR	접수	제목	FP Δ	금액 (억)	판정 · 경로	상태	BL
CR-01					[PM 전결 / CCB / 조건부 / 기각 / 이관]	[완료 — 후속 사건]	[BL-On]
CR-02							
CR-03							
CR-04							
CR-05							
CR-06							
CR-07							
CR-08							
CR-09							
CR-10							
CR-11							
CR-12							
CR-13							
CR-14							
집계		[n건: 승인 n · 조건부 n · 거버넌스 n · 기각 n · 이관 n]	[+n (n%)]	[+n]	[허용 ±n의 n%, 재확인 트리거(±n%) 발동 여부]		

4. 컨틴전시 · 관리예비비 집행 총괄

컨틴전시 총액이 한 줄로 검산되게 적는다 — **편입 + 리스크 배정 집행 + 미배정 풀 집행 + 편차 흡수 + 반납 = 총액**. “편차 흡수”(리스크 배정 없이 AC로 나타난 초과)를 따로 적어 컨틴전시가 어디로 갔는지 보인다. 집행별 결재·CCB 보고 이력(누락이 있었으면 소급 사실까지). 관리예비비의 요청·집행·반납, 유보 항목의 정산. “잔여 n억 절감”이라 적지 않는다.

구분	금액	내역	결재 · 보고
기준선 편입		[CR-nn 변경 대가 → PMB]	[CCB 일자, BL 발행]
리스크 배정 집행		[R-nn 금액(월) · … — 소급 보고 건 표시]	[집행 결재 + CCB 보고 규칙]
미배정 풀 집행		[건별 금액]	
편차 흡수 (리스크 배정 없는 AC 초과)		[항목별]	[성과보고 CV 열]
반납		[집행 한도 — AC]	
합계		[검산식]	[소진율(편입 제외)]
관리예비비		[요청 n · 집행 n · 반납 n — 대상 리스크의 실현 여부]	[스폰서]
유보 항목 정산		[유보 n건 — 반납 / 승인 전 / 감액 확정]	

5. 잔여 리스크의 운영 이관

등록부 최종 상태(종결·실현 후 종결·이관), 운영 리스크로 이관되는 것의 **새 소유자·검토 주기**, 편익 리스크로 이관되는 것(Ⓢ). 프로젝트 리스크는 G4에 전부 종결하거나 이관한다 — “잔여”로 남기지 않는다. 신규 운영 리스크(프로젝트가 만든 새 의존성)도 여기서 등록한다.

R	최종 상태	이관처	새 소유자	검토
[R-nn (목록 가능)]	[종결 — 근거]	—	—	—
	[실현(CR-nn) → 잔여]	[운영 리스크 → KE-nn]	[실명]	[CAB / 서비스 리뷰]
		[운영 계약 리스크]		
		[편익 리스크(Ⓢ 항목 6)]		[M+12 리뷰]
신규 운영 리스크	[① ② ③ — 프로젝트가 만든 새 의존성]	[운영 리스크 등록부]		

6. 미해결 사항 이관 목록 (Follow-on Action Recommendations)

8~10건. 내용·출처(어느 문서의 어느 조건에서 왔는가 — SAC 조건부·CCB 조건·SLA 강등·편익 전제)·소유자 실명·기한·승인 여부(승인 = 예산·결정 있음 / 승인 전 = 무엇이·누가·어느 회의체에서 결정해야 하는가)·수신 조직. 소유자가 부서명이거나 기한이 “추후”이면 종료와 함께 사라진다. **P1 범위 밖이라는 이유로 편익의 전제 조건을 빼지 않는다.** 이사회 보고 시 “승인 전” 항목을 별도로 읽는다.

#	내용	출처	소유자 (실명)	기한	승인 여부 (승인 / 승인 전 — 무엇이 · 누가)	수신 조직
1	[SAC 조건부 항목의 잔여 작업]	[SAC 항목 n 조건부, CR-nn 조건]	[실명(운영 실명)]	[YYYY-MM-DD]	[승인 — 절차 확정, 승인만 대기]	
2		[CR-nn, IS-nn, R-nn]				
3		[CCB 조건]			[승인 전 — 무엇이 필요한가]	
4		[SLA 매핑 강등 행]				
5						
6	[편익의 전제 조건 — 범위 밖이어도 적는다]	[편익 원장 분모, R-nn, 현장 제외 범위]		[이사회 부의]	[승인 전 — 이사회 재검토]	
7						
8						
9						
10	[유보 항목 복귀 판단]					

7. 계약 종결 — 검수 · 정산 · 유보금 · 하자보수 · 지체상금

계약별 검수 확인 일자·정산액(산식)·유보금(울·처리·대체 수단)·하자보수(기간·범위 = 결함 vs 개선의 경계)·지체상금(금액과 근거 — 0은 “없음”이 아니라 순 지연 0의 산식이다)·서면 번호. 하도급 대금 직접 지급 여부. “정산 완료” 한 줄이면 감사에서 “왜 물리지 않았는가”가 지적된다.

계약	검수 확인	정산액 (억)	유보금	하자보수	지체상금 (금액 · 근거)	서면
[SI]	[릴리스별 검수, 최종 검수 확인서 일자]	[계약 + 변경 대가 + 대기 비용 + 컨틴전시 귀속분 = n — 잔금 지급일]	[n% = n억 → 처리(보증증권 대체 등)]	[기간 / 범위 = 결함, 개선은 유지보수 계약 / 대기 인력·응답 기준]	[n — 근거 ① 완료일 = 기준선 ② 순 지연 분해 ③ 상계 ④ 동시 지연 원칙]	[합의서 n호 · 검수 확인서 · 증권]
[데이터 전환 용역]						
[상용SW]				[유지보수 → 운영 계약]		
[클라우드]				[운영 계약 승계]		
[감리·진단·시험]						
[단말]						
[하도급]	[수행사 검수 경유, 소스 커밋 확인]	[직접 지급 요청 유무]		[수행사 연대]		

8. 문서 · 형상 인수 / 팀 해산 · 전환 / 승인

형상 인수(클린 빌드 재현율·SBOM·라이선스·절차서·정보 전환 시점), 문서 아카이브(형상 저장소 경로·보존 기간), 감사 지적 번호를 인용해 “이 절차가 그 지적의 답”임을 명시, 팀 해산·전환(사람별 일자 — 해산된 뒤 문서를 찾지 않도록), 하자보수기 체제(창구·판정·보고), 종료 승인 서명. PMO가 하자보수기에 남는데 예산이 없으면 이관 목록에 적는다.

항목	내용		
형상 인수	[클린 빌드 재현 n%(일자, 모듈·하도급 포함), SBOM n건·라이선스, 절차서, 정보 전환 / 감사 지적 번호 대응]		
문서 아카이브	[저장소 경로 — 포함 문서 목록, 보존 기간]		
감사 지적 대응 요약	[연도 “지적 문구” → 답이 되는 문서·절]		
팀 해산 · 전환	[발주사 n명: 복귀·전환 일자 / 수행사 철수·하자보수 대기 / PMO / PM의 다음 역할]		
하자보수기 체제	[기간 / 창구 → UC / 결함·개선 판정 회의체 / 보고 주기]		
승인	[판정 실명·일자 / 승인 실명·일자 / 이사회 보고 / 사본]		
작성 — P1 PM (서명)	판정 — 운영 인수자 (서명)	판정 — 기술 인수자 (서명)	승인 — 스폰서 (서명 · 일자)
[P1 PM]	[서비스운영팀장]	[IT본부장]	[스폰서]