

프로젝트 헌장

Project Charter

온담F&B 특강 워크북 · Day1

산출물 2/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
프로젝트 헌장	[정식 명칭 / 코드]	[v1.x / 작성일]	[PM 직책·실명]	[스폰서 직책·실명]

1. 문서 정보와 승인

정식 명칭·코드, 상위 프로그램, 헌장 버전, 작성자(PM), 승인자(스폰서 — **개인의 직책과 실명**, 위원회는 서명하지 않는다)와 승인일. 프로그램 하위 프로젝트면 프로그램 헌장과의 관계를 명시.

항목	내용	항목	내용
프로젝트명 / 코드	[정식 명칭 / 코드]	상위 프로그램	[프로그램명, 프로그램 헌장과의 관계]
버전 / 작성일	[v1.x / 날짜]	작성자(PM)	[직책·실명]
승인자(스폰서)	[직책·실명]	승인일	[날짜 / 게이트]

2. 프로젝트 목적과 사업적 정당성 (Purpose & Justification)

3~5문장. 문제의 현재 측정값 → 기대 효과의 목표값과 금액 → 인용 문서(비즈니스 케이스 요약). 숫자를 반드시 포함. 솔루션을 목적으로 쓰지 말 것(“플랫폼을 구축한다”는 수단이다). 프로그램 전체의 목적을 그대로 옮기지 말 것.

3. 측정 가능한 목표와 성공 기준 (Objectives & Success Criteria)

두 층으로 나눈다 — 프로젝트 관리 성공(기한·예산·범위·품질 안에 끝났는가, 종료 게이트 판정)과 프로젝트 성공(편익이 실현되었는가, 종료 후 M+n 판정). 각 행이 참/거짓으로 판정 가능해야 하며 허용범위를 목표값에 포함한다. 판정자와 판정 시점 없는 행은 성공 기준이 아니다.

구분	목표	측정 지표	목표값(허용범위)	판정 시점	판정자
관리 성공	[기한 내 종료 등]	[무엇을 재는가]	[값 (허용범위)]	[종료 게이트]	[직책·실명]
관리 성공					
관리 성공					
관리 성공					
관리 성공					
프로젝트 성공 (편익)				[종료 후 M+n]	
프로젝트 성공 (편익)					
프로젝트 성공 (편익)					
프로젝트 성공 (편익)					

4. 상위 요구사항 (High-level Requirements)

이해관계자 수준(StRS)의 요구 5~10줄 — 상세 명세(SRS)가 아니다. 줄마다 (기능 / 비기능 구분, 요구 제공자 설명)을 괄호로 적는다. 가용성·성능·보안·규제 같은 비기능 요구를 빠뜨리지 말 것.

1. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자: _____)
2. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자: _____)
3. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자: _____)
4. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자: _____)
5. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자: _____)
6. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자: _____)
7. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자: _____)
8. _____ (기능/비기능 · 요구 제공자: _____)

5. 범위 개요 — 포함과 제외 (Scope: In / Out)

포함 5~8줄, 제외 5~8줄(같은 무게로), 경계 조건 3~5줄(“~의 기술 요건을 반영하되 ~자체는 하지 않는다”). 제외 항목마다 그것을 누가 하는지(프로젝트 코드/부서)를 적는다. “기타 부대 업무 일체”처럼 범위를 열어 두지 말 것.

포함

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

제외 (담당: 프로젝트 코드 / 부서)

- _____ (담당: _____)
- _____ (담당: _____)
- _____ (담당: _____)
- _____ (담당: _____)
- _____ (담당: _____)
- _____ (담당: _____)

경계 조건 (이 프로젝트는 ~의 기술 요건을 설계에 반영하되 ~자체는 하지 않는다)

- _____
- _____
- _____

6. 주요 산출물 (Key Deliverables)

시스템 구성요소뿐 아니라 관리 산출물(데이터 전환 결과, 인터페이스 설계문서, 소스·형상 인수, 운영 이관 문서)까지. 산출물마다 인수자(직책·실명)와 인수 시점. 소스·형상 인수를 빼놓는 것이 가장 흔한 감사 지적이다.

산출물	설명	인수자(직책·실명)	인수 시점
[시스템 산출물]	[완료 상태를 한 줄로]		[게이트/날짜]
[데이터 전환 결과]			
[설계문서 / 소스·형상 인수]			
[운영 이관 문서]			

7. 마일스톤 요약 (Summary Milestones)

게이트와 외부 고정 날짜(규제, 계약, 다른 프로젝트 의존) 5~12개. 상세 일정이 아니다. 외부에서 고정된 날짜와 내부에서 정한 날짜를 구분하고, 통과 조건과 판정자를 적는다 — 통과 조건이 없으면 마일스톤은 “지나가는 날짜”가 된다.

날짜	마일스톤	외부 고정 여부	통과 조건	판정자
[YYYY-MM-DD]	[G0 착수 등]	[내부 / 외부(출처)]	[무엇이 충족되어야 통과인가]	[직책·실명]
	[종료 게이트 — 프로젝트 종료]			

8. 예산 요약 (Summary Budget)

3층(승인 예산 / 집행 한도 / 계획 원가)과 각 층의 정의, 컨틴전시(PM 통제)와 관리예비비(스폰서 통제)를 반드시 구분한다. 사내 위임전결 한도와의 관계를 한 줄. “예산 168억”이라고만 적으면 PM과 CFO가 다른 숫자를 생각한다.

층	금액(억)	정의 / 통제 주체
승인 예산		[누가 의결한 어떤 한도인가]
집행 한도		[승인 예산 - 무엇]
계획 원가		[집행 한도 - 무엇]
컨틴전시 (PM 통제)		[비율, 용도, 집행 기록 방식]
관리예비비 (스폰서 통제)		[유보분, 결재 주체]
주요 내역	[항목별 금액 — 비즈니스 케이스 요약 \$5 인용]	
사내 위임전결과의 관계	[전결 한도, 결재 지침과 충돌 시 우선 규정]	

9. 가정과 제약 (Assumptions & Constraints)

가정 = 참이라고 믿고 계획하지만 확인되지 않은 것(확인 시점·확인 책임자를 붙인다 → 나중에 리스크로 전환). 제약 = 바꿀 수 없는 것(출처 — 누가 정했는가 — 를 붙인다. 제약은 외부에서 온다). 둘을 섞지 말 것.

가정 (~라고 가정한다. 확인 시점: [], 확인 책임자: [])

- _____ (확인: _____ / 책임: _____)
- _____ (확인: _____ / 책임: _____)
- _____ (확인: _____ / 책임: _____)
- _____ (확인: _____ / 책임: _____)
- _____ (확인: _____ / 책임: _____)
- _____ (확인: _____ / 책임: _____)

제약 (바꿀 수 없는 것. 출처: [])

- _____ (출처: _____)
- _____ (출처: _____)
- _____ (출처: _____)
- _____ (출처: _____)
- _____ (출처: _____)
- _____ (출처: _____)
- _____ (출처: _____)

10. 상위 리스크 (High-level Risks)

스폰서가 서명 시점에 알아야 하는 리스크 상위 5~7개. “원인 → 사건 → 영향” 한 줄씩, 소유자 명시. 확률·영향 점수는 붙이지 않는다(Day2). PM 통제 밖의 의존(다른 프로젝트, 외부 계약, 규제)을 스폰서에게 알리는 자리다.

1. _____ (소유자: _____)
2. _____ (소유자: _____)
3. _____ (소유자: _____)
4. _____ (소유자: _____)
5. _____ (소유자: _____)
6. _____ (소유자: _____)
7. _____ (소유자: _____)

11. 주요 이해관계자 요약 (Key Stakeholders)

의사결정 역할이 있는 사람과 성패에 결정적인 외부 이해관계자 8~12명 — 등록부(산출물 3)의 요약. 스폰서 칸에 부서·위원회명을 쓰지 말 것. 수행사 PM·가맹점주·노조·감사 같은 외부·비공식 이해관계자를 빼놓지 말 것.

성명	직책	프로젝트 역할	핵심 관심사
		[Executive]	
		[Senior User]	
		[Senior Supplier]	
		[수행사 PM]	
		[외부]	

12. 거버넌스와 PM 권한 (Governance & PM Authority)

의사결정 구조(누가 무엇을 승인하는가), PM이 스폰서 보고 없이 결정할 수 있는 허용범위(tolerance), 초과 **예상** 시 에스컬레이션 경로와 시한, 사내 위임전결과 총돌 시 우선 규정. 현장에서 가장 협상이 필요한 칸이다.

의사결정 구조 (스폰서 / 운영위 / CCB / 변경협의체 — 각각 무엇을 결정하는가)

PM 허용범위 (프로젝트 계층)

원가	일정	범위	품질	리스크	편익
[+n% (금액)]	[+n영업일]	[±n% (건수)]	[결함밀도 등]	[EMV n억]	[-n%p]

“PM은 위 허용범위 안에서 스폰서 보고 없이 결정한다.”

에스컬레이션: 허용범위 초과 예상 시 [PM → 스폰서 (n영업일 내) → 프로그램 이사회]

사내 전결 규정과의 관계:

13. 우선순위 (Priority among Constraints)

일정·원가·범위·품질이 충돌할 때 무엇을 지키고 무엇을 양보하는지 — **스폰서가** 결정해 적는다. 고정 / 조정 가능 / 수용 세 칸과 이유 한 문장. 모두 “고정”이면 우선순위가 아니라 희망이다.

고정 (fixed)	조정 가능 (flexible)	수용 (accept)	결정자 / 이유
[지켜야 하는 축과 그 값]	[양보할 축과 범위]	[허용범위 내 감수할 것]	[스폰서 직책·실명, 날짜, 이유 한 문장]

14. 완료 기준 (Completion / Exit Criteria)

정상 종료 조건 3~5줄("오픈"이 아니라 "운영 이관 완료"인가, 판정자·승인자) + 조기 종료(중단) 조건 2~3줄(부이자, 손실 확정 절차). 중단 조건이 없으면 중단 결정을 아무도 내리지 못한다.

정상 종료 (판정: [], 승인: [])

조기 종료(중단) 조건 (부이자: [], 손실 확정: [])

15. 서명 (Sign-off)

Executive(스폰서), Senior User, Senior Supplier, PM의 실명·직책·날짜·서명. 프로그램 하위 프로젝트면 프로그램 PMO장의 확인. Senior User(현업)의 서명이 없으면 나중에 "우리는 동의한 적 없다"가 나온다.

역할	직책·실명	날짜	서명
Executive (스폰서)			
Senior User			
Senior Supplier			
프로젝트 매니저			
확인 (프로그램 PMO장)			