

일정 기준선

⑧ Schedule Baseline

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
일정 기준선	[정식 명칭과 코드]	[v0.x / 승인 게이트]	[PM 실명]	[프로그램 이사회 — RACI 14행 A]

1. 문서 정보와 달력 규칙

기준선 버전, 승인 게이트, 달력(영업일 정의, 주말·공휴일 처리), 기간 단위, 작업일 번호의 기준일(0 = 착수일), 상위 문서. 스프린트 캘린더는 달력 일(14일)이고 네트워크는 영업일(10일)이므로 환산 규칙을 적는다. 달력 없이 “일”이라고 적으면 허용범위 +15영업일과 스프린트 2주를 섞게 된다.

항목	내용	항목	내용
버전 / 승인	[v0.x / 게이트, 날짜, 승인 주체]	상위 문서	[현장 \$7-\$9, WBS vN]
달력	[영업일 정의, 공휴일 n일 제외 여부]	작업일 번호	[0 = 착수일; EF·LF 정의]
스프린트	[n달력일 = n영업일, S1 시작, Sn 종료]	기간 단위	[영업일 / 달력일]

2. 마일스톤 표

한정 \$7 마일stones을 옮기고, 각 마일stones에 일정에서의 역할 — 제약 유형(FNLT 이 날 전 완료 / SNET 이 날 이후 시작 / MFO 반드시 이 날)과 그것이 걸리는 활동 ID — 를 붙인다. 통과 조건은 “네트워크상 무엇이 끝나야 하는지”로 다시 쓴다. 마일stones을 네트워크에 연결하지 않으면 “지나가는 날짜”가 되고, 외부 고정 날짜를 내부 계획 날짜처럼 옮길 수 있다고 가정하게 된다. 외부 고정 날짜(협상 기한 등)는 제약이 아니라 리스크 트리거로 적는다.

[illegible]

3. 제약 일자 목록

네트워크에 걸린 모든 제약(FNLT·SNET·MFO)을 한 표로, 제약은 논리가 아니라 강제이므로 출처와 어길 때의 결과를 적는다. 내부 목표 날짜를 제약으로 걸어 여유를 인위적으로 없애지 말고, 반대로 규제 기한을 제약 없이 두어 네트워크가 규제 기한을 넘기는 일정을 태연히 계산하게 두지도 말 것. 출처를 적으면 “제약인 척하는 희망 날짜”가 걸러진다.

활동	제약 유형	날짜	출처	어기면
[A..]	[FNLT/SNET/MFO]	[YYYY-MM-DD]	[게이트·규제·계약·타 프로젝트]	[결과 — 어느 버퍼가 소진되고 누가 결정하는가]

4. 요약 활동 네트워크

요약 활동 15~20개의 ID·명칭·기간·선행(의존 유형과 래그)·WBS 코드·담당. 활동은 WBS 작업패키지에서 나오며 하나의 활동이 여러 패키지를 묶을 수 있다. 의존 유형은 FS(기본)·SS·FF만 — SF는 쓰지 않는다. 래그는 양수만(리드 금지). 활동명에 스프린트 범위를 붙여 캘린더 층과 연결한다. 외부 의존은 제약으로, 내부 의존은 논리로. **선행도 후행도 없는 활동은 아무것도 밀지 않고 아무것에도 밀리지 않으므로 계산에서 빠진다.** 래그로 기간을 숨기지 말 것(“+30일”의 30일은 무엇인가).

ID	활동 (스프린트 범위)	기간 (영업일)	선행 (유형+래그)	WBS	담당
A01	[활동명 Sn-Sn]		— (시작)	[1.n.m, ...]	[발주/수행/실명]
A02			[A01 FS / SS+n / FF]		
A03					
A04					
A05					
A06					
A07					
A08					
A09					
A10					
A11					
A12					
A13					
A14					
A15					
A16					
MG	[게이트 마일스톤]	0			
A17					
A18					
A19					
A20	[종료 활동]				

의존 합계 개 = FS / SS / FF . 리드 , 래그 개 — 각 래그의 의미: _____

5. CPM 계산표 (전진·후진)

전진: $ES = \max(\text{선행 } EF + \text{래그})$, $EF = ES + \text{기간}$. 후진: $LF = \min(\text{후행 } LS - \text{래그}, \text{제약 날짜})$, $LS = LF - \text{기간}$. 총 여유 $TF = LS - ES$, 자유 여유 $FF = \min(\text{후행 } ES) - EF$. 작업일 번호로 계산하고 날짜를 병기한다($EF \cdot LF$ 는 완료 다음 작업일). **후진 계산의 출발점은 종료 제약이지만, 중간 제약(FNLT)이 걸린 활동은 LF를 제약 날짜로 눌러 준다** — 그렇지 않으면 규제 검증의 여유가 200일로 나온다(거짓). 제약 때문에 생기는 음수 여유를 놓치지 말 것. 손으로 3개 활동만 계산한다.

ID	기간	선행 (유형+래그)	ES	EF	LS	LF	TF	FF	시작일	완료일	비고 (임계 / 제약에 의한 0 / 근접)
A01		—	0						[착수일]		
A02											
A03											
A04											
A05											
A06											
A07											
A08											
A09											
A10											
A11											
A12											
A13											
A14											
A15											
A16											
MG	0									—	
A17											
A18											
A19											
A20							[= 0?]			[= 종료 제약?]	

검산 (3개 활동): $ES = \max(\text{선행 } EF + \text{래그})$: _____ $LF = \min(\text{후행 } LS - \text{래그}, \text{제약})$: _____ FF : _____

6. 임계경로·근접 임계·버퍼

임계경로를 활동 ID 사슬로 적고 길이를 적는다. 근접 임계경로(TF ≤ 5)를 따로 적는다. 버퍼(합류 버퍼, 규제 버퍼, 게이트→창 간격)는 활동이 아니라 별도 행으로 — 버퍼를 활동 기간에 섞으면 총 기간이 늘어나고 버퍼는 보이지 않는다. **임계경로가 하나라고 가정하지 말 것** — 두 경로가 게이트에서 만나 둘 다 여유 0일 수 있다. 논리가 만든 0(후행을 당기면 풀린다)과 제약이 만든 0(풀리지 않는다)을 구분한다.

임계경로 (TF 0): _____

길이 영업일 + 창 대기 = = 종료 제약? 종료 앞 여유 일

제약이 만든 두 번째 임계 사슬: _____

근접 임계 (TF ≤): _____

버퍼	위치	크기	소유자	비고 (소진 시 무엇이 일어나는가)
[합류 버퍼]	[게이트 → 날짜]	[n영업일]	[프로그램/프로젝트 — 실명]	[소진 시 다음 창·결정권자]
[규제 버퍼]				
[게이트 → 창 간격]				

7. 스프린트 x 게이트 캘린더 (릴리스 계획)

36개 스프린트의 날짜·유형(설계/구현/통합/시험)·릴리스(R0~R5)·동결일과 접수 마감일·게이트 및 마일스톤·네트워크 활동 ID. 릴리스는 게이트에 대응시킨다. 동결일은 매월 마지막 수요일, 접수 마감은 그 2주 전 수요일 (R-07 대응). **스프린트 경계와 활동 경계가 맞는지 확인한다** — 통합시험 시작일을 마일스톤 층·네트워크 층·스프린트 층에서 각각 찾아 비교하라. 릴리스가 게이트와 무관하면 게이트에서 “무엇이 인도되었는가”를 말할 수 없다.

S#	기간	유형	릴리스	동결 (접수 마감)	게이트·마일스톤	활동 ID
S1	[MM-DD ~ MM-DD]	[설계]	[R0 ...]	[FZ-nn 날짜 (마감 날짜)]	[G0, ...]	[A01]
S2						
S3						
S4						
S5						
S6						
S7						
S8						
S9						
S10						
S11						
S12						
S13						
S14						
S15						
S16						
S17						
S18						
S19						
S20						
S21						
S22						
S23						
S24						

S#	기간	유형	릴리스	동결 (접수 마감)	게이트·마일스톤	활동 ID
S25						
S26						
S27						
S28						
S29						
S30						
S31						
S32						
S33						
S34						
S35						
S36						
—					[종료 게이트]	

8. 여유(float) 소유권 문안

총 여유를 누가 쓸 수 있는가에 대한 계약적·거버넌스적 문장 한 줄과 예외(프로그램 소유 버퍼) 목록. SCL Delay and Disruption Protocol 2판 핵심 원칙 8의 표준 문안: “여유는 어느 쪽의 소유도 아니며 먼저 쓰는 쪽이 쓴다. 발주사 귀책 지연이 총 여유 안에서 흡수되어 완료일이 밀리지 않으면 공기 연장은 없다.” 계약서에 다른 규정이 있으면 그것이 우선. 문안이 없으면 양쪽 모두 여유를 자기 것으로 안다.

문안 (한 문장): _____

예외: [버퍼명 — 소유자] _____

계약서 근거 조항: _____

9. 일정 건전성 자가 점검 (DCMA 14-Point 중 기준선 적용 항목)

논리 누락·리드·래그·관계 유형·강제 제약·과다 여유·음수 여유·과다 기간·무효 일자의 값과 기준, 기준 미달 항목의 사유. 요약 네트워크는 기준(과다 기간 ≤ 5%, 강제 제약 ≤ 5%)을 넘기 마련이므로 상세 일정에서 어떻게 해소되는지를 사유에 적는다. 점검 기준을 맞추려고 논리를 조작(제약을 지워 여유를 만든다)하지 말 것.

#	항목	값	기준	판정	사유·해소
1	논리 누락 (선행 또는 후행 없는 활동)	[n / 전체]	0		
2	리드 (음수 래그)		0		
3	래그	[n / 의존 수 = %]	≤ 5%		
4	관계 유형 FS 비율		≥ 90%		
5	강제 제약 (FNLT·SNET·MFO)		≤ 5%		
6	과다 여유 (TF > 44영업일)		≤ 5%		
7	음수 여유		0		
8	과다 기간 (> 44영업일)		≤ 5%		
9	무효 일자 (상태일 이전 예정, 이후 실적)		0		

10. 일정 변경 규칙

일정 기준선을 바꾸는 트리거와 절차, 허용범위와 마일스톤별 예외, 재기준선(re-baseline) 조건. 허용범위 격자(⑩ 항목 7)의 일정 축과 같은 숫자. **“컷오버 창과 규제 기한은 허용범위 0”을 명시**한다. 허용범위를 종료 게이트에만 적용해 중간 마일스톤이 밀려도 보고하지 않는 일, 재기준선 조건이 없어 기준선이 매달 바뀌는 일을 막는다.

프로젝트 계층 허용범위: 종료 게이트 + 영업일 (_____ 까지) / 초과 예상 시 보고: _____

허용범위 0인 마일스톤: _____

중간 게이트: + 영업일 초과 예상 시 _____

작업패키지 계층(수행사 PM): + 영업일 / 보고 시한 _____

재기준선 조건·승인·횟수: _____

동결일·접수 마감일의 지위: _____