

변경요청서 · 영향 분석 · CCB 의결서

⑪ Change Request, Impact Analysis & CCB Decision Record

온담F&B 특강 워크북 · Day3

산출물 1/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
변경요청서 · 영향 분석 · CCB 의결서	[정식 명칭과 코드]	[CR 번호 범위 / 데이터 일자 / CCB 일자]	[P1 PMO 요구사항 담당 — 접수자]	[CCB 위원장 실명]

0. 처리 경로 규칙 (변경 관리 계획에서 인용)

변경요청서를 채우기 전에 이 프로젝트의 처리 경로 규칙을 문서 앞에 적는다. 규칙은 두 개의 문을 갖는다 — 허용범위는 크기의 기준, 현장 문언은 권한의 기준. 허용범위 안이라도 현장 §5·§12·§13의 문장을 바꾸면 CCB이고, 타 프로젝트·운영 조직에 영향이 있으면 운영위 보고를 병행한다. 승인된 변경은 건별로 기준선을 고치지 않고 BL 번호를 올려 일괄 갱신한다.

- ① [모든 축 허용범위 내 · 현장 문언 불변 · 타 프로젝트 영향 없음] → [PM 전결 + CCB 사후 보고]
- ② [현장 문언 변경 또는 어느 축 초과] → [CCB; 수행사 FP 영향 시 변경협의체 합의 선행]
- ③ [관리에비비 필요] → [스폰서 결재]
- ④ [타 프로젝트·운영 영향] → [운영위 보고 병행]
- ⑤ [릴리스 이연] → [현장 §13 인용, CCB]
- ⑥ [승인 후 n영업일 내 BL 번호 일괄 갱신]

변경요청서 — CR-[nn] [제목]

1. 변경 식별 CR 번호(RTM 변경 이력 열과 같은 체계)·제목·요청자(실명·S-ID)·접수 경로·접수일·동결 회차 관계. PM은 요청자가 아니라 접수자다. 기각되어도 번호를 회수하지 않는다.

항목	내용	항목	내용
CR 번호 / 제목	[CR-nn / 한 줄 제목]	접수일 / 동결 관계	[일자 / FZ-nn 접수 마감 전·후]
요청자 / 접수 경로	[실명·S-ID / 협의회 서면·검토회·현장 수정 요청 n번·감리·내부 발견]	접수자	[P1 PM / PMO]

2. 변경 내용과 사유 “현재 기준선 문장(문서·항목 인용) → 요청 문장” 두 줄 + 사유(판정 가능한 사실) + 안 바꾸면 + 대안 3개 이상. CCB가 “예/아니오”가 아니라 “어느 것”을 고르게 한다.

현재 기준선 문장 (문서·항목 인용):

요청 문장:

사유 (판정 가능한 사실 포함):

안 바꾸면 (편익·리스크·계약):

대안: (a) [요청대로] (b) [축소] (c) [이연/파라미터화] (d) [기각]

3. 분류·긴급도 유형(범위 추가/축소/요구 변경/거버넌스/오류 정정/릴리스 이연)과 긴급도의 근거 일자. “긴급”은 규제·장애·계약 시한이 있을 때만.

유형	긴급도 · 근거 일자	관련 R- / IS-
[범위 추가 / 축소 / 요구 변경 / 거버넌스 / 오류 정정 / 릴리스 이연]	[즉시 / 다음 동결 FZ-nn / 다음 CCB / 게이트 — 근거 일자]	[R-nn, IS-nn]

4~6. 6축 영향 분석 - 범위/일정 / 원가/품질 / 리스크/계약/편의 촉마다 숫자에 출처. 일정은 TF로 말한다(“A12 TF 10 → +5 → TF 5, 임계경로 불변”). 원가는 산식과 자금원·잔액. 품질은 TC 번호와 RTM 갱신 행수. 범위 축소는 FP를 음수로. 타 프로젝트 영향은 운영외 보고 대상 표시.

축	영향	근거
범위	WBS [코드] / RTM StRS [] SyRS [] SRS [] / TC [] / FP Δ [±n] (근거) / 누적 FP 변동 []	[FP 산정서·WBS 사전 카드]
일정	활동 [A-nn] 스프린트 [] / 기간 Δ []일 / TF [전]→[후] / 임계경로 [불변/변동] / 마일스톤 []	[CPM 계산표 행]
원가	Δ []억 = [산식] / 자금원 [기준선 내 / 컨틴전시 배정·미배정 풀 / 관리예비비 / 감액] / 잔액 [] / EAC 영향 []	[원가 기준선 항목]
품질	TC [+/-재작성 n] / RTM 갱신 [행 수] / 결함밀도 분모 [FP] / 심각도 1·2 조건 []	[RTM 시험 열]
리스크	[R-nn P-영향·잔여 EMV 전→후] / 신규 [] / 잔여 합 [] vs 8억	[⑩ 항목 4]
계약/편익	변경 대가 [증액/감액 액] / 계약 서면 [필요·대상] / 편익 [B-nn 영향] / 타 프로젝트 []	[변경협의체 합의서]

7. 허용범위 판정 · 처리 경로 격자(Day2 ㉔ 항목 7)의 축별 “내/초과”와 숫자, 누적(FP 누적 변동·컨틴전시 소진)과의 관계. 허용범위 내라도 현장 문언을 바꾸면 CCB.

축	값	허용범위 (격자)	판정
범위	[건수 / FP Δ, 누적]	±35건 / FP ±372	
일정	[TF 전→후, 마일스톤]	+15영업일 / 창 0	
원가	[Δ, 컨틴전시 누적 소진]	10.2	
품질	[TC, 커버리지]	0.4건/FP · 미해결 0	
리스크	[잔여 EMV 합]	8억 / 단일 2억	
현장 문언 변경: [예/아니오] 타 프로젝트·운영 영향: [예/아니오] 처리 경로: [PM 전결+CCB 사후 / 변경협의체→CCB / 스폰서 / 운영위 보고 병행] 계약 서면: []_____			

8. CCB 의결서 — 의결 · 조건 · 반대의견

회의 정보(일자·정기/임시·출석·정족수·의장·배석), 안전별 의결(승인 / 조건부 승인 / 이연 / 기각)은 **택한 대안**으로 적는다. 조건에는 무엇·누가·언제까지·미이행 시 결과. 반대의견은 실명·사유로 적고 없으면 “없음”이라고 적는다(비워 두지 않는다). PM 전결 건의 사후 보고와 컨틴전시 집행 현황도 안전이다.

항목	내용		
회의	[일자·시각, 정기/임시, 장소]		
출석 / 정족수 / 의장	[n/7 (실명) / 5 / 위원장]		
배석	[안전 설명·기록·수행사·계약]		
사후 보고 안전	[PM 전결 CR- nn — 이의 여부 / 컨틴전시 집행 현황]		
안전	의결 (택한 대안)	조건 (무엇 · 누가 · 언제까지 / 미이행 시)	반대의견 (실명 · 사유)
CR- nn	[승인 / 조건부 승인 / 이연 / 기각 — 대안 (x)]	① [] ② [] / 미이행 시 []	[실명: 사유 / 없음]
CR- nn			
CR- nn			
CR- nn			

의결 후 조치: 기준선 BL-[] 발행 [일자] / 의결서 보관 위치 [] / 사본 []

9. 기준선 갱신 기록 (BL-On)

갱신 전후의 기준선 번호, FP 합계·계획 원가·PMB의 전후 값, 갱신되는 문서와 버전, 일자·서명자. **컨틴전시에서 기준선으로의 이동은 집행 한도를 바꾸지 않는다**는 것을 명시한다. FP를 고쳤으면 PV 곡선도 고친다 — 아니면 EV는 새 범위, PV는 옛 범위를 가리킨다. 감액 변경을 기준선에서 빼지 않으면 EV가 100%를 넘는다.

항목	BL-[전] ([일자])	BL-[후] ([일자])	변동	근거
FP 기준선			[CR별 델타 합]	[변경 로그 누적, FP 확인서 서명 3인]
SI 계획 원가			[FP Δ × 단가]	
계획 원가 (PMB)				[컨틴전시 → 기준선 이동]
컨틴전시 잔여			[배정 이동; 집행은 별도]	
집행 한도			[불변]	
관리에비비				
PV 곡선			[갱신 월과 금액]	
일정 기준선			[재기준선 여부]	
범위 기술서 / WBS / 사전				
RTM				
리스크 등록부				
현장				

서명: P1 PM _____ 스폰서 _____ 수행사 PM _____ 형상 담당 _____

10. 변경 로그 (착수 이후 전 건)

착수 이후 모든 CR의 한 줄 요약 — PM 전결 건과 기각·이연 건도 남긴다(CCB 안전만으로 만들면 누적이 틀린다). 누적 행은 분기 재확인(FP ±372)과 대조하는 용도이며 RTM 변경 이력 열과 번호가 같아야 한다.

CR	접수일	제목	유형	요청자	FP Δ	금액(억)	자금원	판정	경로	상태	BL
CR-01											
CR-02											
CR-03											
CR-04											
CR-05											
CR-06											
CR-07											
CR-08											
CR-09											
CR-10											
CR-11											
CR-12											
누적		[n건: 승인·조건부·기각]			[±n]	[]	[미배정 풀 소진]	[±372 대비]			