

품질 통제 기록 — 결함 누적 · 감리 지적 대응

⑭ Quality Control Record (Defect Trend & Audit Findings Response)

온담F&B 특강 워크북 · Day3

산출물 4/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
품질 통제 기록 — 결함 누적 · 감리 지적 대응	[정식 명칭과 코드]	[기간 / 데이터 일자 / 발행]	[PMO 품질 담당]	[P1 PM]

1. 문서 정보와 측정 정의

결함의 정의(무엇을 세는가 — 요구 변경·해석 차이는 결함이 아니라 ⑩ 변경요청), 심각도 1~4의 정의(영향으로 — 우선순위와 섞지 않는다), 결함밀도 두 계층의 분자·분모(격자 인용), 도구·ID 체계, 감리 지적 등급 정의. 정의가 없으면 요구 변경이 결함으로 들어와 수행사 무상 작업 유인이 되고, 분모가 문서마다 달라진다.

항목	내용
기간 / 데이터 일자	[시작(근거) ~ 데이터 일자 / 발행, 부속 관계]
결함 정의	[무엇을 세는가 / 제외 / 판정 다툼의 결정자]
심각도	[1 = … / 2 = … / 3 = … / 4 = … — 우선순위는 별도 열]
밀도 — 작업패키지 계층	[분자 ÷ 분모, 기준 (격자), 초과 시 조치]
밀도 — 프로젝트 계층	[분자 ÷ 분모, 기준, 판정 시점]
도구 · ID	[결함 / 감리 지적 / 보안 취약점 번호 체계]
감리 등급	[중대 / 보통 / 경미 = 정의]
작성 / 검토 / 확인	[]

2. 주차별 결함 발견 · 해소 누적표

주 단위 — 설계 검토 결함·시험 결함 발견, 누적 발견, 해소, 누적 해소, 미해결(backlog), 인수 FP 누적, 중간 밀도(인수 FP가 있는 주부터), **시험 노력(실행 TC)**. 월 단위로만 집계하면 평탄 구간이 안 보이고, 시험 노력이 없으면 평탄의 의미를 판독할 수 없다. 스프린트 경계를 표시한다.

주	시작일	스프린트	설계 검토	시험	주 발견	누적 발견	주 해소	누적 해소	미해결	인수 FP 누적	밀도 (시험 ÷FP)	시험 노력 (TC 실행)
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
합												

월 합계(설계 검토 / 시험 / 해소)와 시험 노력 요약: _____

3. 결함 누적곡선 판독

곡선의 구간별 형태(상승·평탄·재상승)와 원인, **평탄화의 두 의미 판별**(수렴형 vs 시험 정지형 — 시험 노력 대조), backlog 추이(발견 - 해소)와 해소 지연의 원인, 향후 곡선 전망. “평탄 = 수렴”으로 단정하지 않는다. 곡선을 그리고 판독을 쓰지 않으면 8월 평탄이 “안정화”로 보고된다.

구간	기간	발견 추이 (주당)	시험 노력	평탄 유형	원인 · 판독	backlog
① [설계 검토]				[수렴형 / 정지형 / —]		[전 → 후, 해소 우세?]
② [스프린트 시험 상승]						
③ [평탄]						
④ [재상승]						

전망 (도착률 근거, 프로젝트 전체 곡선의 두 번째 봉우리, 지금 봐야 할 곡선): _____

4. 결함밀도 중간 계산과 전망

작업패키지 계층 밀도(시험 결함 ÷ 인수 FP)와 기준 대조, 월별 추이, 프로젝트 계층 밀도의 전망(범위로, 근거 붙여)과 분모 변경(BL-02) 명시. **0.132를 0.4와 비교해 “여유 있음”으로 적지 않는다**(계층 혼동). 밀도를 미해결 기준으로 계산하지 않는다.

계층	산식	값	기준	판정
작업패키지 (스프린트 시험)	[시험 결함] ÷ [인수 FP]		[0.13]	[내/초과 → 에스컬레이션]
월별 추이 (누적)	[월: 값 ...]			[착시 여부]
설계 검토 포함 (참고)			—	
프로젝트 계층 (전망)	[스프린트 밀도] × [유출률] + [UAT 가정]	[범위]	[0.4 ÷ BL-0n FP]	
절대 건수 전망	[밀도 × FP]			

5. 심각도 1·2 미해결 현황과 나이

미해결 결함의 심각도 분포, 심각도 2 이상 전 건의 ID·모듈(WBS)·발견일·나이(영업일)·담당·기한·우회 여부·연결. 나이를 재지 않으면 3개월 된 심각도 2 결함이 “미해결 7건”에 숨는다. 보안 취약점은 결함 도구에도 등록해 G3 조건에서 빠지지 않게 한다.

미해결 [] = 심각도 1: [] / 2: [] / 3: [] / 4: []. 나이: 전체 중앙값 [], 심각도 2 중앙값 []·최장 []

ID	심	모듈 (WBS)	발견일	나이	내용	담당	기한	우회	연결
D-nnnn				[영업일]				[없음/있음]	[IS--감리·R--TC]

내부 기준(통합시험 착수 시 조건)과 G3 조건의 관계, 주간 고정 안건: _____

6. 감리 지적사항 대응 관리대장

지적 번호·감리 원문 요지·등급·감리 기재 귀속·발주사 판정 귀속(발주사/수행사/공동)과 근거(WBS 담당 열·RACI의 A·결정 기한 기록·의존 통지 기록)·조치·담당·기한·이의 여부·상태. 감리 보고서를 그대로 받아 “수행사 조치”로 넘기지 않는다 — 발주사 미결정이 원인인 지적을 수행사가 고칠 수 없고, 변경협의체에서 대기 비용의 근거가 된다. 이의는 사실이 아니라 귀속에 대해서만, 서면으로.

#	지적 (감리 원문 요지)	등급	감리 기재 귀속	발주사 판정 귀속	근거	조치	담당	기한	이의	상태
AF-n-01		[중대/보통/경미]	[발주/수행]	[발주/수행/공동]	[WBS 담당 열 · RACI A · 결정 기록 · 통지 기록]				[서면 일자 / 없음]	
-02										
-03										
-04										
-05										
-06										
-07										
-08										

귀속 집계: 감리 기재 수행사 []·발주사 [] → 발주사 판정 수행사 []·발주사 []·공동 []. 등급: 중대 []·보통 []·경미 []

6-1. 감리 지적 귀속 이의 제기 서면

수신(감리원)·참조(스폰서·프로그램 PMO장·수행사 PM)·발신·일자·제목 / ① 지적 사실의 인정 범위 ② 귀속 재분류 요청과 근거(WBS 담당 열·RACI·기록 일자) ③ 발주사 조치 계획(담당·기한) ④ 요청 사항(정정·회신 기한·기준 합의) / 첨부 목록. 사실이 아니라 **귀속**에 대해서만 이의한다 — 사실을 다투면 감리와의 관계가 깨지고, 귀속을 다투지 않으면 검수·변경협의체 기록이 틀린다.

수신 _____ 참조 _____

발신 _____ 일자 _____

제목 _____

1. 지적 사실의 인정 — 대상 지적 번호, 인정 범위(사실은 인정하되 귀속만 다룬다는 것을 첫 문단에) _____

2. 귀속 재분류 요청 — 지적별로: WBS 담당 열(발주/수행/공동) · RACI 행의 A · 결정 요청과 회신(일자) · 수행사의 의존 통지 기록(일자) · 수행사가 단독으로 확정할 권한이 없는 이유 _____

3. 발주사 조치 계획 — 담당(실명·직위) · 기한 · 시정 확인 회의 일자 _____

4. 요청 사항 — ① 정본 귀속란 정정 ② 회신 기한(검수 근거 사용 시점) ③ 향후 귀속 판정 기준 합의 _____

첨부: 1. _____ 2. _____ 3. _____

7. RTM 커버리지 감리 대조

감리 시점의 RTM 집계(총별 건수, 상위 연결·하위 분해·시험 연결·검수 연결률)와 G2 기준(설계·시험 연결 100%) 대비 미달분의 성격 — “아직 설계 안 된 R3·R4 항목”인지 “누락”인지 — 과 도달 계획. Day2 ㉞ 항목 10 표에 시점 열을 붙인다. 감리가 미달을 지적하면 급히 빈 SyRS로 채우지 않는다.

시점	총	건수	상위 연결	하위 분해	시험 연결	검수 연결	미달 성격	도달 계획
[전 게이트]	StRS						[설계 미착수 / 릴리스 항목 / 누락]	
[G1]	StRS							
[감리 시점]	StRS						[미분해 n = 어느 릴리스·HR, 누락 n]	[스프린트 종료 → 동결 → 게이트]
”	SyRS			—		—		
”	SRS			—		—		
[다음 게이트 목표]	StRS							

8. 품질 허용범위 대비 상태와 에스컬레이션

격자 품질 축(작업패키지·프로젝트)과 지속가능성 축(보안 High 미조치 0·개인정보 사고 0)의 현재 값·판정·에스컬레이션 기록(누가 언제 보고했고 P1 PM이 3영업일 내 무엇을 결정했는가), 감리 시정조치 이행 원칙(허용범위 무관), 다음 판정 시점. 품질 축을 G3에서 처음 판정하지 않는다.

축	값 (데이터 일자)	허용범위 (격자)	판정	에스컬레이션 (누가 · 언제 · 결정)	다음 판정
품질 — 작업패키지			[이내/경고/초과]	[보고자 → P1 PM 일자(인자+1영업일) / 결정 일자 (3영업일) · 결정 내용]	
품질 — 프로젝트	[미판정 시 전망값]				
지속가능성	[High n건 / 사고 n]				
감리 시정조치	[n건 중 완료·진행]	허용범위 무관 이행			

9. 다음 조치와 통합시험 준비 연계

결함 backlog 해소 계획(수치·기한), 심각도 2 기한, 감리 시정 확인 회의 일자·참석, 통합시험(A14) 착수 조건(심각도 2 미해결 0 · TC 확정 · 회귀 자동화 · RTM 시험 연결 100%)과 판정일, 다음 품질 보고 시점. 날짜와 담당이 있는 5~7줄 — 품질 보고가 통합시험 계획과 따로 놓지 않게.

backlog: [현재] → [기한]까지 [목표] ([인력·주당 해소])_____

심각도 2: [n건] → [기한] 0 (선행 조건이 있는 건 명시)_____

감리 시정 확인 회의: [일자] ([참석])_____

통합시험 착수 조건과 판정일: _____

측정 개선(열 추가 등): _____

다음 품질 보고: [데이터 일자] ([부속 관계])_____

서명: PMO 품질 담당 _____ 수행사 PM _____ P1 PM _____