

조달 · 계약 변경 기록

⑮ Procurement & Contract Change Record

온담F&B 특강 워크북 · Day3

산출물 5/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
조달 · 계약 변경 기록	[정식 명칭과 코드]	[기간 / 데이터 일자 / 발행]	[P1 PM · 구매]	[스폰서 / 재경]

1. 문서 정보와 계약 관리 역할

기록 기간·데이터 일자·발행, 부속 관계(성과보고·변경협의체 자료), 계약 관리 역할 — 누가 변경협의체의 발주 대표이고, 누가 서면·단가·조달을, 누가 지급·내부통제를, 누가 하도급·위탁 검토를 맡는가. 검수 조항의 시한(15영업일)과 변경 서면의 번호 체계를 PM이 알고 있어야 한다.

항목	내용
기간 / 데이터 일자 / 발행	[계약 착수 ~ 데이터 일자 / 발행, 부속 관계]
계약 관리 역할	[PM / 구매 / 재경 / 법무 / PMO — 각자의 결정 권한과 서명 위치]
관리 대상	[P1 예산 내 계약 n건 + P1 산출물 의존 계약 n건 — 소관 명시]
변경 서면 번호 체계	[계약별 접두어 — 로그(항목 7)와 같은 번호]
작성 / 검토 / 확인	[]

1-1. 계약 구조 — 관리 대상 계약 목록

계약명·상대·금액·형태(고정가/단가/종량)·소관과 P1 예산 여부·검수 조건(조 번호)·지체상금(조 번호·율·상한)·변경 절차·서면 번호. P1 예산 밖 계약도 “P1 산출물 의존”으로 포함하되 소관을 적는다 — SI 계약만 관리하면 앱 벤더·3PL 지연이 어느 문서에도 없다.

계약	상대	금액 (억) · 형태	소관 · P1 예산	검수 조항	지체상금	변경 절차	서면 번호
[SI]		[고정가 FP n × 단가]		[\$n 릴리스별, n영업일, 발주사 사유 조항]	[\$n 율/일, 상한]	[\$n 협의체 → 합의서]	
[상용SW]				[설치 확인서 / 통합시험 통과]			
[클라우드]		[선약정 + 종량]					
[용역]							
[감리 / 진단]							
[물품 (예정)]		[기준선 → 견적]		[입고 검수]		[발주 일자]	
[P1 예산 외 의존 1]			[소관 본부 — P1 의존 WBS]				
[P1 예산 외 의존 2]							

2. 변경 대가 산정표

CR별 FP 델타 × 계약 단가 = 금액(증액은 +, 감액은 -), 대기 비용(판정 일수 × 대기 인력 × 일당 — 산식은 계약 조항으로), 변경협의체 합의 일자, 계약 변경 서면 번호·서명 일자, 지급 시점(검수 연동), 누적. FP 산정은 수행 사 산정서 + 발주사 PMO 검증(FP 확인 3인). 변경 대가를 종료 시 일괄 협상하지 않는다 — 그때는 근거 문서가 없다. 감액을 계약에 반영하지 않으면 범위는 줄었는데 대금은 그대로다.

CR / 건	FP Δ	금액 (억)	증/감	대기 비용 (일수 × 인력 × 일당, 산식 조항)	변경협의체 합의	서면 (서명일)	지급 시점
CR-		[Δ × 단가]					[릴리스 검수 후]
CR-							
[대기 비용 (IS-)]	—		대기	[n일 × n명 × 일당 — \$n]	[판정: n일 중 발주사 귀책 n일]		
CR-							
CR-							
CR-							
CR-			[감액은 -]				[잔금 차감]
누적 (SI)	[±n]	[]		[]			[합]
[타 계약 감액·증액]	—						[기준선 반영 여부]

FP 확인 3인 서명 현황과 대기 비용 일당 산식(조항·단가표): _____

3. 수행사 성과 기록

스프린트별 계획·인수 FP(velocity)와 **이월 누적**(계획 대비 %만 적으면 이월이 안 보인다), 결함, 인력 계획/실적, 핵심 인력 교체, **발주사 결정 SLA 준수(양방향)**. 성과는 사실만 — 평가는 종료 보고서(Day4)에서. 발주사 측 의무 준수를 함께 적지 않은 일반적 기록은 협상에서 쓸 수 없다.

스프린트 (실제 기간)	계획 FP	인수 FP	이월 누적	결함 (스프린트 기간)	인력 계획/실 (명)	발주사 결정 SLA 준수 (5영업일 내 응답률)
S						
S						
S						
S						
S						
S						
S						
S						
S						
S						
S						
합계 · 평균		[n (n%)]		[n (n/FP)]	[평균 / 피크 계획]	[최저 월 → 최근 월]

계약상 인도물 준수(리뷰·FP 확인서·소스 동기화·설계문서 양식·시험 보고)와 결정 요청 SLA 총계: _____

3-1. 핵심 인력 교체 승인서

통보 일자·대상(역할과 담당 WBS)·사유, 후임(경력·증빙 검토자), 승인 조건(동시 투입 기간과 비용 부담·지식 이전 체크리스트·후임 주관 시험·향후 통보 기간), 승인·서명, 사후 확인. 인력 교체를 구두로 승인하지 않는다 — 승인 조건이 없으면 인수인계 기간의 속도 저하가 발주사 귀책으로 남는다.

항목	내용
통보 / 대상	[일자, 역할(담당 WBS), 사유, 퇴직·이동 예정일]
후임	[경력·유사 실적, 증빙 검토 일자·검토자]
승인 조건	[① 동시 투입 기간·비용 부담 ② 지식 이전 체크리스트(항목 수·확인자) ③ 후임 주관 시험 ④ 향후 통보 기간]
승인 / 서명	[P1 PM / 수행사 PM / 기술 확인자 — 일자]
사후 확인	[시험 결과, 후임 담당 건]

4. 검수 요청에 대한 서면 회신 — 진행 상태 · 완료 조건 · 발주사 사유 기간

수신·참조·발신·일자·제목(수행사 문서 번호 인용) / ① 검수 요청 접수와 기산일·통보 기한(조항) ② 구두 통보의 정정 — “보류”가 아니라 진행 중 ③ 검수 완료 조건(수행사 조치·기한·조건부 합격의 대금 효과) ④ **발주사 사유 기간의 명시**(무엇·며칠·영향 범위 한정) ⑤ 계약상 효과(지체 제외·대기 비용 판정 절차) ⑥ 요청 사항 / 첨부. 발주사 사유를 0으로 적지 않는다 — 숨기면 변경협의체에서 수행사 기록이 이긴다.

수신 _____	참조 _____
발신 _____	일자 _____
제목 _____	
1. 검수 요청의 접수 — 요청 일자·문서 번호, 대상 범위(WBS·FP), 기산일, 조항에 따른 결과 통보 기한 _____	

2. 구두 통보의 정정 — 언제 누가 무엇을 말했고, 그것이 “보류”가 아님을 명시. 수행사 서면의 주장 인용 _____	

3. 검수 완료 조건 — 수행사 조치 사항(감리 귀속 건·결함·RTM)과 기한, 조건부 합격의 대금 효과(조항) _____	

4. 발주사 사유 기간 — 무엇이 발주사 사유인지, 시작~종료(영업일), 영향받는 산출물의 범위(FP 비율), 병행 가능한 부분은 대기가 아님, 대기 기록 제출 기한과 판정 회의 _____	

5. 계약상 효과 — 지체 일수 제외(조항), 대기 비용 반영 서면, 수행사 귀속 지역의 지체 산입	
6. 요청 사항 — ① 표현 정정 확인 ② 대기 기록 제출 ③ 조치 계획서 제출 (기한)	
첨부:	

6. 지체상금 · 지연 귀책 사전 정리

임계경로 지연(영업일)의 원인별 분해(발주사 단독 / 수행사 단독 / 동시), 각 구간의 계약상 효과(대기 비용 / 지체상금 / 공기 연장), 여유 소유권 문안 인용과 TF 상태, 동시 지연 원칙, 지체상금 산식과 유보액, G4 정산 원칙. 지금 확정하는 것은 **귀책 분해**이고 금액은 G4에 정산한다. “복합”으로 두면 종료 시 전부 다룬다. 여유 안의 지연에는 지체상금을 말하지 않는다.

여유 소유권 문안(일정 기준선 항목 8) 인용: _____

현재 TF 상태와 동시 지연 원칙(합의 일자·조항): _____

구간	지연 (영업일)	원인	귀책	계약상 효과	판정 · 유보
[스프린트·활동, 기간]		[결정 SLA 초과분 등 — 사실로]	[발주 단독 / 수행 단독 / 동시]	[대기 비용 · 지체 산입 · 공기 연장]	[판정 완료(일자·서면) / 유보 — G4]
				[겹침 → 동시]	
[회복 구간]	[-n]	[속도·초과 근무 — 부담 주체]	—	—	[상계 주장 가능 여부]
[병행 가능 지연]	[n (임계 영향 0)]			[해당 부분 한정]	
순 지연 (임계경로)	[n]		[발주 n + 동시 n + 수행 n - 회복 n]		[G4 영향]

지체상금 산정 예시(유보액 — 지연 부분 계약금의 정의 포함) / G4 정산 원칙 ①~④ / 공기 연장(EOT) 청구 현황: _____

7. 계약 변경 로그

모든 계약의 변경 한 줄 — 번호·일자·계약·내용·금액 변동·사유(CR·R·IS 연결)·승인자·서면 번호·상태. P1 예산 밖 계약도 소관 표시로 포함. **금액 0인 변경(조건 변경)도 적는다** — 지급 조건 50/50이 EVM 착시의 원인이었다. 누적 행은 P1 예산 내 금액 변동.

#	일자	계약	내용	금액 Δ (억)	사유 (CR/R/IS)	승인자	서면	상태
1				[0이면 "지급 시점 이동 n"]				
2								
3				[유보/이관 표시]				
4								
5		[P1 예산 외 — 소관]		[0 (P1 예산 외)]				
6								
7								
8								
9								
10	[예정]							[예정]
누적 (P1 예산 내)				[계약별 순변동]				

8. 조달 상태와 다음 조달

미완 조달(단말·DR 장비·부하시험 3자·계약 내 잔여 회차)의 상태·견적(기준선 대비)·발주 → 입고·완료(리드타임 역산)·결재선(5억 초과 스폰서 병행, 5,000만 원 이상 CFO)·리스크(등록부 연결). 조달 리드타임을 일정에 넣지 않으면 12월 봉우리가 1월로 밀린다.

조달	상태 (데이터 일자)	견적 · 금액 (억)	발주 → 입고 · 완료 (리드타임)	결재선	리스크
[물품]	[견적 접수 일자, 기준선 대비]		[입고 필요일 ← 리드타임 = 발주 기한]	[금액 구간별 결재]	[지연 시 영향 월 · 등록부 R-]
[장비]					
[3자 용역]					
[계약 내 잔여 회차]				—	

서명: P1 PM _____ 구매팀장 _____ 재경팀장 _____ 스폰서(5억 초과 건) _____