

운영 이관 체크리스트 · SLA/OLA/UC · ELS

⑰ Transition Checklist, SLA/OLA/UC & Early Life Support

온담F&B 특강 워크북 · Day4

산출물 2/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
운영 이관 체크리스트 · SLA/OLA/UC · ELS	[정식 명칭과 코드]	[v 계획 / v 실적 — 부속 관계]	[인계자 실명]	[총괄 인수자 실명]

1. 문서 정보 — 이관 범위 · 인수자 · 기간 · 이관 후 거버넌스

이관 대상(시스템·데이터·인터페이스·소스·계약·문서), 인수자(항목마다 다를 수 있으나 **총괄 인수자는 한 사람**), 인계자, 이관 기간(ELS 시작 ~ G4 — 기간이 없으면 ELS가 끝나지 않는다), 이관 후 거버넌스(CAB·서비스 리뷰 — 프로젝트 CCB와 구분), 입력 문서. 현장 완료 기준과 SAC 항목이 이관 범위의 뼈대다. 인수자가 “운영본부”이면 인수가 아니다.

항목	내용
이관 대상	[시스템 n종 / 전환 데이터 n TB / 인터페이스 n본 / 소스·형상(하도급 포함) / 계약 n건 / 운영 문서 n종]
인수자	[총괄 실명(판정권) / 기술 / 계약 / 보안·개인정보 / 편익 원장 / 인계자]
기간	[ELS 시작 ~ 종료(n주) → 운영 이관 활동 ~ G4 → 하자보수 기간]
이관 후 거버넌스	[변경: CAB 요일·위원장·위원 / 서비스 리뷰 주기·참석 / 프로젝트 CCB 해산 일자]
입력	[런북 실행 기록, SAC, 이슈 로그(미결 n), 감리 시정 확인, 하도급 승인, 계약 변경 로그, 운영 문서 초안, DORA 실측]

2. 운영 문서 12종 체크 — 있음 / 없음 / 조건부

12종 각각의 명칭·작성 주체(P1 / P5 — 현장 §5의 분담을 따르되 목록은 하나로)·버전·상태·운영팀 검토 서명(실명·일자)·미완 시 기한과 책임자. 문서의 존재가 아니라 운영팀이 읽고 서명했는가 상태다. 프로젝트 중 추가된 절차(아카이브·폴백 배치 파라미터)가 목록에 빠지지 않았는지 본다.

#	문서	작성 주체	버전	상태 (있음 / 없음 / 조건부)	운영팀 검토 서명	비고 · 미완 시 기한 · 책임자
1	[시스템 구성도·아키텍처 정의서]	[P1]			[실명 일자]	
2	[운영 매뉴얼(일·주·월 작업)]	[P5]				
3	[장애 대응 절차서(운영 런북)]					
4	[배치 작업 명세 — 파라미터 포함]					
5	[인터페이스 운영 절차(n분, 오류 처리·재전송)]					
6	[백업·복구 절차(RPO·RTO·DR)]					
7	[모니터링·임계값 정의]					
8	[보안 운영 절차(계정·권한·파기)]					
9	[배포·형상 절차(빌드·CAB 변경 모델)]					
10	[아카이브 접근 절차 등 프로젝트 중 추가된 절차]			[조건부 — 승인 대기]		[기한 · 책임자 → 이관 목록]
11	[서비스 카탈로그·SLA/OLA/UC 서명본]					
12	[사용자 매뉴얼·FAQ]					

3. Error budget — SLA 99.5% → 월 허용 다운 → 릴리스 속도 환전

가용성 목표 → 월 허용 다운(분, 평균 달 30.4375일) → 계획 정지 처리 규칙 → 비계획(인시던트) 유보와 릴리스 몫의 배분 → 릴리스당 기대 다운(변경 실패율 × 평균 복구 시간) → 월 허용 릴리스 횟수 → 예산 소진 시 규칙 (error budget policy). 실패율·복구 시간은 DORA 실측에서 출발해 ELS 목표를 적는다. SLA를 “99.5%”로만 적고 분으로 환산하지 않으면 CAB는 “안정 vs 기능”의 감정 토론이 된다.

항목	값	산식 · 근거
가용성 목표	[n% / 월]	[출처 — 서비스 수준 초안 → SLA 서명]
월 허용 다운	[n분 = n시간 n분]	[30.4375 × 24 × 60 × (1 — 목표)]
계획 정지	[SLA 산정 제외 / 포함 — 조건]	[유지보수 창·컷오버 창 — CAB 승인 건만]
비계획(인시던트) 유보	[n% = n분]	[실측 대비]
릴리스 몫	[n% = n분]	
릴리스당 기대 다운 (실측)	[실패율 n% × 복구 n분 = n분 → 월 n회(주 n회)]	[DORA 실측 시점 — 이 상태의 의미]
릴리스당 기대 다운 (목표)	[n% × n분 = n분 → 월 n회]	[복구 시간 단축 수단]
중간 목표	[하자보수기]	[CAB 릴리스 주기]
소진 시 규칙 (error budget policy)	[동결 조건 · 해제 조건 · 결정자 · 이의 경로]	[결정자]
ELS 실적	[월별 다운 · 가용성 · 예산 소진율]	[다운 산입 규칙]

4. SLA / OLA / UC 3층 매핑표

행 = SLA 항목(가용성·P1 복구·P2 복구·배치 완료·발주 마감 처리·출고 확정·데이터 정정 등), 열 = SLA 목표 / OLA(사내 팀·목표) / UC(외부 계약·목표) / 합산(가장 긴 사슬) / 판정. UC가 없는 행은 “구조적 불가”로 판정하고 SLA 문안을 강등(최선 노력)하거나 UC를 만든다. OLA를 사내 팀에 구두로 부탁하지 않는다. P1 예산 밖 계약(3PL·앱 벤더)을 UC에서 빼지 않는다 — 한 층이 비면 SLA는 협상이 아니라 산술로 불가능하다.

SLA 항목	SLA 목표 (고객 ↔ 제공자)	OLA (사내 팀 · 목표)	UC (외부 계약 · 목표)	합산 (가장 긴 사슬)	판정 (성립 / 재협상 / 강등)
① 가용성	[n%/월, 계획 정지 처리]	[착수 n분]	[CSP n% / 벤더 패치 SLA / 유지보수]	[복구 사슬 합 ≤ 허용 다운이면 성립]	
② P1 인시던트 복구	[응답 n분 / 복구 n시간]	[접수 → 착수 n분 → 원인 분리 n분]	[유지보수 착수 n · 복구 n]	[n + n + n + n = n분 vs 목표]	[불가 → UC 재협상]
③ P2 인시던트 복구					
④ 일마감·배치 완료			[3PL 등 UC 유무]		
⑤ 마감 처리			[— (내부)]		
⑥ 출고 확정 등 외부 조 직 작업			[UC 없음 → 구조적 불가]		[최선 노력으로 강등 → 이관]
⑦ 외부 연동 장애 복구					

증명 — 어느 행이 어느 층의 부재로 불가능한가, 언제 발견되어 언제 해소되었는가: _____

5. ELS 8주 계획 · 실적

주별 계획(수행사 상주 인력, 워룸, 보고 주기)과 실적(인시던트 P1/P2/P3, 매장 오류율 — **기준값이 있어야 “좋아졌다”를 말할 수 있다**, 서비스데스크 콜, 핫픽스). 종료 기준은 “2주 연속”처럼 지속 조건으로. 상주 인력 축소는 기준 충족과 연동한다. 2차 컷오버가 ELS 중간에 있으면 그 주의 지표 재상승을 미리 허용 조건으로 둔다.

주	기간	상주 계획 / 실	P1	P2	P3	매장 주문 오류율 (기준 → 목표)	데스크 콜 (기준/주)	핫픽스	비고
1		[n / n]							[주요 인시던트]
2									[1차 하이퍼케어 판정 → 2차 go 조건]
3									
4									
5									[2차 컷오버 후 재상승 허용]
6									
7									[종료 기준 1주차 충족]
8									[2주 연속 → 종료 판정]
합									

종료 기준 ① [2주 연속 P1 0] ② [P2 주 n건 이하] ③ [오류율 n% 이하] ④ [콜 n/주 이하] ⑤ [심각도 2 backlog 0] / 판정(일자·판정자) / 재상승 허용 조건: _____

6. Incident vs Problem · Known Error DB

인시던트는 “복구되었는가”로 달고, 문제는 “원인이 제거되었는가”로 달는다. 같은 원인의 인시던트가 반복되면 문제 1건에 인시던트 n건을 연결한다. Known Error = 원인을 알지만 아직 제거하지 않은(또는 제거하지 않기로 한) 것 — **우회 방법이 반드시 있어야 한다**. 하자보수(수행사)와 운영 개선(P5)의 경계를 소유자 열로 정한다.

구분	건수	처리
인시던트	[P1 n · P2 n · P3 n · P4 n = n]	[전부 복구 종결 — 평균 복구 시간]
문제 레코드	[n = 근본 원인 제거 n + Known Error n]	[종결 규칙]

KE	증상	우회	근본 원인	상태 (일자)	소유자	연결 인시던트
KE-01		[반드시 있어야 한다]		[유지 / 근본 제거 일자 / 보류 사유]	[실명]	[P1-nn, P3 n건]
KE-02						
KE-03						
KE-04						
KE-05						
KE-06						

7. 개인정보 사건 판단 기록 — 조문 단정 · 적용 비단정

사실(인지 시각 — **72시간의 기산점을 분 단위로**, 규모, 영향 정보주체 수), 적용 조문(정확히 인용 — 단정형), 쟁점(이 사건이 조문의 어느 요건에 해당하는가 — 단정하지 않음), 검토 의견(실명·일시, 단정하지 않는 부분 명시), 결정(통지와 신고를 구분, 각각의 시각), 근거·기록, 교훈. “유출 아님”으로 자체 판정하고 기록을 남기지 않는 것과, 조문과 해석을 섞어 “법상 신고 대상”이라 단정하는 것이 양쪽의 오류다.

항목	내용
사실	[YYYY-MM-DD hh:mm 인지(경위) / 기간·건수·영향 정보주체 n명(집단별) / 원인(KE) / 외부 접근·유출 정황 확인(로그·시각)]
적용 조문 (단정)	[법률 번호·시행일 — ‘유출등’ 정의(위조·변조·훼손 포함), 인지 후 72시간 이내 통지·신고, 신고 요건은 시행령·고시]
쟁점 (적용 — 단정하지 않음)	[① 이 사건이 ‘훼손’에 해당하는가 — 해석례 유무 ② 규모 요건 ③ 복구 후 신고 의무 유지 여부]
검토 의견	[CPO 실명, 일시, 서면 — 해석 여지가 있는 부분과 보수적 권고, 통지·복구는 규제 해당 여부와 무관하게 즉시]
결정	[결정자 실명·일시 / ① 통지·복구 완료 시각 ② 신고 시각(기산 후 n시간 n분) ③ 이해관계자 설명 ④ 재발 방지]
근거 · 기록	[티켓 번호·인지 시각, 로그 확인서, 검토 의견서, 신고 접수증, 통지 발송 로그, 사본 수신]
교훈	[L-nn — 운영 문서에 고정할 시한 절차]

8. 사용자 채택 지표 · ADKAR 장벽 진단

집단을 나눈다(직영·가맹·서비스데스크·물류센터). 채택 지표의 기준값·목표·ELS 주별 실적. 장벽은 A(인식)·D(욕구)·K(지식)·A(능력)·R(강화) 중 **가장 낮은 단계**로 진단하고 그 단계에 맞는 조치만 적는다(지식 부족에 인식 캠페인을 하지 않는다). Kotter의 단기 성과를 지표로 공지한다. Bridges의 “끝냄(ending)”을 의식적으로 처리한다 — 구 시스템을 조용히 끄지 않는다. 채택을 교육 이수율로만 재지 않는다.

집단	지표 (기준값 → 목표)	2주	4주	8주	장벽 진단 (A/D/K/A/R)	조치 (P1 / P3)
[가맹 점주]	[전화·팩스 발주 비율 n% → n%]				[가장 낮은 단계 + 근거]	[그 단계의 조치만]
[직영 매장]	[신규 절차 준수율]					
[서비스데스크]	[1차 해결률]					
[물류센터]	[사용률]					
단기 성과 공지 (Kotter)	[일자 · 매체 · 내용 — 숫자로. 목표 판정 시점과 구분]					
끝냄 처리 (Bridges)	[구 시스템 종료 세션 일자·주관·형식 — “없어진 시스템”이 아니라 “임무를 마친 시스템”으로]					

9. 이슈 종결 확인 · 인수 서명

Day3 이슈 로그 미결 건의 최종 처리 — “종결” 또는 “운영 리스크로 이관(® 항목 5·6)” 둘 중 하나. 진행 중인 채로 G4를 넘기지 않는다. 잔여 작업의 소유자 실명. 총괄 인수 서명과 기술·계약·보안 인수 서명의 일자.

IS	최종 처리	근거 · 일자		잔여 소유자
[IS-nn 제목]	[종결 / 운영 이관]			[실명 (이관 목록 번호)]
총괄 인수 (서명 · 일자)		기술 인수 (서명 · 일자)	계약 인수 (서명 · 일자)	보안 인수 (서명 · 일자)
[서비스운영팀장]		[IT본부장]	[구매팀장]	[CPO]
				[P1 PM · 수행사 PM]